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Beste buurtbewoner
In januari 2022 zijn we gestart met de voorbereiding van de werken 
in de twee eerste zones. Bij de bepaling van de volgorde van de aan 
te pakken zones gaven we prioriteit aan bewoonde percelen waar 
nog geen tuin is aangelegd. Daarom beslisten we eerst zone 1 en 
het noordelijk deel van zone 8 aan te pakken (zie bijgevoegd kaartje 
onderaan). 
We startten ook de voorbereiding voor de volgende zones op.   

Voorbereiding werken per zone
Onze tuinexpert Wim Sempels (Studiebureau Sempels) con-
tacteert de bewoners/eigenaars van de zone voor een terrein- 
bezoek. Hij maakt de waardebepaling op van de elementen die 
we mogelijks moeten verwijderen bij de uitvoering van de voor-
zorgsmaatregelen. De expert zorgt voor een verslag met foto- 
materiaal per perceel.

Aansluitend bezorgt de bodemsaneringsdeskundige Ruben Maes 
(studiebureau RSK)  een voorstel van overeenkomst tussen de OVAM 
en de bewoners/eigenaars. Dit formulier dient u verder in te vullen 
en te ondertekenen. In de overeenkomst wordt verwezen naar de 
waardebepaling en worden de nodige afspraken vastgelegd over de 
werken op uw perceel en in het bijzonder de afspraken rond het 
herstel van het terrein.

Om eventuele schade aan ondergrondse structuren (leidingen, ka-
bels, putten) tijdens graafwerken te vermijden, vragen wij om ook 
in de overeenkomst (artikel 2) aan te geven welke elementen er on-
dergronds aanwezig zijn op uw perceel. Eventuele informatie hier-
over vindt u mogelijk terug in het post-interventiedossier van uw 
bouwproject, opgemaakt door de veiligheidscoördinator. Voor de 
start van de werken bekijken we graag met u de beschikbare info 
rond ondergrondse leidingen op uw perceel.

Per (deel)zone zal onze aannemer u voor de start van de werken een 
plaatsbeschrijving ter goedkeuring voorleggen.

Stand van zaken voorbereiding
Bezoeken tuinexpert: 

 � zones 1, 8, 7 en 4 (kant Alida Peetersplein) waardebepa- 
 ling opgemaakt

 � zone Alida Peetersplein en zone 4 noord terreinbe- 
 zoeken uitgevoerd  

 � bezoeken zone 5 gepland 

Voorstel overeenkomst:
 � zone 1 en 8 bezorgd

 � zone 7 gepland  

Plaatsbeschrijving:
zone 1 uitgevoerd/ zone 8 gepland

Uitvoering werken
De werken in het kader van voorzorgsmaatregelen bestaan uit: 

 � het ontgraven van de verontreinigde grond; 

 � de aanleg van een pakket grond van 70 cm dikte als een 
 propere leeflaag.

Onze aannemer is op 21 februari gestart met de ontgraving in zone 
1. Momenteel is 3500 ton verontreinigde grond afgevoerd voor tijde-
lijke opslag naar grondreinigingscentrum RC Puurs.

De werken in zone 1 worden bemoeilijkt door de weginfrastruc-
tuur. Doordat de weg twee keer een loodrechte hoek maakt,  
kunnen we enkel kleine vrachtwagens inzetten.

Dit zal ook het geval zijn voor de werken in zone 8.

Ombudsman
Het lokaal bestuur van Willebroek wenst haar inwoners maxi-
maal te ondersteunen en stelde de heer Ivan Van Elst als ombuds- 
man aan. Hij zal optreden als vertrouwenspersoon en staat ter 
beschikking voor alle klachten en vragen m.b.t. de plaatselijke 
PFOS-problematiek in de zone F, site De Naeyer. De taak van de om-
budsman bestaat erin alle klachten en vragen te verzamelen, be-
handelen, onderzoeken en te bespreken met het lokaal bestuur van 
Willebroek, de OVAM en dit steeds in alle vertrouwelijkheid. 

De ombudsman is bereikbaar via 0478 88 16 12 en ombudsmanpfos@
willebroek.be op de volgende momenten:

 � Maandag namiddag tussen 13 - 17u: telefonisch & mail

 � Dinsdag voormiddag tussen 09 - 12.30u: telefonisch & mail

 � Woensdag namiddag 13.30 - 17u: Op afspraak ter plaatse in  
 Bel-Air

 � Donderdag voormiddag tussen 9 - 12.30u: telefonisch & mail

 � Vrijdag voormiddag tussen 9 - 12.30u: telefonisch & mail

Na een inwerkperiode kan de ombudsman deze contactmomenten 
indien nodig bijsturen.

Vlaanderen
is bodembewust



Wie is wie?
Opdrachtgever:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Projectverantwoordelijke:
Youri Mertens, T: 015 284 470, E: youri.mertens@ovam.be
Koen Janssens, T: 015 284 475, E: koen.janssens@ovam.be

Woordvoerder:
Jan Verheyen, T: 015 284 140, E: woordvoerder@ovam.be

Aanemer zone 1:
Hve nv, Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht

Projectleider: Simon Kramer
Werfleider: Marjan Rappé

Bodemsaneringsdeskundige:
RSK  Benelux bv 

Projectleider: Jan Jacobs, E: jjacobs@rskgroup.be
Milieukundig begeleider: Michaël Renaer

V.U.: OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, 2022

Hij staat inwoners ook graag persoonlijk te woord op woensdag- 
namiddag. Dit gebeurt steeds op afspraak. Een afspraak maken kan 
via bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer.

De afspraken zullen plaatsvinden in Bel-Air, Mechelsesteenweg 102, 
2830 Willebroek. Dit is op wandelafstand schuin over de site.
 

Veiligheid, gezondheid en milieu  
De veiligheidscoördinator adviseert opdrachtgever OVAM voor wat 
betreft de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten eigen aan 
deze werf. Het is aan de aannemer om samen met de deskundige en 
andere betrokkenen hier voldoende aandacht aan te geven.

De werfintroductie Veiligheid, Gezondheid & Milieu is terug te 
vinden op de website,   www.ovam.be/ambtshalve-bodemsane-
ring-site-de-naeyer-in-willebroek

Deze geeft een beknopt beeld van de te volgen maatregelen.

Planning
We voorzien nog tot begin april te werken in zone 1, waar we in 
totaal 2000 m3 aanvulgrond en teelaarde moeten aanbrengen. Na de 
paasvakantie starten we in het noordelijke deel van zone 8.

Voor de uitvoering in de volgende zones zullen we ook beroep kun-
nen doen op een tweede aannemer. 

Gezien het voor de eigenaars die er nog niet wonen en de bewoners 
van groot belang is de planning voor hun zone te kennen, zullen we 
een dynamische planningstabel op de website plaatsen. Deze zal 
tweewekelijks geactualiseerd worden.

     Veiligheidscoördinator:
RSK  Benelux bv 

Projectleider: 
Ruben Maes, E: rmaes@rskgroup.be

     Tuinexpert:
Wim Sempels
Studiebureau Sempels

De ontwikkelaar dient de grondhopen in zone 7 en zone 3 te verwijderen 
voor de start van de werken. De gemeente en de OVAM zijn in gesprek met 
Matexi om dit te bespoedigen.

We houden u verder op de hoogte via nieuwsbrieven, waarop u zich kunt 
abonneren via de webpagina www.ovam.be/ambtshalve-bodemsane-
ring-site-de-naeyer-in-willebroek.
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