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Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed geworden. Dit zet de 
heractivering van brownfields hoog op de agenda. Brownfields zijn 
als historische erfenissen een cruciale schakel om de dichtheid die we 
nastreven te bereiken. Het potentieel van brownfields zit vaak in hun 
gunstige ligging en de mogelijkheid om een nieuwe impuls te geven aan 
oude industriële sites midden in de stad of wijk. 
Brownfieldontwikkeling wordt beschouwd als een langdurig en complex 
proces met veel onzekerheden. Dit document wil aantonen dat die 
complexiteit  door een doordachte aanpak als opportuniteit kan ingezet 
worden om de ambitie van de herontwikkeling te verhogen.

Instrumenten om brownfieldontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen 
zijn in veel vormen beschikbaar: brownfieldconvenanten, een diversiteit 
aan subsidies en heffingen op leegstand, ondersteuning bij de eventuele 
sanering. In de grotere centrumsteden in Vlaanderen worden meer en 
meer ambitieuze en kwaliteitsvolle brownfieldontwikkelingen gerealiseerd. 
Dit gebeurt vanuit de nood aan stadsvernieuwing, een vaak hogere 
rendabiliteit van goed gelegen gronden, maar ook vanuit een bredere 
organisatiestructuur en de daarmee samenhangende expertise. Kleinere 
gemeenten en ontwikkelaars hebben hier minder ervaring mee. Ze zijn 
minder vertrouwd met stimulerende voorbeelden. Het potentieel van 
brownfieldontwikkeling vanuit verschillende perspectieven is te weinig 
zichtbaar. Er is ook nood aan informatie over hoe je ondersteunende 
instrumenten kan inzetten en binnen welke organisatie dit dan moet 
gebeuren. 

Dit document probeert, vanuit de analyse van verschillende best 
practices, een beter beeld te geven van de ‘do’s-and- don’ts’ bij 
brownfieldontwikkeling. Met inspirerende voorbeelden tonen we 
de potenties en duurzaamheidsambities van brownfieldprojecten. 
We gaan ook in op hoe deze tot uiting komen binnen de techniciteit 
en het programma van brownfieldontwikkeling. We staan stil bij het 
maatschappelijke belang en de rol van de overheid in de procesvoering. 
Daarnaast hebben we oog voor de financiële en juridische aspecten. 
Vanuit al deze velden proberen we een precies beeld te schetsen van 
de mogelijkheden, beschikbare kennis en ervaring die vandaag rond 
waardevolle brownfieldontwikkeling in Vlaanderen aanwezig is.

Voorwoord
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BROWNFIELDONTWIKKELING

Pier Kornel, Aalst (Beeld: Matexi©)
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Met dit document willen we nieuwe inzichten geven. We verzamelden 
die op basis van een selectie van best practices, gesprekken met 
ervaringsdeskundigen, eigen ervaring binnen het consortium dat 
de inventarisatiestudie uitvoerde en de OVAM. Die inzichten gaan 
over de noodzaak, opportuniteiten, uitvoering en methoden van 
brownfieldontwikkeling. Daarmee bieden we handvatten aan 
ontwikkelaars en overheden voor toekomstige projecten. Om hiertoe te 
komen hebben we ervoor gekozen om verschillende perspectieven rond 
brownfieldontwikkeling te verzamelen binnen thematische interviewsessies 
met ervaringsdeskundigen. Bij ieder interview legden we de nadruk op 
het onderbouwen van het gesprek met referentieprojecten, al dan niet uit 
eigen portefeuille. Dit leidt tot een tweeledig document. 

Het eerste deel van het document beschrijft de beschouwingen uit 
de interviews, verwerkt tot afzonderlijk leesbare fiches. De fiches zijn 
gebundeld in vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geldt als inleiding en 
vertrekt vanuit de technische probleemstelling die brownfieldontwikkeling 
in veel gevallen kenmerkt. In het tweede hoofdstuk wordt aandacht 
besteed aan de opportuniteiten en de stedelijke behoeften waar 
brownfieldontwikkeling ruimte aan kan bieden. Hierna, in hoofdstuk 
drie, komt de rol van de overheid ter sprake en de vraag waar deze 
sturend of faciliterend moet optreden. Hoofdstuk vier bespreekt de 
specifieke financiële en juridische aspecten van brownfieldontwikkeling. 
Hoofdstuk vijf geeft een overzicht van de bestaande kennis rond 
brownfieldontwikkeling en waar deze kan worden gevonden.  We sluiten 
het eerste deel af met een aantal aanbevelingen die naar boven kwamen 
gedurende het proces of tijdens de interviewsessies.

In het tweede deel bespreken we verschillende best practices. Dit deel 
biedt een overzicht van concrete, inspiratievolle projecten die aan de basis 
liggen van de fiches. Deze projecten kwamen voor in de interviewsessies 
en bundelen alle beschikbare informatie die gedurende het traject is 
opgekomen. Ieder fiche uit het eerste deel is gelinkt aan bepaalde aspecten 
van een aantal best practices die als voorbeeld kunnen dienen. Met deze 
pagina’s geven we een volledig beeld van een bepaald project, belicht 
vanuit verschillende perspectieven.

Dit document  kwam tot stand in opdracht van de OVAM, vanuit een 
samenwerking tussen Rebel, ABO en Endeavour. Deze drie studiebureaus 
staan ieder in voor een specifiek aspect van brownfieldontwikkeling en 
vertolken samen de brede expertise waar dergelijke projecten om vragen. 
Rebel draagt bij vanuit zijn expertise in strategische visievorming rond 
duurzame stedelijke ontwikkelingen en circulaire economie, en neemt 
de financieel-economische analyse voor zijn rekening. Endeavour is 
gespecialiseerd in sociaal-ruimtelijk onderzoek en neemt de ruimtelijke, 
architecturale en sociaal-maatschappelijke aspecten op. ABO brengt 
zijn expertise in duurzame technieken en procesbegeleiding in 
brownfieldontwikkeling binnen.

Opzet
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)
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BROWNFIELD ONTWIKKELING
GESPREKSPARTNERS

Jan Bronders
Jan Bronders werkt bij VITO. Jan is sinds 1984 bezig met 
bodemproblematiek, specifiek met grondwater. Sinds het 
bodemsaneringsdecreet in 1995 heeft hij een deel van zijn taken gericht 
op bodemverontreinigingsproblematiek op basis van onderzoek. Op deze 
manier kwam hij in aanraking met de problematiek van brownfields en de 
OVAM.

Ilse De Saegher
Ilse De Saegher deed ervaring op bij ABO als bodemdeskundige, maar 
maakte de overstap naar een projectontwikkelaar die zich specifiek richtte 
op brownfieldontwikkeling. Hier deed zij kennis op rond de uitvoeringstech-
nologie van brownfieldontwikkeling en de juridische en financiële aspecten 
hiervan. Momenteel werk ze als projectleider bij CAAAP, een projectontwik-
kelaar die op een grotere schaal actief is binnen deze thematiek.

Peter Lacoere
Peter Lacoere is lector ruimtelijke ontwikkeling Hogent en voormalig 
directeur projecten binnen het stadsontwikkelingsbedrijd Sogent. Het 
stedelijk gebied van de regio Gent kenmerkt zich door de vele brownfields, 
voortkomend uit de vroege industrialisatie van de regio. Sogent zet zich 
in om deze sites weer te activeren, al dan niet in partnerschap met de 
private sector, om op deze wijze de complexiteit van dergelijke gronden te 
overbruggen.

Nicolas Bearelle
Nicolas Bearelle is oprichter en CEO van Revive, een projectontwikkelaar die 
zich enkel richt op de ontwikkeling van brownfields. Dit doen zij vanuit een 
maatschappelijk en ecologisch perspectief. Revive legt de focus hierin op 
het stedelijk gebied. 

Stefanie Cornut
Stefanie Cornut, opgeleid als architect, werkt voor Common Ground. In 
haar functie richt ze zich op overgangsbeheer en tijdelijke invulling van 
voornamelijk publieke ruimte. Hiernaast is ze een van de initiatiefnemers 
van de Kruitfabriek in Vilvoorde onder de naam Studio Surplus.

Michiel van Balen
Michiel Van Balen is één van de oprichters van Miss Miyagi, een vastgoed-
coördinatiebureau. Miss Miyagi richt zich daarbij enkel op de eindgebruiker 
als opdrachtgever en niet op de ontwikkelaar. Het bureau begeleidt kleine 
groepen particulieren tot groepen bedrijven. Miss Miyagi ondersteunt bij 
het scherpstellen van hun wensen, locaties zoeken, wedstrijden uitschrij-
ven, bouwcoördinatie, het rond krijgen van de exploitatie, met als ultieme 
doel een alternatief ontwikkelmodel aan te kunnen bieden.

Mieke Gevaert.
Mieke Gevaert is werkzaam voor de Stad Gent en is projectcoördinator van 
de NV Eiland Zwijnaarde.

Peter de Smet
Peter De Smet is de initiatiefnemer van Clean Energy Invest, een private 
equity investeringsfonds dat investeert in hernieuwbare energie. Dit 
fonds investeert in mature, duurzame technologieën, met een relatief 
voorspelbaar rendement. Clean Energy Innovative Projects investeert juist 
in technieken die nog niet op grote schaal in België zijn toegepast, met 
meer onzekerheid. 

François Jacquet
François Jacquet is verantwoordelijk voor de afdeling vastgoed en infra-
structuur binnen Triodos Bank. Een bank als Triodos Bank neemt de rol 
van financier op zich in projecten met een duurzame meerwaarde voor de 
samenleving, die financieel haalbaar zijn. De rol van Triodos Bank ligt dus 
in de verbinding van duurzame projecten met kapitaal van spaarders en 
beleggers die naast financieel rendement, ook maatschappelijk rendement 
wensen op hun kapitaal.

Wim Rasschaert
Wim Rasschaert is juridisch en strategisch adviseur in vastgoed en 
gebiedsontwikkeling, hoofdzakelijk aan de kant van lokale besturen.
 

Wouter Demuynck
Wouter Demuynck is zaakvoerder van Sustainable Urban Development 
bvba. 

Bruno Terryn
Bruno Terryn is de CEO van Oryx Projects nv, een projectontwikkelaar die 
zich richt op minder voor de hand liggende, maar strategisch gelegen sites 
in het stedelijk gebied. Binnen deze context heeft Oryx Projects nv ruime 
ervaring opgebouwd rond brownfieldontwikkeling.

We bouwden het document op aan de hand van verschillende interviewsessies met zorgvuldig gekozen erva-
ringsdeskundigen die het onderwerp vanuit hun eigen perspectief benaderen. De interviews vonden plaats in 
verschillende formats. Om het onderwerp verder uit te diepen aan de hand van thema’s brachten we verschillen-
de perspectieven samen binnen duo-interviews. Daarnaast zoomden we in een-op-eeninterviews verder in op 
sleutelprojecten of thema’s.  We introduceren hieronder de geraadpleegde gesprekspartners. 
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BROWNFIELD ONTWIKKELING
BROWNFIELDONTWIKKELING IN 
VLAANDEREN

De Hoorn, Leuven (foto: Ronny Wertelaers©) De Hoorn (2e Fase), Leuven (Beeld: De Hoorn©)

1.1
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam 
tot herontwikkeling komen. Verschillende factoren zoals complexiteit, 
bodemverontreiniging, hoge ontwikkelingskosten en onzekerheden 
spelen hierin een rol. Brownfields komen vooral voor in gebieden met een 
historiek van industriële activiteiten. In een stedelijke omgeving kunnen zij 
ruimte creëren voor stadsvernieuwing. In zones voor bedrijvigheid zijn dit 
locaties waar nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen.
Heel wat factoren leiden ertoe dat we in Vlaanderen sterk inzetten op 
brownfieldontwikkeling: de druk op (schaarse) open ruimte, de noodzaak 
om fysieke degradatie en bijhorende negatieve effecten aan te pakken en 
de gunstige ligging van vele brownfieldterreinen.
De strategische visie van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen stuurt dan ook 
volop aan op hergebruik van brownfields als een manier om de strategische 
doelstelling rond het verminderen van het bijkomend ruimtebeslag (de 
zogenaamde betonstop) te realiseren. Het activeren van onderbenutte 
terreinen is hierbij een eerste stap in de goede richting, het transformeren 
van de ruimte vanuit maatschappelijke ambities een volgende. 
Brownfieldprojecten hebben omwille van hun ligging, identiteit en grootte 
vaak een prominente rol in te vervullen.
Dat er al veel aandacht is voor maatschappelijke ambities bij 
brownfieldontwikkeling blijkt uit het feit dat bij meer en meer projecten de 
duurzaamheidskaart duidelijk getrokken wordt. Brownfieldontwikkelaars 
slagen er in om rendabele projecten te realiseren die positief in de 
aandacht komen met een interessante insteek op sociaal of ecologisch 
vlak. Op deze voorbeelden kan verder gebouwd worden om de grote 
maatschappelijke meerwaarde die latent aanwezig is in brownfields 
maximaal te benutten.

“Met het dagelijks toenemend ruimtebeslag dat wij 
vandaag nog steeds kennen in Vlaanderen, kan het toch 
niet dat er zo veel hectaren verontreinigde grond geen 
nuttige toepassing krijgen.”

Jan Bronders, VITO

De Hoorn,  Leuven

De Hoorn is Leuven, is gevestigd in 
de oude gelijknamige brouwerij, 
welke  de bakermat vormde voor 
Stella Artois. Toen de brouwerij 
uit het gebouw wegtrok stond het 
gebouw decennia leeg. Het was 
een monument, maar tevens te 
complex om te herbestemmen. In 
2007 werd het gebouw gekocht 
door 7 particulieren ondernemers 
die zelf de eerste eindgebruikers 
van het project vormen. De Hoorn 
werd in 2 fases ontwikkeld tot een 
creatieve broedplaats en geldt met zijn 
authentieke industriële uitstraling als 
een van de trekkers van een nieuwe 
opbloeiende wijk, de Vaartkom.
Omdat de Hoorn is ontstaan vanuit 
de vraag van 7 directe eindgebruikers 
van het gebouw, is hier eerder een 
alternatieve vorm van ontwikkeling 
ontstaan. Deze ontwikkeling had niet 
als doel het financiële rendement 
te maximaliseren, maar omdat 
de investeerders tegelijkertijd 
eindgebruikers zijn, stond de kwaliteit 
naar het specifieke gebruik van 
deze partijen voorop. Kennis van de 
eindgebruiker geeft mogelijkheden 
voor een meer op maat ontworpen 
omgeving, waarin de eindgebruiker 
meer betrokken is en uiteindelijk ook 
meer verantwoordelijkheid voor zijn 
omgeving zal nemen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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BROWNFIELDONTWIKKELING
SANEREN BINNEN EEN DUURZAAM KADER

Brownfields worden vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van  
bodemverontreiniging.  Met meer dan twintig jaar bodemregelgeving 
kunnen we stellen dat Vlaanderen koploper is in Europa. Zowel bij 
ontwikkelaars, aannemers, deskundigen als publieke instellingen werd 
voldoende ervaring opgebouwd om verontreinigingen krachtdadig aan 
te pakken. Maar saneren blijft een complexe materie. De aard en ernst 
van verontreiniging kan sterk verschillen. Met de klimaatdoelstellingen 
op de agenda bekijken we bodemsanering steeds meer in een breder 
duurzaamheidskaderen denken we creatief na vooraleer de kraan aan 
het werk te zetten. Er is meer dan een eenvoudige aanpak van graven en 
aanvullen.

Maar wat houdt duurzaam saneren dan concreet in? Met duurzame 
bodemsanering zoeken we een evenwicht tussen economische 
haalbaarheid, bescherming van het milieu en het verbeteren van de 
levenskwaliteit. Duurzame bodemsanering is gebaseerd op samenwerking 
tussen verschillende stakeholders. Saneringsdoelstellingen en diverse 
duurzaamheidsaspecten worden tegenover elkaar afgewogen om tot 
een gedragen oplossing te komen. Het betekent ook dat bodemsanering 
beter wordt geïntegreerd in andere maatschappelijke processen zoals bv. 
gebiedsontwikkeling en ruimtelijke planning.  Specifiek bij brownfields moet 
er reeds in een vroeg stadium zeer veel aandacht gaan naar de integratie 
van de saneringswerken in de herontwikkeling, zowel qua planning als 
qua technische oplossingen en verdeling van de kosten. Met deze aanpak 
worden efficiëntiewinsten geboekt, zoals bijvoorbeeld een evenwichtige 
grondbalans in functie van de nieuwe inplanting van gebouwen. Voor heel 
wat projecten is het nuttig om de bodemsanering te koppelen aan een visie 
op een duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit kan bijvoorbeeld gaan 
over opportuniteiten  om grondwatersanering af te stemmen op de aanleg 
van een WKO-systeem. Het combineren van verschillende saneringswerken 
met meerdere saneringsplichtigen kan ook leiden tot economische winsten. 

Samenwerking en ondersteuning door experten is een belangrijke 
succesfactor voor de slaagkansen van een duurzame, relevante en een in 
de herontwikkeling geïntegreerde sanering (zie hoofdstuk 5 ‘bestaande 
kennis inzetten’). De schaalgrootte speelt ook een belangrijke rol, al tonen 
de diverse referentieprojecten aan dat de saneringskost een steeds kleiner 
onderdeel vormt van het totale ontwikkelingsbudget. 

Eiland Zwijnaarde-Tech Lane Ghent  
De geraamde kosten voor deze 
sanering waren aanzienlijk. Op 
dat moment bestond er ook een 
grote behoefte aan verwerkings- en 
opslagcapaciteit voor baggerspecie uit 
de waterwegen rondom Gent. Om het 
saneringsproject financieel haalbaar te 
maken werd het omliggende terrein, 
van dezelfde eigenaar, gebruikt als 
tijdelijk verwerkingscentrum voor 
niet-verontreinigde sedimenten uit 
de binnenwateren rondom Gent. Na 
verwerking werden de sedimenten 
opgeslagen op het terrein zelf. Daar 
deden ze dienst als ophoging van het 
terrein. 
Door deze ondergrond zijn 
er bijkomende voorwaarden 
verbonden aan de bouwwerken. Zo 
dienen de gebouwen omwille van 
stabiliteitsredenen gefundeerd te 
worden op palen. Gronden mogen niet 
bekalkt worden omwille van het risico 
op een reactie van de sedimenten, 
want dat kan tot uitloging van de 
verontreiniging naar het grondwater 
leiden. Door het aanbrengen van een 
ondoorlatende afdeklaag en grondlaag 
van een meter, werd op deze manier 
een bouwrijp platform aangelegd voor 
het toekomstige bedrijventerrein.

Sanering versus grondverzet
De conventionele aanpak, 
verontreinigde terreinen eerst 
saneren en dan pas herontwikkelen, 
is dus achterhaald. Bij 
brownfieldsites moeten we beide 
acties als een geheel bekijken. Ook 
de bijhorende werken zoals bemaling 
en grondwatersanering mogen niet 
uit het oog verloren worden. Er zijn 
vandaag al veel voorbeelden van 
integratie van saneringswerken. 
Het afstemmen van ondergrondse 
parkings op saneringszones is de 
meest voorkomende toepassing. 
Tijdige integratie van het uitwerken 
van de saneringsaanpak in het 
ontwerpproces zorgt voor drastische 
kostenverlaging en is hierbij dan ook 
de sleutel tot succes.
(zie bijvoorbeeld De Nieuwe 
Dokken).

“De uitdaging zit vooral in de integratie van de sanering 
in het bouwproject. We moeten proberen dit niet meer 
los van elkaar te bekijken en het saneringsproject als een 
onderdeel te beschouwen van het totaalproject”

Ilse De Saegher, CAAAP

Balmatt site, Mol (Beeld: VITO©) Eilandje Zwijnaarde, Techlane Gent (Beeld: Eiland Zwijnaarde NV©)

1.2
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BROWNFIELDONTWIKKELING
HET HISTORISCHE KARAKTER GEEFT 
IDENTITEIT

Veel brownfieldprojecten dragen een lange geschiedenis met zich mee, 
meestal industrieel, waarvan de restanten nog duidelijk zichtbaar zijn. Bij 
herontwikkeling mag deze identiteit niet zomaar verloren gaan. Ze kan zelfs 
mee de nieuwe toekomst van de herontwikkeling bepalen. Oude gebouwen 
of installaties geven de site karakter. Dat kan ook commercieel extra 
interessant zijn. Het behoud is in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Na 
het uitvoeren van de nodige saneringen van de bodem en de gebouwen 
(asbest) moeten de gebouwen omgevormd worden tot woongelegenheden 
of kantoren die voldoen aan de huidige bouwnormen. Er moet dus een 
evenwicht gezocht worden tussen het bewaren van het erfgoed, de 
architecturale visie en de technische voorwaarden. 

‘t Groen Kwartier
’t Groen Kwartier is gelegen in het 
hart van Berchem in Antwerpen en 
stond vanaf het begin van de vorige 
eeuw bekend als het Militair Hospi-
taal. Toen die functie verviel kocht 
de stad het terrein om het te inte-
greren in het stedelijk weefsel met 
behoud van de historische kwalitei-
ten. De site werd ontwikkeld door 
een consortium van CAAAP, Matexi 
en AG VESPA. ’t Groen Kwartier 
zorgt voor een nieuw, identiteitsvol 
stuk binnenstad. Het historische 
patrimonium komt tot uiting in een 
verkeersvrije omgeving met diver-
se groene ontmoetingsruimten. 
Hiermee levert het bovendien een 
maatschappelijke bijdrage aan de 
omliggende buurt. 

“Als er iets staat dat interessanter is dan wat wij nieuw 
kunnen maken, laten we het beter staan.”

Bruno Terryn, Oryx projects nv

‘t Groenkwartier, Antwerpen (Foto: Matexi©) ‘t Groenkwartier, Antwerpen (Foto: Matexi©)

Het narratief van de geschiedenis
Het integreren van de waarde 
van bestaande gebouwen in een 
hedendaagse projectontwikkeling is 
niet evident. Bestaande bouwwerken 
laten voldoen aan de hedendaagse 
normen vraagt om een grote 
financiële inspanning. Toch biedt 
ieder bestaand bouwwerk ook 
marktpotentie. Als het gaat over 
potentieel, zijn niet alleen de eigen 
kwaliteiten van bestaande gebouwen 
van belang. Ook de locatie en het 
mogelijk te realiseren programma 
hebben invloed. De integratie van 
bestaande elementen schenkt 
extra narratief en identiteit aan het 
project. Daarmee kan elk project zich 
onderscheiden.
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BROWNFIELDONTWIKKELING
TOEKOMSTGERICHTE MATERIALEN

‘De transitie naar de circulaire economie doorzetten’ is één van de zeven 
transitiethema’s die de Vlaamse regering in 2016 vastlegde in haar ‘Visie 
2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’. Die circulaire economie 
is in deze context een economisch systeem om herbruikbaarheid van 
producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te 
minimaliseren. De OVAM speelt een cruciale rol binnen dit transitieproject 
met de invulling via het Materialendecreet en de focus op het sluiten van 
materiaalkringlopen. 

Duurzaam materiaalgebruik wordt ook een steeds relevanter aspect 
bij herontwikkelingen van onder andere brownfields. Die worden vaak 
gekenmerkt door oude industrie waarvan de restanten nog zichtbaar zijn op 
het terrein: oude gebouwen, infrastructuur, allerhande constructies zoals 
opslagtanks en installaties, asbest en andere schadelijke stoffen. 
Materialen zijn vandaag verantwoordelijk voor zo’n kleine twintig procent 
van de totale milieu-impact van een gebouw en zullen alleen maar 
doorslaggevender worden nu gebouwen steeds energiezuiniger worden. 
De circulaire bouweconomie stoelt op de principes van veranderingsgericht 
bouwen en circulair bouwmaterialenbeheer.  Dit kan zich uiten in het 
hergebruiken van oude gebouwen op de site voor bijvoorbeeld nieuwe 
woongelegenheden. Wanneer het behouden van (een deel van) de 
gebouwen niet haalbaar blijkt, is het van belang zoveel mogelijk gesloopte 
materialen op de site te hergebruiken. Afvalstoffen worden dan opnieuw 
aangewend als grondstoffen, bijvoorbeeld het ter plaatse breken van 
bouwpuin tot steenslag voor onderfundering van verhardingen maar liefst 
in zo hoogwaardig mogelijke toepassingen. Selectieve sloop is daarbij de 
sleutel naar optimale toepassing van de aanwezige materialen.  
Bij het ontwerpen van gebouwen en infrastructuur is het slim om 
aandachtig te zijn voor de veranderende noden en wensen van gebruikers 
en maatschappij. Gebouwen die hierop kunnen inspelen zijn bestand tegen 
de toekomst: ze blijven waardevol voor hun gebruikers en minder milieu-
impact en genereren minder hinder - denk maar aan de impact en hinder 
van renovatie- of sloopwerken. 

Daarnaast is bij het ontwerpen van de gebouwen de keuze voor bepaalde 
materialen belangrijk. Wat zijn de prestaties van die materialen? Zo dragen 
de levensduur, de milieu-impact en de mogelijkheid tot hergebruik van de 
materialen in de toekomst bij aan de verduurzaming van gebouwen en de 
herontwikkeling van brownfieldsites. 

TOTEM
Om de Belgische bouwsector te 
ondersteunen bij het objectiveren en 
verminderen van de milieu-impact 
van gebouwen, hebben de drie 
gewesten de tool TOTEM ontwikkeld. 
TOTEM staat voor Tool to Optimise 
the Total Environmental impact of 
Materials. De partners in het project 
zijn de OVAM, Leefmilieu Brussel en 
de Service Public de Wallonie. 
Centrale waarden van TOTEM zijn 
objectiviteit en transparantie. 
Actoren uit de Belgische bouwsector 
zoals architecten, studiebureaus, 
aannemers en ontwikkelaars 
zijn hierdoor in staat om de 
milieu-impact van gebouwen te 
identificeren en te beperken van bij 
het begin van de ontwerpfase.
www.totem-building.be

 

“De sloopmarkt wordt steeds complexer, vooral door het 
toenemen van allerlei isolatietechnieken. Wij verwachten 
hierdoor een enorme toename van  de afbraakkost en 
van de afvalberg – omdat de isolatiematerialen vaak niet 
meer gescheiden kunnen worden van de steenachtige 
materialen. Isoleren om te isoleren is niet de oplossing als 
je er duurzaam wil over nadenken.” 

Bruno Terryn, Oryx projects nv

Tondelier
Bij het project Tondelier in Gent 
werd expliciet gekeken naar de 
impact van het transport van 
de afbraakactiviteiten, want die 
genereert extra CO2-uitstoot en 
mobiliteitsbelasting. Voor bestaande 
gebouwen op de site wordt een 
kosten-batenanalyse gemaakt. Die gaat 
na of de gebouwen best behouden 
blijven of niet en wat de verschillende 
opties zijn. 
Daarom werd het puin maximaal ter 
plaatse gehouden voor de fundering 
van de wegen. Hiervoor werd gewerkt 
met een ‘on-site breker’. 
Bij Tondelier wordt er ook gekeken 
naar de mogelijke toekomstige functie 
van een gebouw, volgens de principes 
van het ‘Veranderingsgericht bouwen’. 
Appartementen mogen niet zomaar 
één oplossing bieden voor vandaag. 
Ze moeten ruimtes hebben die later 
makkelijk te verbouwen zijn naar 
andere invullingen. Nu bewust en 
actief inzetten op architectuur met 
oog op de toekomst loont. Zo weinig 
mogelijk structurele elementen 
binnenin de appartementen zorgen 
voor een maximale flexibiliteit. 

(www.ovam.be/
veranderingsgerichtbouwen)

Tondelier, Gent (Foto: Oryx©)
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BROWNFIELDONTWIKKELING
WATER EN GROEN INTEGREREN ZORGT 
VOOR HERWAARDERING

Duurzaam herontwikkelen betekent plaatsmaken voor water en groen. 
De (maatschappelijke) meerwaarde hiervan is moeilijk financieel te 
berekenen, maar water en groen zijn bepalende elementen in een nieuw 
project. De invulling van die elementen op een brownfield moet soms wel 
anders benaderd worden door de beperkingen van de ondergrond en het 
grondwater. Grondwaterverontreiniging kan dus gevolgen hebben voor het 
gebruik van sommige brownfields. Creatief omgaan met water en groen is 
dan ook een belangrijke schakel in het hele duurzaamheidsproces. 

Duurzaam waterbeheer kan zich uiten op verschillende vlakken en is vaak 
gekoppeld aan de groeninvulling van het terrein. Enkele mogelijkheden 
zijn: het infiltreren van regenwater, het aanleggen van groendaken en –
muren, het hergebruik van regenwater, grijs- of zwartwater na zuivering. 
Gezien de karakteristieken van een brownfield zijn deze zaken niet altijd 
eenvoudig te implementeren, bijvoorbeeld bij infiltratie. Bodem- of 
grondwaterverontreiniging vereist soms een risicogebaseerde passieve 
saneringsaanpak zoals verharding. Hierdoor worden de mogelijkheden 
tot infiltratie op het terrein sterk beperkt. Andere toepassingen voor het 
hemelwater zijn hier dan nodig zodat afvoer pas als laatste stap wordt 
toegepast. Of er kan gezocht worden naar saneringstechnieken die beter 
aansluiten bij de behoefte aan infiltratie. Eiland Zwijnaarde is een goed 
voorbeeld van een plek waar die toepassingen creatief werden ingevuld en 
bijdragen aan de waarde van het terrein.

Water als troef
Hoe vind je de balans tussen 
verharding en ontharding? Binnen 
het klimaatplan van Gent neemt 
ontharding een belangrijke plaats 
in om de verkoelende effecten 
binnen de stad te bereiken. Maar op 
brownfields kunnen verontreinigde 
grond en/of grondwater het 
aanleggen van open water beperken. 
Toch blijft water een gigantische 
troef. Bij beperkingen omwille van 
de ondergrond kan het kan voor een 
project ook economisch interessant 
zijn om op een plein een waterpartij 
aan te leggen. Een goed voorbeeld 
hiervan is de site Tondelier in Gent. 
Hier werd de waterbehandeling en 
–beleving ingezet als troef van het 
project.
 

Eiland Zwijnaarde / Techlane Gent
Op deze historische blackpointsite 
van circa 42 ha lag verontreinigd slib 
gestockeerd van een nabijgelegen 
industriële fabriek. Het slib bleef 
de grond en het grondwater in de 
omgeving vervuilen. Eind jaren ’90 
werd de sanering opgestart. Daarbij 
werd het slib ingekapseld en zo 
volledig afgeschermd van de omgeving. 
Door de berging van de sedimenten 
op het terrein is de volledige site 
ondoordringbaar voor water. Infiltratie 
is dus niet mogelijk. Hemelwater 
wordt per gebouw opgevangen in een 
bovengrondse tank voor hergebruik. 
Daarnaast zorgt een drainagelaag voor 
de afvoer van afstromend hemelwater 
naar de buffers die gelegen zijn 
langs de kant van Merelbeke. Door 
bufferbekkens in te richten wordt voor 
de oppervlakte van het terrein voldaan 
aan de hemelwaterverordening en 
moet dit door de kavels zelf niet 
meer aangetoond worden. De buffers 
fungeren ook als overgangsbarrière 
tussen de kmo-zone en het 
woongebied van Merelbeke aan de 
overkant van de waterloop. Deze zone 
wordt ecologisch ingericht als ‘water 
en groen’ zodat de werknemers van 
het terrein er aangenaam kunnen 
vertoeven tijdens hun pauzes.

Eiland Zwijnaarde, Techlane Gent (Beeld: Eiland Zwijnaarde NV©) Eiland Zwijnaarde, Techlane Gent (Beeld: Eiland Zwijnaarde NV©)
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“Aan een maatschappelijk weefsel bouw je niet in je ap-
partement of woning. Als je een levendige wijk wil maken 
moet je aandacht schenken aan alles wat tussen de ge-
bouwen ligt. Daar ontstaat sociale cohesie.”

Nicolas Bearelle, Revive

“Hoeveel is die potentiele groene ruimte waard in een ont-
wikkeling? Plak er een getal op. Deze virtuele waarde  cre-
ëert een drive om er effectief iets mee te doen.”

Jan Bronders, VITO
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ONTWIKKELEN OP BASIS VAN BEHOEFTEN
VAN PROBLEEMSTELLING NAAR 
OPPORTUNITEITEN 

Brownfields zijn vaak een doorn in het oog voor omwonenden en 
gebruikers van de stad. Hun historiek, verwaarloosde toestand, afwijkende 
architectuur en schaal of de vervuilingsgraad beïnvloeden de beleving van 
de stad en het straatbeeld op een negatieve manier. De gronden worden 
zo regelmatig benaderd vanuit een probleemstelling in plaats van uit 
hun potentieel. De betonstop, als reactie op het huidige ruimtebeslag in 
Vlaanderen, vraagt om een andere benadering. Brownfields zijn in dit kader 
een uitgelezen kans voor inbreiding binnen het stedelijk weefsel.

Een binnenstedelijke brownfield biedt de mogelijkheid om aan 
grootschalige stadsontwikkeling te doen. en is daarom interessant voor 
lokale besturen en voor projectontwikkelaars. Brownfieldontwikkeling 
binnen stedelijk weefsel plaatst de kostprijs van het bouwrijp maken 
van een brownfield in een groter, positief geheel. De opportuniteit 
van brownfieldontwikkeling weegt zo eerder door dan de uitdaging. 
Brownfieldontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de projecten bij uitstek met een 
eigen gezicht en dat vergroot hun slaagkansen. 

Projecten mét een unieke identiteit vallen meer en meer in de smaak op 
de vastgoedmarkt. Slimme brownfieldontwikkeling draagt ook bij aan het 
creëren van densiteit, diversiteit en de groen-blauwe structuur van de stad, 
andere pluspunten die steeds meer gewaardeerd worden. 
Door de afwijkende typologie binnen het stedelijk weefsel zorgt de 
activering van een brownfield dus voor nieuwe mogelijkheden. Het 
omringende weefsel profiteert mee, want behoeften die elders geen ruimte 
kunnen krijgen, kunnen nu worden ingevuld. 

De betonstop in 2040
Europa heeft al haar lidstaten 
een betonstop opgelegd vanaf 
2050. De versnipperde ruimtelijke 
ordening in Vlaanderen heeft de 
Vlaamse regering ertoe aangezet de 
betonstop al in 2040 in te voeren. 
Hiermee verlegt de focus zich van 
suburbane uitbreidingen naar meer 
centraal gelegen inbreidingen. 
Verdichten vraagt om inspanningen 
van verschillende partijen, maar 
heeft een positieve uitwerking 
op de stad en de maatschappij. 
Efficiënter ruimtegebruik geeft 
kansen op tal van voordelen: 
een betere economie, meer 
natuur, levendige buurten, 
betere woningen, en betere 
bereikbaarheid. De heractivering 
van brownfields is een enorme 
opportuniteit om dit beleid tot 
uiting te laten komen. Deze vaak 
gunstig gelegen gronden bieden 
immers de mogelijkheid om aan 
binnenstedelijke ontwikkeling te 
doen. Door ze anders te benaderen 
veranderen ze van ‘onrendabele, 
moeilijke sites’ in interessante 
projecten met een belangrijke 
maatschappelijke meerwaarde. 

“Zolang niet helder is waardoor we een gebouw 
gaan vervangen, kunnen we het beter behouden en 
al doende leren wat het zou kunnen zijn. Organische 
stadsontwikkeling leidt tot interessante projecten met 
aansluiting op de context.”

Michiel van Balen, Miss Miyagi

“Authenticiteit van een plek en behoud van identiteit is in 
steden een troef bij verkoop. In meer landelijke gemeenten 
wordt nog steeds vaak voor drastische afbraak en nieuw-
bouw gekozen, maar ook hier is het een voordeel de iden-
titeit van een plek te behouden.” 
				    Wouter Demuynck, Sustainable 

Urban Development
“Veel projecten starten met afbraak omdat dit het 
goedkoopst of eenvoudigst lijkt. Hier gaan vaak 
opportuniteiten mee verloren. We zouden stelselmatig de 
mogelijkheden van ieder bouwwerk moeten bekijken om 
zo te beslissen of het waardevol is of niet.”

Stefanie Cornut, Common Ground

PAKT Antwerpen
PAKT wordt gevormd door een oude 
industriële site grenzend aan ’t Groen 
Kwartier in Antwerpen. De site is 
in private eigendom en was ooit 
bestemd voor ontwikkeling tot lofts. In 
samenspraak met de stad werd echter 
besloten in de site ruimte te geven aan 
de creatieve industrie in Antwerpen. 
Terwijl de site een nieuwe invulling 
afwachtte, gebruikten kunstenaars 
en muzikanten enkele ruimtes als 
ateliers. Daardoor ontstond al de juiste 
voedingsbodem voor de definitieve 
ontwikkeling.
Diverse bedrijven met een creatieve 
inslag vinden hier ruimte. Ook horeca 
en vrijetijdsfuncties vinden er hun 
plek. Op het dak van het complex 
bevindt zich een intensieve daktuin. 
Die geeft een extra dimensie aan de 
site en draagt bij aan de identiteit. 
Hiermee vormt PAKT een unieke plek 
in de stad.

PAKT, Antwerpen (foto: PAKT©) PAKT, Antwerpen (foto: PAKT©)
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ONTWIKKELEN OP BASIS VAN BEHOEFTEN
AANPAK OP MAAT 

De heractivering van brownfields is niet altijd vanzelfsprekend. De 
bestaande situatie van de (mogelijk vervuilde) gronden met bijhorende 
belangen is vaak heel complex. 

Daarom mondt brownfieldontwikkeling vaak uit in een multidisciplinair 
traject waarin diverse belangen samenkomen. Om het maximale uit 
een brownfieldproject te halen dient er ingezet te worden op een 
samenwerkingsmodel tussen de overheid, ontwikkelaar en burgers, waar 
noodzakelijk aangevuld met externe expertise. brownfieldontwikkeling 
moet worden opgenomen als een integraal proces. Het saneringsproces is 
hier een onderdeel van. 

Het leertraject binnen een 
ontwikkelingsproces
De hogere mate van complexiteit van 
een brownfieldontwikkeling vraagt 
om een aanpak op maat, toegespitst 
op de specifieke uitdagingen en 
opportuniteiten van de betreffende 
site. Deze extra complexiteit ten 
opzichte van een greenfield kan een 
breekijzer vormen in de bestaande 
ontwikkelingsstrategie ten voordele 
van interessantere ontwikkelingen. 
Verschillende aspecten zorgen 
immers voor onvoorspelbaarheid. 
Om gepaste antwoorden te 
kunnen zoeken is een flexibele 
organisatiestructuur nodig. Door 
leertrajecten te definiëren binnen 
de verschillende fases kunnen 
deze situaties proactief aangepakt 
worden. Hierbinnen kan dan naar 
vooraf onvoorziene ‘win-wins’ 
worden gezocht.
Iedere fase binnen het totale 
ontwikkelingstraject kent hierin zijn 
eigen specifieke aanpak en vraagt 
om expertise. Het is belangrijk 
om tijdens het gehele organische 
traject proactief te investeren 
in het opbouwen van specifieke 
kennis. Mogelijkheden openhouden 
om te kunnen schakelen zorgt 
ervoor dat je het maximale uit een 
brownfieldontwikkeling kan halen.  

“De complexiteit van een brownfieldproject is een 
breekijzer in de klassieke ontwikkelingsstrategie. Er 
worden er geen standaardproducten gebouwd.” 

Michiel van Balen, Miss Miyagi

“Brownfieldontwikkelingen ontvouwen zich – net 
als alle stedelijke herontwikkelingen - over een lang 
traject. Daardoor komt de actieve tussentijd in beeld.  
Experimenten verschaffen inzichten aan lokaal bestuur 
en ontwikkelaar en maken het ontwikkelingsproces ook 
aangenamer voor de buurt.”

Stefanie Cornut, Common Ground

De Hoorn, Leuven (Foto: Kris Vandevorst©) De Hoorn, Leuven (foto: De Hoorn©)
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De Hoorn, Leuven
De Vaartkom is een stadsdeel aan de 
Leuvense Vaart dat zich sinds 2007 
ontwikkelt van een verlaten post-in-
dustriële zone naar een stedelijke 
vernieuwingswijk. De wijk was gekend 
voor de hier gevestigde bierbrouwerij, 
graanmaalderij en houthandelaren, en 
was gekenmerkt door verontreinigde 
zones. Nu wordt deze plek ingenomen 
door woon- en winkelcomplexen en 
biedt de wijk ook ruimte voor werkge-
legenheid en culturele centra. De oude 
industriële gebouwen werden deels 
herbestemd en deels vervangen. De 
Hoorn is een voorbeeld van één van de 
herbestemmingen. De Hoorn is geves-
tigd in de oude gelijknamige brouwerij, 
die de bakermat vormde voor Stella 
Artois. Toen de brouwerij uit het ge-
bouw wegtrok stond het decennialang 
leeg. Het werd als monument te com-
plex bevonden om te herbestemmen. 
In 2007 kochten zeven particuliere on-
dernemers het gebouw. Ze zijn zelf de 
eerste eindgebruikers van het project. 
Ze ontwikkelden De Hoorn in twee 
fases tot een creatieve broedplaats. 
De Hoorn geldt met zijn authentieke 
industriële uitstraling  als een van de 
trekkers van de nieuwe opbloeiende 
wijk de Vaartkom.
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ONTWIKKELEN OP BASIS VAN BEHOEFTEN
STEDELIJKE OPWAARDERING 

Brownfields hebben in zowel hun actieve als inactieve periode een positie 
verworven binnen het omringende weefsel. Brownfields dragen een 
bepaalde identiteit met zich mee en hebben hiermee een positieve of 
negatieve impact op de beleving van de stad. Deze afwijkende stukken 
stad verschaffen een verscheidenheid in typologie en hebben een enorm 
potentieel om te zorgen voor stedelijke opwaardering.

De activering van een brownfield schenkt nieuw leven aan een site. Het 
voorkomt ook verschillende vormen van oneigenlijk gebruik. Hiermee 
verhoogt het gevoel van veiligheid in de omgeving. De huidige staat van 
zo’n site biedt bepaalde kwaliteiten voor experimenten en initiatieven waar 
elders in de stad geen ruimte voor is, maar wel een behoefte aan is. Deze 
vorm van activering kan op zichzelf staan of een tijdelijk onderdeel vormen 
van een ontwikkelingstraject.

Een structurele brownfieldontwikkeling biedt een kans om te voldoen aan 
lokale en bovenlokale behoeften, en kan leiden tot het opwaarderen van 
het woningaanbod, het creëren van nieuwe groen-blauwe zones en een 
ontharding van het stedelijk weefsel. Om een dergelijke positieve impact te 
creëren op de site en in het omliggende stedelijk weefsel zijn een degelijke 
stedenbouwkundige analyse en masterplan noodzakelijk die verder reiken 
dan de grenzen van de site. Een brownfieldontwikkeling functioneert dan 
als een tool om ook het omliggende stedelijk weefsel op te waarderen.

Nieuwe impulsen
Onderbenutte terreinen gelegen 
binnen de grenzen van de stad 
vormen in veel gevallen een 
handicap in het stedelijk weefsel. 
Omdat deze gebieden al jaren 
onderdeel zijn van de stad, stellen 
we ze vaak onvoldoende in vraag of 
schatten we hun waarde niet genoeg 
in. Heractivering kan een impuls 
geven aan zowel de site zelf als aan 
het omliggende stedelijk weefsel. 
Daarmee ontstaan er kansen om 
stedelijk beleid tot uitvoering te 
laten komen op plaatsen waar dit in 
eerste instantie onmogelijk leek. Zo 
kan men brownfields ook inzetten 
om groene of blauwe structuren te 
introduceren in wijken waar hier 
nood aan is.

 “Door de ontwikkeling van brownfields krijgt het stedelijk 
weefsel een hernieuwde dynamiek, want vele oude sites 
zijn centraal gelegen.”

Nicolas Bearelle, Revive

‘t Groen Kwartier
De ontwikkeling van ’t Groen 
Kwartier in Berchem zet direct in 
op een nieuw, identiteitsvol stuk 
Antwerpse binnenstad. Het historische 
patrimonium komt tot uiting in een 
verkeersvrije omgeving met diverse 
groene ontmoetingsruimten. Door 
een nieuwe functie te geven aan het 
voormalige Militair Hospitaal met 
behoud van de historische kwaliteiten 
van de plek kreeg ook de omliggende 
buurt een nieuw gezicht. 
 t’ Groen Kwartier verhoogt de 
doorwaadbaarheid, biedt kwalitatieve 
groene ruimte in een zeer verhard deel 
van de stad. Daarbij heeft dit nieuwe 
stadsdeel een aantrekkingskracht voor 
nieuw programma en functies, waar 
de omliggende wijk op kan inhaken.

‘t Groen kwartier, Antwerpen (foto: Matexi©) ‘t Groen kwartier, Antwerpen (foto: Goede speelprojecten©)

2.3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PAKT, Antwerpen
Tondelier, Gent
Komet, Mechelen

‘t Groen Kwartier, Antwerpen
Pier Kornel, Aalst
De Wasserij, Gent

pag.     99
pag.     78
pag.   109

pag.     96
pag.     95
pag.   106

Zie ook de voorbeelden:



28 29

ONTWIKKELEN OP BASIS VAN BEHOEFTEN
SCHAAL BIEDT MOGELIJKHEDEN VOOR 
DIVERSITEIT 

De schaal van een brownfield is, in combinatie met de locatie, in 
veel gevallen een doorslaggevende kwaliteit. Ze wekt de interesse 
van ontwikkelaars en gemeenten en geeft de aanzet tot een 
ontwikkelingstraject. Vaak is een (gedeeltelijke) bestemmingswijziging 
nodig als hefboom voor het creëren van meerwaarde, maar ook om als 
gemeente extra maatschappelijke meerwaarde te kunnen forceren binnen 
het traject.

De grotere schaal van ontwikkelen vraagt en biedt ruimte aan een 
divers (woning)aanbod en een bijhorend programma. Zo heeft een 
brownfieldontwikkeling de potentie om te voldoen aan de behoeften 
en eisen van verschillende bestaande en toekomstige bewoners- en 
gebruikers(groepen) in het omliggende stedelijk weefsel. 

Door niet alleen in te zetten op private ruimte, maar ook op collectieve en 
publieke ruimte ontstaat er een stuk stad met een variatie aan gebruik(ers). 
Het collectieve gebruik zorgt voor een levendige wijk met een hoge sociale 
cohesie, zowel binnen als buiten de site.

Daarnaast biedt zo’n vorm van ontwikkeling mogelijkheden om 
doelstellingen van zowel lokale als bovenlokale overheden te bereiken. 
Dit maakt het aantrekkelijk voor overheden om een actieve rol te spelen 
binnen dit proces of zelfs om een strategische positie te verwerven. 

PPS-formules
De schaal en de daarmee 
samenhangende complexiteit 
bieden mogelijkheden voor pps-
formules. Die streven dan niet per 
se het hoogste financiële rendement 
na, maar vooral een kwalitatieve 
leefomgeving. Met pps-formules zijn 
er meer mogelijkheden om sociale 
woningbouw, budgetwoningen of 
een aanvullend programma voor de 
wijk te onderhandelen. Binnen zo’n 
ontwikkeling zijn er op deze manier 
andere geldstromen te vinden 
waarmee dit soort zaken ‘intern’ te 
subsidiëren vallen.

“Er is sprake van een residentiële tsunami in stadsontwik-
kelingsprojecten. Maar in zo’n monofunctionele projec-
ten kan je niet kwaliteitsvol wonen: er is geen café, geen 
brood te koop en je kan er je fiets niet laten maken.”

Michiel van Balen, Miss Miyagi

“Kwaliteit vind je in het proces, de architectuur, het open-
baar domein, de beleving en de mix van functies. In een 
grote ontwikkeling is het gemakkelijker om al die vormen 
van kwaliteit met elkaar te verbinden en meerwaarde te 
creëren. Bij een brownfieldproject kan een ‘interne subsidi-
ëring tussen verschillende partners’, zoals wij dat noemen, 
dat realiseren.”

Nicolas Bearelle, Revive

Pier Kornel, Aalst
Pier Kornel is een stadwijk gelegen 
in Aalst op de site van de voormalige 
Tupperwarefabriek. Revive en Matexi 
ontwikkelden deze aan de Dender ge-
legen wijk. Ze werken in verschillende 
fases aan 450 nieuwbouwwoningen 
en appartementen. Ze brachten di-
verse woontypologieën samen, voor 
verschillende budgetten en generaties. 
Daarbij integreerden ze buurtverster-
kende functies in het proces. Die leve-
ren meteen meerwaarde aan de wijk 
zelf en de directe omgeving. Autoluwe 
straten, pleinen en verschillende ont-
moetingsplekken in de publieke ruimte 
zorgen mee voor een levendige wijk. 
Hiermee draagt de wijk Pier Kornel bij 
aan een divers woningaanbod in de 
stad Aalst.

Pier Kornel, Aalst (Beeld: Matexi©) Pier Kornel, Aalst (foto: Revive©)
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ONTWIKKELEN OP BASIS VAN BEHOEFTEN
LOOPTIJD BIEDT RUIMTE VOOR EXPERI-
MENT

Een brownfieldontwikkeling kent vaak een langere doorlooptijd dan een 
greenfieldproject. Deze langere doorlooptijd kan als negatief worden 
ervaren. Maar, bij een juiste organisatie van het proces, biedt het traject 
opportuniteiten voor zowel de ontwikkelaar, de stad, als de gebruikers. 
Het voorbereidende traject vereist  een bepaalde vorm van controle over 
de site. Hiervoor kan men hekken plaatsen en de site ontoegankelijk 
(proberen te) maken, maar een andere mogelijkheid is tijdelijke invulling. 
Die kan veel vormen aannemen en direct tegemoetkomen aan wensen van 
omwonenden of verenigingen. Ook tijdelijke werkplekken of recreatieve 
voorzieningen kunnen hun plek krijgen, of initiatieven die in andere delen 
van de stad onmogelijk zijn (bv. door geluidsoverlast). Het kan een basis zijn 
om eerste ideeën al eens uit te testen. 

Tijdelijke invulling is een methode om met de eindgebruikers in dialoog te 
gaan over het programma en de te ontwikkelen kwaliteiten. Die dialoog, 
het experimentele en de verschillende vormen: de combinatie van al deze 
onderdelen zorgt ervoor dat tijdelijke invulling de methode bij uitstek is om 
al vroegtijdig identiteit aan een plek te geven. Zo kan er een helder, oprecht 
en langdurig draagvlak ontstaan.

Placemaking
De heractivering van een 
brownfieldsite gaat in veel gevallen 
niet enkel over het herbestemmen 
en ontwikkelen van de site zelf. 
Zo’n site moet ook een actieve rol 
gaan spelen voor de toekomstige 
gebruikers: zowel bewoners van de 
site zelf als bewoners uit de directe 
omgeving. Bij brownfields denken 
we snel aan hun geschiedenis. Als 
er sprake was van een vervuilende 
industriële invulling, zal dit voor veel 
mensen niet meteen een beeld van 
een aantrekkelijke woonomgeving 
oproepen. 
Het traject waar een 
brownfieldontwikkeling voor staat 
biedt veel kansen voor vormen 
van placemaking. Door de site 
te openen voor een al dan niet 
tijdelijke invulling, komen burgers 
en gebruikers op een andere manier 
in contact met die plek. Die gaat 
een andere connotatie krijgen en 
onderdeel uitmaken van de ‘mentale 
stad’. Dit kan ook een positieve 
weerslag hebben op de latere 
commercialisering van het project. 

“Elke stad heeft noodt aan een aantal lege plekken. Tij-
delijke functies kunnen zo verhuizen van plek tot plek. Ze 
vullen een bepaalde behoefte aan experiment en innovatie 
in. Sommige eenmalige events en manifestaties vinden in 
de klassieke instellingen of op bestaande pleinen geen of 
moeilijk plaats.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

“Het is belangrijk om ervaringen rond een experiment te 
delen zodat een volgend project hierop verder kan bou-
wen, voor een ander experiment of voor de definitieve in-
vulling”

Stefanie Cornut, Common Ground

De Kruitfabriek
De kanaalzone in Vilvoorde staat voor 
een grootschalig ontwikkelingstraject. 
Hier rijst de komende jaren een vol-
ledig nieuwe wijk: 4 Fonteinen. Deze 
ontwikkeling vindt plaats binnen een 
PPS. De Kruitfabriek vormde, samen 
met de laatste gebouwen van Eu-
roblan, een laatste herinnering aan 
de industriële geschiedenis. Ook dit 
gebouw stond op de lijst om gesloopt 
te worden, maar de waardevolle be-
tonstructuur deed het partnerschap 
beslissen, het pand te herbestemmen.  
De opdracht werd gegund aan Studio 
Surplus.
De Kruitfabriek is sinds 2013 geopend 
en doet nu dienst als een culturele 
shelter waar kunstenaars, muzikanten 
en verschillende verenigingen onder-
dak vinden. Ook commerciële en cultu-
rele evenementen, al dan niet gesubsi-
dieerd door de stad, vinden er plaats. 
Binnen de huidige situatie ondervin-
den zowel de bewoners van Vilvoorde 
als de ontwikkelaar positieve gevolgen 
van deze invulling waarmee ze haar 
bestaansrecht heeft verworven.
www.tijdelijkgebruiken.be

4 Fonteinen, Vilvoorde (foto: Matexi©) De Kruitfabriek, Vilvoorde (foto: Sven Mariën©)
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ONTWIKKELEN OP BASIS VAN BEHOEFTEN
EVOLUTIE NAAR 
PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Onze huidige maatschappij biedt burgers steeds meer mogelijkheden om 
zich te organiseren en uit te spreken. Daarbij stijgt de aandacht voor de 
directe leefomgeving en het besef dat je hierin een actieve rol kan spelen. 
Deze mentaliteitsverandering heeft ook zijn weerslag op het proces van de 
stedenbouwkundige ontwikkeling en daarmee brownfieldontwikkeling.
Omdat brownfields vaak deel uitmaken van de leefwereld van 
omwonenden heeft de ontwikkeling een directe impact op deze mensen. 

De burger verwacht bij een ontwikkelingsproces niet meer enkel 
geïnformeerd te worden, hij wil wezenlijk onderdeel uitmaken van het 
proces en hierin gehoord te worden. Brownfieldontwikkeling biedt een 
aanleiding om burgers bij elkaar te brengen. Dit vereist een open proces 
met leertraject waarbij scenario’s in de tijd kunnen veranderen.

Verschillende steden faciliteren zo’n manier van werken door 
bewonersinitiatieven te ondersteunen. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld door 
een burgerbudget of een project als ‘Kom op voor je Wijk’. Vaak houdt een 
stad ook moeilijk te ontwikkelen brownfields in eigen beheer om  actief 
ruimte te bieden aan de huidige bewoners van de wijk, in de vorm van 
groen of plaats voor lokale verenigingen.

De betrokken burger
Vandaag is de burger zich meer en 
meer bewust van zijn eigen bijdrage 
aan het stedelijk leven. Er ontstaat 
een zeer laagdrempelige manier 
van werken om engagement op te 
nemen en actief bij te dragen aan het 
stedelijk leven. 
De ‘commons’ is een steeds 
gekender begrip. Groepen 
bewoners nemen samen initiatief 
en verantwoordelijkheid voor 
concrete buurtprojecten. Vormen 
van activisme komen ook steeds 
meer voor en hoeven in veel gevallen 
niet direct een negatieve impact 
te hebben op lopende processen. 
In alle gevallen bieden dergelijke 
initiatieven mogelijkheden voor 
zowel gemeenten als ontwikkelaars 
om het gesprek aan te gaan met 
deze betrokken bewoners. Het 
vraagt om wederzijds respect en 
een constructieve bijdrage van 
de verschillende partijen, maar 
kan daarmee leiden tot een breed 
gedragen project.  

“De vraag om participatie creëert een nieuwe opdracht 
vanuit de overheid. Burgers zijn actiever bezig met hun 
eigen omgeving en organiseren zich om hiertoe bij te 
dragen. Als overheid moeten we actief meewerken in deze 
nieuwe modellen van stadmaken.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

De Wasserij van Vlaanderen.
De Wasserij der Vlaanderen is 
gelegen in Sint-Amandsberg in 
Gent. De wasserij ligt midden in een 
woonwijk en heeft in haar actieve 
periode een ernstige bodem- en 
grondwaterverontreiniging veroorzaakt 
op de site en de omringende tuinen. 
Tijdens de laatste jaren van de 
exploitatie van de wasserij hebben 
buurtbewoners zich verenigd in een 
actiecomité om te protesteren tegen 
de overlast van de wasserij en de 
toenmalige uitbreidingsplannen.  In 
2011 ging de wasserij failliet. In een 
driehoeksonderhandeling tussen de 
curator en de OVAM heeft SOGent 
de site aangekocht met als doel dit 
in eigen beheer te houden en ter 
beschikking te stellen aan de buurt. 
Het actiecomité heeft zich inmiddels 
omgevormd tot een buurtcomité: 
De buren van de Wasserij. Die groep 
is nu een belangrijke drager van het 
project. De ruimte wordt in deze vorm 
ingezet voor recreatie en creatie voor 
de buurt en biedt kansen die elders 
in de stad niet mogelijk zijn. Op deze 
manier heeft de voormalige wasserij 
een gemeenschap gecreëerd die een 
positieve bijdrage levert aan de wijk.

Wasserij van Vlaanderen, Gent (Foto: Sogent©) Wasserij van Vlaanderen, Gent (Foto: Wouter Rawoens©)
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ONTWIKKELEN OP BASIS VAN BEHOEFTEN
SANERINGSLAST VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE WINST

De heractivering van een brownfield dient in veel gevallen het 
maatschappelijke belang. Om de historische saneringslast niet geheel 
op de schouders van de ontwikkelaar te leggen, kan de maatschappij 
in verschillende vormen bijdragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 
overheidsgronden onder de marktwaarde te verkopen, verschillende 
vormen van subsidiëring of een actieve bijdrage van de OVAM. 

Het is belangrijk hier een goed evenwicht te garanderen. De publieke 
overheid mag verwachten dat haar investering maatschappelijke 
meerwaarde oplevert. Om dit te garanderen is een sterke 
organisatiestructuur noodzakelijk die opereert vanuit een sterke positie en 
acteert vanuit een ruime ervaring en daarmee een evenwaardige partner 
vormt ten opzichte van de private partners. Hiermee is het zaak dat zowel 
lokale als regionale overheden proactief handelen binnen bestaande en 
toekomstige brownfields. 

Brownfields hebben een enorm potentieel om een bijdrage te 
leveren aan toekomstige maatschappelijke vraagstukken. De 
maatschappelijke bijdrage aan de saneringslast zorgt in principe voor 
een juiste onderhandelingspositie om als gemeente te wegen op het 
ontwikkelingstraject en de mogelijkheden om deze gronden in te zetten 
voor maatschappelijke noden.

Bouwen op een sterke organisatie
De lokale overheid heeft een 
grote kennis van lokale noden 
en kan zo een sterke visie 
opbouwen rond de mogelijke 
maatschappelijke meerwaarde 
van brownfieldontwikkeling. 
Door proactief te handelen kan 
ze een sterke positie verwerven 
in brownfieldontwikkeling. Vanuit 
een sterke organisatie kan men 
strategisch grondposities verwerven 
en zelf een rol vervullen in het 
ontwikkelingstraject of een gedegen 
voorbereiding treffen vooraleer 
het traject volledig uit handen te 
geven aan de private sector. Op 
deze manier kan de lokale overheid 
speculatie op gronden voorkomen en 
kwaliteit stimuleren waar uiteindelijk 
alle partijen een positieve impact van 
kunnen ondervinden.

“Als er bij een project veel overheidsmiddelen worden 
geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het saneren, zou er 
afgedwongen moeten worden dat het ook een 
maatschappelijk project is. Het innemen van (tijdelijke) 
grondposities door de overheid is een bijkomende manier 
om te wegen op de kwaliteit van de ontwikkeling.”

Michiel van Balen, Miss Miyagi

“Als een stadsontwikkelingsbedrijf niet het maximale 
financiële rendement voor een grond vraagt in ruil 
voor stedenbouwkundige lasten, is dit een manier om 
maatschappelijk interessante projecten in de steigers te 
zetten.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

De Nieuwe Dokken Gent
De Nieuwe Dokken in Gent worden 
gerealiseerd in nauwe samenspraak 
tussen SOGent, de ontwikkelaars en 
de OVAM. De saneringskost werd 
binnen dit project gespreid over 
deze partners waarmee de druk 
op het rendement werd verlaagd. 
Binnen deze constructie ontstaat de 
onderhandelingspositie van de lokale 
overheid. Vanuit die positie kan ze 
naast ruimtelijke ook maatschappelijke 
kwaliteiten stimuleren. In het 
geval van De Nieuwe Dokken is 
een 20/20/60-regel toegepast, wat 
20% sociale woningbouw en 20% 
budgetwoningen vereist binnen de 
ontwikkeling. Daarnaast wordt er 
meer ingezet op duurzaamheid, een 
programma dat de leefbaarheid in de 
wijk verhoogt en tijdelijke invulling 
gedurende het ontwikkelingsproces. 
Door niet het uiterste uit de 
gronden te moeten halen ontstaat 
hier een kwalitatieve wijk, die het 
maatschappelijke belang dient op wijk- 
en stadsniveau.

De Nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)
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DE STURENDE KRACHT VAN DE OVERHEID
EEN STERKE VISIE OP KWALITATIEVE EN 
DUURZAME STADSONTWIKKELING

Een overkoepelende visie op stadsontwikkeling is de basis om tot kwali-
teitsvolle projecten te komen, die samenhang hebben met hun omgeving 
en beantwoorden aan lokale behoeften zonder het lokale draagkracht te 
overschrijden.  De lokale overheid heeft het beste overzicht van de behoef-
ten en draagkracht in haar gemeente of stad. Het is dan ook haar taak om 
binnen de Vlaamse beleidscontext een kader voor stadsontwikkeling te for-
muleren. 

Inventarisatie

Voor het formuleren van een sterke visie is allereerst een goede inventa-
risatie nodig. Welke zijn de uitdagingen op vlak van bereikbaarheid, ge-
meenschapsfuncties, wonen en werken, leefbaarheid; waar situeren zich 
leegstaande gebouwen en verloederde terreinen, enzovoort. Ook een over-
zicht van het gemeentelijke patrimonium brengt mogelijkheden en oppor-
tuniteiten in kaart waarmee te werken is. Zo weet de lokale overheid welke 
publieke functies ze te beheren heeft en waar (toekomstige) synergiën 
mogelijk zijn met andere functies en private ontwikkelingen. Inventarisatie 
geeft focus aan de toekomstige uitdagingen en maakt degelijk portefeuille-
beheer mogelijk.
Om langdurige leegstand van bedrijfssites te voorkomen, kunnen lokale 
besturen actief uitdovende bedrijven detecteren. Een andere grote troef 
van goede inventarisatie is het naar waarde schatten en behandelen van ka-
rakteristieke gebouwen. Bepaalde gebouwen zijn zodanig karaktervol dat zij 
een belangrijke impact hebben op hun wijk of stadsdeel. Andere gebouwen 
zijn dan weer onlosmakelijk verbonden met de identiteit van het dorp of de 
stad.

AGB’S en strategische grondposities
Vlaanderen heeft ongeveer 170 
autonome gemeentebedrijven, 
waarvan de meerderheid een 
maatschappelijk doel heeft dat 
verband houdt met vastgoed, 
zoals patrimoniumbeheer en 
stadsvernieuwing. 
Autonome gemeentebedrijven 
(AGB’s) vormen afzonderlijke 
rechtspersonen, los van de 
oprichtende gemeenten. Binnen de 
perken van zijn maatschappelijke 
doel en onder bepaalde voorwaarden 
kan een AGB participeren in andere 
rechtspersonen of filialen oprichten 
samen met andere partners, zowel 
publieke als private. Zo vormt een 
AGB een instrument voor publiek-
private samenwerking (pps). 
Autonome gemeentebedrijven 
kunnen door het innemen 
van strategische grondposities 
projecten beter sturen in functie 
van maatschappelijke meerwaarde, 
zoals bijvoorbeeld een brede sociale 
mix. Zeker bij verkommerde sites 
kan een AGB met het innemen van 
grondposities het verschil maken 
en een injectie voor de omgeving 
realiseren.
Door de inname van een strategische 
grondposities kunnen stadsgronden 
gestructureerd worden vooraleer 
ze op de markt te brengen. Kleinere 
besturen hebben in de regel 
echter minder capaciteit om deze 
sturende rol te spelen. Ook de 
reactivering van moeilijke, soms 
zwaar bevuilde, gronden is voor 
kleinere besturen vaak een ‘once-
in-a-lifetimeproject’. De kleinere 
gemeente moet signaleren en 
faciliteren, en kan steunen op streek 
ontwikkelingsintercommunales, 
provinciale 
ontwikkelingsmaatschappijen 
en/of de Vlaamse overheid om 
ook kwalitatieve ontwikkeling te 
realiseren. 

“Lokale overheden zouden proactiever kunnen zijn in 
het detecteren van uitdovende bedrijven, om tijdig een 
herontwikkelingstraject op gang te brengen.”

Wouter Demuynck, Sustainable Urban Development

“Een overheidsbedrijf hoeft zich niet commercieel te 
gedragen. Gespecialiseerde bedrijven zijn daar beter 
voor uitgerust. Partnership en een goede selectie van die 
partners is immens belangrijk.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

De Centrale, Gent.
Tot en met de jaren 80 zijn de met 
cokes aangedreven generatoren het 
kloppende hart van de stedelijke 
elektriciteitscentrale aan Ham in 
Gent. Doorheen de jaren werd de 
elektriciteitscentrale verschillende 
keren voorzien van nieuwe installaties, 
gebaseerd op het verbruik van cokes, 
diesel, en nu gas. Deze aanpassingen 
gebeurden steeds zoveel mogelijk 
binnen de bestaande infrastructuur. 
Momenteel vervult de bestaande 
elektriciteitscentrale de functie van 
piekeenheid waarbij ze de gasturbines 
enkel bij vraag opstarten.
Na de sluiting van de met cokes 
gestookte turbines in de jaren 80, 
stond dit deel van De Centrale 
tien jaar leeg. In 1994 namen 
enkele enthousiastelingen de 
administratieve ruimtes opnieuw in 
gebruik. Ze startten er een initiatief 
onder de naam ‘Intercultureel 
Ontmoetingscentrum’. Dit vormde 
de start van het omvormen van de 
oude turbinezaal tot een cultureel 
podium, met een stadsbrede 
aantrekkingskracht. In samenwerking 
met de stad werd deze turbinezaal 
in 2000 geopend als polyvalente 
ruimte met aandacht voor z’n 
historisch erfgoed. De Centrale geeft 
al decennialang invulling aan de vraag 
naar ruimte voor een laagdrempelig 
cultureel programma in de stad. 

De Centrale, Gent (Foto: Jan van Hoof©)
De Centrale, Gent (Foto: Stad Gent©)
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DE STURENDE KRACHT VAN DE OVERHEID
SLIMME PROCEDURES  

Overheden hebben de opdracht om publieke middelen zo efficiënt 
mogelijk in te zetten voor een maximale maatschappelijke meerwaarde. 
Maatschappelijk rendement verdient dus een doorslaggevende rol bij 
overheidsbeslissingen. In het geval van verkoop van overheidsterreinen, 
moeten criteria zoals ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid voldoende 
gewicht krijgen .
Als er enkel op prijs gegund wordt, verwerft een private ontwikkelaar de 
gronden aan een (soms te) hoge prijs. Om vervolgens zijn businesscase 
rond te krijgen, ziet deze zich dan genoodzaakt om kwaliteitstoegevingen 
te doen. Lokale overheden zouden, mits ondersteuning, vooraf de 
oefening kunnen maken om een gezond evenwicht te vinden tussen 
financieel rendement enerzijds en maatschappelijk rendement anderzijds. 
Grondwaardeberekening en stedenbouwkundige lasten kunnen zo iteratief 
uitgebalanceerd worden.

Referentieprojecten tonen aan dat het helder bepalen van ruimtelijke visie, 
ambitieniveaus en andere stedenbouwkundige lasten, een grotere garantie 
bieden op kwaliteit. Referenties zijn ondermeer Tondelier in Gent of Pier 
Kornel in Aalst. Ook sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) kunnen 
bij de selectie van bouwconsortia de lat hoger leggen qua kwaliteit, binnen 
een haalbaar financieel kader. Hierbij kan ook gestuurd worden op het 
verminderen van exploitatielasten van het gebouw. Een voorbeeld met het 
oog op energie-efficiëntie is de SHM Dijledal die biothermie gebruikt voor 
de verwarming van sociale huisvesting.

Een tool in de selectie van private ontwikkelaars is een 
duurzaamheidsmeter. Zo’n tool is een evaluatie-instrument dat een score 
toekent aan de verschillende fases van een bouw- of renovatieproject. Het 
instrument voorziet een ondergrens aan kwaliteitseisen en beloont wie zich 
extra inspant. Diverse duurzaamheidsmeters zijn volgens gebouwfunctie 
beschikbaar: economische sites en bedrijventerreinen, overheidsgebouwen, 
scholen, wijken en woningen. naast internationale tools als BREEAM.  Voor 
langlopende projecten als brownfieldontwikkelingen is het aangewezen 
enige vrijheidsgraden te houden in de aanbesteding en contractering. Bij 
grote onzekerheden is het raadzaam om contractueel eerder ambities dan 
technische eisen te formuleren. De visie op duurzaamheid en de technische 
mogelijkheden evolueren immers sterk doorheen de tijd.

Duurzaamheidsmeter, bron: 
Vlaamse Overheid
De Duurzaamheidsmeter Wijken 
(DZM Wijken) is een verzameling 
van duurzaamheidscriteria en 
hun bijhorende indicatoren, 
gegroepeerd in negen 
thema’s. Deze zijn zichtbaar 
in de bijgevoegde afbeelding. 
Opgeteld geven deze 
percentages een beeld van 
de duurzaamheid van de te 
bouwen wijk. Overheden kunnen 
bij het aanbesteden van een 
ontwikkeling een bepaalde 
minimumscore opleggen. Met 
dit instrument kunnen ze de 
duurzaamheid tijdens het (bouw)
proces blijven monitoren.

In samenwerking met het 
steunpunt Duurzaam Bouwen 
van de provincie Limburg is de 
‘Quickscan Duurzame Wijken’ 
ontwikkeld. Die kan je gebruiken 
als instap of wanneer het gebruik 
van de DZM Wijken niet in 
verhouding staat tot de omvang 
van het specifieke project.
Lokale overheden kunnen voor 
meer informatie ook contact 
opnemen met hun Provinciaal 
Steunpunt Duurzaam Bouwen.

http://www.do.vlaanderen.be/
duurzaamheidsmeter-wijken

“Sociale woningbouwmaatschappijen zijn een belangrijke 
partij om de duurzaamheidsdynamiek via gunningscriteria 
in een concrete marktvraag te vertalen.” 

Nicolas Bearelle, Revive

De Nieuwe Dokken Gent
De Nieuwe Dokken aan de 
Schipperskaai in Gent worden in de 
komende jaren omgevormd naar 
een nieuwe woon- en leefomgeving. 
Binnen deze nieuwe buurt worden 
400 appartementen en huizen 
gerealiseerd voor een grote diversiteit 
aan Gentenaars. De ontwikkeling van 
De Nieuwe Dokken gebeurt in een 
samenwerking tussen de Stad Gent 
en Schipperskaai Development, een 
team rond de ontwikkelaars CAAAP 
en Van Roey Vastgoed. Binnen deze 
pps-constructie zetten ze sterk in 
op duurzaamheid. De constructie 
via een projectvennootschap met 
verschillende aandeelhouders, 
waaronder bewoners, verhoogde 
de haalbaarheid van een investering 
in een onconventionele techniek. 
De vennootschap streeft naast 
het financiële ook een belangrijk 
ecologisch-sociaal rendement na. 
Dat kan dan weer een invloed 
hebben op het financiële rendement. 
Impactinvesteerders zijn zich hier van 
bewust en nemen het ecologisch-
sociaal rendement mee in hun 
investeringsafweging. Op deze manier 
geldt De Nieuwe Dokken als een 
pilootproject in Gent en de rest van 
Vlaanderen.

De Nieuwe Dokken, Gent (Foto: Jan van Hoof©)  
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DE STURENDE KRACHT VAN DE OVERHEID
OMGAAN MET EEN LANGERE 
DOORLOOPTIJD 

De complexiteit van een brownfieldontwikkeling zorgt in veel gevallen 
voor een langere doorlooptijd. De private partners moeten de gronden in 
dat geval (te) lang in portefeuille houden en het vermogen dat zij hierin 
vastzetten rendeert niet in die periode. Bovendien betekent een langere 
doorlooptijd meer onzekerheid over de marktsituatie bij realisatie. 
Wetgeving bepaalt de doorlooptijd van het vergunningstraject. Maar 
eens die fase achter de rug is, werkt de besluitvorming door de publieke 
partner in het ontwikkelingstraject in de meeste gevallen zeer efficiënt, 
net omdat brownfields als een grote opportuniteit worden gezien om aan 
stadsontwikkeling te doen. Er komen immers steeds minder complexloze 
grote terreinen vrij in en rond de binnenstad. 
Een bepalende factor is de eigendomsstructuur van het te ontwikkelen 
gebied: het kan enorm tijdrovend zijn om de grondeigenaren op één lijn 
te krijgen. De oprichting van een grondenbank waarin alle grondeigenaars 
participeren kan zinvol zijn omdat op die manier een overlegstructuur 
ontstaat, maar het zoeken naar een consensus over alle projectaspecten 
kost veel tijd. Als lokale overheid kan men daarom overwegen om zelf 
gronden te verwerven en daarna te onderhandelen met de andere 
eigenaars (zie ook sectie 3.1).

Een lange doorlooptijd – voor grotere stadsontwikkelingen in de regel tot 
10 tot 15 jaar – vraagt in de eerste plaats om een flexibele juridische basis. 
Doordat de context evolutief is, wordt best ingezet op bindende afspraken 
over de overlegstructuur en de leidende principes voor het project en niet 
op concreet vastgepinde eisen. Behoeften, ideeën, duurzaamheidseisen en 
technieken zijn namelijk permanent in verandering. Een andere methode 
is het faseren van projecten, waarbij contractuele afspraken doorheen 
de tijd evolueren van principieel naar concreet en gedetailleerd. Ook wat 
betreft projectmanagement moet je rekening houden met wijzigende 
projectleiders en partijen doorheen het proces. Het is aangewezen het 
verloop en beslissingen te documenteren in een kernachtig logboek. 

Saneringswerken afstemmen op het 
totale proces
Een langere doorlooptijd is inherent 
aan gebiedontwikkeling. Verschil-
lende facetten liggen hier mee aan 
de oorsprong. Een saneringsproces 
kan hier één van zijn, maar zaken als 
het ontwikkelen van een gedragen 
ruimtelijke visie, het oplossen van 
mobiliteitsproblemen en een com-
plexe eigendomsstructuur, hebben 
vaak een sterkere impact op de 
doorlooptijd. Door de timing van de 
bodemsanering en de herontwikke-
ling op elkaar af te stemmen, kan tijd 
worden gewonnen. In het geval van 
De Nieuwe Dokken in Gent beweegt 
het saneringsproces volledig mee in 
de fasering van het totale project. De 
basis voor een soepele procesvoering 
is een duurzame organisatiestructuur 
en een heldere communicatie.

 “Langere uitvoeringstermijn en saneringsproblematiek 
hoeven geen grote struikelblokken te zijn. Het is wel 
belangrijk om naar de buurt en de betrokken partijen op 
een correcte manier over te communiceren.” 

Ilse De Saegher, CAAAP

“Het klopt niet dat het betrekken van de overheid het 
ontwikkelingsproces vertraagt. Ik ken pps-projecten 
waarin het publieke deel sneller gerealiseerd is dan dat 
van de private partner.”

Wim Rasschaert Advocaten

“We moeten bindende afspraken maken over de 
overlegstructuur en leidende principes, en niet zozeer over 
het eindresultaat.”

Wim Rasschaert Advocaten

Tondelier
Sinds 2012 realiseren Stad Gent 
en Tondelier Development nv 
in Gent het nieuwe stadsdeel 
Tondelier, een residentieel 
nieuwbouwproject. De site werd 
in de 19e en 20e eeuw ingenomen 
door een verlichtingsgasfabriek, een 
meelmaalderij en Alcatel. Het gas 
van de gasfabriek was lange tijd de 
energiebron voor de stadverlichting 
van Gent. De ontwikkeling van 
de site gebeurt via een publiek-
private samenwerking (pps) met 
Stad Gent als private partij en 
ontwikkelingsconsortium Tondelier 
Development nv als private partner. 
Het interessante van het project 
Tondelier is dat het de eerste 
brownfieldontwikkeling op die schaal 
was die via een pps-constructie 
werd gerealiseerd. Voor Tondelier 
had Stad Gent een gedetailleerd 
ambitieprogramma uiteengezet met 
voorschriften voor onder andere 
parkbeheer en het onder controle 
houden van grondverzet. Dit was 
complex en heeft ongetwijfeld 
impact gehad op de grondwaarde. De 
voorbereiding van het bestek heeft 
twee à drie jaar geduurd, omdat 
de kwaliteit hiervan bepalend was 
voor de kwaliteit van de uiteindelijke 
ontwikkeling. Het brengt op langere 
termijn op om de voorbereiding 
grondig te voeren. 

Tondelier, Gent (Beeld: Oryx©)
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DE STURENDE KRACHT VAN DE OVERHEID
PRIVAAT EN PUBLIEK WERKEN SAMEN (1)

Verschillende externe factoren prikkelen private actoren om steeds in 
te zetten op duurzaamheid in de brede zin. Vooral in de centrumsteden 
stijgt de vraag naar duurzaam vastgoed, en het is een kwestie van tijd 
voordat die marktvraag doorzet in de kleinere gemeenten. Daarnaast 
zijn financieringsvormen ontstaan die mogelijkheden scheppen om op 
duurzaamheid in te zetten. Impactinvesteerders nemen naast het financieel 
rendement, ook steeds meer het maatschappelijk rendement mee in hun 
investeringsoverweging. Er zijn ook voorbeelden van constructies, zoals 
een ESCO (zie ook sectie 2.7), waarin bewoners financieel participeren 
in de duurzame technieken van hun wijk. Dit alles maakt de risico’s 
voor ontwikkelaars kleiner, en geeft wind in de rug om in te zetten op 
kwaliteitsvolle duurzame ontwikkeling. Op die manier evolueert duurzaam 
ontwikkelen van eenzijdig opgelegde naar een gezamenlijke doelstelling 
voor zowel privaat, publiek als doelpubliek.  

Toch is nog een rol weggelegd voor de overheid om actief 
duurzaamheid te initiëren. Als een overheid zelf grondpositie heeft, zit 
die overheid rechtsreeks (mee) aan het roer van de ontwikkeling. In 
overheidsgeïnitieerde gebiedsontwikkelingen is het voor de kwaliteit 
essentieel om de gronden met een doordachte procedure op de markt te 
brengen. 

Voor de businesscase van de bieder is transparantie van de overheid 
onontbeerlijk. Door transparantie over de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de site, de stedenbouwkundige lasten en het ambitieniveau voor 
duurzaamheid, zal de bieder een realistische residuele grondwaarde (en dus 
marktconforme biedingsprijs) kunnen bepalen. Daarbij houdt hij de vereiste 
financiële ruimte over voor duurzame maatregelen. Zonder transparantie 
omtrent randvoorwaarden en vereisten bestaat de mogelijkheid dat 
ontwikkelaars te diep in de buidel tasten voor het verwerven van de grond, 
waardoor de bewegingsruimte voor het kwaliteitsvol ontwikkelen verkleint.  
De weging van financiële criteria en kwaliteitscriteria tijdens de 
gunningsprocedure is bepalend voor het eindresultaat. Men kan er 
ook voor kiezen een vaste aankoopprijs voorop te stellen en in de 
gunningsprocedure louter in te zetten op kwaliteitscriteria. 

Het is vooral in deze beginfase dat de lokale overheid de maatschappelijke 
meerwaarde voor ogen dient te houden door zich niet louter te focussen 
op het financieel rendement. Het is een vorm van interne subsidiëring 
door de overheid om de verwachte verkoopwaarde van de grond 
rechtstreeks te laten afhangen van het ambitieniveau, zoals bijvoorbeeld 
het vereiste aantal sociale woningen. Het vóór de procedure formuleren 
van een ruimtelijke visie (met eventueel opmaak van een RUP), sociaal-
maatschappelijke doelstellingen, en het ambitieniveau van technische 
duurzaamheid, kan ondersteund worden vanuit kennisdeling en expertise 
op bovenlokaal niveau.

“In ruil voor een saneringslast die de overheid op zich 
neemt, kan de overheid, een private partner opleggen 
maatschappelijke kwaliteit te leveren.”

Michiel van Balen, Miss Miyagi

“Zelfs zonder eigendomspositie kan een overheid een 
duurzaamheidsdynamiek in een ontwikkeling krijgen. 
Kleine besturen hebben support nodig om dit te 
realiseren.”

Wim Rasschaert Advocaten

3.4
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De Nieuwe dokken Gent
In het geval van De Nieuwe Dokken 
in Gent speelt de overheid een 
cruciale rol in het faciliteren 
van een duurzame ontwikkeling 
van de site. Doordat sogent de 
grondpositie innam, stond het in de 
onderhandelingen sterk genoeg om 
bepaalde thema’s door te laten wegen 
tijdens de selectieprocedure van een 
ontwikkelaar. 
In De Nieuwe Dokken is PMV 
(Participatie Maatschappij Vlaanderen) 
betrokken door een garantiestelling 
op een lening voor (een deel van) 
de technieken. Daarnaast waren de 
OVAM en IVAGO (Intergemeentelijke 
Vereniging voor Afvalbeheer in 
Gent en omstreken) betrokken 
via een stuurgroep. Het doel van 
deze samenwerking was instanties 
betrokken bij vergunningen vroeg 
in het proces te betrekken. In 
gesprekken en denksessies werd 
bijvoorbeeld de vraag gesteld wat 
het ecologische voordeel van een 
bepaalde techniek was en waar deze 
botste met de bestaande regelgeving. 
Was er geen snelle mogelijkheid 
voor een nieuwe regelgeving, dan 
moest creatief nagedacht worden of 
en hoe de techniek inpasbaar was in 
de bestaande regelgeving. Een van 
de voordelen van het organiseren 
van deze stuurgroep was dat de 
vergunningsfase beter voorbereid was 
en de betrokken personen elkaar en 
elkaars beweegredenen al kenden.

De Nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)

Ambitieniveaus en randvoorwaar-
den 
Het definiëren van ambitieniveaus 
en randvoorwaarden binnen een ge-
biedsontwikkeling is een evenwicht-
soefening, die moet anticiperen op 
de vaak lange doorlooptijd van het 
project.

Bij bieding op overheidsgronden 
is het voor de transparantie heel 
belangrijk om voldoende concreet 
de randvoorwaarden, vereisten en 
ambitieniveaus te definiëren. Een 
duurzaamheidsmeter kan het glo-
bale ambitieniveau vastprikken, en 
gedetailleerde vereisten zijn zeer be-
palend voor de businesscase van de 
ontwikkelaar. Voorbeelden van zulke 
vereisten zijn onder meer parkopper-
vlakte, ruimtebalans tussen verharde 
en onverharde ruimte, oppervlakte 
groen per wooneenheid, evenwicht 
in grondbalans (grondverzet, sane-
ring, waterinfiltratie …), ontsluiting 
en verbinding met het omliggende 
weefsel en sociaal-maatschappelijke 
doelstellingen. (Vervolg op pagina 
62)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Hoorn, Leuven
Tondelier, Gent
Blue Gate, Antwerpen

‘t Groen Kwartier, Antwerpen
Eiland Zwijnaarde, Gent
De Nieuwe Dokken, Gent

pag.   102
pag.     78
pag.   104

pag.     96
pag.     90
pag.     84

Zie ook de voorbeelden:



44 45

DE STURENDE KRACHT VAN DE OVERHEID
PRIVAAT EN PUBLIEK WERKEN SAMEN (2)

Ook zonder eigendomspositie kan een overheid de 
duurzaamheidsdynamiek in een ontwikkeling initiëren. Door zo 
snel mogelijk het overleg met private actoren aan te vatten in het 
ontwikkelingsproces van privaat geïnitieerde projecten, heeft de overheid 
meer kansen om het project, in gezamenlijk overleg, richting duurzaamheid 
te sturen. Bij privaat geïnitieerde projecten zullen de private actoren de 
overheid in een vroeg stadium betrekken wanneer zij duidelijk meerwaarde 
ondervinden van een samenwerking. Het is aan de overheid om deze 
meerwaarde voor de ontwikkelaar te faciliteren.

De overheid in de rol van kwaliteitsbewaker wordt in een onderhandelende 
vorm meer gewaardeerd door private partijen dan wanneer die overheid 
een controlerend, stringent kader opwerpt. Lokale overheden kunnen 
hierbij ondersteuning gebruiken van bovenlokale overheden die hier 
expertise in hebben. 

Overheden kunnen daarnaast ook aansturen op duurzaamheid door actief 
ruimte te creëren binnen de business-case van de ontwikkelaar. Door het 
binnen de perken houden van de doorlooptijd voor vergunningstrajecten, 
slimme saneringsprojecten en het faciliteren van een brownfieldconvenant, 
wordt het eigen vermogen van de ontwikkelaar niet al te lang vastgezet.  
Transparantie over de ontwikkelingsmogelijkheden, de stedenbouwkundige 
lasten en het ambitieniveau voor duurzaamheid van sites is noodzakelijk 
voor private partijen om de businesscase te kunnen uittekenen en de 
ruimte voor duurzame maatregelen te kunnen inschatten. Het is aan de 
overheid om een kader te ontwikkelen dat deze vraag helder beantwoordt 
en dat tegelijkertijd nog voldoende ruimte laat voor eigen inzichten van de 
ontwikkelaar. 

Bij een versnipperde eigendomsstructuur kan de lokale overheid de 
voortgang faciliteren door te begeleiden in de oprichting van een 
grondenbank waarin alle grondeigenaars participeren. Dit creëert een 
kader voor overleg over hoe en wat ontwikkeld wordt met gedeelde 
meerwaarde. Binnen dit kader kunnen overheid en grondeigenaars 
duurzaamheidsambities vastleggen. 

“Bij slimme publiek-private samenwerkingen wordt 
gestreefd naar een marktconforme prijs en naar kwaliteit: 
procesmatig en architecturaal, maar ook op vlak van het 
openbaar domein, de beleving en de mix van functies en 
doelgroepen.”

Nicolas Bearelle, Revive

Tondelier
De ontwikkeling van de site gebeurt 
via een publiek-private samenwerking 
(pps) met Stad Gent als private 
partij en ontwikkelingsconsortium 
Tondelier Development nv als private 
partner. Het interessante van het 
project Tondelier, is dat het de eerste 
brownfieldontwikkeling op die schaal 
was die via een pps-constructie werd 
gerealiseerd. Het proces was bijzonder 
complex en lang, maar Tondelier is 
een belangrijk pilootproject en een 
ecologisch en duurzaam voorbeeld 
waar vaak naar verwezen wordt. 
Het duurzame karakter werd 
vanaf het begin geïnitieerd via de 
duurzaamheidsmeter van Stad Gent. 
De stad is grondeigenaar en heeft 
aan Tondelier Development nv een 
opstalrecht verleend om te kunnen 
ontwikkelen, voor een eenmalige 
opstalvergoeding. Bij verkoop van 
commerciële programma-units dient 
een op voorhand overeengekomen 
grondprijs per m² vloeroppervlakte 
doorgestort te worden aan de 
stad, waarna de koper van de unit 
ook zijn grond(aandeel) verwerft. 
In de overeenkomst zit een 
winstdelingsmechanisme voor Stad 
Gent: indien de verkoopsprijzen 
van commerciële units hoger liggen 
dan verwacht, dient 10% van deze 
meerprijs mee doorgestort te worden 
in de grondprijs. Verder omvat de 
overeenkomst ook de aanleg van 
publieke ruimte en een stukje publiek 
programma, dat wordt overgedragen 
of aan vooraf vastgelegde prijs 
verkocht aan Stad Gent. 

Tondelier, Gent (Foto: Oryx©)

3.4
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tondelier, Gent  (Foto: Oryx©)

(Vervolg pagina 60) 
De ontwikkelaar legt steeds zelf 
accenten bij het invullen van de 
ontwikkeling. Hierbij fungeert de 
overheid bij voorkeur als kwaliteits-
bewaker dan als controlerend te 
zijn vanuit een vooraf gesteld kader. 
Visies op en kennis over duurzame 
gebiedsontwikkeling zijn bovendien 
ook evolutief, wat in langlopende 
trajecten tot voortschrijdend inzicht 
kan leiden. In de aanbestedingspro-
cedures is het daarom van belang om 
in te zetten op bindende afspraken 
over de ambities, de overlegstruc-
tuur en de leidende principes om te 
kunnen omgaan met veranderingen, 
eerder dan op stringente, concrete 
eisen. De contractfase loopt hierdoor 
doorgaans wat moeilijker, maar de 
vrijheidsgraden laten achteraf bijstu-
ring toe. Een andere werkwijze is 
het faseren van projecten, waarbij 
contractuele afspraken doorheen de 
tijd evolueren van principieel naar 
concreet en gedetailleerd, of per fase 
anders ingevuld kunnen worden, re-
kening houdend met ervaringen in de 
eerdere fasen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Het sluitend maken van de business-case van een duurzame 
gebiedsontwikkeling – al dan niet op een brownfield - vraagt enige 
creativiteit. Dit onderdeel geeft een overzicht van de verschillende factoren 
die van invloed zijn bij de opmaak hiervan. 
Kostenverhogende factoren zijn voornamelijk: de sanering, het grondverzet 
innovatieve technieken, de inzet op collectieve voorzieningen en op de 
reconversie van bestaande gebouwen die het te ontwikkelen volume 
mogelijk aftoppen. Daarnaast zijn er risico-verhogende aspecten zoals 
de langere doorlooptijd en de complexe trajecten. Daarvoor eisen 
investeerders een hogere risicomarge. 
Indien hogere investeringskosten het energieverbruik of andere 
exploitatiekosten verlagen tijdens de levensduur van het gebouw, of indien 
duurzamere technieken of het authentiek karakter van de site zorgen 
voor een hogere restwaarde bij herverkoop, is het verantwoord de hogere 
investeringskosten deels aan de eindgebruiker door te rekenen. Actief een 
beeld vormen van de wensen van de eindgebruiker en het creëren van 
draagvlak in de omgeving, vergroot de financiële haalbaarheid en versnelt 
in veel gevallen het proces en de verkoopbaarheid. 
De hogere restwaarde blijkt in de kantorensector al een stimulans tot 
duurzamer bouwen. Ontwikkelaars en investeerders aanmoedigen om op 
lange termijn verantwoordelijk of betrokken te blijven, bevordert eveneens 
de kwaliteit. Hierdoor wordt er ingezet op een hogere restwaarde, lagere 
exploitatiekosten, een langere levensduur, vlotte verhuurbaarheid …  De 
overheid kan daar absoluut in stimuleren. Ook bewonersparticipatie 
prikkelt om de installaties goed te onderhouden. 

Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de kosten die gepaard gaan met 
hogere risicomarges worden doorgeschoven naar de eindklant. In dat geval 
zullen de vastgoedprijzen ook niet meer marktconform zijn. In de praktijk 
zal de ontwikkelaar de hogere kost ook niet in aftrek brengen van zijn eigen 
winstmarge. Om de businesscase sluitend te krijgen, is het dus een kwestie 
van: 

•	 de nettomarge te beïnvloeden;
•	 in te spelen op de schaal: kleinere projecten te groeperen of 

organiseren om van het schaalvoordeel te kunnen genieten;
•	 actief aan risicobeperking te doen (4.2 Risico verdeling en 

risicobeperking);
•	 alternatieve financieringstechnieken te exploreren (4.4 Financiering);
•	 gedurende het hele traject te bouwen aan een goede verstandhouding 

met de eindgebruiker en draagvlak te creëren (4.3 de impact van 
draagvlakcreatie op financiële haalbaarheid);

•	 Gerichte steunmaatregelen (4.5 Steunmaatregelen).

Zowel private als publieke partijen hebben hierin een verantwoordelijkheid 
op te nemen. Op de volgende pagina lichten we kort deze strategieën 
verder toe. In sectie 4.2 tot 4.5 worden de laatste 4 strategieën verder 
uitgewerkt. dieper uitgewerkt.

4.1
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Nettomarge beïnvloeden
Inzetten op duurzaamheid is mogelijk met een grotere nettomarge. Het 
verhogen van de densiteit op een site is meestal de meest evidente 
maatregel. In de huidige tendens van de betonstop, verdichting en 
kernversterking is het zeer zinvol om als lokaal en bovenlokaal bestuur 
een ruimtelijke visie te vormen over de draagkracht van de kernen. Het 
kan niet de bedoeling zijn om deze te overschrijden in functie van een 
hogere nettomarge. Maar als een groter bouwvolume op draagvlak 
kan rekenen, kan een hogere resulterende nettomarge worden ingezet 
voor bepaalde maatregelen, zoals kwalitatieve openbare ruimte of 
andere duurzame maatregelen. Die komen zowel de site als de ruimere 
omgeving ten goede. 

Een intelligent ontwerp en het doordacht faseren en combineren van 
werken, kan kosten besparen. Bijvoorbeeld bij Tondelier, waar bespaard 
werd op de kosten voor bemaling en vaste werfkosten. Dat gebeurde 
eveneens door het ontwerp af te stemmen op de bodemcondities 
en het saneren met graafwerken voor ondergrondse constructies te 
combineren. 

De schaal van een ontwikkeling
Schaal blijkt een voordeel in het sluitend maken van de business-case  op 
het niveau van de site zelf, of overkoepelend, over het patrimonium op 
verschillende sites, zoals bijvoorbeeld bij bijzondere erfgoedpanden. 
In tegenstelling tot grootschalige projecten, waar de startkosten (bv. de 
saneringskost) beter te dragen zijn binnen de brutomarge, is de marge op 
kleine projecten kleiner en weegt een saneringslast relatief meer door.  
Bovendien kan een groter ontwikkelaarsteam het zich permitteren om de 
zeer diverse expertise in huis te nemen, terwijl de kleinere ontwikkelaar 
aangewezen is op de aankoop van (dure) expertise van buitenaf. 
Kennisdeling vanuit opgedane ervaringen zou dit euvel deels kunnen 
oplossen.

Een groter schaalniveau is ook nodig om op het niveau van de collectieve 
ruimte kwaliteit te kunnen brengen (groen, parkeerbeleid, modal shift,..) 
Het laat ook toe om naar een mix van doelgroepen te streven. Schaal 
maakt duurzaam ontwikkelen dus haalbaarder, maar beperkt anderzijds 
de beschikbare marktpartijen: enorme aanbestedingsdossiers zijn zeer 
kostelijk voor deelnemende kandidaten. Grote projecten met complexe, 
juridische trajecten hebben anderzijds ook steunmaatregelen nodig 
om haalbaar te worden. Schaal vergroot de kans op rentabiliteit, maar 
vergroot in veel gevallen ook de complexiteit. Deze benadering verklaart 
de verschillen tussen de mogelijkheden op kleine en grote schaal. Veel 
projecten vallen hiertussen, in dit geval blijft schaal onderdeel van een 
waaier aan factoren die een project al dan niet haalbaar maken.
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Risicoanalyse
Private en publieke partijen kunnen elk hun steentje bijdragen in het 
beperken van de risico’s. Bij brownfieldontwikkeling zijn de risico’s te 
vinden in zowel financiële, juridische, organisatorische, politieke als bodem- 
en bouwtechnische aspecten. Een degelijke risicoanalyse is zeer zinvol om 
risico’s intelligent te verdelen tussen private partijen, lokale en bovenlokale 
overheden. De verdeling houdt rekening met welke partij de risico’s het 
beste kan beheersen. Er is niemand gebaat bij het faillissement van een 
private partij, noch een vertraging omdat de lokale overheid bijkomende 
kosten niet kan bekostigen. (Zie ook 4.2)

Alternatieve financieringstechnieken
Het aanspreken van beleggers die naast financieel rendement ook inzetten 
op maatschappelijk rendement, kan de financieringskosten beperken. Dit 
kan via banken, via impactinvesteringsfondsen, via de oprichting van een 
ESCO, … Maar voor zeer innovatieve technieken is subsidiëring zelfs in 
dat geval nodig om toch een minimum rendement van vb 6% te kunnen 
aanbieden.
Het toekennen van een opstalrecht door de overheid aan de ontwikkelaar 
is ook een manier om de financieringskosten te beperken: het vermogen 
van de ontwikkelaar hoeft niet te worden vastgezet in de eigendom van de 
grond tijdens de bouw van het project.
In een klassiek ontwikkelingstraject waar de overheid grondpositie heeft, 
worden kosten voor het bouwrijp maken van de gronden en het saneren 
vaak vooraan in het proces door de overheid bekostigd. Zeker als de 
ontwikkelaar een opstalrecht krijgt van de overheid om te ontwikkelen, 
zullen inkomsten van het grondaandeel pas na oplevering naar de overheid 
terugvloeien. Door een intelligente privaat-publieke samenwerking kunnen 
uitgaven worden uitgesteld en inkomsten naar voor worden gehaald in het 
ontwikkelingstraject. 

Tijdelijk gebruik
Tijdelijke invullingen van een te ontwikkelen site leveren meestal geen 
bijdrage om de business-case sluitend te krijgen. Integendeel, deze 
initiatieven vragen mankracht en kosten. Het is weliswaar een effectieve 
vorm van publiciteit: een ontwikkelaar kan er zijn marketingbudget aan 
spenderen. (Zie ook 4.3)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Brownfieldontwikkeling en sanering zijn intussen minder 
complex. Het is een kwestie van organisatie en heldere 
communicatie.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

“Ik verwacht van de overheid een proactieve rol en prak-
tische handvatten om partijen bewust te maken en gerust 
te stellen. Daarnaast zie ik voor de overheid een rol in het 
creëren van schaal en een overkoepelende visie.”

François Jacquet, Triodos Bank

Komet
Komet is gelegen op de site van Co-
met, waar vroeger biervaten werden 
geproduceerd. Komet ontleent zijn 
naam aan deze fabriek en aan de culi-
naire zomerbar Komeet die jaren actief 
was op dit terrein. Zomerbar Komeet 
maakte gebruik van de site na de sloop 
van de oude industriële gebouwen 
en de sanering van de gronden begin 
2015. Deze tijdelijke invulling stond in 
voor de placemaking en maakte van 
deze gronden een begrip voor de Me-
chelaar. 

Revive kocht de site aan en in een 
samenwerking met de stad werd een 
masterplan opgemaakt. Het master-
plan voorziet de ontwikkeling van 
314 duurzame wooneenheden met 
aandacht voor bestaande en nieuwe 
groenstructuren, een goede verkeers-
ontsluiting en voldoende verschillende 
woontypologieën. Op basis hiervan 
gaan de werken van start in 2019 en 
de oplevering gebeurt naar verwach-
ting in 2024. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4.1
///////////////////////////////////////

Komet, Mechelen (Beeld: Revive©)

De Hoorn, Leuven
Tondelier, Gent
Komet

‘t Groen Kwartier, Antwerpen
Eiland Zwijnaarde, Gent
De Nieuwe Dokken, Gent
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Zie ook de voorbeelden:
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Omgaan met risico is de kern van een publiek-private samenwerking. Het 
doorschuiven naar de private partner van risico’s waar hij geen vat op 
heeft, impliceert dat investeerders hogere risicomarges zullen eisen. In een 
faire risicoverdeling waarbij elke partner de risico’s draagt die hij het best 
kan beheersen, kan dit budget echter gespendeerd worden aan duurzame 
investeringen. 

Aangewezen is om elk project aan te vangen met een risicoanalyse. Daarin 
wordt een lijst gemaakt van alle mogelijke risico’s met vermelding van 
de kans dat een risico zich voordoet en het financiële gevolg. Daaruit kan 
worden gefilterd welke de belangrijkste risico’s zijn naar impact. Op basis 
daarvan kan worden onderhandeld wie welke risico’s kan/zal dragen, 
voornamelijk in functie van wie ze het best kan beheersen. Voor het project 
Tondelier in Gent werd (weliswaar in een latere fase) een risicoanalyse 
uitgevoerd waarbij alle risico’s werden opgelijst met kansberekening. 

Steunend op meer ervaren overheden of bovenlokale instellingen kunnen 
ook minder ervaren gemeenten die administratieve en juridische risico’s 
beperken. Ondersteuning in aanbesteding en contractering, in het lezen van 
financiële modellen, in financieel-maatschappelijke visie over het beheren 
van een gemeentelijke vastgoedportefeuille, … kunnen de vaak beperkte 
mankracht op lokaal niveau versterken. 

Voor ontwikkelaars is het nadelig om vermogen langer in een project te 
moeten vastzetten dan voorzien. Investeerders willen immers vergoed 
worden voor hun geïnvesteerd vermogen. Het vergunningstraject heeft 
een belangrijke impact op de doorlooptijd. Voor het beperken van het 
vergunningsrisico is het nodig gezamenlijk in te zetten op een efficiënt 
voortraject. Private partijen kunnen draagvlak creëren bij buurtbewoners 
door buurtparticipatie. Bij publieke partners kan dat door al in een vroeg 
stadium overleg te plegen. De vergunnende overheden dienen van hun kant 
helder en eenduidig te communiceren over de ontwikkelingsmogelijkheden 
en bijhorende stedenbouwkundige lasten voor een site. Het is voordelig zo 
snel mogelijk een standpunt in te nemen en klare wijn te durven schenken.

Risico van bodemsanering
De saneringsproblematiek is inmiddels gekender, het saneringstraject 
is de voorbije jaren geprofessionaliseerd. Vlaanderen is intussen 
expert in het omgaan met bodem- en grondwatervervuiling. Dit alles 
maakt dat het saneringsrisico verlaagd is. Door een toegenomen 
ervaring in de bodemsanering staan bodemsaneerders vaker open 
om voor een vast bedrag (lump sum) de bodemsaneringswerken uit 
te voeren. De bodemsaneerder zal de risico’s op overschrijding van de 
geraamde saneringskost op zich nemen.  In de praktijk zal dit meestal 
in samenwerking met een projectontwikkelaar zijn waarbij deze andere 
ontwikkelingsrisico’s zal dragen. 
In bepaalde gevallen kan met de OVAM ook een afkoopregeling  worden 
onderhandeld. Dit  biedt de mogelijkheid aan overheden om een vaste 
afkoopsom aan de OVAM voor de sanering te betalen. Deze afkoopsom 
wordt bepaald op basis van de kostprijs van de sanering en een 
risicopremie. De OVAM neemt dan de volle saneringsplicht op zich, ook 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4.2
///////////////////////////////////////

als de saneringskost hoger zou oplopen dan op voorhand ingeschat. 
Op deze manier kunnen risico’s voor actoren begrensd worden. Deze 
afkoopregeling kan in principe ook omgekeerd toegepast worden. 
De afkoopregeling van de sanering of het installeren van een kostcap 
voor de saneringskost zijn  manieren om het saneringsrisico te verdelen 
tussen privaat en publiek. Een gezond evenwicht is hierbij cruciaal. 

Marktrisico.
Het marktrisico, de mate waarin het commercieel programma in de 
smaak valt bij doelgroepen, wordt grotendeels gedragen door de private 
partij, wat logisch is. De private partner kan het afnamerisico beperken 
door oordeelkundig te kiezen waar hij ontwikkelt. Brownfields hebben 
op dit vlak potentieel. Ze zijn niet zelden doorheen de tijd omsloten 
geraakt door het uitdijende stadsweefsel en dus goed bereikbaar. Vaak 
liggen ze zelfs watergebonden of langs het spoor. Een site met goede 
ontsluitingsmogelijkheden kent snellere afname. De identiteit van een 
brownfieldsite met zijn authentieke gebouwen is ook een troef. Door 
tijdens het voortraject de site ter beschikking te stellen van tijdelijke 
initiatieven, kan de ontwikkelaar ook actief inzetten op ‘placemaking’. De 
site raakt gekend, krijgt identiteit en wordt een deel van de stad, en dus 
aantrekkelijk voor de koper.

Overheden en huisvestingsmaatschappijen spelen ook een rol in 
de verkoopbaarheid van een nieuwe ontwikkeling. Het is ook van 
belang om goed af te wegen welke voorwaarden de overheid oplegt 
aan woontypologieën of welke vestigingsvoorwaarden gelden op 
bedrijventerreinen. Het kan belangrijk zijn om hier als overheid in te 
sturen om tot een kwalitatieve ontwikkeling te komen die binnen de 
visie voor ontwikkeling van de stad past. Anderzijds is een te stringent 
kader nefast voor de afzet. Een gegarandeerde afname door sociale 
huisvestingsmaatschappijen kan dit risico dan weer beperken. Een 
overwicht aan sociale woningen heeft echter een impact op de verkoop 
van het andere vastgoed op de site. Voor gerestaureerde gebouwen die 
door een minder voor de hand liggende typologie mogelijk minder snel 
op afzet kunnen rekenen, kunnen langdurige huurcontracten door de 
overheid een oplossing bieden om het risico te beheersen.

Bij het project Tondelier in Gent bijvoorbeeld voorzag een sociale 
huisvestingsmaatschappij in de afname van een vrij grote hoeveelheid 
sociale woningen. 

Tondelier
Bij Tondelier in Gent werd een analyse 
uitgevoerd van alle risico’s die zich 
konden voordoen binnen dit project. 
Meer algemeen kunnen we stellen dat 
volgende risico’s kenmerkend zijn voor 
enerzijds brownfields, en anderzijds 
duurzame ontwikkelingsprojecten 
in het algemeen. De verschillende 
voorbeelden in deze studie en de 
succesvolle ontwikkeling van Tondelier 
tonen hoe met elk van deze risico’s kan 
worden omgegaan vanuit een sterke 
projectregie en doordacht programma.  

Gehanteerde risico’s binnen de analyse 
van Tondelier in Gent: 
•	 monument/beschermd gebouw, 

restauratie: de vergunbaarheid is 
complexer, technisch complexer, 
subsidieaanvraag onzeker;

•	 administratieve procedures waar-
onder brownfieldconvenant: on-
zekerheid in heet bekomen ervan, 
mogelijk niet verlengbaar, invloed 
op procesduur;

•	 renovatie van bestaande gebou-
wen: complexer, onverwachte 
elementen, bestaande gebouwen 
beperken mogelijkheden voor 
typologieën, onaangepast aanbod 
geraakt niet verkocht;

•	 het saneren van bodem, bodem-
water en gebouwen (bv. asbest): 
nooit helemaal voorspelbaar, ne-
gatieve connotatie van vervuilde 
grond kan de verkoop beïnvloe-
den, net als mogelijke gebruiksbe-
perkingen.

(lees verder op pag. 55)
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Politiek risico
Voor langlopende trajecten als een brownfieldontwikkeling is er ook een 
politiek risico. Een project dat bijvoorbeeld vanuit een maatschappelijke 
visie wordt opgestart, veeleer dan vanuit een economische meerwaarde, 
kan onder een nieuwe coalitie aan draagkracht verliezen. Dit blijft een 
moeilijk te beheersen risico.

Ontwikkelingsrisico
Inzetten op innovatieve technieken en reconversie brengt 
ontwikkelingsrisico met zich mee. De complexere technieken die nog niet 
op grote schaal werden getest, impliceren grotere technische risico’s. Het 
renoveren van bestaande gebouwen is doorgaans ook complexer en kan 
onverwachte elementen met zich meebrengen. Impactinvesteerders, die 
een minder grote risicomarge verwachten, kunnen deze hindernissen 
helpen overwinnen.
Het bekomen van financiering is bij risicovolle projecten doorgaans iets 
omslachtiger. De rentevoeten zijn niet noodzakelijk hoger, maar meestal 
wordt een groter aandeel eigen vermogen gevraagd. Bovendien worden 
ook waarborgen vereist.

Het verstrekken van achtergestelde leningen en waarborgen door 
bijvoorbeeld ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) is een mogelijke 
oplossing. Dergelijke partijen delen mee in de winst aan de hand van 
een hoog rentepercentage, maar delen ook in het risico in slechte 
omstandigheden. De overheid kan ook actief met eigen vermogen mee 
participeren in duurzame brownfieldontwikkelingen en zo delen in het 
risico. Deze mogelijkheden geven bovendien vertrouwen aan andere 
investeerders en financiers. (vervolg op pag. 53)

Gehanteerde risico’s binnen de analyse 
van Tondelier in Gent
•	 sociale woningen : grond- en pan-

denbeleid kan wijzigen tijdens het 
traject, schattingsprijs blijkt kleiner 
dan de voorziene grondincidentie, 
sociale woningen hebben impact 
op de verkoop van de andere wo-
ningen;

•	 maatschappelijke functies, speel-
tuinen, semipublieke tuinen: 
kinderopvang kan geen uitbater 
vinden, kinderopvang en speeltuin 
hebben impact op omgevende 
woningen; 

•	 duurzame technieken: grote-
re technische risico’s wegens 
complexere technieken, geen 
exploitant vinden voor installaties 
voor hernieuwbare energie, de 
meerkost van deze technieken is 
een hindernis voor de budget- en 
sociale woningen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tondelier, Gent (Beeld: Oryx©)

“Voor bepaalde projecten werkt Triodos samen met bij-
voorbeeld PMV, waarin laatstgenoemde het eerste risico 
neemt en ondersteunt met kapitaal, garanties en achter-
gestelde leningen.”

François Jacquet, Triodos Bank 
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Tondelier, Gent (Beeld: Oryx©)
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FINANCIËLE HAALBAARHEID

“Revive streeft ernaar om ruim met alle partijen af te 
stemmen vooraleer het project in openbaar onderzoek 
gaat. Dit vergroot de kans op een vlot vergunningstraject. 
Voor de overheid betreft dit minstens de lokale adminis-
tratie, de politieke actoren, de gecoro en de vergunnende 
instanties. “

Nicolas Bearelle, Revive

“Een tijdelijke invulling stelt de locatie open voor publiek. 
Dat heeft ook meerwaarde doordat de site beheerd 
wordt.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

VZW DOK
Tijdens het traject van de ontwikkeling 
van De Nieuwe Dokken is er ingezet 
op ruimte voor tijdelijke invulling. De 
sanering, uitgevoerd in opdracht van 
de OVAM, voltrekt zich in verschillende 
fases. Daardoor ontstaan er mogelijk-
heden voor tijdelijke invulling die mee 
schuiven met het saneringsproces. 
De tijdelijke invulling heeft hier ver-
schillende functies: in de eerste plaats 
biedt die ruimte aan een groot aantal 
verenigingen, culturele initiatieven 
en vormt het een broedplaats voor 
de omliggende buurt. Tegelijkertijd 
dient de plek als locatie voor evene-
menten waar elders in de stad geen 
mogelijkheden voor te vinden zijn. Dit 
gaat zowel om initiatieven voor een 
niche publiek, gericht op de buurt, als 
om activiteiten die een breed publiek 
aantrekken zoals bijvoorbeeld samen 
naar de Rode Duivels kijken. Op deze 
manier biedt de tijdelijke invulling 
ook een vorm van sociale controle en 
laat het de site voor de Gentenaar al 
onderdeel uitmaken van de stad door 
‘placemaking’. Dit biedt meerwaarde 
voor zowel de publieke als private 
partners.

4.3
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Het creëren van draagvlak heeft een positieve impact op de business-
case. Communicatie, overleg en participatie blijken essentieel om een vlot 
vergunningstraject te doorlopen. Bovendien brengt een overlegtraject ook 
onmiskenbaar commerciële voordelen met zich mee voor de ontwikkelaar.
Het betrekken van omwonenden kan op verschillende manieren: via 
gestructureerde participatiemomenten of in sommige gevallen door 
betrokkenen rechtstreeks aan te spreken. 

Een andere mogelijkheid is de site beschikbaar maken voor een tijdelijke 
invulling. Het tijdelijk gebruik voor de huisvesting van bijvoorbeeld sociale 
initiatieven of evenementen vraagt doorgaans een grotere investering dan 
uit exploitatie kan worden teruggewonnen. Ontwikkelaars en promotoren 
zetten hiervoor steeds vaker hun marketingbudget in gezien de voordelen 
duidelijk blijken. 

Op de site Komet in Mechelen worden vooral in de zomer sportieve en 
recreatieve activiteiten aangeboden, in afwachting van de definitieve 
invulling. De locatie is na enkele jaren een begrip voor de Mechelaar, 
hoewel er nog geen steen werd gelegd van het project.
Omwonenden die betrokken worden in het voortraject krijgen inzicht in 
wat de ontwikkeling kan betekenen voor de ruimere omgeving en hoe 
daarbij op duurzaamheid en kwaliteit wordt ingezet. Daarnaast biedt een 
overlegplatform de mogelijkheid aan de ontwikkelaar om te detecteren wat 
er leeft in de buurt en welke behoeften er zijn. Buurtparticipatie leidt op 
die manier tot een gedragen project en dus een vlotter vergunningstraject, 
wat in complexe projecten als brownfieldprojecten cruciaal is voor de 
business-case. Voor het rendement op het eigen vermogen is het voor de 
ontwikkelaar namelijk van belang om het project binnen de vooropgestelde 
termijn te kunnen realiseren.

Private partijen die inzetten op wederzijdse communicatie genieten ook 
van commerciële voordelen. Wie behoeften detecteert en erop inspeelt, 
kan rekenen op een snellere afname. Bovendien leidt communicatie tot 
‘placemaking’: door het project actief onder de aandacht te brengen, breidt 
de stad uit met een plek met een eigen identiteit, nog voor het project is 
gerealiseerd. Er wordt een stedelijke locatie ontwikkeld, eerder dan een 
randstedelijke uitbreiding. Dit creëert een dynamiek die projectpartners 
aantrekt naar de site (bv. horeca), en het vertaalt zich ook in de afname en 
de afnamesnelheid. 

Communicatie over de duurzame initiatieven en de inspanningen die zullen 
worden ondernomen om de collectieve ruimte kwalitatief in te richten, 
bouwt goodwill op bij vergunnende instanties en omwonenden. Op die 
manier vormt het streven naar duurzaamheid het canvas waartegen kan 
worden gedebatteerd over vergunbare bouwvolumes en bouwhoogtes. Het 
optrekken van ontwikkelbare vloeroppervlakte om financiële redenen mag 
nooit een doel op zich zijn, maar op sites waar daar stedenbouwkundige 
draagkracht voor is, schept een hogere winstmarge weer mogelijkheden 
voor grotere inzet op duurzaamheid. Een evenwicht hierin kan enkel in 
overleg worden gevonden.

VZW DOK, Gent (foto: Michiel Devisser©)
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De derde-investeerder
Het oprichten van een ESCO (energy service contract) als derde-
investeerder kan helpen om innovatieve technieken gefinancierd te krijgen; 
wellicht ook voor kleinere ontwikkelaars. Via deze constructie hoeft een 
ontwikkelaar geen eigen vermogen te investeren in de ontwikkeling van de 
duurzame technieken.

Het stukje van de aanvangsinvesteringen voor de innovatieve, meer 
risicodragende technieken (of althans hoger risico dan in de klassieke 
sector) wordt ondergebracht in een apart vehikel. Een minimaal rendement 
van 6% wordt gegarandeerd, wat lager is dan het marktrendement. 
Deze vennootschap streeft naast het financiële ook een belangrijk 
ecologisch-maatschappelijk rendement na. De investeerders zijn zich 
hiervan bewust en nemen het ecologisch-maatschappelijk rendement 
mee in hun investeringsafweging. Voor de innovatieve technieken blijken 
steunmaatregelen echter nog steeds noodzakelijk om een rendabel 
project te kunnen aanbieden aan de investeerders (rendement 6 à 7% op 
de investering over 30 jaar). Zelfs voor impactinvesteerders is dit wel een 
minimum.  

De aandeelhouders zijn investeringsfondsen, impactinvesteerders, 
toekomstige bewoners en eigenaars-verhuurders, coöperaties die 
investeren in projecten rond energiebesparing en hernieuwbare energie 
zoals bv. EnerGent.  

De institutionele investeerders leveren het startkapitaal. De geldstromen 
vanuit de bewoners volgen pas in de exploitatiefase. De ontwikkelaar met 
kortetermijn-investeringsprofiel zal uitstappen naarmate de langetermijn-
investeerders instappen.

In het pps-project De Nieuwe Dokken in Gent is gebruik gemaakt van de 
oprichting van een ESCO om de businesscase rond te krijgen. Daar is ook 
gebleken dat de markt goed omgaat met dit principe. De essentie zit in het 
beheren van het energieverbruik: demand side management en opslag 
organiseren, dat impliceert lagere energiekosten. Als de gebruiker toch 
marktconform blijft betalen voor zijn energie volgens het NMDA-principe 
(Niet Meer Dan Anders) kunnen hogere investeringskosten teruggewonnen 
worden.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)
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“Als de ontwikkelaar investeringen in duurzaamheid niet 
kan financieren, is er de mogelijkheid een ESCO-formule 
tussen te schuiven als derde-investeerder. Wanneer een 
ontwikkelaar een doordachte business-case kan voorleg-
gen, zijn derde-investeerders geïnteresseerd.”

Peter de Smet, Clean Energy Invest

“Gezien de huidige lage rentestand is er een overvloed aan 
kapitaal. Maar het ontbreekt nog aan goed onderbouwde 
maatschappelijk waardevolle projecten om dit kapitaal 
voor aan te wenden wegens de langdurige vergunnings-
trajecten, de complexiteit van saneringstrajecten, …”

François Jacquet, Triodos Bank

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Nieuwe Dokken
In het project De Nieuwe Dokken in 
Gent wordt met de oprichting van 
een ESCO ingezet op management 
van het energieverbruik: demand side 
management en opslag organiseren, 
dat impliceert lagere energiekosten. 
Als de gebruiker toch marktconform 
blijft betalen voor zijn energie 
volgens het NMDA-principe (Niet 
Meer Dan Anders) kunnen hogere 
investeringskosten teruggewonnen 
worden.

•	 Water wordt lokaal gezuiverd, 
waardoor bewoners vrijgesteld 
zijn van de betaling van heffingen 
op waterzuivering. Door deze 
toch te innen, wordt de lokale 
waterzuivering gefinancierd. 

•	 Het warmtenet kent ook een 
aansluitingsplicht, waar bewoners 
betalen volgens het NMDA-
principe. Met de aanleg van het 
warmtenet is ook bespaard op 
bouwkosten zoals die van de 
aanleg van rookgaskanalen.

•	 De ambitie is ook om een 
draaiende business-case 
te vormen met duurzame 
elektriciteitsdiensten zoals 
laadpalen voor auto’s en fietsen 
en het sturen van energieopslag 
en -verbruik in functie van piek- en 
dalverbruiken, in combinatie met 
zakelijke rechten op daken om 
zonne-energie op te wekken.

De Nieuwe Dokken, Gent (Foto:Jan van Hoof©)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Banken en bestaande fondsen
De banken financieren duurzame brownfieldprojecten doorgaans aan 
hetzelfde tarief als de meer gemiddelde greenfieldprojecten, maar vragen 
doorgaans wel een groter aandeel eigen vermogen door het langere 
ontwikkelingsproces en de hogere risico’s (sanering, convenant, juridische 
complexiteit, opmaak RUP’s, …). Dit vormt een grotere drempel voor de 
ontwikkelaar.

Bepaalde investeerders profileren zich meer en meer als maatschappelijk 
geëngageerd. Deze banken wensen het verband te leggen tussen het 
kapitaal van kleine beleggers en spaarders met duurzame projecten. 
Deze beleggers wensen naast financieel rendement namelijk ook 
maatschappelijk rendement op hun kapitaal. 

Burgerbudget
Vaak blijkt een maatschappelijke nood om tijdelijk gebruik op 
ontwikkelingssites definitief maken. De nood aan plekken voor sociale 
cohesie en verenigingen wordt steeds groter. Burgers hebben zich al bereid 
getoond om geld uit te geven ter financiering van dergelijke initiatieven. 
Het is in deze context bijzonder belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te 
maken met de ontwikkelaar. Deze zal uiteindelijk willen valideren waarvoor 
hij betaald heeft bij aankoop van de grond. Vóór aankoop van de grond 
dient hij te weten welke gebouwen tijdelijk of definitief moeten blijven 
staan, met welke timing, en welk programma hij hierin kan ontwikkelen. 

Crowdfunding blijkt geen geschikt kanaal voor het vergaren van grotere 
kapitalen die nodig zijn voor brownfieldontwikkeling. Vanaf 100.000 euro 
kapitaal is volgens FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) 
rapportering nodig en dit is niet haalbaar voor de kleinere belegger.
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Betrokken actoren wijzen allemaal op het belang van de steun van 
overheden om duurzame brownfieldontwikkeling mogelijk te (blijven) 
maken. Behalve het creëren van een overkoepelende visie zijn praktische 
handvatten en een gericht ondersteuningsbeleid noodzakelijk. Zijdelings 
worden daarbij een aantal suggesties geformuleerd die een belangrijke 
stimulans zouden kunnen betekenen voor het duurzaam ontwikkelen. 

Steun via waarborgverlening en afname-engagement
Waarborgen blijken een dure en moeizame aangelegenheid voor de 
ontwikkelaar. Het versoepelen van waarborgregelingen of het bekomen 
van waarborgen via de overheid zouden een belangrijke ondersteuning 
betekenen, zeker voor de kleinere projecten. De waarborg die lokale 
overheden vragen voor wegenis zijn een zeer dure kostenpost en 
leggen zeer lang beslag op het vermogen van de ontwikkelaar. Directe 
ondersteuning via externe investering (als PMV) of een afname-
engagement in de vorm van langetermijnhuur kan een financierder 
overtuigen om meer vreemd vermogen ter beschikking te stellen.

Verlaagd btw-tarief 
Voor 32 Belgische steden geldt een recht op btw-verlaging van 21% naar 
6% indien je als eigenaar een gebouw afbreekt en een privéwoning bouwt. 
In 13 centrumsteden geldt deze verlaging ook wanneer je eigenaar blijft en 
verhuurt. 

Innovatie ondersteunen en inpassen in regelgeving
Het verenigen en faciliteren van innovatieve start-ups en onderzoek rond 
slimme energie-oplossingen versnelt innovatie. Een voorbeeld is Flux50, 
dat spelers uit de energie-, IT- en bouwsector bijeenbrengt voor slimme 
energie-oplossingen zoals smart grids. 
Voor het project De Nieuwe Dokken in Gent werden alvast goede 
ervaringen genoteerd door verschillende overheden vroegtijdig in het 
project te betrekken. Ze dachten mee na over hoe het project met zijn 
innovatieve technieken kan worden ingepast in de bestaande regelgeving of 
hoe de regelgeving eventueel kan worden aangepast. Deze samenwerking 
is zeer vruchtbaar om de vergunbaarheid al in voortraject te toetsen en 
schept mogelijkheden voor innovatie.

Ondersteunen van tijdelijke invulling
Tijdelijke invulling heeft al aangetoond impact te realiseren op 
de ontwikkeling en op het beleid van de stad. Tijdelijke invulling 
verschaft inzicht over wat de buurt nodig heeft. Ondersteuning 
van tijdelijke initiatieven kan maatschappelijke duurzaamheid van 
langetermijnontwikkelingsprojecten stimuleren.
In deze context groeit de vraag om, in afwachting van de herontwikkeling 
van een site, leegstaande panden met mogelijkheden voor tijdelijke 
invulling niet onmiddellijk af te breken. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Interne subsidiëring
Dit principe is eerder een steunmaatregel vanuit de overheid dan een 
vorm van financiering, maar speelt onrechtstreeks toch een rol in het 
financieringsvraagstuk omdat het de financieringsvraag sterk beïnvloedt.
In functie van het realiseren van maatschappelijke meerwaarde leggen 
overheden soms voorwaarden op aan de ontwikkelaar. Interne subsidiëring 
zorgt ervoor dat de eventuele meerkost of de eventuele daling van de 
winstmarge die deze voorwaarden met zich meebrengen, integraal wordt 
verrekend in de winstdeelname van de overheid. 
Dit principe wordt soms toegepast wanneer de zogenaamde 
20/20/60-voorwaarde wordt opgelegd aan de ontwikkelaar in de 
nieuwe gebiedsontwikkeling. De ontwikkelaar dient dan te bouwen in 
een verhouding van 20% sociale woningen, 20% budgetwoningen en 
60% overige woningen. De 40% woningen die worden verkocht aan een 
lagere prijs zullen een kleinere marge opleveren voor de ontwikkelaar. De 
overheid brengt deze minwaarde soms in mindering op de aankoopwaarde 
van de grond als een vorm van interne subsidiëring. De overheid haalt op 
deze manier geen maximaal financieel rendement uit haar grondpositie, 
maar creëert wel maatschappelijke meerwaarde.  
Interne subsidiëring werd bijvoorbeeld toegepast in de pps-
gebiedsontwikkeling Centrale Werkplaatsen in Leuven. Het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) heeft in de 
overeenkomst met ontwikkelaar Matexi een aantal voorwaarden opgelegd, 
zoals de bouw van ‘geconventioneerde woningen’: dit zijn stadswoningen 
die niet boven een bepaalde prijs - lager dan de marktprijs - mochten 
verkocht worden. Deze voorwaarde heeft rechtstreeks de prijs van het 
grondaandeel beïnvloed die AGSL heeft ontvangen.

Ook tijdens de exploitatie is interne subsidiëring als stimulans voor het 
realiseren van maatschappelijke meerwaarde mogelijk. Dit principe 
werd ook toegepast in de Centrale Werkplaatsen in Leuven, waar van 
de ontwikkelaar werd gevraagd om een bestaand gebouw tijdelijk te 
behouden. De vzw’s die er zijn gehuisvest betalen minder huur dan de 
commerciële bedrijven. De stad subsidieert op die manier intern.
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Toekomstige vermeden overheidskosten 
Steeds meer groeit bij overheden het bewustzijn te moeten evolueren 
naar een ‘levenscyclus-denken’ (‘Life Cycle Cost-benadering’). Niet enkel 
de aanvangsinvestering van een project wordt dan beoordeeld, ook 
de kosten en opbrengsten in de toekomst worden geëvalueerd bij de 
investeringsbeslissing. Het vermijden van toekomstige kosten kan een 
motivatie zijn om vandaag als overheid mee te investeren in duurzame 
projecten. 

Je zou bijvoorbeeld kunnen argumenteren dat ontwikkelingsprojecten 
die inzetten op de modal shift, gebruik van openbaar vervoer en 
fiets, elektrisch rijden, innovatieve gebouwtechnieken, alternatieve 
energiebronnen … een belangrijk gezondheidsvoordeel opleveren voor de 
omgeving en toekomstige ziektekosten ten gevolge van bijvoorbeeld fijn 
stof kunnen voorkomen. 

“Ik verwacht van de overheid een proactieve rol en 
praktische handvatten om partijen bewust te maken en 
gerust te stellen. Daarnaast zie ik een rol voor de overheid 
in het creëren van schaal en een overkoepelende visie.”

François Jacquet, Triodos Bank

“Technisch gezien is er al veel mogelijk, maar de 
complexiteit zit nog voornamelijk in de juridische 
aspecten.”

Wouter Demuynck, Sustainable Urban Development

“Om woningen ‘future proof’ te maken op vlak van 
marktwaarde, moeten ontwikkelaars voorlopen 
op de regelgeving. Dat begint te spelen bij 
projectontwikkelingen. Hoewel projectontwikkelaars kort 
in de vastgoedcyclus betrokken zijn, begint de markt aan 
hen meer toekomstbestendige ontwikkelingen te vragen.” 

Peter De Smet, Clean Energy Invest

De Hoorn, Leuven
Het realiseren van de Hoorn in Leuven 
zoals het nu is, vergde een grote creati-
viteit in zowel de organisatiestructuur, 
het programma, maar ook in de finan-
ciering. Om dit project te realiseren 
werden strategische partnerschappen 
aangegaan en werd er gezocht naar 
mogelijkheden voor subsidiëring. De 
Hoorn is een duurzaam project door 
de herbestemming van de oude ge-
bouwen en de ligging, maar ook door 
een energiezuinige aanpak. Er werd 
extra aandacht besteed aan de warm-
tehuishouding van het gebouw, met 
isolatie en zonneweringssystemen. 
Daarnaast werd een innovatief hybride 
ventilatiesysteem toegepast. Hierdoor 
kan de Hoorn gebruik maken van de 
EFRO-subsidie. Voor de plaatsing van 
regenwaterputten en zonnecellen 
kreeg de Hoorn een ecologiepremie 
van de Vlaamse overheid. Het gespe-
cialiseerde dienstencentrum kwam tot 
stand met behulp van het Agentschap 
voor Innoveren en Ondernemen. 
En zowel voor de restauratie van de 
Hoorn als voor de uitwerking van de 
heritage trail kreeg De Hoorn steun 
van AB-InBev en het Fonds Baillet 
Latour. De Hoorn werkt mee aan het 
programma imec.istart, het incubatie-
programma van imec ter stimulering 
van(studenten)ondernemerschap bin-
nen de brede ICT-sector.

De Hoorn, Leuven (Beeld: De Hoorn©) De Hoorn, Leuven (Foto: De Hoorn©)
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Door de vroege industrialisatie van België en zeker ook van Vlaanderen, 
hebben veel steden en gemeenten af te rekenen met industriële resten. Die 
bevinden zich vaak in of aan de rand van de stad. Door een toenemende 
bevolking, te beperkte ruimte en de afgekondigde betonstop, gaan steden 
en gemeenten deze industriële erfenissen meer en meer herontwikkelen. 
De problematiek rond vervuiling en herbestemming vormt echter voor 
veel gemeenten een drempel om een site nieuw leven in te blazen, maar 
ze hoeven niet altijd van nul te starten. Grotere centrumsteden hebben 
vaak meer middelen en kennis om dergelijke herontwikkelingen te sturen 
waardoor de vele goede voorbeelden vandaag vooral in steden te vinden 
zijn. Een lokaal bestuur hoeft deze herontwikkeling ook niet zelf uit te 
voeren, maar een herbestemming kan wel gestuurd worden vanuit een 
overheidspositie die het maatschappelijk belang blijft verdedigen.

Vlaanderen is internationaal gerenommeerd expert in de aanpak van 
bodem/watervervuiling; het saneringstraject is in de afgelopen jaren 
verder geprofessionaliseerd en hierdoor is het risico verlaagd. Deze 
technische kennis en expertise wordt doorheen Vlaanderen door de OVAM 
gefaciliteerd en gedeeld.

Er is in Vlaanderen ook al veel ervaring en expertise opgebouwd in het 
duurzaam herontwikkelen van brownfields. Door de opgebouwde expertise 
is België rond dit thema één van de voorlopers. De voorbeelden van 
duurzame brownfields die vandaag al herontwikkeld zijn, bewijzen dat de 
kennis en ervaring er is. Ook vanuit de overheid zijn er heel wat initiatieven 
om brownfieldherontwikkeling te ondersteunen. 

Kenniscentrum Vlaamse steden
Het Kenniscentrum Vlaamse Steden 
is een interlokale vereniging, opge-
richt door dertien Vlaamse centrum-
steden en de VVSG. Het doel is de 
stedelijkheid in Vlaanderen in al zijn 
facetten te versterken. Stedelijkheid 
is een essentieel aspect van duur-
zaamheid en democratisch beleid. 
Daarom stimuleert het Kenniscen-
trum Vlaamse Steden de leerproces-
sen in steden en zorgen ze voor ver-
sterking van het netwerk van steden. 

De activiteiten situeren zich rond 5 
pijlers:
•	 Kennisverzameling en –ontslui-

ting: kennis verzamelen en toe-
gankelijk maken

•	 Kennisontwikkeling: nieuwe 
kennisbehoeften detecteren en 
kennis hierop afstemmen

•	 Kennisbemiddeling: vragen voor-
zien van antwoorden

•	 Netwerkvorming: interactie en 
ervaringsuitwisseling tussen de 
steden faciliteren en versterken

•	 Beleidsbeïnvloeding: vanuit de 
kennis het stedenbeleid van 
andere overheden beïnvloeden-
Het kenniscentrum heeft onder 
andere een website opgebouwd 
rond tijdelijke invullingen waar 
alle recente informatie gebun-
deld wordt.

www.kenniscentrumvlaamsesteden.
be
www.tijdelijkgebruiken.be

“Stad Gent heeft tegen 2020 nog 3400 te ontwikkelen 
woningen in de pipeline zitten. Het is onmogelijk en ook 
niet wenselijk dat de overheid die allemaal zelf bouwt.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

“Wij hebben al verschillende kleinere gemeenten naar 
Gent gestuurd om hen te laten kijken naar de documenten 
van bijvoorbeeld De Oude Dokken. Dat model kan een 
voorbeeld zijn. We hoeven ook niet altijd het warm water 
heruit te vinden.” 

Nicolas Bearelle, Revive

Kenniscentrum PPS
Het Vlaams Kenniscentrum PPS is de 
knooppunt- en netwerkorganisatie 
van en voor de Vlaamse overheid 
die het pps-beleid adviseert en 
inspireert, en die publiek-private 
samenwerkingsprojecten in 
Vlaanderen ondersteunt. 
Het Vlaams Kenniscentrum PPS voert 
hiervoor vier functies uit:

•	 Veldontwikkelaar: het informeren 
van zowel de Vlaamse overheid 
als de private sector over het pps-
beleid en de mogelijkheden. 

•	 Kennismakelaar: het adviseren op 
beleids- en projectmatig vlak, en 
het verzamelen en delen van de 
pps-kennis, ervaring en modellen 
met alle betrokken partijen. 

•	 Procesbegeleider: het adviseren 
en begeleiden van de Vlaamse 
overheidsadministraties bij het 
detecteren van potentiële pps-
projecten en bij de vormgeving 
ervan. Het kenniscentrum zal zelf 
geen projecten coördineren, dit 
blijft de taak van de bevoegde 
administratie. Het kenniscentrum 
begeleidt de voorbereiding én het 
proces van een pps-constructie.

•	 Meerwaardebewaker: het 
evalueren van de meerwaarde 
van een publiek-privaat 
samenwerkingsverband.

www.overheid.vlaanderen.be/
kenniscentrum-pps

De Blauwe Boulevard, Hasselt (Foto: OVAM©)
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INTERCOMMUNALES & POM’S

Sommige kleinere gemeenten worden ‘once-in-a-lifetime’ geconfronteerd 
met de herontwikkeling van een waardevolle industriële site en hebben 
niet de nodige mankracht en expertise in huis om hieraan te beginnen. 
Zij kunnen beroep doen op verschillende kanalen waaronder de 
intercommunales en provinciale ontwikkelingsmaatschappijen. 
Een intercommunale is een gemeentelijke samenwerkingsvorm die 
omwille van haar kritieke schaal zaken als afvalinzameling en -verwerking, 
nutsvoorzieningen, sociale huisvesting en streekontwikkeling, op een 
efficiënte wijze kan organiseren. Het werkingsgebied, dat verschillende 
gemeenten omvat, kan specialisten structureel samenbrengen. Daardoor 
bouwen ze ervaring en kennis op binnen een diversiteit aan projecten. 

Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) hebben een niet te 
onderschatten ervaring in het duurzaam herontwikkelen. Een provinciale 
ontwikkelingsmaatschappij geldt als een instrument voor de uitvoering van 
het sociaal-economisch beleid van de betreffende provincie. Een POM voert 
strategische projecten uit en ondersteunt bedrijven die samenwerken en 
elkaar versterken op bedrijventerreinen. Thema’s als energie, duurzaam 
industrieel bouwen en veiligheid worden hiermee gezamenlijk aangepakt. 
Voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen gaan zij een publiek-private 
samenwerking aan met een ontwikkelaar.

Provinciale subsidie 
‘het verduurzamen van 
bedrijventerreinen Oost-
Vlaanderen’
De Provincie Oost-Vlaanderen 
kan een subsidie toekennen van 
maximaal € 20.000 (maximaal 
steunpercentage van 80%) aan een 
samenwerkingsverband van minstens 
vijf Oost-Vlaamse kmo’s, gevestigd op 
een bedrijventerrein die gezamenlijk 
verduurzamende acties ondernemen. 
Ook lokale besturen (gemeenten) 
kunnen een subsidie aanvragen 
(steeds in samenwerking met lokale 
kmo’s of bedrijvenverenigingen). 
Ze engageren zich gedurende een 
jaar tot concrete implementatie van 
maatregelen zoals veranderingen 
in bedrijfsprocessen, vermindering 
van de milieubelasting en de CO2-
uitstoot, acties om de weerbaarheid 
tegen klimaatsverandering te 
verhogen, efficiënter ruimtegebruik, 
…

www.vlaio.be/nl/subsidies-
financiering/subsidiedatabank/
provinciale-subsidie-het-
verduurzamen-van

“Ik geloof wel in intercommunales. Als het werkingsgebied 
van een intercommunale groot genoeg is, is deze 
gemeentelijke samenwerkingsvorm interessant. Het 
samenbrengen van specialisten op een continue basis 
loont.”  

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent

Leiedal – duurzaam bedrijventerrein 
Evolis
Leiedal wil “de beste 
bedrijventerreinen van Vlaanderen 
realiseren aan betaalbare prijzen”. 
Evolis, gelegen langs de E17 aan de 
uitrit Kortrijk-Oost, is op zich geen 
brownfield, maar het is een voorbeeld 
van kwaliteit en duurzaamheid, 
zowel op vlak van ontwerp, uitgifte 
als beheer. Evolis krijgt een hoge 
ruimtelijke kwaliteit en is nauwkeurig 
geïntegreerd in het stedelijk weefsel. 
Het is een bedrijventerrein waar 
ecologie en economie samengaan en 
waar Leiedal, dankzij doorgedreven 
parkmanagement, de kwaliteit ook 
op lange termijn kan garanderen. 
Deze aanpak werpt zijn vruchten 
af: eind 2006 verkoos de Vlaamse 
regering Evolis als Topproject. Het 
park is daarmee dé referentie voor 
de aanleg, inrichting en beheer van 
bedrijventerreinen in Vlaanderen.
www.evolisbusinesspark.be

Evolis, Kortrijk (Foto: Leiedal©)
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Evolis, Kortrijk (Foto: Leiedal©)
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BESTAANDE KENNIS BENUTTEN
STADSONTWIKKELINGSBEDRIJVEN

Veel grotere steden hebben stadsontwikkelingsbedrijven, zoals Sogent, 
SOK (Kortrijk), AG VESPA (Antwerpen) en andere. Deze ‘bedrijven’ 
werken als verzelfstandigde autonome gemeentebedrijven binnen het 
kader van een beheersovereenkomst met de stad. Op basis van een 
actief grond- en pandenbeleid kan men een impuls geven een buurt. Een 
stadsontwikkelingsbedrijf speelt ook een strategische rol binnen complexe 
stadsprojecten. Het zet dan in op het integreren van de stedelijke visie op 
de schaal van de grotere gebiedsontwikkeling. Op deze manier creëert 
men kwaliteiten als duurzaamheid, ecologisch bouwen, toonaangevende 
architectuur en maatschappelijke relevantie. Daarnaast neemt een 
stadsontwikkelingsbedrijf de verantwoordelijkheid om gebieden die 
door hun complexiteit, versnippering, schaalgrootte of verontreiniging 
onaangeroerd blijven liggen, nieuw leven in te blazen. Door deze terreinen 
bouwrijp te maken, vinden sociale huisvestigingsmaatschappijen of 
projectontwikkelaars ze opnieuw interessant om er een project te 
realiseren, al dan niet in samenwerking met een stadsontwikkelingsbedrijf. 

“Wanneer er in een stadsontwikkelingsbedrijf experten 
zitten die met gezag het maatschappelijke belang kunnen 
verdedigen, levert dit kwaliteitsvolle projecten op.”

Michiel van Balen, Miss Miyagi

Wasserij der Vlaanderen
De voormalige wasserij in de 
Toekomststraat in Sint-Amandsberg 
staat sinds 2011 leeg en wacht op 
een herbestemming. Sogent plant 
voor deze site een toekomstige 
ontmoetingsplaats voor de buurt 
en centrum van activiteit, in 
samenspraak met de buurtbewoners. 
Het project maakt deel uit van het 
stadvernieuwingsproject ‘En Route’, 
dat wijken zoals Sint-Amandsberg 
nieuw leven wil inblazen, waar het 
goed wonen is, met voldoende groen 
en ontmoetingsruimte. Stad Gent 
is eigenaar van de site en zal zelf de 
herontwikkeling uitvoeren. Voor de 
uitbating van de site na de verbouwing 
zoekt de stad een sterke beheerder die 
de volledige site zal huren en uitbaten, 
samen met de buurt.
De site is zo zwaar vervuild dat de 
ontwikkeling niet te rentabiliseren 
was, mede door zijn kleinere schaal. 
Meerdere projectontwikkelaars 
knapten erop af. In 2011 ging de zaak 
failliet en stapte Sogent naar de OVAM. 
Omdat de bodemlast zwaarder was 
dan de waarde van het pand, werd 
een overeenkomst gemaakt met de 
OVAM en de curator waarin afspraken 
werden gemaakt over de financiering 
van de bodemsanering en de aankoop. 
Door voorafgaandelijk aan de aankoop 
een overeenkomst aan te gaan met de 
OVAM, is er weer toekomst voor deze 
site.

Blue gate, Antwerpen (Beeld: LOW Architecten©)
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Wasserij der Vlaanderen, Gent (Foto: Wouter Rawoens ©)
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BESTAANDE KENNIS BENUTTEN
BROWNFIELD CONVENANTEN

Bij de herontwikkeling van brownfields staat gewoonlijk een aanpak op 
maat centraal, zowel aan private als aan publieke zijde. Dit is ook het 
uitgangspunt bij brownfieldconvenanten. In een brownfieldconvenant 
worden afspraken gemaakt tussen de Vlaamse regering, de 
projectontwikkelaar en/of grondeigenaar en de betrokken overheden 
(gemeentebestuur, Vlaamse administraties zoals de OVAM, Departement 
Omgeving, het agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen 
en Verkeer, …). Zo is er bij aanvang van het brownfieldproject meteen 
duidelijkheid over bepaalde temporele en procedurele vereisten en 
verwachtingen. Het brownfieldconvenant draagt bij tot samenwerking 
en synergie tussen de verschillende projectbetrokkenen. Bij lopende 
convenanten blijkt dat de onderhandelingen met de verschillende 
administraties die de ondertekening van een convenant voorafgaan, vaak 
als het grootste voordeel worden ervaren.
Om projecten ook financieel een betere haalbaarheid te geven, kunnen 
goedgekeurde brownfieldprojecten ook rekenen op een aantal bijkomende 
voordelen:
•	 geen verkooprechten bij aankoop van onroerende goederen in het 

kader van de ontwikkeling van een brownfieldproject; 
•	 mogelijke vrijstelling van de door OVAM gevraagde financiële zekerheid 

bij overdracht van verontreinigde gronden; 
•	 een opschorting van de planbatenheffing voorzien bij herbestemming 

van het projectgebied van de brownfieldontwikkeling; 
•	 een opschorting en eventuele vrijstelling van leegstandsheffing.

Bij de voorbeeldprojecten die aan bod komen in deze inventarisatie zien we 
dat een groot deel hiervan gerealiseerd werd binnen een convenant.
Als de OVAM de sanering ambtshalve gaat uitvoeren omwille van een 
vrijstelling van saneringsplicht, dan zal de OVAM afspraken aangaan met 
de projectontwikkelaar. Ook hier staat een aanpak op maat centraal, en 
wordt op zoek gegaan naar maximale afstemming van de sanering op 
de herontwikkeling van de site, zowel in timing als insaneringstechniek. 
Dit geldt ook voor de ontwikkeling van brownfieldterreinen waar geen 
brownfieldconvenant mee gemoeid is.
De inzet van brownfieldconvenanten heeft de voorbije tien jaar 
zijn nut bewezen. De Vlaamse overheid wil met het afsluiten van 
brownfieldconvenanten meer en meer aansluiten bij de krachtlijnen 
van het Vlaamse ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid. Concreet wil de 
Vlaamse overheid brownfieldprojecten ondersteunen met een sterk 
ruimtelijk rendement waarbij maximaal wordt ingezet op de creatie van 
bedrijfshuisvestingsmogelijkheden en mobiliteit die afgestemd wordt op 
het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. Tegelijk verwacht de Vlaamse 
overheid ook meer van deze projecten op vlak van duurzaamheid.

Stimulansen door de Vlaamse over-
heid
De Vlaamse overheid ondersteunt en 
stimuleert brownfieldontwikkeling 
met verschillende instrumenten: 
het brownfielddecreet en brown-
fieldconvenanten, instrumenten van 
ruimtelijke ordening, subsidies voor 
de heraanleg van bedrijventerreinen, 
subsidies voor stadsvernieuwingspro-
jecten, heffingen op leegstand, sub-
sidies voor afbraak van leegstaande 
gebouwen, en zoveel meer.
Verschillende entiteiten zijn hierbij 
betrokken zoals lokale besturen, het 
Agentschap Innoveren en Onderne-
men, het Departement Omgeving 
en de OVAM. Ook het Team Vlaams 
Bouwmeester zet de potentie van 
brownfields op de kaart met ‘Piloot-
projecten Terug in Omloop’, waarin 
de koppeling wordt gemaakt tussen 
stedelijke transformaties, economi-
sche transitie en geïntegreerde bo-
demsanering.
Ook de stadsvernieuwingsprojecten 
zetten vaak in op de herontwikkeling 
van brownfields. De Vlaamse over-
heid verleent subsidies aan steden 
ter ondersteuning van deze projec-
ten. Bij deze ondersteuning beoogt 
de Vlaamse overheid om haar ambi-
tieuze beleidsdoelen om te kunnen 
zetten in concrete acties.

“De ontwikkeling zelf is geen taak van de Vlaamse 
overheid. Die moet stimuleren en faciliteren zodat 
ontwikkelaars voorstellen kunnen uitwerken die in een 
volgende stap uitgevoerd worden.“

Jan Bronders, VITO

“Als de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid 
niet zou opnemen op het vlak van historische vervuiling, 
dan blijven we met de handicap zitten op de moeilijkere 
gronden in het binnenstedelijk gebied.”

Peter Lacoere, lector ruimtelijke ontwikkeling, HoGent
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Nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)

PMV
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 
(PMV) is een holdingmaatschappij van 
de Vlaamse overheid en verricht zijn 
taken binnen verschillende domeinen. 
Ze financiert ondernemingen in 
Vlaanderen, structureert publiek-
private samenwerkingsprojecten, 
ondersteunt en financiert het 
vastgoedbeleid en investeert in 
de duurzame ontwikkeling van 
Vlaanderen. Bij brownfieldprojecten 
treedt PMV meestal op als financier 
en adviseert zij de betrokken 
partijen vanuit expertise in complexe 
herontwikkelingen. Deze taken 
sturen zij vanuit een gebiedsgerichte 
aanpak met integratie van woon-, 
werk- en mobiliteitsoplossingen. Hun 
betrokkenheid biedt veel meerwaarde 
omdat het bij brownfieldprojecten 
vaak gaat over complexe uitdagingen. 
Die vergen een doortastende aanpak 
en een delicaat evenwicht tussen 
private en publieke middelen. De 
belangen verschillen vaak over de 
geografische, bestuurlijke en sectorale 
grenzen heen. De centrale positie 
van PMV daarin faciliteert het hele 
ontwikkelingsproces. 
www.pmv.eu

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.pmv.eu 
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Vanuit de verschillende voorbeeldcases en gesprekken selecteerden 
we enkele aanbevelingen die cruciaal zijn om het succes van 
brownfieldontwikkeling door te trekken naar de toekomst.
Elk van deze aanbevelingen kan je zien als een aandachtspunt voor een 
lokale of bovenlokale overheid, een private initiatiefnemer of betrokken 
organisatie. De aandachtspunten zijn niet door een specifieke instantie op 
te nemen maar vormen voor elk van de betrokken actoren een kader om 
in de toekomst nog beter met duurzame brownfieldontwikkeling aan de 
slag te gaan.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.	 MAAK GEBRUIK VAN DE AANWEZIGE EX-
PERTISE IN BODEM- EN WATERVERVUILING
In Vlaanderen werd de laatste jaren zeer actief gewerkt rond bodem- en 
grondwatervervuiling. Dit heeft geleid tot een expertise die vooraanstaand 
is in de wereld. Deze kennis is voorhanden en maakt het saneringsproces 
meer inzichtelijk en voorspelbaar. Als er vanuit deze bestaande expertise 
wordt gewerkt, kan bodemsanering een volwaardig onderdeel worden van 
een herontwikkelingsproces.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2.	 DURF AMBITIEUS TE ZIJN
Brownfieldontwikkeling zet per definitie in op een vorm van duurzaamheid 
door een nieuwe toekomst te geven aan een verlaten en verwaarloosde 
site. Verschillende voorbeelden tonen echter dat het nog ambitieuzer 
kan. Brownfieldontwikkeling kan inzetten op het hergebruik van 
materialen en structuren, maatschappelijke duurzaamheid of ruimte 
bieden aan een nieuwe groen-blauwe structuur. Bij de start en selectie 
van een nieuwe brownfieldontwikkeling staat een sterk en meervoudig 
duurzaamheidsconcept centraal.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3.	 MAAK NIET ALLEEN DE PROBLEEMSTEL-
LING VAN EEN BROWNFIELD INZICHTELIJK 
MAAR VOORAL DE OPPORTUNITEITEN
Een probleemgerichte benadering van brownfields miskent in veel gevallen 
het potentieel van een brownfieldontwikkeling om een antwoord te bieden 
op de hedendaagse vraagstukken in de stedelijke omgeving. Brownfields 
bieden de mogelijkheid om aan binnenstedelijke stadsontwikkeling te doen, 
geven aanleiding tot het creëren van meer densiteit, diversiteit en/of een 
groen-blauwe structuur in de stad. Hiernaast voegt brownfieldontwikkeling 
een bepaalde identiteit toe aan de stedelijke omgeving. Deze voordelen 
overstijgen de individuele site en wegen, wanneer ze goed in kaart worden 
gebracht, vaak op tegen de technische en procesmatige uitdagingen.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4. 	 INVESTEER IN KENNIS
Brownfieldontwikkelingen zijn multidisciplinaire projecten waarin juridische 
en financiële aspecten samenkomen met architectuur, stedenbouw, 
duurzaamheid en bodem binnen een erg diverse groep van stakeholders. 
Het laten samengaan van deze aspecten en hun onderliggende belangen 
vraagt een beheersing van al deze domeinen en stelt hoge eisen aan een 
projectmanager. Wanneer deze kennis niet voorhanden is, loont het om 
hierin te investeren en zo’n project te laten ondersteunen of begeleiden.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5.	 HANTEER EEN AANPAK OP MAAT
Brownfieldontwikkeling bouwt voort op een bestaande context en heeft 
daarmee een hogere complexiteit dan een ontwikkeling op een greenfield. 
Hierdoor vereisen brownfields een ontwikkeling op maat van de aanwezige 
fysieke en organisatorische structuren. Deze vorm van werken vraagt om 
een grotere flexibiliteit van alle betrokkenen bij verschillende aspecten van 
de ontwikkeling. Zo’n traject is immers niet in zijn totaliteit voorspelbaar. 
Door hier vanaf de start van het project rekening mee te houden, kan 
je latere problemen voorkomen. Door vanuit een innovatief ontwerp 
doordacht te faseren en verschillende werken te combineren kan deze 
complexiteit leiden tot nieuwe kansen binnen het project.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

6.	 MAAK GEBRUIK VAN PARTNERS MET ER-
VARING, ZOWEL PUBLIEK ALS PRIVAAT
Er zijn erg veel verschillende organisaties betrokken bij 
brownfieldontwikkeling (lokale besturen, intercommunales, provincies, 
PMV, de OVAM, VLAIO, private brownfieldontwikkelaars…). Elk van deze 
organisaties heeft al ervaring met brownfields en ook professionele 
expertise in huis die extern kan worden ingezet. Om probleembezitters te 
helpen bij hun ontwikkelingsprojecten is het cruciaal dat deze steun wordt 
gebundeld in de gecentraliseerde kennis, financiële slagkracht en expertise.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7.	 ONTWIKKEL VANUIT EEN LANGETERMIJN-
PERSPECTIEF
Door brownfieldontwikkeling te bekijken als een project dat over 
lange termijn en stapsgewijs tot ontwikkeling komt, kan er maximaal 
worden ingezet op technische en stedenbouwkundige  kwaliteit, een 
gemengd programma en het direct betrekken van de eindgebruiker 
(bv. als investeerder). Deze aanpak kan zorgen voor het verlagen van 
de exploitatiekosten en voor een verhoogde garantie op een blijvend 
interessante vastgoedwaarde. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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8.	 MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VER-
DIENT EEN DOORSLAGGEVENDE ROL 
In overheidsgeïnitieerde gebiedsontwikkelingen is een doordachte 
procedure voor het naar de markt brengen van de gronden of het 
aanstellen van een ontwikkelaar, essentieel om tot een kwalitatieve 
ontwikkeling te kunnen komen. Transparantie van de overheid naar de 
bieders omtrent de ontwikkelingsmogelijkheden, stedenbouwkundige 
lasten en het beoogde ambitieniveau zijn onontbeerlijk om een grondprijs 
te kunnen bieden die nog ruimte laat voor duurzame ontwikkeling. De 
weging van financiële en kwaliteitscriteria tijdens de gunningsprocedure 
is zeer bepalend voor het eindresultaat. Een overheid kan ervoor kiezen 
om een vaste aankoopprijs voorop te stellen, en in de gunningsprocedure 
louter in te zetten op kwaliteitscriteria.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9.	 ONDERHANDEL ALS OVERHEID EN BE-
WAAK DE KWALITEIT 
Hoe eerder in het ontwikkelingsproces het overleg tussen overheid en 
private actoren aanvat, hoe meer mogelijkheden er zijn voor de overheid 
om het project, in gezamenlijk overleg, richting duurzaamheid te sturen. 
In privaatgeïnitieerde projecten zullen de private actoren de overheid 
in een vroeg stadium betrekken wanneer zij een duidelijke meerwaarde 
ondervinden van een samenwerking. Het is aan de overheid om deze 
meerwaarde voor de ontwikkelaar te faciliteren.
Overheden kunnen daarnaast ook aansturen op duurzaamheid 
door actief ruimte te creëren binnen de businesscase van de 
ontwikkelaar: het beperken van de doorloptijd, transparantie over 
ontwikkelingsmogelijkheden en ambitieniveau, de oprichting van een 
grondenbank of het verwervan van grondpositie om voortgang te 
stimuleren.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10.	 GA BILLIJK EN SLIM OM MET RISICOBE-
HEERSING EN -VERDELING 
Het is aangewezen om elk project aan te vangen met een risicoanalyse. 
Daarin worden alle mogelijke risico’s opgelijst met vermelding van de kans 
dat een risico zich voordoet en wat de financiële gevolgen zijn. Deze analyse 
kan inzicht geven in de meest doorslaggevende factoren op basis waarvan 
kan worden onderhandeld wie welke risico’s kan en zal dragen. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11.	 ZET RUIM IN OP DRAAGVLAKCREATIE
Communicatie, overleg en participatie blijken essentieel om een vlot 
vergunningstraject te doorlopen. Bovendien brengt een overlegtraject ook 
onmiskenbaar commerciële voordelen met zich mee voor de ontwikkelaar 
die helpen om de business-case sluitend te krijgen.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12.	 TREED BUITEN DE GEIJKTE PADEN IN HET 
ZOEKEN NAAR FINANCIERING
Op klassieke wijze kunnen banken en hun bestaande fondsen 
brownfieldontwikkeling financieren. Om een groter maatschappelijk 
rendement te krijgen is het ook mogelijk om direct in te zetten op 
collectieven van eindgebruikers die met behulp van derde-investeerders 
en impactinvesteerders een financiering op veel langere termijn kunnen 
rondkrijgen.
De overheid kan ondersteunen door verschillende vormen van interne 
subsidiëring. In functie van het realiseren van maatschappelijke 
meerwaarde leggen overheden soms voorwaarden op aan de ontwikkelaar. 
Het principe van interne subsidiëring bestaat erin dat de eventuele 
meerkost of de eventuele daling van de winstmarge die deze voorwaarden 
met zich meebrengen, integraal wordt verrekend in de winstdeelname van 
de overheid.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



76 77

VOORBEELD 
PROJECTEN

Pier Kornel, Aalst (Beeld: Matexi©)
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Residentieel herontwikkelings-
project van oude gasfabriek

Locatie: 
Gasmeterlaan te Gent

Grootte: 
ca. 7ha, 530 wooneenheden

Realisatie: 
Tondelier Development nv & Stad 
Gent

“GROEN EN DUURZAAM STADSDEEL NABIJ 
DE GENTSE BINNENSTAD”

Sinds 2012 realiseren Stad Gent en Tondelier Development nv het nieuwe 

stadsdeel Tondelier, een residentieel nieuwbouwproject. De Gentse site 

werd in de 19e en 20e eeuw ingenomen door een verlichtingsgasfabriek, 

een meelmaalderij en Alcatel. Het gas van de gasfabriek was lange tijd de 

energiebron voor de Gentse stadsverlichting. Van deze activiteiten resten 

nog de twee historische gashouders die in het ontwikkelingsproject geïn-

tegreerd werden. Door deze activiteiten was het terrein zwaar verontrei-

nigd met teer. In 2012 werd een brownfieldconvenant afgesloten met de 

Vlaamse overheid. Het terrein is volop in ontwikkeling en profileert zich als 

een duurzame nieuwe woonwijk, waar integratie met de bodemsanering, 

duurzaam materiaalgebruik en waterbeheer op de site de nodige aandacht 

krijgen.  

Tondelier, Gent (Beeld: Oryx©)
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TONDELIER

Integratie van sanering en herontwikkeling

De site wordt gekenmerkt door zware teerverontrei-
niging die reeds voor een groot deel werd uitgegraven 
en afgevoerd voor verbranding. Ter hoogte van de kern 
van de verontreiniging ligt een parking, wat zowel voor 
de sanering (grondige afgraving maar geen doorgedre-
ven aanvulling nodig) als de herontwikkeling een effi-
cientiewinst betekende.  Bij het architecturaal ontwerp 
keek Tondelier Development nv op een intelligente 
manier naar de niveaus van de terreinen om zoveel 
mogelijk grond op de site te houden en ophogingen te 
realiseren in functie van het toekomstige terreinprofiel. 
Er wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans, 
waarbij gronden maximaal hergebruikt worden binnen 
de site. 

De sanering gebeurt onder een ‘lump-sum’-overeen-
komst op basis van gekende info. De Stad Gent staat in 
voor bijkomende saneringskosten ten gevolge van bo-
demverontreiniging die nog niet gekend was tijdens de 
opmaak van de overeenkomst. Zo wordt een deel van 
het risico bij de publieke partij gelegd, en een deel bij 
de private partij. Bij de totstandkoming van deze over-
eenkomst zat een verzekeringsmaatschappij mee aan 
tafel. Dat had zeker een toegevoegde waarde.

De insteek was om zo weinig mogelijk gebruiksadvie-
zen ten gevolge de verontreiniging over te houden.   
Gebruiksbeperkingen zijn immers iets tastbaars is voor 
de kopers, en beïnvloeden de leefbaarheid van de site. 
Het voornaamste gebruiksadvies is dat grondwater niet 
opgepompt mag worden, wat voor stadsbewoners niet  
doorslaggevend is. De gebruiksadvies wordt uiteraard 
wel transparant opgenomen in de verkoopsovereen-
komsten. In de tuinen worden leeflagen aangelegd, 
zodat de bewoners zonder beperking groenten kunnen 
telen. Het opleggen van gebruiksbeperkingen voor het 
telen van groenten zou immers wel een negatieve im-
pact hebben op de verkoop. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tondelier, Gent (Foto: Oryx©)
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Tondelier, Gent (Foto: Oryx©)
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Waterbeleving en optimale huishouding

Het waterbeheer op Tondelier werd gestuurd vanuit de 
duurzaamheidsmeter van de Stad Gent, waar waterbe-
leving, het zichtbaar maken van het water en het buf-
feren centraal staat. Infiltratie is niet beperkt omwille 
van de verontreiniging. Water kan volgens de normale 
regelgeving geïnfiltreerdof gebufferd worden. Op alle 
woningen zijn groendaken voorzien. Bij de apparte-
mentsblokken worden regenwaterputten voorzien voor 
opvang en hergebruik Een deel van het opgevangen 
water gaat naar een nabijgelegen sportcomplex voor 
hergebruik. Hierdoor heb je maar één afnemer. Dat 
vereenvoudigt het beheer: minder leidingwerk, minder 
onderhoudskost, minder problemen met het afrekenen 
tussen verschillende gebruikers. De betrachting was 
een helder beheer uit te werken in functie van een 
eenvoudige opvolging door de vereniging van mede-ei-
genaars omtrent verdeling van het verbruik. Regenwa-
ter wordt deels ter beschikking gesteld in een centrale 
fietsenplaats om de fietsen te wassen. Een ander deel 
van het regenwater zal naar een sociaal woongebouw 
op de site gaan, waar het dan ook bij één eigenaar te-
recht komt. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tondelier, Gent (Beeld: Oryx©)

Duurzaam materiaalbeheer

Op de site Tondelier werd het puin maximaal ter plaat-
se gehouden voor de fundering van de wegen. Hier-
voor werd gewerkt met een ‘on-site breker’. 

Voor bestaande gebouwen op de site wordt een kos-
ten-batenanalyse gemaakt. Die gaat na of de gebou-
wen best behouden blijven of niet en wat de verschil-
lende opties zijn. Een deel van de oude waardevolle 
gebouwen wordt behouden. Die beslissing wordt 
ook gedreven door een commercieel aspect: mensen 
willen graag wonen in een waardevol gebouw met ge-
schiedenis. Het zorgt voor identiteit. Voor andere min-
der waardevolle gebouwen wordt een analyse uitge-
voerd, naar bouwhoogte, indeelbaarheid en financiële 
haalbaarheid. Daarnaast wordt ook gekeken naar de 
impact van het transport van de afbraakactiviteiten, 
want die genereert extra CO2-uitstoot en mobiliteits-
belasting. Als de balans van deze oefening positief 
blijkt, worden de gebouwen behouden, anders gaan 
ze tegen de grond. 
 
Houtelementen die gebruikt worden in de bouw-
werken, moeten voorzien zijn van een FSC-label. De 
NIBE-catalogus werd gebruikt voor het screenen van 
gebruikte materialen. Hierin scoort een baksteen niet 
goed. Maar omdat een baksteen een lange levensduur 
heeft en zijn waarde behoudt, blijft dit een materiaal 
dat door de ontwikkelaar vaak gebruikt wordt. 

Op architecturaal niveau keek Tondelier Development 
nv naar de mogelijke toekomstige functie of invulling 
van een gebouw, volgens de principes van het ‘Veran-
deringsgericht bouwen’. Appartementen mogen niet 
zomaar één oplossing bieden voor vandaag. Ze moe-
ten ruimtes hebben die later makkelijk om te bouwen 
zijn naar een andere invulling of technische vereisten. 
Nu bewust en actief inzetten op architectuur met oog 
op de toekomst loont. Zo weinig mogelijk structurele 
elementen binnenin de appartementen zorgen voor 
een maximale flexibiliteit. 

Tondelier, Gent (Foto: Oryx©)

http://www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen
http://www.ovam.be/veranderingsgerichtbouwen
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Organisatie & structuur / stakeholderschap

De ontwikkeling van de site gebeurt via een pps-con-
structie met Stad Gent als private partij en ontwikke-
lingsconsortium Tondelier Development nv als private 
partner. Het is de eerste brownfieldontwikkeling op 
die schaal die via een pps-constructie werd gerea-
liseerd. Het proces was complex en lang, maar het 
resultaat  is navenant: De Tondelier is een belangrijk 
pilootproject en fungeert als een ecologisch en duur-
zaam voorbeeld.  De initiatie en bewaking van het 
duurzame karakter gebeurde via de duurzaamheids-
meter van de Stad Gent. 
Stad Gent is grondeigenaar en heeft aan Tondelier De-
velopment nv een opstalrecht verleend om te kunnen 
ontwikkelen voor een eenmalige (beperkte) opstal-
vergoeding. Bij de verkoop van commerciële program-
ma-units dient een op voorhand overeengekomen 
grondprijs per m² vloeroppervlakte doorgestort te 
worden aan de stad, waarna de koper van de unit ook 
zijn grond(aandeel) verwerft. In de overeenkomst zit 
een winstdelingsmechanisme voor Stad Gent: indien 
de verkoopsprijzen van commerciële units hoger lig-
gen dan verwacht, dient 10% van deze meerprijs mee 
doorgestort te worden in de grondprijs. Verder omvat 
de overeenkomst ook de aanleg van publieke ruimte 
en een stukje publiek programma, dat wordt overge-
dragen of aan vooraf vastgelegde prijs wordt verkocht 
aan Stad Gent. 

Een kijk op het Vverloop van de risico-analyse: het tra-
ject: Gesprekken met alle stakeholders en een analyse 
van alle documenten en contracten om alle risico’s op 
te lijsten (meer dan 90 in totaal).
•	 Categorisering naar type en kwalitatieve omschrij-

ving van elk risico.
•	 Opmaak van een model.
•	 Raming van de kans dat elk risico zich voordoet en 

raming van de kost voor de drager van het risico 
als het zich voordoet (indien voldoende % kans);

•	 Verwerking van alle risico’s (kans x impact) waarbij 
rekening wordt gehouden met scenario’s waarin 
een combinatie van risico’s die zich typisch kun-
nen voordoen worden samengenomen.

•	 Rapportage omtrent:
•	 -de belangrijkste risico’s naar impact;
•	 -advies om de risico’s, gegeven het bestaande con-

tract, te mitigeren;
•	 -overzicht van de verwachte waarde van de busi-

nesscase voor Tondelier Development nv en voor 
Stad Gent.

Een aantal elementen uit de risicoanalyse met betrek-
king tot de samenwerking tussen Stad Gent en Tonde-
lier Development nv:
•	 Marktrisico: het marktrisico (de mate waarin het 

commercieel programma in de smaak valt bij doel-
groepen) wordt grotendeels gedragen door de pri-
vate partij, wat logisch is. Een risico ligt in het feit 
dat Stad Gent zelf een factor is in dit marktrisico: 
als zij vanuit hun beleid aandacht schenken aan 
ontwikkeling heeft impact op de afzet.

•	 Politiek risico: de huidige coalitie staat sterk achter 
het project, mede omwille van de maatschappelijke 
meerwaarde die het creëert in de moeilijke stads-
omgeving in noordelijk Gent. Een nieuwe coalitie 
kan hier mogelijk anders tegenover staan.

•	 Saneringsrisico: binnen de PPS-overeenkomst werd 
afgesproken dat Tondelier Development nv instaat 
voor de saneringskosten van de gekende vervuiling, 
op basis van vooronderzoek. De kosten van het 
saneren van gekende vervuiling zijn al hoger opge-
lopen dan oorspronkelijk geraamd, ten koste van 
de ontwikkelaar dus. Indien er tijdens de werken 
onvoorziene vervuiling optreedt, neemt Stad Gent 
deze kosten voor haar rekening. Bijkomende ver-
vuiling heeft zich ook al voorgedaan. Het verdelen 
van de kosten tussen de  gekende en ongekende 
vervuiling bleek hier niet eenvoudig. Indien de 

kosten van ongekende vervuiling zeer hoog zouden 
oplopen kan Stad Gent deze niet meer dragen, met 
sterke vertraging of in het slechtste geval stopzet-
ting van het project als risico.

•	 Subsidierisico: de renovatie van de oude gashou-
ders is essentieel voor het look-and-feel van de 
site, maar voor de subsidiëring is men afhankelijk 
van de Vlaamse overheid: zij heeft de timing en het 
subsidiebedrag in handen.

•	 Risico publiek programma: door verandering in 
de wetgeving is de aankoop van sociale woningen 
door de sociale huisvestingsmaatschappij niet lan-
ger gegarandeerd. Het contract voorziet wel in een 
verplichting tot bouwen van redelijk veel sociale 
woningen, iets waar Stad Gent aan vasthoudt

Tondelier, Gent (Beeld: Oryx©)
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Residentieel ontwikkelingspro-
ject op de Oude Dokken in Gent

Locatie: 
Schipperskaai, te Gent

Grootte: 
400 wooneenheden

Realisatie: 
de stad Gent en Schipperskaai 
development

Projectkost: 
150 miljoen euro
Projectplanning: 2024

“WONEN AAN HET WATER”

De Oude Dokken in het noorden van Gent zullen de komende jaren een 

hele metamorfose ondergaan. Ze worden herontwikkeld tot De Nieuwe 

Dokken. De voormalige industriële spil aan het water krijgt een nieuw 

woon- en leefproject. Voor het project werd een brownfieldconvenant af-

gesloten en de nodige saneringen werden reeds uitgevoerd. Er wordt sterk 

ingezet op een duurzame invulling van het project. Duurzame waterhuis-

houding op de site is één van de hoofdpunten.

In deze buurt komen ongeveer 400 nieuwe woningen voor een gemengd 

publiek met enkele functies die de buurt ondersteunen, zoals eventueel 

een restaurant of café, kantoren en detailhandel. Tussen de nieuwe wo-

ningen realiseert Sogent een stadsgebouw met een kinderdagverblijf, bui-

tenschoolse kinderopvang, een basisschool en wijksporthal. De wijk wordt 

voorzien van duurzame technieken zoals een afvalwaterzuiveringsinstalla-

tie, een warmtenet en laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen.

De Nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DE NIEUWE 
DOKKEN

Rol van de overheid

In het geval van De Nieuwe Dokken speelt de overheid 
een cruciale rol in het faciliteren van een duurzame 
ontwikkeling van de site. Doordat Sogent de grondposi-
tie innam, stond het in de onderhandelingen sterk ge-
noeg om bepaalde thema’s door te laten wegen tijdens 
de selectieprocedure van de ontwikkelaar. 

De sanering van de site wordt gerealiseerd door de 
OVAM1. Die maakt zo met Vlaamse middelen mee het 
project mogelijk. Zo kan de handicap die deze gronden 
met zich meebrengen, overwonnen worden zonder dat 
de ontwikkelaar het uiterste uit de gronden dient te 
halen. 

De lokale overheid heeftde verantwoordelijkheid om 
naast ruimtelijke kwaliteiten ook maatschappelijke 
kwaliteiten te stimuleren. In het geval van De Nieuwe 
Dokken is een 20/20/60-regel toegepast, die 20% socia-
le woningbouw en 20% budgetwoningen vereist binnen 
de ontwikkeling. Daarnaast wordt er volop ingezet op 
duurzaamheid, een programma dat de leefbaarheid in 
de wijk verhoogt en tijdelijke invulling gedurende het 
ontwikkelingsproces. Door als overheid financieel niet 
het uiterste uit de kan te moeten halen ontstaat hier 
een kwalitatieve wijk, die het maatschappelijke belang 
dient op wijk- en op stadsniveau en vooruitstrevend is 
op het vlak van duurzame technieken.

1	  De OVAM komt financieel tussen in de bodemsaneringswerken 
omdat de eigenaar van de grond vrijgesteld werd van saneringsplicht con-
form het Bodemdecreet.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Nieuwe Dokken, Gent (Foto: Jan van Hoof©)
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De Nieuwe Dokken, Gent (Foto: CAAAP©)
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DE NIEUWE 
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De technieken van de Nieuwe Dokken

Voor de ontwikkeling van De Nieuwe Dokken wordt 
geïnvesteerd in een warmtenet, infrastructuur voor af-
val(water)zuivering en andere technieken met het oog 
op duurzame energieopwekking en energie-efficiëntie. 
De betrokken partijen zijn verenigd in de coöperatieve 
projectvennootschap DuCoop.
De gebruikte technieken zijn interessant omdat zij 
onconventioneel zijn en de investering hierin mogelijk 
is gemaakt door een projectvennootschap die functio-
neert als ESCO (Energy Service Company). Het gebruik 
van circulaire technieken heeft sterk bijgedragen aan 
de duurzaamheid van de ontwikkeling, die 93,9 scoorde 
op de duurzaamheidsmeter van Stad Gent.

DuCoop financiert de meerkosten van de duurzame 
technieken. DuCoop is gecreëerd door projectontwik-
kelaar Schipperskaai Development, watermaatschappij 
FARYS en Clean Energy Innovative Projects (CEIP). De 
aandeelhouders van deze coöperatieve vennootschap 
zijn investeringsfondsen, impactinvesteerders, toe-
komstige bewoners en aandeelhouders van EnerGent. 
Daarnaast is Trividend een aandeelhouder (gelinkt aan 
kredietinstelling Hefboom, een ‘venture capital-fonds’ 
met sociale impact) en is er in de toekomst een schijf 
kapitaal vrij voor bewoners. Elke bewoner krijgt al-
vast één aandeel in projectvennootschap DuCoop. 
Deze constructie geeft een stimulans aan bewoners, 

om bijvoorbeeld de installaties correct te gebruiken. 
Daarnaast kan er niet meer dan zes procent winst uit-
gekeerd worden in de coöperatie en is potentiële extra 
winst uit te keren aan de gebruikers via een korting op 
hun factuur. 
Het totaal aan investeringen in de duurzame technie-
ken (warmtenet, afvalwaterzuivering, …) die gefinan-
cierd worden via de projectvennootschap is 4 miljoen 
euro. 
Voor wat betreft de waterzuivering krijgen de bewo-
ners een vrijstelling van waterzuiveringsheffingen (in 
feite worden de woningen gelijkgesteld met industrieel 
afvalwater). De bewoners worden vervolgens toch ge-
factureerd door de watermaatschappij voor hetzelfde 
bedrag als normaal, maar dan voor rekening van pro-
jectvennootschap DuCoop. 

Voor wat betreft het warmtenet (ongeveer de helft 
van de investering) heeft elke bewoner een aanslui-
tingsplicht, met een tarief dat gealigneerd is op aard-
gasprijs. De ontwikkeling heeft een vrijstelling van aan-
legging van een aardgasnet. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Organisatie structuur

De Nieuwe Dokken worden ontwikkeld in een sa-
menwerking tussen de Stad Gent en Schipperskaai 
Development, een team rond de ontwikkelaars CAAAP 
en Van Roey Vastgoed. Binnen deze pps-constructie 
zetten ze sterk in op duurzaamheid. De vennootschap 
streeft naast het financiële ook een belangrijk ecolo-
gisch-sociaal rendement na. Dat kan dan weer invloed 
hebben op het financiële rendement. Impactinves-
teerders nemen het ecologisch-sociaal rendement 
mee in hun investeringsafweging. De constructie via 
een projectvennootschap met verschillende aandeel-
houders, waaronder bewoners, maakt de investering 
in een onconventionele techniek haalbaar. Op deze 
manier geldt De Nieuwe Dokken als een pilootproject 
in Gent en de rest van Vlaanderen.

In De Nieuwe Dokken is PMV (ParticipatieMaatschap-
pij Vlaanderen) betrokken door een garantiestelling op 
een lening voor (een deel van) de technieken. Daar-
naast waren organisaties zoals de OVAM en IVAGO (In-
tergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent 
en Omstreken) betrokken via een stuurgroep. Het doel 
van deze samenwerking was om vroeg in dialoog te 
gaan met de instanties  betrokken bij de nodige ver-
gunningen. 

De Nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)

“WONEN AAN HET WATER”

Coöperatieve projectvenootschap Ducoop 

Betrokken partijen zijn: CEIP, Schipperskaai Development, FARYS, Trividend, Human Capital, Piet Colruyt, 
EnerGent, Oya Seed en bewoners

Een aparte aandeelhouderscategorie (B-aandelen) werd gecreëerd voor natuurlijke of rechtspersonen die be-
woner (huurder of eigenaar) zijn van De Nieuwe Dokken. Elk B-aandeel heeft een nominale waarde van 250 
euro en het maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven, is beperkt tot 5.000 euro (20 aandelen).

Dividend: een erkende coöperatie mag maximaal 6% rendement op het ingebrachte kapitaal als dividend uit-
keren aan de aandeelhouders. Indien de liquiditeit in de vennootschap dit niet toelaat, kan ook voorgesteld 
worden om geen dividend toe te kennen. Omdat de cvba erkend is door de Nationale Raad voor de Coöpera-
tie (NRC), genieten de aandeelhouders een vrijstelling van roerende voorheffing. Voor dividenden uitbetaald 
in 2017 bedraagt de vrijstelling 190 euro per persoon. Het eventuele surplus is onderworpen aan roerende 
voorheffing met een aanslagtarief van 30% in 2017.
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De inzet van een Energy Service Contract (ESCo’s) 

Voor het project De Nieuwe Dokken, staat de pro-
jectvennootschap DuCoop als ESCO in voor de vol-
gende energiegerelateerde zaken:
•	 warmtelevering via decentrale waterzuivering 

van het afvalwater van de wijk;
•	 het onttrekken van nutriënten aan de afvalstro-

men;
•	 de inzameling en vergisting van zwart en keu-

kenafval;
•	 de productie van duurzame warmte en elektri-

citeit;
•	 het investeren in en exploiteren van een vacu-

üm- en warmtenet;
•	 de levering van duurzame warmte;
•	 duurzame mobiliteit.
Voor de levering van warmte, gebeurt dit volgens 
het NMDA-principe (Niet Meer Dan Anders). De 
leveringsprijs is dus gekoppeld aan de prijs van aard-
gas. 

De constructie via een projectvennootschap met 
verschillende aandeelhouders, waaronder bewo-
ners, maakt de investering in een onconventionele 
techniek beter mogelijk. De vennootschap streeft 
naast het financiële ook een belangrijk ecolo-
gisch-sociaal rendement na, wat een invloed kan 
hebben op het financiële rendement. Impact-inves-
teerders zijn zich hier waarschijnlijk van bewust en 
nemen het ecologisch-sociaal rendement dan mee 
in hun investeringsafweging. 
Daarnaast dient de vraag zich aan, wie verantwoor-
delijk is voor het onderhoud en de exploitatie van de 
energiegerelateerde installaties. Een ontwikkelaar 
treedt het liefst uit het proces na de verkoop van het 
vastgoed. Op deze manier zijn de aandeelhouders, 
waaronder bewoners, eigenaar van de installaties. 
Het laatste geeft ook een prikkel om hier op een cor-
recte manier mee om te gaan, misbruik maakt de in-
stallaties immers minder rendabel en elke bewoner 
heeft tenminste één aandeel.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De investering in het warmtenet leidt tot infrastructu-
rele besparingen op het gebouw. Er hoeft bijvoorbeeld 
geen rookgaskanaal aangelegd te worden. De reële 
meerkost is dus niet 4 miljoen, wel zeker meer dan de 
helft hiervan. Deze meerkost moet dus terugverdiend 
worden met warmtelevering, waterzuivering, maar 
bijvoorbeeld ook met duurzame elektriciteitsdiensten. 
De ambitie is een laadpalennet in De Nieuwe Dokken 
aan te leggen. Dat wordt geëxploiteerd door Clean 
Energy Invest, dat een zakelijk recht heeft op de da-
ken voor de plaatsing van zonnepanelen. In eerste 
instantie om energie op te wekken voor alle interne 
verbruiken van de technieken, in tweede instantie 
voor het laden van elektrische fietsen en auto’s. Daar 
komt nog bij dat de locatie aangeduid is als proeftuin 
voor smart grid-toepassingen, waar apparaten met 
het net kunnen communiceren via een centrale unit. 
Door elektriciteitsopslag te voorzien, is uitgesteld 
verbruik mogelijk. Daarnaast faciliteert een smart grid 
het uitbalanceren van het verbruik met bijvoorbeeld 
slimme wasapparaten en een centrale intelligente unit 
die het verbruik stuurt. Naast de besparing zit er een 
businessmodel in het sturen van de energieopslag en 
het energieverbruik in functie van piek- en dalverbrui-
ken en daaraan verbonden marktprijzen. Bijvoorbeeld 
door elektriciteit tegen betaling af te nemen van elek-
trische wagens op piekmomenten (waarvoor aan de 
eigenaars betaald wordt). Naar deze derde activiteit is 
een haalbaarheidsstudie lopende.

De Nieuwe Dokken, Gent

“WONEN AAN HET WATER”

Place making

Tijdens het traject van de ontwikkeling van De Nieuwe 
Dokken is er ingezet op ruimte voor tijdelijke invulling. 
De sanering, uitgevoerd in opdracht van de OVAM, 
voltrekt zich in verschillende fases. Daardoor ontstaan 
er mogelijkheden voor tijdelijke invulling die mee evo-
lueert met het saneringsproces. De tijdelijke invulling 
heeft hier verschillende functies: in de eerste plaats 
biedt die ruimte aan een groot aantal verenigingen, 
culturele initiatieven en vormt het een broedplaats 
voor de omliggende buurt. Tegelijkertijd dient de site 
als locatie voor evenementen waar elders in de stad 
geen plek voor is. Dit gaat zowel om initiatieven voor 
een niche publiek, gericht op de buurt, als om activi-
teiten die een breed publiek aantrekken zoals bijvoor-
beeld samen naar de Rode Duivels kijken. Op deze 
manier biedt de tijdelijke invulling ook een vorm van 
sociale controle en laat het de site voor de Gentenaar 
al onderdeel uitmaken van de stad door ‘placemaking’. 
Dit biedt meerwaarde voor zowel de publieke als priva-
te partners.

DOK, Gent (foto: Michiel Devijver©)

De Nieuwe Dokken, Gent (Beeld: CAAAP©)
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Herontwikkelingsproject van 
gesaneerde en  baggerspecie       
opgehoogd gebied

Focus op grote bedrijven en we-
tenschapspark

Locatie: 
Zwijnaarde tussen E40 en E17

Grootte: 
ca. 35ha 

Realisatie: 
Verschillende vennootschappen 
en partners: De Vlaamse Water-
weg nv, Alinso Group, Sogent, 
PMV, POM, Stad Gent, Provincie 
Oost-Vlaanderen, Agentschap In-
¬noveren & Ondernemen 

Projectplanning: 2030

“TECH LANE GHENT”

Het ‘Eiland van Zwijnaarde’ is een historisch verontreinigde brownfieldsite 

ten zuiden van Gent. Deze is gesaneerd en later gebruikt als stort- en ver-

werkingslocatie voor baggerspecie uit de waterwegen rondom Gent. De 

verwerkte en opgeslagen baggerspecie doet dienst als ophogingsmateriaal. 

In 1997 richtten verschillende publieke en private partners Fasiver cvba op. 

Fasiver stond in voor de sanering, de verwerking en de ophoging van de 

terreinen. De ophoging is intussen een feit. De site wordt nu ontwikkeld als 

locatie voor de duurzame uitbouw van bedrijven die zich specialiseren in 

kenniseconomie, transport, logistiek en watergebonden distributie. 

Eiland Zwijnaarde is dus al twintig jaar in beweging. In die tijd zijn er ver-

schillende vennootschappen opgericht om elke fase van dit complexe 

project optimaal te kunnen aansturen. Dat is nodig, want men mikt in dit 

project hoog op vlak van duurzaamheid. Er is veel aandacht voor ecologisch 

bouwen, duurzame mobiliteit, groenvoorzieningen en energie.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EILAND
ZWIJNAARDE 

Organisatie en structuur

Eiland Zwijnaarde heeft, ondanks de historische ver-
ontreiniging, veel potentieel qua ligging. Vanwege de 
specificiteit van het project was maatwerk noodzake-
lijk. Daarom zal dit project nooit één-op-één te kopië-
ren zijn, maar het kan wel een bron van inspiratie zijn 
voor andere projecten.
Voor elke fase van het project zocht de organisatie naar 
de beste structuur en samenwerkingsverbanden. In de 
saneringsfase werd Fasiver opgericht. Deze vennoot-
schap stond in voor de sanering, verwerking, ophoging 
en monitoring van de verontreinigde site. Fasiver heeft 
de gesaneerde site vervolgens verkocht aan de hui-
dige eigenaars. Deze eigenaars hebben zich verenigd 
in een nieuwe vennootschap, nv Eiland Zwijnaarde. 
Deze nv zorgt ervoor dat de terreinen bouwrijp worden 
gemaakt, voorziet de wegen, grachten, rioleringen en 
de groenaanleg. Deze partij zal nadien de gronden op-
nieuw verkopen aan vennootschappen die zullen bou-
wen voor bedrijven of de grond in erfpacht geven. 

“De organisatie was continu in beweging, en er is met 
voortschrijdend inzicht gekeken hoe men zich het best 
kon organiseren om het maximale eruit te halen voor 
alle partijen.”

Mieke Gevaert, projectcoördinator nv Eiland Zwijnaarde

Het werken met één vennootschap per fase heeft het 
voordeel dat alles sneller kan verlopen. Voor een com-
plex project van dit formaat was het nuttig om vanuit 
deze insteek te werken. Elke vennootschap heeft na-
melijk haar specifieke kennis en dat is een groot voor-
deel gebleken. 
Een project dat twintig jaar in beslag neemt is onlos-
makelijk verbonden aan het ontstaan van nieuwe in-
zichten en vooruitgang over verschillende gebieden. De 
visie over wat het project zou worden is dan ook nog 
sterk geëvolueerd doorheen de tijd, en men is er van 
overtuigd dat het steeds beter werd.
Zo leerde men gaandeweg de marktvraag beter ken-
nen. Daar moet je als organisatie op inspelen. In dit 
geval werden grote ruimtes aan het kanaal ingepland 
als sites voor distributiebedrijven en is de groenzone 
geïntegreerd in een wetenschapspark. Werken in het 
groen spreekt aan en dit type bedrijvigheid leent zich 
daar perfect toe.
In de loop der jaren is ook de plaatselijke bevolking vol-
doende in het proces betrokken. Zo is er minimale 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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weerstand of verzet vanuit die hoek. Duidelijke com-
municatie bleek hier de sleutel.
De private partij was tevreden dat er gesaneerd werd 
en de overheid was tevreden dat ze de gronden econo-
misch kon gaan bestemmen en werkgelegenheid kon 
creëren. 
Het vooropgestelde ambitieniveau op gebied van 
duurzaamheid wordt tot nog toe goed gehaald. Maar 
de volgende fase zal beslissend zijn: de effectieve in-
richting met gebouwen en infrastructuur. Het valt af te 
wachten hoezeer de eisen die gesteld worden aan de 
mogelijke klanten de verkoop zullen beïnvloeden.
Men wil namelijk dat de gebouwen BREEAM-gecertifi-
ceerd (BREEAM New Construction) zullen zijn met een 
algemene minimumscore ‘very good’ en ‘excellent’ 
voor het energieluik. Dat is de op één na hoogste score 
en dit zal inspanningen vergen want bedrijven dienen 
dit zelf te behalen. De Stad Gent stimuleert om de na-
druk van het duurzaam bouwen te leggen op energie. 
De stimulans  die nv Eiland Zwijnaarde geeft, bestaat 
uit het vragen van een waarborg, die pas wordt vrijge-
geven wanneer aan deze voorwaarde is voldaan. Er is 
een BREEAM ‘interim-certificaat’ dat halverwege het 
proces al de helft van de waarborg terug openstelt. 
Verder zijn er ook op het gebied van architectuur heel 
wat vereisten om alles tot een samenhangend geheel 
te ontwikkelen. Er zijn ook nog specifieke voorwaarden 
verbonden aan de site vanwege de sanering, dit komt 

later aan bod. Men is er echter van overtuigd dat met 
de juiste communicatie en informatie deze voorwaar-
den geen struikelblokken kunnen zijn voor het verko-
pen of in erfpacht geven van de percelen, integendeel. 
Ook voor de omgeving (wegenis, groene zones…) mikt 
de vennootschap hoog en wil men een BREEAM-certifi-
caat bekomen (BREEAM Communities). 

“De brownfieldconvenant werd onbedoeld ook een 
forum waar zaken bespreekbaar werden gemaakt, dit 
vormt de rode draad in dit project.”

Mieke Gevaert, projectcoördinator nv Eiland Zwijnaarde

Dit project had nog niet zo ver gestaan zonder een 
brownfieldconvenant. Door het afsluiten van een 
brownfieldconvenant trad de organisatie in een plat-
form waar verschillende Vlaamse en andere adminis-
traties samenkomen. Dit zorgt voor een goede overleg- 
en netwerkstructuur. 

Duurzaam saneren

De site langs de E40 en de Schelde was een historische 
‘blackpoint’. In het verleden werd viscose-afval van 
nabijgelegen industrie gestort op het terrein in visco-
sebekkens. Toen zich een calamiteit voordeed met ver-
ontreinigde stoffen in het grondwater, werden maat-
regelen genomen om verdere verontreiniging van de 
omgeving te beperken. De kosten voor zo’n sanering, 
waarbij een ondoorlatende wand rondom de volledige 
viscosebekkens diende geplaatst te worden, waren 
echter zeer hoog en de saneringsaansprakelijke was 
toen al failliet. Op dat moment was er in de omgeving 
van de Gentse haven een grote vraag naar de opslag 
en verwerking van baggerspecie. Het terrein langs de 
E40 en de Schelde leende zich hier uitstekend voor. 
Baggerspecie werd aangebracht, ontwaterd en vervol-
gens na stabilisatie opgeslagen op het terrein, waarna 
het dienst zal doen als onderfundering voor de latere 
herontwikkeling. De opbrengsten van de behandeling 
van deze baggerspecie werden gebruikt om de sane-
ring van de viscosebekkens te financieren. Voor deze 
saneringsfase werd de publiek-private samenwerking 
Fasiver opgericht. De sanering is afgerond. Het aanwe-
zige gesaneerde stortmateriaal is ontwaterde, gelami-
neerde baggerspecie die aan de boven- en onderkant 

afgewerkt is met een laag drainagezand van een halve 
meter. De milieuwetgeving legt op dat elk (bagger)
stort wordt afgewerkt met een meter leeflaag. Tijdens 
de uitwerking van de infrastructuurwerken bleek deze 
meter ophoging echter onvoldoende om alles aan te 
leggen. Daarom worden de wegen opgehoogd met een 
extra meter aanvulgrond. De omliggende terreinen 
zullen in een latere fase ook opgehoogd moeten wor-
den vooraleer de bouwwerken gestart kunnen worden. 
Deze kosten zijn voor de bouwheren. 
In het kader van de nazorg, waarvoor Fasiver nog dertig 
jaar verantwoordelijk is, lijkt er geen of weinig weer-
stand te zijn. Voor Fasiver is dit nochtans een grote ver-
antwoordelijkheid, omdat men tot dan moet kunnen 
aantonen dat het stort in dezelfde staat is als toen het 
werd aangelegd. Dit kan men controleren via percolaat-
putten (een meter diameter), die worden gemonitord. 
Deze moeten wel bewaard blijven bij de verdere inrich-
ting van de site en liefst op dezelfde plek. 
GIS-bestanden bieden een overzicht voor de betrokken 
partners en geïnteresseerde bedrijven. Men kan hier 
vlot info uit halen specifiek voor percelen en voor de 
bouwprojecten die men daaraan wil koppelen.

“TECH LANE GHENT”EILAND
ZWIJNAARDE 
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Waterbeheer

Het waterbeheer op de site begint met de manier 
waarop omgegaan wordt met het regenwater. Aange-
zien de bodem vanaf ca. een meter ondoordringbaar 
is, zal het water via grachten afgeleid worden naar de 
grote groen-blauwe zone van de site en daar wel kun-
nen infiltreren in poelen. Deze zijn gelegen rond het 
baggerstort.
Voor de dimensionering van de grachten werd rekening 
gehouden met een verhardingsfactor van 90%, omwille 
van het niet-infiltratiegevoelige karakter van de bodem.
Verder tracht men om de bedrijven in de toekomst 
optimaal gebruik te laten maken van de Schelde en de 
bestaande aanmeerkaai. Zo kunnen logistieke bedrij-
ven vlotte toegang tot de site voorzien voor schepen 
tot 2000 ton.
Regenwater wordt van de daken opgevangen in boven-
grondse citernen. Dit is nodig, want de regenwaterver-
ordening blijft van kracht.

“TECH LANE GHENT”EILAND
ZWIJNAARDE 

Materialenbeheer

Het oude kadeplateau zal men hergebruiken. Dit zal 
worden gerenoveerd voor de nieuwe bedrijven. Ook zal 
men in de groene zone de gezonde en juist geplaatste 
bomen en struiken behouden.
Via het opgelegde te behalen niveau voor de BREE-
AM-certificaten worden incentives gegeven aan de 
bedrijven om naast de andere duurzame facetten ook 
in te zetten op duurzaam materiaalbeheer. Dit geeft 
een zekere flexibiliteit, aangezien er al heel wat andere 
voorwaarden worden opgelegd. 

Residentieel project op de site 
van de voormalige Tupperware 
fabriek.

Locatie: 
Voormalige tupperware fabriek, 
te Aalst

Grootte: 
450 wooneenheden op 4ha

Realisatie: 
Dender Development, een sa-
menwerking tussen Re-Vive en 
Matexi

Projectplanning: 
2020

“WOONBUURT VOOR JONG EN MINDER 
JONG”

Pier Kornel is een stadswijk gelegen in Aalst op de site van de voormalige 

Tupperware fabriek, ontwikkeld door Re-Vive en Matexi. De aan de Dender 

gelegen wijk biedt ruimte aan in totaal 450 nieuwbouwwoningen en appar-

tementen, die in verschillende fases ontwikkeld worden.  Binnen deze ont-

wikkeling werd een diversiteit van woontypologieën samengebracht voor 

verschillende budgetten en generaties. Daarbij werden buurtversterkende 

functies geïntegreerd binnen het proces, welke een directe meerwaarde le-

veren aan de wijk zelf en de directe omgeving. De wijk voorziet met autolu-

we straten pleinen en verschillende ontmoetingsplekken in publieke ruimte 

die bijdraagt aan een levendige wijk. Hiermee draagt de wijk Piet Kornel bij 

aan een divers woningaanbod in de stad Aalst.

///////////////////////////////////////

PIER KORNEL

Eiland Zwijnaarde, Gent (Beeld: Eiland Zwijnaarde NV©) Pier Kornel, Aalst (foto: Matexi©)
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Residentieel herontwikkelings-
project het militair hospitaal in 
Berchem

Locatie: 
Berchem, Antwerpen

Grootte: 
ca. 8ha 

Realisatie: 
verschillende vennootschappen, 
partners: AG Vespa in samenwer-
king met CAAAP en Matexi naar 
een concept van Beel & Achter-
gael

Projectplanning: 2030

“WONEN IN HET PARK VAN MORGEN”

’t Groen Kwartier is gelegen in het hart van Berchem in Antwerpen en 

stond vanaf het begin van de vorige eeuw bekend als het Militair Hospitaal. 

Toen die functie verviel kocht de stad het terrein om het te integreren in 

het stedelijk weefsel met behoud van de historische kwaliteiten. De site 

werd ontwikkeld door een consortium van CAAAP, Matexi en AG VESPA. ’t 

Groen Kwartier zorgt voor een nieuw, identiteitsvol stuk binnenstad. Het 

historische patrimonium komt tot uiting in een verkeersvrije omgeving met 

diverse groene ontmoetingsruimten. Hiermee levert het bovendien een 

maatschappelijke bijdrage aan de omliggende buurt. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

‘T GROEN 
KWARTIER

Als brownfieldontwikkeling was het Militair Hospitaal 
nog een pioniersproject wat betreft het integreren van 
het saneringsproces in de ontwikkeling. Hier is gekozen 
om vooraf te saneren, iets wat vandaag waarschijnlijk 
integraal zou worden aangepakt, samen met bijvoor-
beeld de aanleg van de ondergrondse parking.
Ook herbestemming en recuperatie van afbraakma-
terialen stonden hoog op de agenda. Omdat deze site 
centraal in Antwerpen is gelegen, is het zoveel mogelijk 
vermijden van transport van materialen een essentieë-
le uitdaging van het ontwikkelingstraject. Door afbraak-
materialen te gebruiken in onder andere de onderfun-
dering van wegen konden veel transportbewegingen 
voorkomen worden. Ondanks de herbestemming van 
het bestaande historische patrimonium, werd er sterk 
ingezet om ook deze zo energie-efficiënt mogelijk te 
maken en aan de hedendaagse duurzaamheidseisen te 
laten voldoen. Dit en andere facetten maakt ’t Groen 
Kwartier tot een duurzame ontwikkeling.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

‘t Groen Kwartier, Antwerpen (foto: Matexi©) ‘t Groen Kwartier, Antwerpen (foto: Matexi©)

‘t Groen Kwartier, Antwerpen (foto: Goede speelprojecten©)
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De site was als Militair Hospitaal 150 jaar lang om-
muurd en daarmee afgescheiden van de stad. Een 
specifieke doelstelling van deze ontwikkeling was het 
opnieuw integreren van de site binnen het stedelijk 
weefsel. Hiervoor werden de omliggende wijken al in 
een vroeg stadium betrokken en kon de ontwikkeling 
ingaan op de vraag naar groene ruimte. 

Het consortium koos ervoor om op de 7,7 ha grote site 
een nieuw woongebied te realiseren van ongeveer 400 
woningen. Er werd ingezet op een sociale mix van nieu-
we bewoners door te kiezen voor een mix van wonin-
gen gebaseerd op 35% residentiele, 40% betaalbare en 
25% voor sociale woningen. Er is ook ruimte voorzien 
voor handels- en kantoorruimte, waarbij restaurant 
The Jane in het hart van de wijk een prominente plek 
inneemt. Hiernaast is er een directe aansluiting op het 
PAKT, een brownfieldontwikkeling die naast ’t Groen 
Kwartier ligt. PAKT geeft een plek aan creatieve onder-
nemers, horecavoorzieningen en polyvalente ruimten.  
Dit alles werd gerealiseerd in een autoluwe, parkachti-
ge omgeving van 2 ha groot en geeft daarmee ruimte 
aan de bewoners.

Ook de omliggende buurt profiteert van deze binnen-
stedelijke ontwikkeling. ‘t Groen Kwartier verhoogt de 
doorwaadbaarheid, biedt kwalitatieve groene ruimte 
in een zeer verhard deel van de stad. Daarbij heeft dit 
nieuwe stadsdeel een aantrekkingskracht voor nieuw 
programma en functies, waar de omliggende wijk direct 
op kan inhaken. De nieuwe energie die ‘t Groen Kwar-
tier met zich meebrengt heeft duidelijke ‘spillover ef-
fecten’ op de naast gelegen wijken, waardoor hier een 
bruisend stadsdeel ontstaat, in het hart van Berchem.

“WONEN IN HET PARK VAN MORGEN”‘T GROEN 
KWARTIER

‘t Groen Kwartier, Antwerpen (foto: Matexi©)
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Creatieve hub in oude industriele 
loodsen, gelegen aan ‘t Groen 
Kwartier

Locatie: 
Regine Beerplein 1
2018 Antwerpen

Realisatie: 
PAKT kwam tot stand op initiatief 
van de private ontwikkelaar Immo 
Yaman, in samenspraak met de 
eindgebruikers.

“HOTSPOT ÉN HUTSEPOT”

PAKT wordt gevormd door een oude industriële site grenzend aan ’t Groen 

Kwartier in Antwerpen. De site is in private eigendom en was ooit bestemd 

voor de ontwikkeling tot lofts. In samenspraak met de stad werd echter 

besloten de site ruimte te laten geven aan de creatieve industrie in Ant-

werpen. In de tijd dat de site wachtende was op een nieuwe invulling, ge-

bruikten kunstenaars en muzikanten enkele ruimtes als ateliers. Daardoor 

bestond hiervoor al de juiste voedingsbodem. 

Momenteel nemen diverse bedrijven met een creatieve inslag de ruimtes 

in. Ook horeca en vrijetijdsfuncties vinden er hun plek. Op het dak van het 

complex bevindt zich een intensieve daktuin. Die geeft een extra dimensie 

aan de site en draagt bij aan de identiteit. Hiermee vormt PAKT een unieke 

plek in de stad.

///////////////////////////////////////

PAKT

PAKT, Antwerpen (foto: PAKT©)
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Duurzame sanering van voorma-
lige asbestfabriek 

Locatie: 
Vaartstraat 2400 Mol

Grootte: 
ca. 8ha 

Realisatie: 
Sanering door de OVAM, piloot-
project door VITO

“GEOTHERMIE IN DE KEMPEN”

Op het terrein langs het kanaal in Mol was vanaf 1923 tot eind jaren 1990 

Balmatt Industries nv gevestigd, dat asbesthoudende cementproducten 

maakte. Op de site ontstonden tijdens deze periode meerder historische 

verontreinigingen. Zo bevat de bodem op verschillende locaties verspreid 

over het hele terrein asbest. Daarnaast is er ook een omvangrijke grond- en 

grondwaterverontreiniging met tolueen aanwezig.

Gezien de ligging, nabij de kantoren van VITO, en de geschikte ondergrond 

werd de site geselecteerd voor een pilootproject rond diepe geothermische 

energiewinning. Boringen tot meer dan 3,5 km diepte werden uitgevoerd, 

waarlangs water aan een hoge temperatuur en onder hoge druk onttrokken 

kan worden. Er wordt een geothermiecentrale gebouwd die aangesloten 

wordt op een warmtenet, dat in eerste instantie de nabijgelegen sites van 

VITO, SCK.CEN en Belgocontrol zal verwarmen. In een later stadium zal ook 

de bredere omgeving op het warmtenet aangesloten worden. Naast de 

infrastructuur voor de geothermiecentrale, zal het terrein voor logistieke 

doeleinden worden gebruikt.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BALMATT SITE

Balmatt site, Mol (foto: VITO©)

Voor de asbestverontreiniging op de site is een actieve 
sanering niet aangewezen. Zolang het terrein verhard 
blijft, zijn er geen risico’s. Voor de tolueenverontreini-
ging is een actieve sanering wel noodzakelijk. Hierbij 
dient minstens de bronzone in de grond aangepakt te 
worden. Bij een traditionele sanering door ontgraving 
van de verontreinigde bodem zou er rekening gehou-
den moeten worden met het asbesthoudende karakter 
van de grond. Dit zou zorgen voor hoge kosten voor af-
voer en verwerking, alsook een hoge milieu-impact van 
het project omwille van CO2-productie en het gebruik 
van stortplaatsen. 
De herinrichting van het terrein voor de geothermie-
productie biedt een opportuniteit om een innovatieve 
en duurzame sanering uit te voeren door middel van 
stoominjectie. Hierbij wordt stoom in de bodem inge-
bracht om deze op te warmen. Hierdoor vervluchtigt 
de tolueenverontreiniging waarna de bodemgassen 
onttrokken en gezuiverd worden. De bepalende fac-
tor in zo’n stoomsanering is de kost (tijdsduur) van de 
stoomproductie, die erg energie-intensief is en een 
hoge CO2-productie met zich mee kan brengen. Maar 
met de geothermiecentrale op de site is er een duurza-
me en financieel voordelige energiebron voorhanden. 
Indien de sanering dan ook nog eens wordt afgestemd 
op de warmtevraag van de omgeving, dan kan een 
win-winsituatie ontstaan. Daarbij kunnen de probleem-
bezitters een duurzame sanering realiseren voor een 
gunstige prijs en de exploitanten van de geothermie-
centrale hebben een afnemer voor hun energie op 
ogenblikken dat ze met een overschot zitten.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Balmatt site, Mol (foto: VITO©)
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Combinatie kantoorruimten, 
evenementenzalen en horeca 
in een voormalige brouwerij te 
Leuven.

Locatie: 
De Vaartkom, Leuven

Realisatie: 
Den Hoorn NV, Projectregie Miss 
Miyagi en  architectenbureau 
Office 360

“EEN BRUISENDE BROEDPLAATS WAAR JE 
KAN WERKEN, FEESTEN EN ETEN”

De Hoorn in Leuven is gevestigd in de oude gelijknamige brouwerij, die 

de bakermat vormde voor Stella Artois. Toen de brouwerij uit het gebouw 

wegtrok stond het gebouw decennialang leeg. Het werd als monument te 

complex bevonden om te herbestemmen. In 2007 kochten zeven particulie-

re ondernemers het gebouw. Ze zijn zelf de eerste eindgebruikers van het 

project. Ze ontwikkelden De Hoorn in twee fases tot een creatieve broed-

plaats. De Hoorn geldt met zijn authentieke industriële uitstraling als een 

van de trekkers van de nieuwe opbloeiende wijk de Vaartkom. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DE HOORN

De Hoorn, Leuven (foto: De Hoorn©)

De ontwikkeling van de Hoorn is ontstaan vanuit de 
vraag van zeven directe eindgebruikers van het ge-
bouw. Hierdoor is hier een alternatieve vorm van 
ontwikkeling ontstaan. Omdat de investeerders tegelij-
kertijd eindgebruikers zijn, was het doel van deze ont-
wikkeling niet om het financiële rendement te maxi-
maliseren, maar stond de gebruikskwaliteit van deze 
partijen voorop. Kennis van de eindgebruiker geeft 
mogelijkheden voor een meer op maat ontworpen om-
geving. Die eindgebruiker zal dan meer betrokken zijn 
en uiteindelijk ook meer verantwoordelijkheid voor zijn 
omgeving nemen. 

De ontwikkeling is gestart met een budget van 10 mil-
joen euro en wordt uitgebreid met nog eens 10 miljoen 
euro. De Hoorn combineert een programma van cre-
atieve werkplekken, voor innovatieve kleine tot grote 
bedrijven, met evenementenzalen en horeca. Het biedt 
hiermee ruimte aan 500 personen.

Het realiseren van de Hoorn in Leuven zoals het nu is, 
vergde een grote creativiteit in zowel de organisatie-
structuur, het programma, maar ook in de financie-
ring. Om dit project te realiseren werden strategische 
partnerschappen aangegaan en werd er gezocht naar 
mogelijkheden voor subsidiëring. De Hoorn is een 
duurzaam project door de herbestemming van de oude 
gebouwen en de ligging, maar ook door een energie-
zuinige aanpak. Er werd extra aandacht besteed aan de 
warmtehuishouding van het gebouw, met isolatie en 
zonneweringssystemen. Daarnaast werd een innovatief 
hybride ventilatiesysteem toegepast. Hierdoor kan de 
Hoorn gebruik maken van de EFRO-subsidie. Voor de 
plaatsing van regenwaterputten en zonnecellen kreeg 
de Hoorn een ecologiepremie van de Vlaamse over-
heid. Het gespecialiseerde dienstencentrum kwam tot 
stand met behulp van het Agentschap voor Innoveren 
en Ondernemen. En zowel voor de restauratie van 
de Hoorn als voor de uitwerking van de heritage trail 
kreeg De Hoorn steun van AB-InBev en het Fonds Bail-
let Latour. De Hoorn werkt mee aan het programma 
imec.istart, het incubatieprogramma van imec ter sti-
mulering van(studenten)ondernemerschap binnen de 
brede ICT-sector.

Uiteindelijk leidde deze alternatieve aanpak tot de 
creatieve broedplaats en ontmoetingsplek die het nu 
is. Daarmee heeft het direct impact op zijn omgeving, 
maar ook op de rest van Leuven. De Hoorn won de 
Leuvense Architectuurprijs 2015 en de prestigieuze Eu-
ropa Nostra/ EU prize for cultural heritage 2016.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De Hoorn, Leuven (foto: De Hoorn©)

(foto: Ronny Wertelaers©)
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Transformatie van petroleum 
Zuid, naar een klimaat neutraal 
bedrijventerrein 

Locatie: 
D’herbouvillekaai, Antwer-
pen-Zuid

Grootte:
63ha

Realisatie: 
DEME, DEC en Bopro Participa-
tieMaatschappij Vlaanderen, Wa-
terwegen & Zeekanaal, AG Vespa 
en Stad Antwerpen / Business & 
Innovatie

“VOEDINGSBODEM VOOR 
GROEIBEDRIJVEN”

Blue Gate Antwerp is een brownfield ten zuiden van Antwerpen die heront-

wikkeld wordt tot een hoogwaardig, watergebonden en eco-effectief be-

drijventerrein. De ambities liggen hoog, innovatie staat voorop. Blue Gate 

Antwerp wordt gerealiseerd door aan private kant DEME (DEC) en Bopro en 

aan publieke kant ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, De Vlaamse Water-

weg nv, AG VESPA en Stad Antwerpen / Business en Innovatie. Het project 

komt tot stand met financiële steun van VLAIO, EFRO en Strategische Pro-

jecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BLUE GATE
ANTWERP

Blue Gate Antwerp bestaat uit drie grote delen: een 
logistieke zone, een zone voor hoogwaardige produc-
tie, onderzoek & ontwikkeling en een groene corridor 
van 14,5 hectare. De minimale grootte van de kavels is 
5000 m².

Op het vlak van productie mikt Blue Gate Antwerp op 
innovatieve ondernemingen met een grote toegevoeg-
de waarde. Eco-effectiviteit vormt het leidende prin-
cipe. Economische groei en ecologische meerwaarde 
gaan voor deze bedrijven hand in hand. Ze zijn al dan 
niet actief in de groene of blauwe economie en passen 
de principes toe waarop de economie van de toekomst 
kan worden gebouwd. Potentiële doelgroepen zijn 
innovatieve ondernemingen die zich specialiseren in 
hoogwaardige eco-effectieve productie. Dat betekent 
dat zowel materiaal- als energiekringlopen gesloten 
worden.
Blue Gate Antwerp wil bedrijven aantrekken die zich 
richten op hoogwaardige nicheproductie en specialisa-
tie. Dergelijke ondernemingen onderscheiden zich door 
hun streven naar intensief ruimtebeslag, een aanbod 
van hoogwaardige ruimtelijke en stedenbouwkundige 
beeldkwaliteit, duurzame en innovatieve activiteiten, 
en de beperking of reductie van negatieve externe 
effecten zoals belasting van de verkeersinfrastructuur, 
impact op het milieu, geluidshinder en geurhinder.
Naast productiebedrijven is er op Blue Gate Antwerp 
ook ruimte voor instellingen die gespecialiseerd zijn 
in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Net als in de 
productie is een duurzaam en innovatief karakter 
hier een prioriteit. Blue Gate Antwerp mikt zowel op 
O&O-instellingen verbonden aan universiteiten, sec-
torfederaties en overheden, als op O&O-afdelingen van 
privéproductiebedrijven.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Blue Gate, Antwerpen (Beeld: Omgeving ©) Blue Gate, Antwerpen (Beeld: Omgeving ©)
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Voormalige wasserij wordt om-
gevormd naar ontmoetingsplaats 

Locatie: 
Toekomststraat Sint-Amandsberg
Gent

Realisatie: 
Stad Gent, Sogent,  OVAM, EFRO

“EEN FRISSE TOEKOMST VOOR DE 
WASSERIJ”

De voormalige wasserij in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg staat sinds 

2011 leeg en wacht op een herbestemming. Sogent plant voor deze site een 

toekomstige ontmoetingsplaats voor de buurt en centrum van activiteit, 

in samenspraak met de buurtbewoners. Het project maakt deel uit van 

het stadvernieuwingsproject ‘En Route’, dat wijken zoals Sint-Amandsberg 

nieuw leven wil inblazen, waar het goed wonen is, met voldoende groen en 

ontmoetingsruimte. Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf sogent is eige-

naar van de site en zal zelf de herontwikkeling uitvoeren. Voor de uitbating 

van de site na de verbouwing zoeken ze een sterke beheerder die de volle-

dige site zal huren en uitbaten, samen met de buurt.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

WASSERIJ DER 
VLAANDEREN

Wasserij der Vlaanderen, Sint Amandsberg (foto: Brecht Vanmaele©)

De Wasserij der Vlaanderen bevond zich midden in een 
woonblok in Sint-Amandsberg in Gent. Gedurende zijn 
actieve werking bouwde de wasserij een enorme histo-
rische bodemlast op, metmeer dan 100 geïmpacteerde 
particuliere percelen. De locatie, de historische bodem-
last en een eigenaar die het uiterste uit zijn gronden 
wilde halen zorgde voor een jarenlange stilstand in de 
ontwikkeling van deze site. Uiteindelijk ging de zaak 
failliet. 

De site is zo zwaar vervuild dat de ontwikkeling niet 
te rentabiliseren was, mede door de kleinere schaal. 
Meerdere projectontwikkelaars knapten erop af. Om-
dat de bodemlast zwaarder was dan de waarde van het 
pand, werd een overeenkomst gemaakt met de OVAM 
en de curator. Daarin stond dat zowel de OVAM als 
Stad Gent de helft van het bedrag betaalden voor de 
aankoop en de sanering. Door voorafgaandelijk aan de 
aankoop een overeenkomst aan te gaan met de OVAM, 
bestond er weer toekomst voor deze site met veel po-
tentieel.

Sogent gaat in op de vraag van burgers om zelf invul-
ling te kunnen geven aan buurtfuncties. De site wordt 
nu ontwikkeld om daar ruimte aan te geven. Een be-
wonerscollectief, ‘De buren van de Wasserij’, draagt bij 
aan de realisatie van de invulling. Een plek als deze is 
een experiment op zichzelf en biedt ook aan burgers 
mogelijkheden tot experiment. Hiermee levert het een 
positieve bijdrage aan de ervaring van de wijk voor in-
dividuele burgers, maar ook aan een hechtere samen-
leving in de buurt. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Wasserij der Vlaanderen, Sint Amandsberg (Wouter Rawoens©)

(Wouter Rawoens©)

(Sogent©)
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Tijdelijke invulling explosieven 
fabriek te Vilvoorde

Locatie: 
Steenkaai te Vilvoorde

Realisatie: De stad Vilvoorde, in 
samenwerking met de 4 Fontei-
nen ( Matexi), Herbestemming 
door Studio Surplus en uitgebaat 
door Mad lion

“DÉ TREKPLEISTER AAN HET KANAAL”

De kanaalzone in Vilvoorde staat voor een grootschalig ontwikkelingstra-

ject. Hier rijst de komende jaren een volledig nieuwe wijk: 4 Fonteinen. 

Deze ontwikkeling vindt plaats binnen een PPS. In 2009 heeft de brownfield 

ontwikkelaar PSR een brownfieldconvenant  afgesloten met de Vlaamse 

overheid en de Stad Vilvoorde omtrent de ontwikkeling van dit gebied. De 

Kruitfabriek vormde, samen met de laatste gebouwen van Euroblan, een 

laatste herinnering aan de industriële geschiedenis. Ook dit gebouw stond 

op de lijst om gesloopt te worden, maar de waardevolle betonstructuur 

deed het partnerschap beslissen, het pand te herbestemmen.  De opdracht 

werd gegund aan Studio Surplus.

De Kruitfabriek is sinds 2013 geopend en doet nu dienst als een culturele 

shelter waar kunstenaars, muzikanten en verschillende verenigingen on-

derdak vinden. Ook commerciële en culturele evenementen, al dan niet 

gesubsidieerd door de stad, vinden er plaats. Binnen de huidige situatie on-

dervinden zowel de bewoners van Vilvoorde als de ontwikkelaar positieve 

gevolgen van deze invulling waarmee ze haar bestaansrecht heeft verwor-

ven.

///////////////////////////////////////

DE 
KRUITFABRIEK

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Residentieel herontwikkelings-
project van oude biervaten fa-
briek

Locatie: 
Koningin Astridlaan, Mechelen

Realisatie: 
Revive i.s.m. De stad Mechelen

“KNIPOOG NAAR HET VERLEDEN”

Komet is gelegen op de site van Comet, waar vroeger biervaten werden ge-

produceerd. Komet ontleent zijn naam aan deze fabriek en aan de culinaire 

zomerbar Komeet die jaren actief was op dit terrein. Zomerbar Komeet 

maakte gebruik van de site na de sloop van de oude industriële gebouwen 

en de sanering van de gronden begin 2015. Deze tijdelijke invulling stond in 

voor de placemaking en maakte van deze gronden een begrip voor de Me-

chelaar. 

Revive kocht de site aan en in een samenwerking met de stad werd een 

masterplan opgemaakt. Het masterplan voorziet de ontwikkeling van 314 

duurzame wooneenheden met aandacht voor bestaande en nieuwe groen-

structuren, een goede verkeersontsluiting en voldoende verschillende 

woontypologieën. 

///////////////////////////////////////

KOMET

Komet, Mechelen (Beeld: Revive©) De Kruitfabriek, Vilvoorde (foto: Sven Mariën©)
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Culturele ontmoetingsplek in 
oude cokes-centrale

Locatie: 
Kraankindersstraat Gent

Realisatie: 
Stad Gent,
vzw Intercultureel Centrum De 
Centrale

“INTERCULTUREEL 
ONTMOETINGSCENTRUM”

Tot en met de jaren 80 zijn de met cokes aangedreven generatoren het 

kloppende hart van de stedelijke elektriciteitscentrale aan Ham in Gent. 

Doorheen de jaren werd de elektriciteitscentrale verschillende keren voor-

zien van nieuwe installaties, gebaseerd op het verbruik van cokes, diesel, en 

nu gas. Deze aanpassingen gebeurden steeds zoveel mogelijk binnen de be-

staande infrastructuur. Momenteel vervult de bestaande elektriciteitscen-

trale de functie van piekeenheid waarbij ze de gasturbines enkel bij vraag 

opstarten. 

Na de sluiting van de cokes gestookte turbines in de jaren 80, stond dit deel 

van De Centrale tien jaar leeg. In 1994 namen enkele enthousiastelingen de 

administratieve ruimtes opnieuw in gebruik. Ze startten er een initiatief on-

der de naam ‘Intercultureel Ontmoetingscentrum’. Dit vormde de start van 

het omvormen van de oude turbinezaal tot een cultureel podium, met een 

stadsbrede aantrekkingskracht. In samenwerking met de stad werd deze 

turbinezaal in 2000 geopend als polyvalente ruimte maar ook nog steeds 

historisch erfgoed. De Centrale geeft al decennialang invulling aan de vraag 

naar ruimte voor een laagdrempelig cultureel programma in de stad. Op die 

manier is De Centrale er voor de bewoners van de stad, maar ook voor die 

van de omliggende wijken.

///////////////////////////////////////

DE CENTRALE

De Centrale, Gent (foto: Jan van Hoof ©)

Duurzaam gebouw op voormali-
ge stortplaats 

Locatie: 
Diestsesteenweg 104, Kessel-Lo
Leuven

Realisatie: 
VZW Hal 5W
Stad Leuven
AGSL
Miss Miyagi

“NIEUW LEVEN VOOR OUDE SPOORWEG-
WERKPLAATS ”

Het initiatief HAL 5 geeft een tijdelijke invulling aan de historische spoor-

weghallen, die onderdeel uitmaken van de Centrale Werkplaatsen ten 

oosten van het station van Leuven. Deze hallen vormen beschermde monu-

menten en in afwachting tot de restauratie ervan werd een deel ervan door 

de stad Leuven en stadsontwikkelingsbedrijf AGSL ter uitbating aangebo-

den.

De hallen beslaan 2350 m2 binnen- en 1800 m2 buitenruimte en bevinden 

zich op een centrale plek nabij het station. Bij het zoeken naar een uitbater, 

zette de stad in op een gecombineerd creatief, innovatief en sociaal pro-

gramma. Hiermee wilde het betaalbare ruimte faciliteren om creativiteit en 

duurzame stedelijkheid te ondersteunen. 

HAL 5 wordt geïnitieerd door vzw Hal 5 in samenwerking met Miss Miyagi 

en Arnout Vandenbossche. In HAL 5 bevindt zich een ‘foodcourt’ met een 

bar en allerlei eetkraampjes. De hal biedt ook onderdak aan een interessan-

te mix van initiatieven en organisaties die inzetten op voeding, bewegen, 

gemeenschapsopbouw en duurzaam ondernemen. Daarnaast beschikt 

het over een polyvalente ruimte. In de week kan de buurt die gebruiken, ’s 

avonds en in de weekends wordt ze verhuurd voor evenementen. HAL 5 is 

ondanks zijn korte bestaan, nu al uitgegroeid tot een duurzame broed- en 

ontmoetingsplek, waar ruimte is voor experiment. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HAL 5

Hal 5, Leuven (foto: Hal 5 ©)(foto: Dirk Craps ©)
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