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Algemene inleiding

Doel van de standaardprocedure

Het Bodemdecreet en het VLAREBO bepalen dat het uitvoeren van de bodemsaneringswerken, 
het eindevaluatieonderzoek en de nazorg gebeurt onder leiding van een 
bodemsaneringsdeskundige van type 2. Het doel van deze standaardprocedure is dan ook de 
taken en de verplichtingen van de bodemsaneringsdeskundige en de andere partijen betrokken 
bij de uitvoering van de bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg 
nader te omschrijven. Daarnaast zijn er richtlijnen uitgewerkt met als doel een hoogstaand 
kwaliteitsniveau te garanderen bij de uitvoering en de rapportage van de 
bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg.

Opbouw van de standaardprocedure

Deze standaardprocedure is opgebouwd uit zeven delen. In het eerste deel wordt het begrip 
“leiding” verduidelijkt door het geven van een beschrijving van de taken en van de relaties 
tussen de voornaamste actoren die bij de uitvoering van bodemsaneringswerken en de nazorg 
betrokken zijn. In dit deel wordt ook een omschrijving gegeven van de eigenlijke taken en 
verplichtingen van de bodemsaneringsdeskundige in het kader van de bodemsaneringswerken. 
In het tweede, derde en vierde deel worden voor de voornaamste aspecten van respectievelijk 
de bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg concrete richtlijnen 
uitgewerkt. Het vijfde deel bestaat uit Achilles. Het zesde deel omvat richtlijnen voor de 
rapportage van de bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg. Het 
laatste deel bevat de bijlagen bij deze standaardprocedure.

Gebruik van de standaardprocedure

Deze standaardprocedure beschrijft de taken en de verplichtingen van de verschillende 
betrokken partijen. Toch is het belangrijk dat de verschillende partijen ook onderling de nodige 
afspraken maken en contracten afsluiten opdat de bodemsaneringswerken en de nazorg op een
kwalitatieve, oordeelkundige en veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

Tenzij expliciet vermeld kan in deze standaardprocedure het woord “bodemsaneringsproject” 
ook worden gelezen als “beperkt bodemsaneringsproject”.

Deze standaardprocedure legt de vereiste onderzoeksinspanning vast bij het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg. De 
bodemsaneringsdeskundige kan van de vastgelegde methoden op gemotiveerde wijze afwijken 
op voorwaarde dat hierdoor een gelijkwaardige of betere kwaliteit van informatie wordt 
verkregen.

Dit document is naast een standaardprocedure ook een code van goede praktijk zoals bedoeld 
in artikel 2, 29° van het Bodemdecreet.

De regels en richtlijnen vermeld in deze standaardprocedure doen in generlei mate afbreuk aan 
om het even welke van toepassing zijnde regelgeving.
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DEEL I: Invulling van de
begrippen

bodemsaneringswerken,
eindevaluatieonderzoek

en nazorg 





 1 Leiding van de bodemsaneringswerken en 
de nazorg

 1.1 De actoren 

Bij het uitvoeren van de bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg en 
bij het beoordelen van de resultaten ervan zijn verschillende partijen betrokken:

― de OVAM;

― de  opdrachtgever;

― de bodemsaneringsdeskundige van type 2;

― de bodemsaneerder;

― de certificatie-instelling.

In het volgende hoofdstuk worden de voornaamste taken van de verschillende actoren 
beschreven.

 1.2 Taakomschrijving van de verschillende actoren

De voornaamste taken van de OVAM zijn:

― Toezicht uitoefenen op de bodemsaneringswerken.

― De uitgevoerde bodemsaneringswerken controleren en indien nodig bijsturen en de 
gerealiseerde terugsaneerwaarden toetsen aan de saneringsdoelstellingen zoals bepaald in
het conform verklaard bodemsaneringsproject.

― De voorgestelde wijzigingen of aanpassingen evalueren ten opzichte van het conform 
verklaard bodemsaneringsproject.

― De verplichting opleggen om een voorstel tot kleine of grote wijziging aan of aanvulling op 
het conform verklaard bodemsaneringsproject op te stellen als zij dit nodig acht.

― De verplichting opleggen om een nieuw bodemsaneringsproject op te stellen als zij dit 
nodig acht.

― Het eindevaluatieonderzoek beoordelen en een eindverklaring afleveren.

― Toezicht uitoefenen op de nazorg.

De voornaamste taken van de opdrachtgever zijn:

― De bodemsaneringswerken, het eindevaluatieonderzoek en de nazorg financieren en laten 
uitvoeren.

― Contractueel een bodemsaneringsdeskundige aanduiden, onder wiens “leiding” de 
bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd.

― Contractueel de bodemsaneerder(s) aanduiden die de bodemsaneringswerken zal (zullen) 
uitvoeren.

― De bodemsaneerder controleren op de toepassing van Achilles: controleren of de 
bodemsaneerder beschikt over het certificaat van de betreffende groep(en) van technieken.

― De eigenaars en gebruikers van de gronden waar werken zullen plaatsvinden die 
noodzakelijk zijn om de bodemsanering uit te voeren, alsook van de gronden waarop 
mogelijk een negatieve weerslag kan worden verwacht ten gevolge van de uitvoering van 
de bodemsaneringswerken, tijdig in kennis stellen van de aanvang van de uitvoering van de
werken.
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― Een beëdigd landmeter aanstellen die een plaatsbeschrijving moet opmaken van de 
gronden waar werken zullen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om de bodemsanering uit te 
voeren alsook van de gronden waarop mogelijk een negatieve weerslag kan worden 
verwacht ten gevolge van de uitvoering van de bodemsaneringswerken.

― Eventuele aanpassingen beoordelen omtrent de uitvoeringsmodaliteiten, voorgesteld door 
de bodemsaneerder, na overleg met en goedkeuring van de bodemsaneringsdeskundige.

― De algemene coördinatie van de bodemsaneringswerken, het toezicht op de uitvoering van 
de bodemsaneringswerken en het geven van instructies aan de bodemsaneerder.

― De bodemsaneerder de opdracht geven om het bindend advies van de 
bodemsaneringsdeskundige over het verloop van de bodemsaneringswerken uit te voeren.

De voornaamste taken van de bodemsaneringsdeskundige zijn:

― De opdrachtgever informeren en adviseren.

― De aanwezigheid van de noodzakelijke vergunningen die niet worden gevat in het 
conformiteitsattest (bijvoorbeeld kapvergunning, natuurvergunning, …) controleren.

― De aanwezigheid van de noodzakelijke documenten, attesten, certificaten,...  in het kader 
van de milieuveiligheid en de arbeidsveiligheid (bijvoorbeeld het keuringsattest van 
installaties, het explosieveiligheidsdocument,...) controleren.

― De correcte uitvoering van het veldwerk en het gebruik van de correcte analysemethode 
controleren.

― Aanpassingen of wijzigingen ten opzichte van het conform verklaard  
bodemsaneringsproject evalueren.

― Controleren dat de bodemsaneringswerken conform de geldende wetgeving en codes van 
goede praktijk worden uitgevoerd en de resultaten van de bodemsaneringswerken 
opvolgen (milieukundig toezicht).

― Op basis van het resultaat van zijn milieukundig toezicht, bindend advies geven aan de 
opdrachtgever betreffende de te nemen maatregelen die noodzakelijk zijn voor het goede 
verloop van de bodemsaneringswerken.

― De uitvoeringstermijn van 180 dagen opvolgen als de bodemsaneringswerken worden 
uitgevoerd overeenkomstig een conform verklaard beperkt bodemsaneringsproject.

― De uitgevoerde bodemsaneringswerken en de resultaten ervan periodiek rapporteren aan 
de opdrachtgever en de bodemsaneerder. Rapportage aan OVAM gebeurt zoals vastgelegd
in het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject of de reactie van de OVAM op het
recentste tussentijds rapport.

― Het eindevaluatieonderzoek opstellen en aan de OVAM rapporteren.

― De eventuele controle in het kader van de nazorg uitvoeren en aan de OVAM rapporteren.

― De eventuele instandhoudingswerken in het kader van de nazorg begeleiden en er toezicht 
op houden en aan de OVAM rapporteren.

De voornaamste taken van de bodemsaneerder zijn:

― Eventuele aanpassingen of wijzigingen formuleren omtrent de uitvoeringsmodaliteiten.

― Technische plannen en uitvoeringsplannen opstellen, eventueel in samenspraak met de 
bodemsaneringsdeskundige.

― De logistieke aspecten van de bodemsaneringswerken organiseren.

― De bodemsaneringswerken uitvoeren conform het bodemsaneringsproject en het bijhorend
conformiteitsattest, al of niet uitgewerkt in een bestek.

― De bodemsaneringswerken uitvoeren conform de vigerende wetgeving, de codes van 
goede praktijk en de relevante richtlijnen.

― De instructies van de opdrachtgever uitvoeren.

― De goede werking van de saneringsinstallatie controleren.

― De eventuele instandhoudingswerken in het kader van de nazorg uitvoeren. 
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De voornaamste taken van de certificatie-instelling zijn:

― Audits uitvoeren om na te gaan of het bodemsaneringswerk wordt uitgevoerd conform de 
bepalingen van Achilles zorgsysteem.

― Het, op basis van de uitgevoerde audits, formuleren van opmerkingen en tekortkomingen.

― Het, op basis van het auditrapport, toekennen, handhaven, schorsen of opheffen van het 
certificaat.

In navolging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen moet in bepaalde gevallen een coördinator-ontwerp en een coördinator-
verwezenlijking worden aangesteld.

 1.3 De relaties tussen de verschillende actoren

De onderlinge relaties tussen de OVAM, de opdrachtgever, de bodemsaneerder en de 
bodemsaneringsdeskundige en in het bijzonder de taak van de bodemsaneringsdeskundige 
kunnen als volgt worden samengevat:

De opdrachtgever stelt een bodemsaneringsdeskundige aan om de bodemsaneringswerken te 
leiden en, indien nodig, een bodemsaneerder om de bodemsaneringswerken uit te voeren. 
Hierbij kunnen wel de volgende belangrijke opmerkingen worden gemaakt:

― Ook al wordt de bodemsaneringsdeskundige aangesteld en betaald door de opdrachtgever,
toch is hun verhouding niet louter contractueel. Elke opdrachtgever die wil of moet saneren 
is immers verplicht beroep te doen op een bodemsaneringsdeskundige. Het Bodemdecreet
voorziet dat de bodemsaneringsdeskundige onafhankelijk optreedt. Als de 
bodemsaneringsdeskundige in een concreet geval oordeelt dat hij zich in een situatie van 
onverenigbaarheid bevindt, dan kan ij de opdracht alleen uitvoeren als hij proactief 
beheersmaatregelen neemt.  Wat betreft de leiding van de bodemsaneringswerken, zoals 
wordt ingevuld in hoofdstuk 1.4 van dit deel, heeft de opdrachtgever geen 
sturingsbevoegdheid;

― De uitvoering van het bodemsaneringsproject, wat betreft de materiële 
bodemsaneringswerken, wordt door de opdrachtgever aan de bodemsaneerder 
toevertrouwd. Hun relatie is zuiver contractueel. Het contract en het bestek bepalen de 
contractuele verplichtingen. Wat betreft de materiële uitvoering heeft de opdrachtgever wel 
een bepaalde sturingsbevoegdheid.

De bodemsaneringsdeskundige houdt “milieukundig toezicht” op de bodemsaneringswerken: 

― Hij toetst voor de bodemsaneringswerken het eventuele bestek, lastenboek of 
uitvoeringsplan van de bodemsaneerder aan het bodemsaneringsproject, het bijhorende 
conformiteitsattest, de beschikbare standaardprocedures en de codes van goede praktijk;

― Hij toetst tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken het verloop van de 
bodemsaneringswerken en de resultaten ervan aan het bodemsaneringsproject, het 
bijhorende conformiteitsattest, de beschikbare standaardprocedures en de codes van 
goede praktijk.

Op basis van de resultaten van het milieukundig toezicht geeft de 
bodemsaneringsdeskundige zowel voor, tijdens als na de bodemsaneringswerken “bindend 
advies” aan de opdrachtgever betreffende de te nemen acties en maatregelen.

De opdrachtgever geeft op basis van het bindend advies van de bodemsaneringsdeskundige 
“instructies” aan de bodemsaneerder betreffende de te nemen acties en controleert dat de 
bodemsaneerder deze instructies op de voorgeschreven wijze uitvoert.

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg                                              19/199  



De bodemsaneerder voert de bodemsaneringswerken uit conform het bodemsaneringsproject 
en het bijhorende conformiteitsattest, al of niet vertaald in een bestek, en conform de tijdens de 
bodemsaneringswerken bekomen instructies van de opdrachtgever. 

De bodemsaneringsdeskundige controleert dat zijn “bindend advies” door de opdrachtgever 
effectief onder de vorm van “instructies” aan de bodemsaneerder wordt doorgegeven en 
controleert dat de bodemsaneerder de instructies effectief uitvoert.

De bodemsaneringsdeskundige rapporteert, zowel tijdens de bodemsaneringswerken als 
tijdens de nazorg, op geregelde tijdstippen aan de opdrachtgever, de bodemsaneerder en de 
OVAM betreffende het verloop en de resultaten van de bodemsaneringswerken en de nazorg.

De OVAM kan, indien zij dat nodig acht, de verplichting opleggen om een voorstel tot kleine of 
grote wijziging te formuleren of om nieuw bodemsaneringsproject op te stellen.

De bodemsaneringsdeskundige voert in opdracht van de opdrachtgever een 
eindevaluatieonderzoek uit.

De OVAM levert na het beëindigen van de bodemsaneringswerken aan de opdrachtgever en de 
saneringsplichtige een eindverklaring af.

 1.4 Het begrip ‘leiding’ van de bodemsaneringswerken

Artikel 62 van het Bodemdecreet stelt dat ‘Bodemsaneringswerken worden uitgevoerd onder 
leiding van een bodemsaneringsdeskundige […]’. Dit wordt, gelet op het voorgaande, als volgt 
ingevuld:

― De bodemsaneringsdeskundige houdt zowel voor, tijdens als na de bodemsaneringswerken
toezicht op de milieukundige aspecten van de voorbereiding, de uitvoering en de resultaten 
van de bodemsaneringswerken door toetsing ervan aan het bodemsaneringsproject, het 
bijhorende conformiteitsattest, de standaardprocedures en codes van goede praktijk.

― De bodemsaneringsdeskundige ziet er zowel voor, tijdens als na de 
bodemsaneringswerken op toe dat er geen onaanvaardbare hinder optreedt of schade 
ontstaat.

― De bodemsaneringsdeskundige geeft op basis van de resultaten van zijn toezicht bindend 
advies aan de opdrachtgever.

― De opdrachtgever vertaalt het bindend advies in instructies aan de bodemsaneerder.

― De bodemsaneringsdeskundige controleert dat de opdrachtgever zijn bindend advies 
effectief onder de vorm van instructies aan de bodemsaneerder doorgeeft en dat de 
bodemsaneerder deze instructies op een correcte wijze uitvoert.

De leiding van de bodemsaneringswerken (milieukundige leiding) wordt gedefinieerd als de 
sequentie van:

― het toezicht;

― het geven van bindend advies;

― het controleren dat het bindend advies, middels instructies van de opdrachtgever aan de 
bodemsaneerder, effectief wordt uitgevoerd.

Ook wat betreft de leiding van de nazorg moeten bovenvermelde regels in acht worden 
genomen.

Het is duidelijk dat, hoewel zijn advies bindend is, de bodemsaneringsdeskundige over weinig of
geen middelen beschikt om er voor te zorgen dat de opdrachtgever daadwerkelijk dit advies 
correct en volledig opvolgt. De bodemsaneringsdeskundige moet dan ook, als blijkt dat de 
opdrachtgever geen of onvoldoende rekening houdt met zijn bindend advies, de OVAM hiervan 
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onmiddellijk op de hoogte stellen. De OVAM of andere toezichthoudende ambtenaren kunnen 
dan de gepaste maatregelen nemen.
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 2 Taken van de bodemsaneringsdeskundige

In dit hoofdstuk wordt een algemeen overzicht gegeven van de taken die door de 
bodemsaneringsdeskundige in het kader van de bodemsaneringswerken en de nazorg kunnen 
worden uitgevoerd. In deel II en deel IV worden een aantal van deze taken tot specifieke 
richtlijnen uitgewerkt.

Alvorens over te gaan tot de taakomschrijving van de bodemsaneringsdeskundige, wordt een 
algemeen overzicht gegeven van het (mogelijke) verloop van de bodemsaneringswerken en de 
nazorg.

 2.1 Het verloop van de bodemsaneringswerken en de 
nazorg

De bodemsaneringswerken verlopen meestal in drie fasen: de voorbereiding, de uitvoering, en 
de oplevering. Hierna volgt eventueel de nazorg.

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de acties die deel uit kunnen maken van de 
verschillende fasen van de bodemsaneringswerken:

De voorbereiding

De opdrachtgever duidt een bodemsaneringsdeskundige aan.

De te nemen maatregelen worden uitgewerkt tot een bestek, als in het bodemsaneringsproject 
nog geen bestek werd opgenomen en dergelijk bestek noodzakelijk is. Een degelijk bestek 
wordt alleszins aanbevolen.

De veiligheidscoördinator, aangesteld door de opdrachtgever, stelt het veiligheids- en 
gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier op.

De opdrachtgever duidt de bodemsaneerder(s) aan.

De bodemsaneerder stelt de uitvoeringsplannen op, rekening houdend met Achilles.

De bodemsaneringsdeskundige toetst het bestek en de uitvoeringsplannen van de 
bodemsaneerder aan het bodemsaneringsproject en het bijhorende conformiteitsattest.

Er wordt een startvergadering georganiseerd met de verschillende betrokken partijen.

De uitvoering 

De bodemsaneerder voert de bodemsaneringswerken uit overeenkomstig het 
bodemsaneringsproject en het bijhorende conformiteitsattest en zoals uitgewerkt in het bestek.

De bodemsaneringsdeskundige houdt milieukundig toezicht op de bodemsaneringswerken.

Middels instructies van de opdrachtgever aan de bodemsaneerder worden de 
bodemsaneringswerken bijgestuurd op basis van de resultaten van het milieukundig toezicht 
van de bodemsaneringsdeskundige.
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De bodemsaneringsdeskundige zorgt voor de tussentijdse rapportering aan de OVAM.

De oplevering

De oplevering van de bodemsaneringswerken bestaat uit:

― De technische en financiële oplevering van de bodemsaneringswerken ten aanzien van de 
bodemsaneerder, eventueel opgesplitst in een voorlopige en een definitieve oplevering.

― De milieukundige oplevering ten aanzien van de OVAM door middel van het 
eindevaluatieonderzoek, opgesteld door een bodemsaneringsdeskundige.

De nazorg

De nazorg kan bestaan uit de instandhoudingswerken uitvoeren of de kwaliteit van de bodem 
controleren.

De bodemsaneringsdeskundige zorgt voor de tussentijdse rapportering aan de OVAM.

 2.2 Algemene taakomschrijving van de 
bodemsaneringsdeskundige 

Hieronder volgt een omschrijving van de taken van de bodemsaneringsdeskundige gedurende 
het verloop van de bodemsaneringswerken en de nazorg. Er worden vier fasen onderscheiden: 
voor, tijdens en na de bodemsaneringswerken en tijdens de nazorg. 

Gelet op de permanente evolutie op juridisch, technisch en wetenschappelijk vlak is deze 
opsomming niet limitatief. 

 2.2.1 Voor de start van de bodemsaneringswerken 

Voor de start van de bodemsaneringswerken zijn de belangrijkste taken van de 
bodemsaneringsdeskundige:

― Het bestek opstellen, rekening houdend met het bodemsaneringsproject en het bijhorende 
conformiteitsattest, als er geen bestek is opgenomen in het bodemsaneringsproject en als 
dit noodzakelijk wordt geacht.

― De inhoud van het bestek toetsen aan het bodemsaneringsproject en het bijhorende 
conformiteitsattest als het bestek niet werd opgesteld door de bodemsaneringsdeskundige 
die de bodemsaneringswerken opvolgt.

― De offertes van de kandidaat-bodemsaneerders beoordelen op milieuaspecten in het 
algemeen en ze toetsen aan het bodemsaneringsproject en het bijhorende 
conformiteitsattest in het bijzonder.

― De relevante informatie verzamelen en ter beschikking stellen van de veiligheidscoördinator
in functie van het opstellen van een veiligheidsplan door de veiligheidscoördinator.

― De nodige technische studies (bijvoorbeeld een stabiliteitsstudie) uitvoeren of laten 
uitvoeren in samenspraak met de bodemsaneerder als dit niet gebeurde in het kader van 
het opstellen van het bodemsaneringsproject.

― De uitvoeringsplannen van de bodemsaneerder evalueren op de milieukundige aspecten.

― De aanwezigheid van de noodzakelijke documenten, attesten, certificaten,...  in het kader 
van de milieuveiligheid en de arbeidsveiligheid (bijvoorbeeld het keuringsattest van 
installaties, het explosieveiligheidsdocument,...) controleren.

― De startvergadering met de verschillende betrokken partijen voorbereiden.

― De administratieve documenten voor de opvolging van de bodemsaneringswerken 
(kwaliteitsplan, milieukundig dagboek der werken,…) voorbereiden.

― De communicatie met omwonenden en andere betrokkenen verzorgen.
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 2.2.2 Tijdens de uitvoering van bodemsaneringswerken

Tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken zijn de belangrijkste taken van de 
bodemsaneringsdeskundige:

― Het milieukundig toezicht opdat de bodemsaneringswerken conform het 
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest worden uitgevoerd.

― Het milieukundig toezicht op het verloop en de resultaten van de bodemsaneringswerken 
en het geven van bindend advies aan de opdrachtgever.

― Controleren dat er geen milieuverontreiniging of niet voorziene hinder ontstaat door de 
bodemsaneringswerken. Toezien dat de maatregelen zoals beschreven in het 
bodemsaneringsproject, het bestek en Achilles, met betrekking tot de veiligheid en 
gezondheid en ter voorkoming van geur-, stof-, rook-, trillings- en geluidshinder, strikt 
worden opgevolgd.

― Toezien op het naleven van de bepalingen van Achilles zoals beschreven in deel V.

― De nodige controles op de stabiliteit van de aangrenzende gebouwen of opstallen 
uitvoeren.

― De uitvoeringstermijn van 180 dagen opvolgen als de bodemsaneringswerken worden 
uitgevoerd overeenkomstig een conform verklaard beperkt bodemsaneringsproject.

― Wijzigingen voorstellen als tijdens de bodemsaneringswerken blijkt dat de vooropgestelde 
saneringsdoelstellingen enkel kunnen worden gerealiseerd mits wijziging van de 
saneringsmaatregelen ten opzichte van de saneringsmaatregelen zoals beschreven in het 
conform verklaard bodemsaneringsproject (zie deel II, RICHTLIJN 2.7: Wijziging van de 
bodemsaneringswerken).

― De betrokken actoren informeren:

– de opdrachtgever op de hoogte houden van de evolutie van de 
bodemsaneringswerken;

– alle, voor de bodemsaneerder, relevante gegevens met betrekking tot het verloop van 
de bodemsaneringswerken aan de bodemsaneerder verstrekken;

– de OVAM informeren over de evolutie van de bodemsaneringswerken aan de hand 
van tussentijdse rapporten (zie deel II, RICHTLIJN 2.2: Tussentijdse rapportering).

― De bodemsaneringswerken administratief controleren. Deze controle omvat onder meer het
opstellen of controleren van de noodzakelijke documenten, invulformulieren, projectfiches,..

― Bij de uitvoering van graafwerken:

– de uitgegraven bodem, de naar een vergunde inrichting te verwijderen bodem en de 
aanvulgrond bemonsteren en laten analyseren en de hoeveelheden ervan registreren;

– luchtmetingen uitvoeren;

– de tijdelijke opslagplaatsen op het terrein controleren;

– de ontgravingsgrenzen bepalen (zie deel II, RICHTLIJN 2.3: Milieukundige leiding 
ontgraving).

― Bij in-situ saneringen: de evolutie van de bodem- en grondwaterkwaliteit, de bodemlucht, de
drijflaag en/of zaklaag opvolgen (zie deel II, RICHTLIJN 2.4: Milieukundige leiding in-situ 
saneringen).

― Bij isolatietechnieken: het technisch toezicht op de goede uitvoering van de isolatiewerken 
(zie deel II, RICHTLIJN 2.5: Milieukundige leiding isolatietechnieken).

― Bij gebruik van reinigingstechnieken op het te saneren terrein (grondreiniging, 
grondwaterreiniging, oppervlaktewaterreiniging, luchtreiniging, immobilisatietechnieken): 
toezien dat de werking van de reinigingsinstallaties zonder milieuhinder geschiedt en de 
daaraan verbonden emissies controleren.

― Bij afvoer van verontreinigde materialen (bodem, afval, water, puur product) van het te 
saneren terrein naar een vergunde inrichting: ontvangst- en verwerkingscertificaten en 
aanvaardingsbewijzen verzamelen en controleren. 
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 2.2.3 Na de uitvoering van de bodemsaneringswerken

Na de uitvoering van de bodemsaneringswerken zijn de belangrijkste taken van de 
bodemsaneringsdeskundige:

― De uitgevoerde bodemsaneringswerken in een eindevaluatieonderzoek beschrijven.

― Het eindresultaat van de bodemsaneringswerken in een eindevaluatieonderzoek 
vastleggen en toetsen aan de saneringsdoelstellingen.

― De omvang en de spontane evolutie van een eventuele restverontreiniging en de daaraan 
verbonden risico’s en gebruiksadviezen bepalen.

― De nazorg, zoals opgelegd in het conformiteitsattest of de eindverklaring, toetsen aan het 
eindresultaat van de bodemsanering en de nazorgmaatregelen bijsturen, indien relevant.

― Controleren dat de bodemsaneringsinstallatie op een correcte manier werd verwijderd of 
buiten gebruik gesteld.

 2.2.4 Tijdens de nazorg

Tijdens de nazorg zijn de belangrijkste taken van de bodemsaneringsdeskundige:

― Als de bodemsanering bestond uit een isolatie van de bodemverontreiniging: de 
aangebrachte isolatie controleren en periodiek rapporteren aan de OVAM.

― Als de nazorg instandhoudingswerken omvat: de instandhoudingswerken op hun effectieve 
en goede uitvoering controleren en periodiek rapporteren aan de OVAM.

― Als de nazorg een opvolging van de kwaliteit van de bodem omvat: de controlemetingen 
uitvoeren en interpreteren, conclusies en adviezen formuleren op basis van de resultaten 
van de controlemetingen en rapporteren aan de OVAM.
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 3 Algemene voorschriften

 3.1 Vereiste erkenningen

De bodemsaneringswerken en de nazorg worden uitgevoerd onder leiding van een 
bodemsaneringsdeskundige van type 2. De dienstverlener moet zelf inschatten of hij de 
complexiteit van een bepaalde opdracht aan kan met de middelen en capaciteiten die hij ter 
beschikking heeft. Als dit niet het geval is dan moet hij de opdracht weigeren.

De monsternemingen in het kader van het Bodemdecreet en het VLAREBO moeten worden 
uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige en volgens de methodes 
vastgesteld in het CMA.

Het analyseren van de monsters, genomen in het kader van het Bodemdecreet en het 
VLAREBO, moet gebeuren door een erkend laboratorium en volgens de methodes vastgesteld 
in het CMA of volgens een methode die door de OVAM gelijkwaardig is verklaard.

 3.2 Kwalitatieve, onafhankelijke en objectieve uitvoering: 
onverenigbaarheid – beheersmaatregelen

 3.2.1 Onverenigbaarheid (artikel 53/5, §1 van het VLAREL)

De bodemsaneringsdeskundige zal in de eerste plaats zelf onderbouwd moeten oordelen of hij 
in staat is om een concrete opdracht kwalitatief, objectief en onafhankelijk uit te voeren. Deze 
beoordeling gebeurt volgens de werkwijze in deze standaardprocedure. Het is belangrijk dat elk 
personeelslid dat betrokken is bij het ter beschikking stellen van de dienstverlening, of de 
deskundige zelf als het gaat over een natuurlijke persoon, op de hoogte is van de 
randvoorwaarden voor de objectieve en onafhankelijke uitvoering.

In de volgende gevallen bestaat een vermoeden van onverenigbaarheid voor de 
bodemsaneringsdeskundige: 

― De opdrachtgever of de uitvoerder van de bodemsaneringswerken, of een persoon die een 
bestuursfunctie uitoefent bij de opdrachtgever of de uitvoerder van de 
bodemsaneringswerken, is de bodemsaneringsdeskundige zelf of een directielid, 
bestuurder of zaakvoerder van de bodemsaneringsdeskundige.

― De opdrachtgever of de uitvoerder van de bodemsaneringswerken of een persoon die een 
bestuursfunctie uitoefent bij de opdrachtgever of de uitvoerder van de 
bodemsaneringswerken, is een bloedverwant of aanverwant van de 
bodemsaneringsdeskundige of een directielid, bestuurder of zaakvoerder van de 
bodemsaneringsdeskundige, in de rechte lijn tot en met de tweede graad en in de zijlijn tot 
en met de derde graad.

― De opdrachtgever of de uitvoerder van de bodemsaneringswerken is een aandeelhouder of
behoort tot een groep van aandeelhouders van de bodemsaneringsdeskundige die 
(gezamenlijk) rechtstreeks een participatie aanhoudt/aanhouden van meer dan 5 % van de 
stemgerechtigde aandelen van de bodemsaneringsdeskundige.

― De gerealiseerde totale omzet voor de opdrachtgever of hiermee verbonden 
vennootschappen bedraagt op jaarbasis meer dan 50 % van de omzet van de 
bodemsaneringsdeskundige.
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― De opdrachtgever of de uitvoerder van de bodemsaneringswerken is voor meer dan 35 % 
van de totale schulden van de bodemsaneringsdeskundige een rechtstreekse of 
onrechtstreekse schuldeiser van de bodemsaneringsdeskundige. 

Deze lijst is niet limitatief en doet dus geen afbreuk aan de beoogde responsabilisering van de 
bodemsaneringsdeskundige tot objectieve en onafhankelijke uitvoering. De 
bodemsaneringsdeskundige moet in elk specifiek geval nagaan of hij zich in een toestand van 
onverenigbaarheid bevindt. Als de bodemsaneringsdeskundige zich niet in een situatie uit de lijst
bevindt dan betekent dat niet dat er zich geen concreet geval van onverenigbaarheid kan 
voordoen.

 3.2.2 Beheersmaatregelen (artikel 53/5, §2 van het VLAREL)

Als de bodemsaneringsdeskundige in een concreet geval oordeelt dat hij zich in een situatie van
onverenigbaarheid bevindt, dan kan hij de opdracht alleen uitvoeren als hij proactief 
beheersmaatregelen neemt. Deze beheersmaatregelen waarborgen een onafhankelijke en 
objectieve uitvoering van de opdracht.

Welke beheersmaatregelen?

Bij onverenigbaarheid gebeurt er een controle door een andere bodemsaneringsdeskundige. Als
er sprake is van onverenigbaarheid omwille van bloed- of aanverwantschap dan zorgt de 
bodemsaneringsdeskundige voor interne functiescheiding. 

Procedure

De bodemsaneringsdeskundige is verplicht om de beheersmaatregel te beschrijven in het 
rapport. Ook het verslag van de controle door een andere bodemsaneringsdeskundige wordt 
opgenomen. Het rapport moet dus een toelichting en beoordeling van de uitgevoerde 
beheersmaatregel bevatten.

 3.3 Uitvoeren van boringen en plaatsen van peilbuizen

Het veldwerk dat wordt uitgevoerd in het kader van de bodemsaneringswerken en de nazorg 
gebeurt onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige van type 2. Voor de richtlijnen met 
betrekking tot het uitvoeren van boringen en het plaatsen van peilbuizen wordt verwezen naar 
het CMA. 

 3.4 Opmetingen 

De locatie van de boringen en de peilbuizen wordt opgemeten ten opzichte van een vast 
referentiepunt. De opmeting gebeurt in twee richtingen, loodrecht op elkaar. De metingen 
worden uitgevoerd tot minstens op decimeterniveau. Daarnaast worden de X-Y-coördinaten van 
de boringen en de peilbuizen bepaald in het Lambert72-coördinatenstelsel en dit met een 
maximale afwijking van één meter. Voor de Z-coördinaat volstaat het dat deze wordt afgelezen 
van de topografische kaart. 

 3.5 Staalname, monsterconservering en analyse

De staalname in het kader van het Bodemdecreet en het VLAREBO moet worden uitgevoerd 
volgens de methodes vastgesteld in het CMA of, bij afwezigheid van methodes hierover in het 
CMA, volgens de regels van goed vakmanschap.
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De bodemsaneringsdeskundige moet alle monsters die genomen worden in het kader van het 
Bodemdecreet laten analyseren in een erkend laboratorium volgens de voorschriften van het 
CMA. Monsters kunnen als gevolg van van fysische, chemische of biologische reacties 
wijzigingen ondergaan tussen het ogenblik waarop ze worden genomen en de analyse. Om dit 
te voorkomen moeten de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden zodat het monster 
representatief blijft en verkeerde interpretaties worden uitgesloten. De conserveringstermijn en 
-wijze, de gebruikte recipiënten en het correcte transport van de monsters zijn hiervoor van 
essentieel belang. Voor een overzicht van de houdbaarheid van de monsters, de 
conserveringswijze en de te gebruiken recipiënten wordt verwezen naar de procedure CMA/1/B.

Een overschrijding van de maximale houdbaarheid heeft impact op de betrouwbaarheid van de 
analyseresultaten. Het is belangrijk dat de bodemsaneringsdeskundige de monsternamedatum 
aan het laboratorium bezorgt, hetzij door etikettering op het recipiënt, hetzij via een 
begeleidende brief. Als het laboratorium vaststelt dat de monsters niet overeenstemmen met 
CMA/1/B dan wordt dit over het algemeen op het analyseverslag vermeld. Ook andere 
afwijkingen die het laboratorium vaststelt, vermeldt zij op het analyseverslag. 

Als het laboratorium niet in kennis werd gesteld van de juiste monsternamedatum dan moet de 
bodemsaneringsdeskundige zelf nakijken of de analyses binnen de opgelegde 
conserveringstermijnen zijn gebeurd.

De bodemsaneringsdeskundige bespreekt de afwijkingen in zijn rapport en evalueert of er ten 
gevolge van de afwijking nog bijkomend onderzoek nodig is. De motivatie neemt hij op in het 
rapport. 
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DEEL II: Richtlijnen met
betrekking tot de

bodemsaneringswerken





Inleiding

Met betrekking tot de bodemsaneringswerken zijn de volgende richtlijnen van toepassing: 

Fase Nummer richtlijn Naam richtlijn

Voorbereiding Richtlijn 1.1 Kwaliteitsplan

Richtlijn 1.2 Startvergadering

Richtlijn 1.3 Veiligheid

Uitvoering Richtlijn 2.1 Algemene milieukundige leiding

Richtlijn 2.2 Tussentijdse rapportering

Richtlijn 2.3 Milieukundige leiding: ontgraving

Richtlijn 2.4 Milieukundige leiding: in-situ sanering

Richtlijn 2.5 Milieukundige leiding: sanering door isolatietechnieken

Richtlijn 2.6 Milieukundige leiding: on-site grondreiniging

Richtlijn 2.7 Wijziging bodemsaneringswerken

Tabel 1: Overzicht van de verschillende richtlijnen voor bodemsaneringswerken

Deze richtlijnen zijn het uitgangspunt voor het kwaliteitsniveau waaraan de 
bodemsaneringswerken moeten voldoen. Er kan, na grondige motivatie, worden afgeweken van 
de richtlijnen ‘milieukundige leiding‘ (richtlijn 2.3 tot en met 2.6) als hierdoor een gelijkwaardige 
of betere kwaliteit wordt verkregen. De bodemsaneringsdeskundige moet alle afwijkingen van de
richtlijnen grondig motiveren in het bodemsaneringsproject.

Voor sommige saneringstechnieken zijn codes van goede praktijk beschikbaar. Deze codes 
van goede praktijk beschrijven uitvoerig alle aspecten van een bepaalde techniek en kunnen 
dus als een verduidelijking van de richtlijnen uit deze standaardprocedure worden beschouwd. 

Als een beperkt bodemsaneringsproject werd opgesteld voor de uitvoering van een pilootproef 
dan is er een aparte regeling van kracht. Enkel de richtlijnen 1.1 tot en met 1.3 zijn dan van 
toepassing. Deel III en deel IV van deze standaardprocedure zijn niet van toepassing. De 
eventuele aanvraag tot eenmalige verlenging moet, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk 30
dagen voor het einde van de termijn van 180 dagen bij de OVAM worden ingediend. De verdere 
uitvoering van de pilootproef kan pas gebeuren na beoordeling van het verzoek door de OVAM.
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 1 RICHTLIJN 1.1: Kwaliteitsplan

 1.1 Omschrijving

Het kwaliteitsplan geeft een overzicht van de essentiële informatie en documenten die 
betrekking hebben op de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Voor ieder 
bodemsaneringswerk moet een kwaliteitsplan worden opgemaakt.  

Het kwaliteitsplan wordt voor de aanvang van de bodemsaneringswerken opgesteld door de 
bodemsaneringsdeskundige, in samenspraak met de opdrachtgever. Het kwaliteitsplan wordt 
minimaal acht dagen voor de geplande aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken aan de 
OVAM bezorgd.  

Tijdens de bodemsaneringswerken moet de bodemsaneringsdeskundige elke wijziging aan het 
kwaliteitsplan schriftelijk aan de OVAM meedelen. Het is niet nodig om hiervoor een nieuw 
kwaliteitsplan op te maken.

 1.2 Actualisatie verontreinigingssituatie

Voor de aanvang van de bodemsaneringswerken moet de bodemsaneringsdeskundige nagaan 
of de verontreinigingssituatie in het vaste deel van de aarde en in het grondwater, zoals eerder 
vastgesteld, nog actueel is (bijvoorbeeld omdat er ter hoogte van de te saneren zone een 
schadegeval gebeurde of omdat er in de omgeving een grondwaterbemaling wordt uitgevoerd). 
Eventueel moet bijkomend veldwerk worden uitgevoerd.

Als de meest recente analyseresultaten voor het grondwater meer dan twee jaar oud zijn dan 
moeten de resultaten worden geactualiseerd. Deze actualisatie moet gebeuren voor het 
indienen van het kwaliteitsplan. 

 1.2.1 Toetsing van de analyseresultaten

Het kwaliteitsplan bevat de resultaten van de actualisatie van de verontreinigingssituatie. De 
resultaten moeten worden getoetst aan de streefwaarde, aan de richtwaarde en aan de 
bodemsaneringsnorm. De toetsingswaarden worden omgerekend naar het werkelijke gehalte 
aan klei en organisch materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) in de bodem. Een 
omgekeerde benadering (omrekening gemeten concentraties naar standaardbodem) is niet 
toegelaten.

Als er voor de betrokken parameters geen bodemsaneringsnormen voorhanden zijn dan moet 
de bodemsaneringsdeskundige gebruik maken van de toetsingswaarden (zoals bepaald in de 
bodemonderzoeken):

― Toetsingswaarde “richtwaarde”: het gehalte aan een verontreinigende stof of organisme op 
of in de bodem dat toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige 
beperking moet worden opgelegd.

― Toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”: het niveau van bodemverontreiniging dat een 
aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de 
kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. 

De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het 
toepasselijke bestemmingstype. Als op de grond meerdere bestemmingstypes van toepassing 
zijn dan wordt gebruik gemaakt van het bestemmingstype waarvoor de strengste normen 
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gelden. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt dan moeten de analyseresultaten worden getoetst
aan de bodemsaneringsnormen voor het toekomstige bestemmingstype als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden.

 1.2.2 Volume van de bodemverontreiniging

Als de verontreinigingssituatie na actualisatie significant afwijkt van de vaststellingen uit de 
eerder uitgevoerde bodemonderzoeken dan moet de ruimtelijke verspreiding van de 
bodemverontreiniging opnieuw worden nagegaan en moeten de volumes en vuilvrachten 
opnieuw worden afgeleid.

Vaste deel van de aarde

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde (of toetsingswaarde “richtwaarde”).

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toepasselijke 
bestemmingstype.

― Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt: correct aangeven van de isoconcentratielijn 
voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde 
“bodemsaneringsnorm”) voor het toekomstige bestemmingstype, als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden.

De afbakening, met een weergave van bovengenoemde isoconcentratielijnen, moet zowel in het
horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren. De verticale afbakening wordt minimaal 
aangegeven tot aan de grondwatertafel. De bodemsaneringsdeskundige kan, indien nodig, de 
afbakening van de bodemverontreiniging (overeenkomend met de verontreiniging die zich op de
bodemdeeltjes bevindt) ook aangeven onder de grondwatertafel.

Grondwater

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde of toetsingswaarde “richtwaarde”.

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm of toetsingswaarde “bodemsanering”.

― De afbakening moet zowel in het horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren.

Als op bepaalde locaties (bijvoorbeeld onder gebouwen) geen verticale boringen kunnen worden
uitgevoerd dan moet er eventueel op basis van horizontale boringen of op basis van andere 
relevante gegevens een inschatting worden gemaakt van de bodemverontreiniging.

 1.2.3 Evaluatie van de resultaten

De resultaten van de actualisatie moeten worden geëvalueerd. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de relevante veldgegevens die betrekking hebben op de algemene bodemopbouw, de 
stratigrafische interpretatie, de grondwaterstand, de zintuiglijke waarnemingen en de 
veldanalyses zoals pH, temperatuur en geleidbaarheid. 

Op basis van de geactualiseerde analyses moet de bodemsaneringsdeskundige het conform 
verklaard bodemsaneringsproject opnieuw evalueren. Eventueel moeten wijzigingen aan of 
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aanvullingen op het conform verklaard bodemsaneringsproject worden voorgesteld. Hiervoor 
wordt verwezen naar RICHTLIJN 2.7: Wijziging van de bodemsaneringswerken.

Als een nieuw bodemsaneringsproject nodig is dan kunnen de bodemsaneringswerken niet 
worden gestart.

 1.3 Bestekken, lastenboeken en uitvoeringsplannen 

Ter voorbereiding van de bodemsaneringswerken kan een bestek, lastenboek, uitvoeringsplan 
of dergelijke zijn opgesteld. Als dit document afwijkt van het bodemsaneringsproject en het 
bijhorend conformiteitsattest dan kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de 
bodemsaneringswerken. De bodemsaneringsdeskundige moet daarom het bestek, lastenboek 
of uitvoeringsplan, voor aanvang van de bodemsaneringswerken, zowel naar overeenstemming 
als naar volledigheid toetsen aan het bodemsaneringsproject en het bijhorend 
conformiteitsattest. Daarnaast moet de bodemsaneringsdeskundige nagaan of het bestek, het 
lastenboek of het uitvoeringsplan activiteiten bevat die niet via het bodemsaneringsproject en 
het bijhorend conformiteitsattest zijn vergund. In dat geval moet de bodemsaneringsdeskundige 
nagaan of de opdrachtgever beschikt over de nodige vergunningen, machtigingen, toelatingen of
goedkeuringen.

Voor afwijkingen van het bestek, het lastenboek of het uitvoeringsplan ten opzichte van het 
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest wordt verwezen naar richtlijn 2.7 
(wijziging bodemsaneringswerken). De afwijkingen kunnen enkel worden doorgevoerd als deze 
voor de bodemsaneringsdeskundige aanvaardbaar zijn. Als een nieuw bodemsaneringsproject 
nodig is dan kunnen de bodemsaneringswerken niet worden gestart. 

 1.4 Ter beschikking stellen van documenten

De opdrachtgever stelt alle documenten die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de 
bodemsaneringswerken ter beschikking van de bodemsaneringsdeskundige, de 
bodemsaneerder en de veiligheidscoördinator.

 1.5 Rapportage 

Hiervoor wordt verwezen naar DEEL VI: Richtlijnen met betrekking tot de rapportage.
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 2 RICHTLIJN 1.2: Startvergadering

 2.1 Omschrijving

Bij de aanvang van de bodemsaneringswerken wordt een startvergadering belegd. De 
startvergadering wordt door de OVAM beschouwd als de officiële start van de 
bodemsaneringswerken. 

Op de startvergadering moeten de opdrachtgever, de bodemsaneringsdeskundige, de 
veiligheidscoördinator en de bodemsaneerder aanwezig zijn. Ook de OVAM en de eigenaars en 
de gebruikers van de gronden waarop werken noodzakelijk zijn om de bodemsaneringswerken 
uit te voeren worden uitgenodigd. Als een groot aantal eigenaars en gebruikers bij de 
bodemsaneringswerken betrokken is dan kan er voor worden geopteerd om deze mensen uit te 
nodigen op een informatievergadering in plaats van op de startvergadering.

 2.2 Verloop van de startvergadering

Tijdens de startvergadering moeten de volgende aspecten aan bod komen:

― De coördinaten van de verschillende actoren en de betrokken partijen worden verzameld 
en voor alle betrokkenen ter beschikking gehouden.

― De verschillende actoren en de betrokken partijen verdelen de taken en 
verantwoordelijkheden, zonder hierbij evenwel afbreuk te doen aan de bepalingen die 
hieromtrent in deel I worden vermeld.

― De bodemsaneringsdeskundige, de opdrachtgever en de bodemsaneerder maken 
afspraken over wijze waarop en de frequentie waarmee de onderlinge communicatie zal 
gebeuren. Ook de manier waarop de bodemsaneringsdeskundige bindend advies zal 
geven aan de opdrachtgever moet worden vastgelegd. Zowel de communicatie als het 
geven van bindend advies kan op een of meerdere van de volgende manieren gebeuren: 

– via werfvergaderingen en werfverslagen;

– schriftelijk zonder werfvergadering;

– via het dagboek milieukundig toezicht.

― De opdrachtgever of de bodemsaneerder licht de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de
bodemsaneringswerken toe. 

― De bodemsaneringsdeskundige licht de resultaten van zijn toetsing van het bestek, 
lastenboek, uitvoeringsplan of dergelijke aan het bodemsaneringsproject en het bijhorend 
conformiteitsattest toe. 

― Het kwaliteitsplan en de veiligheidsmaatregelen worden uiteengezet.

De bodemsaneringsdeskundige stelt het verslag van de startvergadering op. Het kwaliteitsplan 
wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. Het verslag van de startvergadering, inclusief het 
kwaliteitsplan, wordt  aan de opdrachtgever en de bodemsaneerder bezorgd. De 
bodemsaneringsdeskundige houdt een kopie ter beschikking van de OVAM. 

De bodemsaneringsdeskundige houdt toezicht op de implementatie van de tijdens de 
startvergadering gemaakte afspraken.
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 2.3 Verloop van de informatievergadering

Als er een groot aantal eigenaars en gebruikers bij de bodemsaneringswerken betrokken is 
omdat er op hun grond werken noodzakelijk zijn om de bodemsaneringswerken uit te voeren, 
dan kan er voor worden geopteerd om deze mensen uit te nodigen op een 
informatievergadering in plaats van op de startvergadering. De informatievergadering moet ten 
laatste een week voor de aanvang van de bodemsaneringswerken worden georganiseerd. Alle 
betrokken eigenaars en gebruikers moeten tijdig worden uitgenodigd. 

De opdrachtgever en de bodemsaneringsdeskundige geven een toelichting omtrent:

― de algemene verontreinigingstoestand in de bodem;

― de manier waarop en binnen welke termijn de bodemverontreiniging zal worden gesaneerd;

― de mogelijke hinder;

― de resultaten waartoe de bodemsanering zal leiden, met inbegrip van de gebruiksadviezen 
die eventueel van toepassing zullen zijn na de uitvoering van de bodemsanering. 

Er moet geen nieuwe informatievergadering worden georganiseerd als er al een 
informatievergadering werd gehouden (bijvoorbeeld bij het indienen van het 
bodemsaneringsproject) waarop de bovenvermelde aspecten werden toegelicht en er minder 
dan twaalf maanden verstreken tussen de informatievergadering en de start van de 
bodemsaneringswerken.

De bodemsaneringsdeskundige stelt het verslag van de informatievergadering op. Het verslag 
van de informatievergadering wordt aan de opdrachtgever bezorgd. De 
bodemsaneringsdeskundige houdt een kopie ter beschikking van de OVAM.
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 3 RICHTLIJN 1.3: Veiligheid

 3.1 Omschrijving

De wettelijke vereisten inzake arbeidsveiligheid (onder meer geregeld door de welzijnswet, de 
codex over het welzijn op het werk, het koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen) blijven tijdens de uitvoering van bodemsaneringswerken onverminderd van 
kracht. Als er explosiegevaar zou kunnen optreden (als gevolg van de zoneringen op het terrein,
de aanwezige verontreiniging(en), de toegepaste saneringstechnieken,...) dan moet hiermee 
rekening worden gehouden.

Het VLAREBO stelt dat het bodemsaneringsproject onder meer volgende gegevens moet 
bevatten: “de beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om zowel de 
milieuveiligheid als de arbeidsveiligheid te verzekeren bij de uitvoering van de 
bodemsaneringswerken”. De bodemsaneringsdeskundige is dus al bij de voorbereiding van de 
bodemsaneringswerken (in het kader van het bodemsaneringsproject) verplicht de nodige 
studies inzake veiligheid uit te voeren (zie ook deel V: Achilles). Het is dan ook evident dat de 
bodemsaneringsdeskundige deze informatie, voor de aanvang van de bodemsaneringswerken, 
aan alle betrokken partijen ter beschikking stelt.

De bodemsaneringsdeskundige stelt voor de aanvang van de bodemsaneringswerken de 
teksten uit het bodemsaneringsproject die betrekking hebben op de arbeidsveiligheid bij de 
uitvoering van de bodemsaneringswerken ter beschikking van de opdrachtgever, de 
bodemsaneerder en de veiligheidscoördinator. Het ter beschikking stellen van deze teksten 
ontslaat de opdrachtgever, de bodemsaneerder en de veiligheidscoördinator niet van hun 
verplichtingen inzake arbeidsveiligheid.
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 4 RICHTLIJN 2.1: Algemene milieukundige 
leiding

 4.1 Omschrijving

Tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken houdt de bodemsaneringsdeskundige, 
door middel van de nodige controles, milieukundig toezicht op de uitvoering en de resultaten van
die bodemsaneringswerken. Op basis van dit milieukundig toezicht geeft hij aan de 
opdrachtgever bindend advies betreffende de te nemen acties en maatregelen. De 
opdrachtgever geeft, op basis van dit bindend advies, instructies aan de bodemsaneerder. De 
bodemsaneringsdeskundige ziet vervolgens toe op de effectieve uitvoering van de door de 
opdrachtgever gegeven instructies. In deze richtlijn wordt nader ingegaan op de 
controleverplichting en het geven van “bindend advies” door de bodemsaneringsdeskundige en 
het toezicht op het geven van “instructies” door de opdrachtgever aan de bodemsaneerder. 

Het is evident dat de aard en de omvang van de taken bij de milieukundige leiding in sterke 
mate worden bepaald door de aard en de omvang van de bodemsaneringswerken. Het is 
derhalve onmogelijk om voor iedere saneringsvariant en iedere grootte van een 
bodemsaneringswerk gedetailleerde richtlijnen vast te leggen. Deze richtlijn bevat dan ook de 
algemene voorwaarden waaraan de bodemsaneringsdeskundige zich moet houden bij de 
milieukundige leiding van bodemsaneringswerken. Het is aan de bodemsaneringsdeskundige 
om deze algemene richtlijnen, zowel naar aard als frequentie van controles, gedetailleerd uit te 
werken in het bodemsaneringsproject en toe te passen tijdens de uitvoering van de 
bodemsaneringswerken.

 4.2 Milieukundig toezicht

Tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken houdt de bodemsaneringsdeskundige door
middel van controles milieukundig toezicht op het verloop en de resultaten van de 
bodemsaneringswerken. De bodemsaneringsdeskundige houdt, ongeacht het feit of een 
tussentijdse rapportage al dan niet vereist is, de resultaten van zijn milieukundig toezicht ter 
beschikking van de OVAM en andere toezichthoudende ambtenaren.

 4.2.1 Uit te voeren controles

Met controles wordt bedoeld: alle waarnemingen die noodzakelijk zijn om een volledig en correct
beeld te krijgen van het verloop en de resultaten van de bodemsaneringswerken. Onder 
waarnemingen kunnen terreinbezoeken, staalnames, organoleptische waarnemingen, veld- en 
laboratoriumanalysen, inmetingen en technische controles worden verstaan.

In de richtlijnen 2.3 tot en met 2.6 wordt voor een aantal types van bodemsaneringswerken 
nader ingegaan op de aard van de uit te voeren controles.

 4.2.2 Aanwezigheid van de bodemsaneringsdeskundige op de 
bodemsaneringswerf

Zoals hierboven al werd aangehaald is het omwille van het feit dat de aard, de omvang en de 
tijdsduur van bodemsaneringswerken zeer sterk kunnen variëren, vrijwel onmogelijk om exacte 
richtlijnen te geven inzake de aanwezigheid van de bodemsaneringsdeskundige op de 
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bodemsaneringswerf. Als algemene richtlijn geldt dat de bodemsaneringswerken moeten 
worden uitgevoerd onder “volledig toezicht” van de bodemsaneringsdeskundige.

Met “volledig toezicht” wordt niet “permanent toezicht” bedoeld. Met “volledig toezicht” wordt wel 
bedoeld dat de bodemsaneringsdeskundige zijn terreintoezicht zodanig moet organiseren dat hij
continu en volledig op de hoogte is en blijft van het verloop en de resultaten van de 
bodemsaneringswerken. De bodemsaneringsdeskundige laat voor de bodemsaneringswerken 
aan de opdrachtgever en aan de bodemsaneerder weten welke fases van de 
bodemsaneringswerken in zijn aanwezigheid moeten worden uitgevoerd.

Het bovenstaande impliceert dat de fysieke aanwezigheid van de bodemsaneringsdeskundige 
op de werf noodzakelijk en verplicht is op kritische momenten. Met kritische momenten wordt 
onder meer bedoeld: 

― reinigen, ontgassen en verwijderen van opslagtanks en leidingen;

― afbraakwerken met mogelijk een aanzienlijke impact op de omgeving;

― ontgravingswerken; 

― opbouw van ondergrondse constructies (onttrekkingsputten, injectieputten, isolatie,...);

― opbouw van bovengrondse constructies in het kader van beheersmaatregelen 
(saneringsbergingen,...); 

― opstart van de saneringsinstallaties (onttrekkingsinstallaties, reinigingsinstallaties,...); 

― stopzetting en ontmanteling van de bovenvermelde installaties. 

De periode waarin de bodemsaneringsdeskundige tijdens de kritische momenten – al of niet 
permanent – op de werf aanwezig moet zijn, is uiteraard afhankelijk van de aard van de werken 
die op dat ogenblik worden uitgevoerd. Het is aan de bodemsaneringsdeskundige om hieraan, 
gelet op zijn verplichting tot volledig toezicht, invulling te geven. Na het opstarten en het bereiken
van een continue goede werking van de installaties kunnen terreincontroles worden afgebouwd.

Als algemene regel geldt:

― De bodemsaneringsdeskundige moet volledig toezicht op de bodemsaneringswerken 
houden.

― De bodemsaneringsdeskundige moet op ieder kritisch moment op de werf aanwezig zijn.

― Bij langdurige in-situ saneringen, waarbij installaties continu werken, moet de 
bodemsaneringsdeskundige minstens één maal per maand een terreincontrole uitvoeren.

 4.2.3 Dagboek milieukundig toezicht

De bodemsaneringsdeskundige moet tijdens de bodemsaneringswerken een dagboek 
milieukundig toezicht bijhouden. Het dagboek milieukundig toezicht mag niet worden verward 
met het dagboek der werken dat op bodemsaneringswerf door de bodemsaneerder wordt 
bijgehouden.

Het dagboek milieukundig toezicht wordt door de bodemsaneringsdeskundige na ieder 
terreinbezoek ingevuld en ondertekend. De opdrachtgever ontvangt na het terreinbezoek een 
kopie. De bodemsaneringsdeskundige houdt zijn exemplaar ter beschikking voor inzage door de
OVAM. 

Het dagboek milieukundig toezicht bevat minstens de volgende gegevens:

― naam (logo) van de bodemsaneringsdeskundige; 

― volgnummer van het terreinbezoek;

― projectidentificatie;

― adres van de saneringslocatie;

― datum, uur van aankomst en uur van vertrek;
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― opsomming van de aanwezigen die op het ogenblik van het terreinbezoek op de 
bodemsaneringswerf aanwezig zijn en een omschrijving van hun taak;

― beschrijving van de weersomstandigheden;

― bondige beschrijving van de aard van de bodemsaneringswerken die tijdens het 
werfbezoek in uitvoering zijn;

― beschrijving van de vaststellingen tijdens het werfbezoek;

― beschrijving van de staalnames en de uit te voeren metingen en analyses voor de genomen
stalen;

― eventueel: bindend advies en/of opmerkingen;

― naam en handtekening van de persoon die voor de bodemsaneringsdeskundige het 
werftoezicht uitvoert;

― naam en handtekening van de opdrachtgever.

Bijlage 2 bevat een modelformulier voor een dagboek milieukundig toezicht.

 4.3 Geven van bindend advies

Op basis van zijn milieukundig toezicht (werfbezoeken, analysen, metingen,…) moet de 
bodemsaneringsdeskundige, indien nodig, aan de opdrachtgever bindend advies geven 
betreffende de te nemen acties of maatregelen. Het geven van bindend advies aan de 
opdrachtgever impliceert dat de opdrachtgever actie moet ondernemen.

De bodemsaneringsdeskundige moet bepalen voor welke vaststellingen, volgend uit zijn 
toezicht, bindend advies en dus actie noodzakelijk is. Het is onmogelijk om hiervoor een 
limitatieve lijst op te stellen. Enkele voorbeelden:

― Algemeen: de uitvoering van de bodemsaneringswerken beantwoordt niet aan de 
methoden en doelstellingen zoals beschreven in het bodemsaneringsproject, het 
conformiteitsattest of de codes van goede praktijk.

― Algemeen: er zijn (bijkomende) stabiliteitsmaatregelen noodzakelijk.

― Bij ontgravingen: de uitgevoerde ontgravingen voldoen niet aan de doelstellingen van het 
bodemsaneringsproject en het conformiteitsattest en er moet dus verder worden gegraven.

― Bij in-situ bodemsaneringen: de bodemsaneringswerken moeten worden bijgestuurd omdat
anders de saneringsdoelstellingen in het gedrang komen.

― Bij lozingen in water, lucht of bodem: de emissienormen worden overschreden.

― Bij isolatiewerken: de isolatiewerken worden niet op correcte wijze uitgevoerd of de 
isolatiemaatregelen blijken onvoldoende te zijn.

― Bij afvoer van verontreinigde materialen: verontreinigde materialen worden niet op een 
correcte wijze afgevoerd.

― Bij hinder: er wordt een voor de omgeving ontoelaatbare geluids-, geur- of stofhinder of 
andere hinder vastgesteld ten gevolge van de bodemsaneringswerken. 

Bij het geven van het bindend advies is het belangrijk dat de bodemsaneringsdeskundige 
volgende informatie verstrekt:

― een omschrijving van de waarnemingen waarop zijn bindend advies is gebaseerd;

― een omschrijving van de te nemen acties en de te bereiken resultaten;

― een tijdschema voor de te nemen acties.

De wijze waarop de bodemsaneringsdeskundige aan de opdrachtgever bindend advies geeft, 
zal van bodemsaneringswerk tot bodemsaneringswerk verschillen. Belangrijk is dat hierover bij 
de aanvang van de bodemsaneringswerken tussen de bodemsaneringsdeskundige en de 
opdrachtgever sluitende afspraken worden gemaakt (zie ook RICHTLIJN 1.2: Startvergadering).
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Na het geven van het bindend advies zal de bodemsaneringsdeskundige controleren of het door
hem gegeven bindend advies effectief wordt uitgevoerd. Ook zal hij controleren of de resultaten 
van de ondernomen acties effectief voldoen aan de vooropgestelde doelstellingen. 

Als de opdrachtgever geen rekening houdt met het bindend advies van de 
bodemsaneringsdeskundige dan beschikt deze laatste over weinig of geen middelen om dit 
bindend advies af te dwingen. Het realiseren van dergelijk bindend advies kan enkel worden 
afgedwongen door de OVAM of andere toezichthoudende ambtenaren binnen hun verplichting 
om toezicht te houden op de uitvoering van de bodemsanering. Als de 
bodemsaneringsdeskundige dus vaststelt dat zijn bindend advies niet wordt gerealiseerd dan 
moet hij de OVAM hiervan de hoogte brengen.
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 5 RICHTLIJN 2.2: Tussentijdse rapportering

 5.1 Omschrijving

Het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject bepaalt of een tussentijdse rapportage 
van het verloop en de resultaten van de bodemsaneringswerken aan de OVAM nodig is. Het 
conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject zal ook de frequentie van de rapportage 
vastleggen. De bodemsaneringsdeskundige ziet er in dat geval op toe dat op de vastgestelde 
tijdstippen wordt gerapporteerd aan de OVAM.

De tussentijdse rapportering heeft tot doel:

― de OVAM op een globale wijze op de hoogte te houden van de vooruitgang van de 
bodemsaneringswerken;

― de OVAM op een globale wijze op de hoogte te houden van het feit dat de uitgevoerde 
bodemsaneringswerken beantwoorden aan het bodemsaneringsproject en het 
conformiteitsattest en hun respectievelijke doelstellingen;

― de OVAM te informeren omtrent het feit dat tussentijdse interventies van de OVAM al dan 
niet noodzakelijk zijn.

 5.2 Frequentie van rapporteren

Voor bodemsaneringswerken die minder dan drie jaar duren moet enkel een 
eindevaluatieonderzoek worden opgesteld. Voor alle andere bodemsaneringswerken moet 
telkens na drie jaar een tussentijds rapport worden opgesteld en ingediend bij de OVAM.

In de volgende specifieke gevallen moet altijd een tussentijds rapport aan de OVAM worden 
overgemaakt:

― De opdrachtgever vraagt een eenmalige verlenging van de termijn van 180 dagen (artikel 
63, §3 van het Bodemdecreet).

― De zekerheidssteller verzoekt om aanpassing van het bedrag van de financiële zekerheid.

― De opdrachtgever heeft een voorstel tot grote wijziging of een voorstel tot het opstellen van 
een nieuw bodemsaneringsproject (zie ook RICHTLIJN 2.7: Wijziging van de 
bodemsaneringswerken).

― De opdrachtgever verandert tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken van 
bodemsaneringsdeskundige.

― De bodemsaneringsdeskundige is van mening dat een reactie van de OVAM vereist is (zie 
verder).

De bodemsaneringsdeskundige moet op elk moment de gegevens en interpretatie van het 
verloop van de bodemsaneringswerken ter beschikking hebben en op vraag van de OVAM 
kunnen voorleggen.

Wanneer is een reactie van de OVAM vereist?

Bijvoorbeeld in de volgende gevallen kan een reactie van de OVAM nodig zijn:

― Het saneringsconcept haalt onvoldoende resultaat waardoor de saneringsdoelstelling niet 
kan worden gerealiseerd.

― Calamiteiten met betrekking tot de saneringsinfrastructuur.

― Bevestigde onverwachte resultaten bij monitoring.
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― De bodemsaneringsdeskundige wil de actieve sanering stopzetten zonder het behalen van 
de saneringsdoelstelling.

 5.3 Resultaten van de uitgevoerde bodemsaneringswerken

 5.3.1 Toetsing van de analyseresultaten

Het tussentijds rapport bevat de (tussentijdse) resultaten van de bodemsaneringswerken voor 
het vaste deel van de aarde en het grondwater. Voor elke parameter waarvoor bodemsanering 
noodzakelijk is, moet de (tussentijds) gerealiseerde waarde worden getoetst aan de 
streefwaarde, aan de richtwaarde, aan de bodemsaneringsnorm en aan de 
saneringsdoelstelling. De toetsingswaarden worden omgerekend naar het werkelijke gehalte 
aan klei en organisch materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) in de bodem. Een 
omgekeerde benadering (omrekening gemeten concentraties naar standaardbodem) is niet 
toegelaten.

Als er voor de betrokken parameters geen bodemsaneringsnormen voorhanden zijn dan moet 
de bodemsaneringsdeskundige gebruik maken van de toetsingswaarden (zoals bepaald in de 
bodemonderzoeken):

― Toetsingswaarde “richtwaarde”: het gehalte aan een verontreinigende stof of organisme op 
of in de bodem dat toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige 
beperking moet worden opgelegd.

― Toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”: het niveau van bodemverontreiniging dat een 
aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de 
kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. 

De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het 
toepasselijke bestemmingstype. Als op de grond meerdere bestemmingstypes van toepassing 
zijn dan wordt gebruik gemaakt van het bestemmingstype waarvoor de strengste normen 
gelden. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt dan moeten de analyseresultaten worden getoetst
aan de bodemsaneringsnormen voor het toekomstige bestemmingstype als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden.

Als een restverontreiniging wordt vastgesteld dan moet deze worden getoetst aan de bepalingen
uit het bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest betreffende een eventueel te 
verwachten restverontreiniging en de wijze waarop hiermee volgens het bodemsaneringsproject 
en het conformiteitsattest moet worden omgegaan.  

 5.3.2 Volume van de restverontreiniging

Als, al dan niet verwacht, nog een restverontreiniging wordt vastgesteld dan moet de ruimtelijke 
verspreiding van deze restverontreiniging worden nagegaan. Het tussentijds rapport moet 
toelaten om de concentraties van de restverontreiniging per parameter in een dergelijke mate te 
kennen dat een afbakening in horizontaal en verticaal vlak mogelijk is en dat volumes en 
vuilvrachten kunnen worden afgeleid. 

Vaste deel van de aarde

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde (of toetsingswaarde “richtwaarde”).

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toepasselijke 
bestemmingstype.
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― Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt: correct aangeven van de isoconcentratielijn 
voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde 
“bodemsaneringsnorm”) voor het toekomstige bestemmingstype, als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden.

De afbakening, met een weergave van bovengenoemde isoconcentratielijnen,  moet zowel in 
het horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren. De verticale afbakening wordt minimaal 
aangegeven tot aan de grondwatertafel. De bodemsaneringsdeskundige kan, indien nodig, de 
afbakening van de restverontreiniging (overeenkomend met de verontreiniging die zich op de 
bodemdeeltjes bevindt) ook aangeven onder de watertafel.

Grondwater

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde of toetsingswaarde “richtwaarde”.

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm of toetsingswaarde “bodemsanering”.

― De afbakening moet zowel in het horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren.

Als op bepaalde locaties (bijvoorbeeld onder gebouwen) geen verticale boringen kunnen worden
uitgevoerd dan moet er eventueel op basis van horizontale boringen (vanuit het ontgravingsvak) 
of op basis van andere relevante gegevens een inschatting worden gemaakt van de 
restverontreiniging.

 5.3.3 Evaluatie van de resultaten van de bodemsaneringswerken

De resultaten van de bodemsaneringswerken moeten worden geëvalueerd. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de relevante veldgegevens die betrekking hebben op de algemene 
bodemopbouw, de stratigrafische interpretatie, de grondwaterstand, de zintuiglijke 
waarnemingen en de veldanalyses zoals pH, temperatuur en geleidbaarheid.

 5.4 Vraag tot eenmalige verlenging van de termijn van 180 
dagen

Artikel 63,§ 3 van het Bodemdecreet stelt dat: “als tijdens de uitvoering van de 
bodemsaneringswerken in het kader van een conform verklaard beperkt bodemsaneringsproject
blijkt dat de bodemverontreiniging niet binnen de termijn van 180 dagen, vermeld in artikel 56 
van het Bodemdecreet, kan worden behandeld, kan de opdrachtgever een eenmalige 
verlenging van het conformiteitsattest voor het beperkt bodemsaneringsproject voor een termijn 
van 180 dagen aanvragen.” De aanvraag tot eenmalige verlenging moet, op straffe van 
onontvankelijkheid, uiterlijk 30 dagen voor het einde van de termijn van 180 dagen bij de OVAM 
worden ingediend. De vraag moet gekoppeld zijn aan een tussentijds rapport. De verdere 
uitvoering van de bodemsaneringswerken kan pas gebeuren na beoordeling van het tussentijds 
rapport door de OVAM.  

 5.5 Afbouw van de financiële zekerheid

Als een financiële zekerheid werd gesteld dan heeft de zekerheidssteller de mogelijkheid om de 
OVAM te verzoeken het bedrag van de financiële zekerheid aan te passen voor het einde van de
nazorg. De vraag tot aanpassing van het bedrag van de financiële zekerheid moet telkens 
gekoppeld zijn aan een tussentijds rapport. Op basis van de beschikbare gegevens kan de 
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OVAM beslissen om de gestelde financiële zekerheid al dan niet aan te passen met een door 
haar bepaald bedrag. 

 5.6 Rapportage 

Hiervoor wordt verwezen naar DEEL VI: Richtlijnen met betrekking tot de rapportage.
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 6 RICHTLIJN 2.3: Milieukundige leiding 
ontgraving

 6.1 Omschrijving

Deze richtlijn geeft een overzicht van de minimale controles die de bodemsaneringsdeskundige 
moet uitvoeren in het kader van de opvolging van de ontgraving van verontreinigde bodem. De 
controles en waarnemingen zijn gericht op het bekomen van volgende informatie: 

― een overzicht van de hoeveelheid en de bestemming van de afgegraven verontreinigde en 
niet verontreinigde bodem;

― de gegevens met betrekking tot de afvoer en verwerking van de verontreinigde bodem;

― een overzicht van de bodemkwaliteit na ontgraving;

― een afbakening van de restverontreiniging;

― een beschrijving van de restverontreiniging bij het beëindigen van de 
bodemsaneringswerken, de beoordeling van de ernst van deze restverontreiniging, een 
beschrijving van de eventueel van toepassing zijnde gebruiksadviezen voor deze 
restverontreiniging en van de spontane evolutie ervan in de toekomst.

 6.2 Specifieke metingen en controles 

 6.2.1 Algemeen

Zoals eerder aangegeven moet de bodemsaneringsdeskundige tijdens de ontgraving van de 
verontreinigde bodem volledig toezicht houden. Het sturen van de graafwerken kan op basis van
laboratoriumanalyses, terreinmetingen en eventueel organoleptische waarnemingen gebeuren. 

Gedurende de ontgraving moeten regelmatig luchtmetingen worden uitgevoerd met PID of een 
gelijkaardig toestel. Als blijkt dat de grenswaarden worden overschreden dan moet de 
bodemsaneringsdeskundige de nodige maatregelen nemen. Deze omvatten onder meer:

― Het meten van de individuele risicocomponenten. De nodige apparatuur moet hiervoor ter 
plaatste aanwezig te zijn;

― Het opmaken van een plan met aanduiding van de beschermingszones die van toepassing 
zijn per deelgebied. Dit plan moet worden overgemaakt aan de bodemsaneerder.

De bodemsaneringsdeskundige waakt erover dat de sterk verontreinigde bodem van de kern 
van de verontreiniging gescheiden wordt ontgraven van de omringende minder sterk 
verontreinigde bodem. De sterk verontreinigde uitgegraven bodem afkomstig van de kern van 
de verontreiniging wordt gescheiden aangeleverd in het grondreinigingscentrum. Vermenging 
van sterk verontreinigde bodem met minder sterk verontreinigde bodem, veroorzaakt tijdens de 
ontgraving, is in strijd met artikel 4.3.2, 11° en 4.4.2 van het VLAREMA. 

Als materialen (zoals verontreinigde bodem, opslagtanks, afval, …) naar een extern 
verwerkingscentrum worden afgevoerd dan houdt de bodemsaneringsdeskundige toezicht op de
afvoer van deze materialen aan de hand van transportbonnen en ontvangstbewijzen. De 
bodemsaneringsdeskundige moet, op basis van zowel transportbonnen als 
aanvaardingsbewijzen of verwerkingscertificaten, controleren of de afgevoerde materialen 
effectief naar het opgegeven verwerkingscentrum werden gebracht en in ontvangst werden 
genomen.
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De bodemsaneringsdeskundige ziet er tijdens de bodemsaneringswerken op toe dat de afvoer 
van de verontreinigde materialen op hygiënische en correcte wijze gebeurt en dat het transport 
geen aanleiding geeft tot een ongecontroleerde verspreiding van de verontreiniging (zie ook
DEEL V: Achilles).

Na de graafwerken moet de bodemsaneringsdeskundige de kwaliteit van het vaste deel van de 
aarde in de ontgravingszone in beeld brengen aan de hand van controlestalen. De 
ontgravingszone mag pas worden aangevuld nadat de analyseresultaten van het laboratorium 
bekend zijn en geen verdere afgraving noodzakelijk is voor het behalen van de vooropgestelde 
saneringsdoelstelling. Er moet verder worden gegraven als uit de laboratoriumanalyses blijkt dat
de vooropgestelde doelstellingen van het conform verklaard bodemsaneringsproject niet werden
behaald. Als er een restverontreiniging achterblijft dan moeten de nodige maatregelen worden 
genomen om de restverontreiniging zo goed mogelijk te isoleren van de aanvulgrond en verdere
uitloging zoveel mogelijk te belemmeren.

Als door een onverwachte situatie een onmiddellijke aanvulling van de ontgravingszone om 
veiligheidsredenen noodzakelijk is dan kan de controlestaalname na de aanvulling gebeuren 
door middel van het uitvoeren van boringen. De boringen moeten zo worden geplaatst dat een 
realistische indicatie kan worden gegeven van de mogelijke restverontreiniging. De diepte van 
de boringen is dezelfde als de totale ontgravingsdiepte. Het aantal te analyseren controlestalen 
wordt bepaald zoals hieronder vermeld.

 6.2.2 Het nemen van controlestalen

Tijdens het nemen van de controlestalen moeten altijd de nodige veiligheidsmaatregelen in acht 
worden genomen (zie ook DEEL V: Achilles).

Bij het nemen van de controlestalen moeten de hiernavolgende instructies worden gevolgd:

 6.2.2.1 Bepalen van het aantal te analyseren controlestalen

Bij een ontgraving kan meestal een onderscheid worden gemaakt tussen de putbodem en de 
wanden van het ontgravingsvak. De wand van een ontgravingsvak wordt gedefinieerd als iedere
talud van de ontgraving die steiler is dan 45°. De putbodem wordt gedefinieerd als de zone van 
het ontgravingsvak die binnen bovengenoemde wand(en) is gelegen.  

Hierna worden voor zowel de putbodem als de wanden verschillende bemonsteringsdichtheden 
opgegeven. Als er bij een ontgraving geen sprake is van een wand die beantwoordt aan de 
hierboven opgegeven definitie dan wordt de volledige oppervlakte van de ontgraving beschouwd
als de putbodem van het ontgravingsvak. De controlestalen die voorzien zijn voor controle van 
de wanden worden dan genomen middels boringen, onmiddellijk buiten de rand van de 
afgraving. De diepte van de boringen is dezelfde als de totale ontgravingsdiepte. De controle 
gebeurt op lagen met een maximale dikte van één meter.

Heterogeen verdeelde bodemverontreiniging

Enkele voorbeelden van heterogeen verdeelde bodemverontreiniging: 

― bodemverontreiniging ontstaan als gevolg van lekkende tanks of leidingen;

― bodemverontreiniging ontstaan ter hoogte van een lozingspunt.
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Het aantal te analyseren controlestalen wordt als volgt bepaald:

In de putbodem: 

Voor de putbodem moet het volgend aantal controlestalen worden aangehouden:

Totale oppervlakte van de putbodem (P) Aantal controlestalen
0 – 500 m2 P/25
500 – 1.000 m2 20+(P-500)/50
1.000 – 10.000 m² 30+(P-1.000)/100
> 10.000 m² 120+(P-10.000)/5.000

Tabel 2: Aantal controlestalen in de putbodem bij heterogeen verdeelde bodemverontreiniging

Het aantal controlestalen wordt afgerond naar de bovenliggende eenheid.

In de wand: 

Als de diepte van de ontgravingsput meer dan 1,5 meter is (in verticale zin en niet volgens de 
taludhelling) dan moet de wand in meerdere lagen worden bemonsterd. De dikte van de te 
bemonsteren lagen mag evenredig worden verdeeld over de volledige diepte, maar de 
afzonderlijke laagdikte mag niet meer dan 1,5 meter bedragen. Per laagdikte moet het volgende
aantal controlestalen worden aangehouden:

Totale omtrek van de wand (M) Aantal controlestalen
0 – 100 m M/10 
100 – 200 m 10+(M-100)/25
> 200 m 14+(M-200)/50

Tabel 3: Aantal controlestalen in de wand bij heterogeen verdeelde bodemverontreiniging

Het aantal controlestalen moet worden afgerond naar de bovenliggende eenheid.

Per wanddeel moet minimaal één staal (per laagdikte) worden genomen, ongeacht het aantal te 
nemen stalen dat werd berekend op basis van tabel 3. Voor kleine ontgravingen kan het 
werkelijk aantal te nemen controlestalen dus groter zijn dan berekend volgens tabel 3.

Als op basis van de resultaten uit het beschrijvend bodemonderzoek eenduidig kan worden 
aangetoond dat de bovenste zone niet is verontreinigd dan moet deze zone niet worden 
bemonsterd in het kader van de ontgraving. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij lekkende 
ondergrondse opslagtanks. Het aantal lagen moet dan als volgt worden bepaald: 

(diepte ontgraving – dikte niet verontreinigde laag) / 1,5.

Homogeen verdeelde bodemverontreiniging 

Enkele voorbeelden van een homogeen verdeelde bodemverontreiniging: 

― Bodemverontreiniging bestaande uit een laag van eenzelfde stof en de daaronder gelegen 
laag die door uitloging van de boven gelegen laag of door menging op een gelijkmatige 
wijze verontreinigd is;

― Bodemverontreiniging ten gevolge van atmosferische depositie.
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Het aantal te analyseren controlestalen wordt als volgt bepaald:

In de putbodem:

Voor de putbodem moet het volgende aantal controlestalen worden aangehouden:

Totale oppervlakte van de putbodem (P) Aantal controlestalen
0 – 1.000 m2 P/100 
1.000 – 10.000 m2 10+(P-1.000)/250 
> 10.000 m2 46+(P-10.000)/5.000 

Tabel 4: Aantal controlestalen in de putbodem bij homogeen verdeelde bodemverontreiniging

Het aantal controlestalen moet worden afgerond naar de bovenliggende eenheid.

In de wand:

Als de diepte van de ontgravingsput meer dan 1,5 meter is (in verticale zin en niet volgens de 
taludhelling) dan moet de wand in meerdere lagen worden bemonsterd. De dikte van de te 
bemonsteren lagen mag evenredig worden verdeeld over de volledige diepte, maar de 
afzonderlijke laagdikte mag niet meer dan 1,5 meter bedragen. Per laagdikte moet het volgende
aantal controlestalen worden aangehouden:

Totale omtrek van de wand (M) Aantal controlestalen
0 – 100 m M/25 
100 – 200 m 4+(M-100)/50 
> 200 m 6+(M-200)/100 

Tabel 5: Aantal controlestalen in de wand bij homogeen verdeelde bodemverontreiniging

Het aantal controlestalen moet worden afgerond naar de bovenliggende eenheid.

Als in een te saneren homogeen verdeelde bodemverontreiniging een zone met een te saneren 
heterogeen verdeelde bodemverontreiniging voorkomt (bijvoorbeeld een lekkende tank gelegen 
op een terrein dat met afvalstoffen werd verhard) dan moet voor het terreingedeelte met de 
heterogeen verdeelde bodemverontreiniging de controledichtheid van de heterogeen verdeelde 
bodemverontreiniging worden aangehouden en voor het terreingedeelte met de homogeen 
verdeelde bodemverontreiniging de controledichtheid van de homogeen verdeelde 
bodemverontreiniging.

 6.2.2.2 Controle van het vaste deel van de aarde op grotere diepte 

Ter hoogte van elke ontgraving moet, naast de controle van de putbodem en de wanden van de 
ontgraving, een controle van het vaste deel van de aarde op grotere diepte onder de ontgraving 
worden uitgevoerd. 

Het aantal controlepunten wordt als volgt bepaald:

Totale oppervlakte van de ontgraving (P) Aantal controlepunten
0 – 1.000 m2 1
1.000 – 10.000 m2 1+(P-1.000)/2.500
> 10.000 m2 5+(P-10.000)/10.000

Tabel 6: Aantal diepere controlepunten bij een ontgraving

De staalname gebeurt telkens op een diepte van 0 tot 50 cm en van 50 tot 100 cm onder de 
putbodem.
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 6.2.2.3 Het nemen van controlestalen en de te analyseren parameters

Het nemen van controlestalen heeft tot doel een eventuele restverontreiniging aan te geven en 
in kaart te brengen. De controlestalen moeten dus worden genomen op die plaatsen die op 
basis van zintuiglijke waarnemingen (geur, kleur) of terreinmetingen het meest verdacht zijn. 
Voor vluchtige stoffen moeten de meest verdachte plaatsen worden bepaald met behulp van in-
situ metingen (bijvoorbeeld bodemluchtmetingen).

De stalen mogen niet worden gemengd en moeten afzonderlijk worden geanalyseerd. 
Standaard moet rekening worden gehouden met een bemonsteringsdiepte van 10 cm. De 
controlestalen moeten minimaal op de te saneren stoffen worden geanalyseerd.

 6.2.2.4 Afperken van de restverontreiniging

Als uit de controlemetingen blijkt dat ter hoogte van de gesaneerde zone nog een 
restverontreiniging aanwezig is dan moet deze worden afgeperkt. De afperking moet zodanig 
gebeuren dat de nodige isoconcentratielijnen kunnen worden getekend zoals voorzien in het 
eindevaluatieonderzoek.

 6.2.2.5 Controle van de aanvulgrond

Na het ontgraven en het uitvoeren van de nodige controles kan het ontgravingsvak opnieuw 
worden aangevuld. De aanvulgrond die hiervoor wordt gebruikt, kan van buiten of binnen de 
kadastrale werkzone afkomstig zijn. De kadastrale werkzone wordt hier beschouwd als de zone 
waarop het bodemsaneringsproject betrekking heeft en wordt afgebakend in het 
bodemsaneringsproject.

Gebruik van uitgegraven bodem die afkomstig is van de kadastrale werkzone

Niet verontreinigde uitgegraven bodem, afkomstig van de kadastrale werkzone, kan als 
aanvulgrond worden gebruikt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over een laag niet verontreinigde 
bodem die een onderliggende verontreinigde laag afdekt. 

Tijdens de bodemsaneringswerken moet de bodemsaneringsdeskundige het gebruik van de 
aanvulgrond toetsen aan de voorwaarden opgenomen in het bodemsaneringsproject en het 
bijhorende conformiteitsattest. 

De kwaliteit van de aanvulgrond wordt bepaald zoals voorzien in het bodemsaneringsproject en 
het bijhorende conformiteitsattest.

Voor het gebruik van de aanvulgrond wordt ook verwezen naar de code van goede praktijk voor 
grondverzet.

Gebruik van uitgegraven bodem die afkomstig is van andere locaties

Voor het gebruik van uitgegraven bodem die als aanvulgrond wordt aangevoerd van buiten de 
kadastrale werkzone wordt de regeling rond grondverzet gevolgd. De regeling waaraan de aan 
te voeren uitgegraven bodem moet voldoen staan beschreven in het bodemsaneringsproject. In 
voorkomend geval geldt het bodemsaneringsproject als studie van ontvangende grond.

Tijdens de bodemsaneringswerken moet de bodemsaneringsdeskundige het gebruik van de 
aanvulgrond toetsen aan de voorwaarden opgenomen in het bodemsaneringsproject en het 
bijhorende conformiteitsattest. 

Desgevallend wordt de kwaliteit van de aanvulgrond bepaald zoals voorzien in het 
bodemsaneringsproject en het bijhorende conformiteitsattest.
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 6.2.2.6 Controle van het grondwater ter hoogte van de ontgraving

Het grondwater ter hoogte van de ontgraving moet worden gecontroleerd als tijdens de 
onderzoeksfase een grondwaterverontreiniging werd vastgesteld of als er indicaties zijn dat een 
grondwaterverontreiniging aanwezig kan zijn die gerelateerd is of kan worden aan de 
vastgestelde verontreiniging in het vaste deel van de aarde. Hiertoe moet een controlepeilbuis 
worden geplaatst ter hoogte van een eventuele restverontreiniging of, als er geen 
restverontreiniging werd vastgesteld, centraal in het ontgravingsvak. Het grondwater wordt 
bemonsterd wanneer het evenwicht in de bodem is hersteld en wordt geanalyseerd op de 
parameters waarvoor bodemsanering noodzakelijk is (te saneren stoffen en hun eventuele 
afbraakproducten). 
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 7 RICHTLIJN 2.4: Milieukundige leiding in-situ 
saneringen

 7.1 Omschrijving

Deze richtlijn geeft een overzicht van de minimale controles die de bodemsaneringsdeskundige 
moet uitvoeren tijdens de opvolging van een in-situ sanering. De controles en waarnemingen 
zijn gericht op het bekomen van volgende informatie:

― Een balans van de verontreinigde materialen en van verontreinigende stoffen. De volgende 
gegevens moeten in deze balans worden opgenomen:

– de initiële concentraties en hoeveelheden aan verontreiniging bij aanvang van de 
bodemsaneringswerken en de ruimtelijke verspreiding ervan in het vaste deel van de 
aarde en het grondwater;

– de evolutie in de tijd van de concentraties en de hoeveelheden in het vaste deel van de
aarde en het grondwater, alsook van de verwijderde en de resterende hoeveelheden 
en de ruimtelijke verspreiding van de resterende hoeveelheden.

― Een beschrijving van de manier waarop de uit het vaste deel van de aarde en het 
grondwater verwijderde verontreiniging wordt gereinigd en van de emissies naar het 
leefmilieu. De volgende gegevens moeten hierbij worden beschreven:

– de hoeveelheden verontreiniging die vanuit de bodem naar de reinigingsinstallatie 
werd afgevoerd;

– het rendement van de reinigingsinstallatie;

– de hoeveelheden en concentraties aan emissies naar de omgeving: riool, 
oppervlaktewater, lucht, grondwater,...

– een toetsing van de emissies en de debieten aan de emissienormen (water en lucht) 
zoals vastgelegd in het conformiteitsattest.

― Een beschrijving van de restverontreiniging bij het beëindigen van de 
bodemsaneringswerken, de beoordeling van de ernst van deze restverontreiniging, een 
beschrijving van de eventueel van toepassing zijnde gebruiksadviezen voor deze 
restverontreiniging en van de spontane evolutie ervan in de toekomst.

 7.2 Specifieke metingen en controles

 7.2.1 Algemeen

Voor de opvolging van in-situ saneringen wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
grondwateronttrekking en een bodemluchtextractie/persluchtinjectie.

Voor sommige taken zijn meerdere controlefrequenties mogelijk. De 
bodemsaneringsdeskundige bepaalt zelf uit de aangekruiste frequenties de toe te passen 
frequentie in functie van het verwachte verloop van de bodemsaneringswerken. Het is evident 
dat in de opstartfase de controles met een hogere frequentie moeten worden uitgevoerd. Bij een
continue goede werking van de installatie kan de controlefrequentie eventueel worden 
afgebouwd.
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 7.2.2 Grondwateronttrekking en -zuivering

De volgende tabel geeft een algemeen overzicht van de minimale waarnemingen en controles, 
samen met een indicatie van de frequentie waarmee deze door de bodemsaneringsdeskundige 
moeten worden uitgevoerd:
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technische beschrijving, boorprofielen en 
lokalisatie van de onttrekkingsputten

X

technische beschrijving van de opbouw en de 
werking van de onttrekkingsinstallatie en de 
waterzuiveringsinstallatie

X

lokalisatie van het lozingspunt X

lokalisatie en beschrijving van de controleputten X

terreincontrole goede werking installatie X X

onttrokken debieten en hoeveelheden X X

lozingsdebieten en lozingshoeveelheden X X

grondwaterstanden in onttrekkingsputten en 
controleputten

X X X

dikte van drijflagen en zaklagen X X X

samenstelling van het influent X X

samenstelling van het effluent X X

hoeveelheden opgevangen zuiver product, 
verwerkingswijze en verwerkingsattesten

X

emissies van reinigingsinstallaties X X

grondwaterconcentraties X X X

bodemconcentraties X X X

opvolging zettingen X X

beoordeling van restverontreiniging X

Tabel 7: Milieukundige leiding grondwateronttrekking

De bepalingen zoals vermeld in de richtlijn grondwaterhandelingen (zie 
http://www.ovam.be/technische-richtlijn-grondwaterhandelingen-beheer-van-
bodemverontreiniging ) moeten worden gevolgd om na te gaan in welke mate een andere 
grondwaterverontreiniging al dan niet aangetrokken zou worden en of er desgevallend 
remediërende maatregelen noodzakelijk zouden zijn.
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Voor meer gedetailleerde informatie over het uitvoeren en het opvolgen van 
grondwateronttrekking en zuivering van het onttrokken grondwater wordt verwezen naar de 
volgende OVAM-richtlijnen:

― Code van goede praktijk – Pump & Treat  Deel 1: grondwateronttrekkingssystemen 
(september 2002);

― Code van goede praktijk – Pump & Treat  Deel 2: bovengrondse grondwaternabehandeling 
(oktober 2002).

 7.2.3 Bodemluchtextractie en persluchtinjectie

De volgende tabel geeft een algemeen overzicht van de minimale waarnemingen en controles, 
samen met een indicatie van de frequentie waarmee deze door de bodemsaneringsdeskundige 
moeten worden uitgevoerd:  
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technische beschrijving, boorprofielen en 
lokalisatie van de onttrekkingsputten

X

technische beschrijving van de opbouw en de 
werking van de bodemluchtextractie-installatie en
de bodemluchtreinigingsinstallatie

X

debiet per filter X X

onderdruk/overdruk per filter X X

concentraties verontreiniging in de onttrokken 
lucht per filter en totaal

X X

berekening van de onttrokken vuilvracht per filter 
en totaal

X X X

schatting van de vuilvracht verwijderd per 
periode

X X

concentraties verontreiniging onttrokken 
cumulatief (vuilvracht) in relatie tot de geraamde 
hoeveelheid aanwezige vuilvracht

X X X

concentraties in het vaste deel van de aarde 
en/of het grondwater

X X X

grondwaterstand X X X X

analyse influent en effluent luchtzuivering en 
inschatting van de benodigde hoeveelheid actief 
kool

X X

polluentconcentraties in de omgevingslucht X

beoordeling van restverontreiniging X

Tabel 8: Milieukundige leiding bodemluchtextractie en persluchtinjectie

Voor meer informatie over de uitvoering van een bodemluchtextractie of een persluchtinjectie 
wordt verwezen naar de OVAM-richtlijn ‘Code van goede praktijk voor bodemluchtextractie en 
persluchtinjectie: Procedures voor haalbaarheidsonderzoek, opvolging en stopzetting’ (OVAM, 
september 2002).
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 8 RICHTLIJN 2.5: Milieukundige leiding 
isolatietechnieken

 8.1 Omschrijving

Deze richtlijn geeft een overzicht van de minimale controles die de bodemsaneringsdeskundige 
moet uitvoeren tijdens de opvolging van isolatietechnieken. De controles en waarnemingen zijn 
gericht op het bekomen van volgende informatie:

― de goede uitvoering van de isolatiewerken;

― de goede werking van de isolatie-installatie;

― de instandhouding van de isolatie.

 8.2 Specifieke metingen en controles 

Voor de opvolging van bodemsaneringen door toepassing van isolatietechnieken wordt een 
onderscheid gemaakt tussen het aanbrengen van een bovenafdichting, saneringsbergingen en 
diepwanden.
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 8.2.1 Aanbrengen van een bovenafdichting

De bovenafdichting kan bestaan uit civieltechnische constructiematerialen (zoals beton of 
asfalt), uit een kunststoffolie of uit een leeflaag. Gelet op de specifieke toepassingsvoorwaarden 
van de verschillende materialen kunnen de controles die nodig zijn sterk verschillen. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de minimale waarnemingen en controles die de 
bodemsaneringsdeskundige voor, tijdens en na de aanleg van de bovenafdichting moet 
uitvoeren:
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controle van de ondergrond: stabiliteit, verontreinigingsgraad, 
grondwaterstand

X

controle van de beantwoording aan de bestekeisen van de in het werk
te gebruiken materialen: beton, folies, kleimatten, geotextielen, 
afdekgrond,...

X

toezicht op de goede inrichting en afwerking van de bovenafdichting: 
inrichting van de afdichting, lasnaden, dikte van de afdekgrond, 
aanbrengen van folies, kleimatten, geotextielen,… 

X

opstellen van een as-builtplan X X
opvolging van zettingen X X
opvolging van de grondwaterstand X X
instandhouding van de bovenafdichting: herstel afdekmateriaal, 
herstel erosie, vervanging folies, begroeiing,…

X

Tabel 9: Milieukundige leiding bovenafdichting
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 8.2.2 Saneringsberging

De volgende tabel geeft een overzicht van de minimale waarnemingen en controles die de 
bodemsaneringsdeskundige voor, tijdens en na de aanleg van de saneringsberging moet 
uitvoeren:
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controle van de ondergrond van de saneringsberging: stabiliteit, 
verontreinigingsgraad, grondwaterstand

X

controle van de beantwoording aan de bestekseisen van de in het 
werk te gebruiken materialen: klei, folies, kleimatten, geotextielen, 
percolaatputten, drainagebuizen, ontluchting, drainagezand, 
afdekgrond,...

X

toezicht op de goede inrichting en afwerking van de 
saneringsberging: inrichting van de afdichting en afdek, lasnaden, 
legging van folies, kleimatten, geotextielen, stabiliteit van dijken,… 

X

toezicht op de opvulling van de saneringsberging: aard, herkomst en
hoeveelheden van de materialen die in de saneringsberging 
verwerkt worden middels een stortregister, verdichting, stabiliteit,…

X

opstellen van een as-builtplan X X
verwijdering percolaatwater X X X
eventueel: ontluchting en stortgasbehandeling X X X
opvolging van zettingen X X
instandhouding van de eindafdek: herstel erosie, afschuiving, 
begroeiing

X

Tabel 10: Milieukundige leiding saneringsberging
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 8.2.3 Diepwand

De volgende tabel geeft een overzicht van de minimale waarnemingen en controles die de 
bodemsaneringsdeskundige voor, tijdens en na de aanleg van diepwanden ter isolatie van 
verontreinigde locaties moet uitvoeren:
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uitzetten en controle van de exacte inplanting op het terrein van de 
diepwand

X

beoordeling van de beantwoording aan de bestekeisen van de 
materialen waaruit de diepwand wordt opgebouwd, rekening houdend
met de geotechnische aard van de ondergrond en de aard van de 
verontreiniging: zand-bentonietmengsels, klei, folie,...

X

toezicht op de goede installatie van de diepwand: voldoende 
aansluiting met de ondoorlatende laag, voldoende zijdelingse 
aansluiting met de opeenvolgende panelen van de diepwand, kwaliteit
van het materiaal waaruit de diepwand is opgebouwd (vooral bij der 
plaatse geproduceerde materialen zoals cement-bentoniet)

X

controle van de waterdoorlaatbaarheid van het materiaal waaruit de 
diepwand is opgebouwd

X

controle van de waterdoorlaatbaarheid van de volledige diepwand 
door middel van een pompproef en een waterbalans

X

opstellen van een as-builtplan X

toezicht op de grondwaterstanden en mogelijke wateroverlast binnen 
de geïsoleerde locatie en op de verwerking van dit water

X X X

Tabel 11: Milieukundige leiding diepwanden

 8.3 Frequentie van terreincontroles 

Voor wat betreft de frequentie van terreincontroles bij isolatiewerken wordt verwezen naar de 
algemene regel dat de bodemsaneringswerken moeten worden uitgevoerd onder “volledig 
toezicht” van de bodemsaneringsdeskundige. Vermits de omvang en de tijdsduur van de 
isolatiewerken zeer sterk kunnen uiteenlopen, is het niet mogelijk om hiervoor meer 
gedetailleerde regels uit te werken. Als minimale controlefrequentie moet de 
bodemsaneringsdeskundige tijdens de opbouw van de isolatie minstens wekelijks een 
terreincontrole uitvoeren.
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 9 RICHTLIJN 2.6: Milieukundige leiding on-site
grondreiniging

 9.1 Omschrijving

Deze richtlijn geeft een overzicht van de minimale controles die door de 
bodemsaneringsdeskundige tijdens de opvolging van de on-site grondreiniging moeten worden 
uitgevoerd. De controles en waarnemingen zijn gericht op het bekomen van volgende 
informatie:

― de gegevens omtrent het verloop van de bodemsaneringswerken;

― de restconcentraties in de gereinigde gronden en toetsing aan de saneringsdoelstelling;

― de emissies van de reinigingsinstallatie naar de omgeving;

― de gegevens met betrekking tot de inrichting van de werf, de maatregelen die werden 
genomen om hinder te voorkomen;

― de gegevens met betrekking tot de verwerking en afvoer van materialen.

Deze richtlijn heeft enkel betrekking op de grondreiniging zelf en het gebruik van de gereinigde 
grond. Voor de eigenlijke ontgraving wordt verwezen naar RICHTLIJN 2.3: Milieukundige leiding 
ontgraving.

 9.2 Specifieke metingen en controles 

Voor de opvolging van een on-site grondreiniging wordt een onderscheid gemaakt tussen 
thermische, fysico-chemische en biologische reiniging.

Voor sommige taken zijn meerdere controlefrequenties mogelijk. De 
bodemsaneringsdeskundige bepaalt zelf uit de aangekruiste frequenties de toe te passen 
frequentie in functie van het verwachte verloop van de bodemsaneringswerken. Het is evident 
dat in de opstartfase de controles met een hogere frequentie moeten worden uitgevoerd. Bij een
continue goede werking van de installatie kan de controlefrequentie eventueel worden 
afgebouwd.
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 9.2.1 Thermische on-site grondreiniging

De volgende tabel geeft een overzicht van de minimale waarnemingen en controles die de 
bodemsaneringsdeskundige in het kader van thermische on-site grondreiniging moet uitvoeren:

OMSCHRIJVING FREQUENTIE  vo
o
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va

n
g
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 d

e
 

  b
o

d
e

m
sa

n
e
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g

sw
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  tw
e

ew
ek

elijks 

  m
aa

n
d

e
lijks 

BEMONSTERING

controle van de goede inrichting van de werfzone 
en de reinigingsinstallatie om hinder te voorkomen

X

terreincontrole van de, wat betreft milieuaspecten,
correcte werking van de installatie

X X

controle van de samenstelling van de te reinigen 
grond

zie hoofdstuk 9.2.4

emissiemetingen op de reinigingsinstallatie X X
controle van de samenstelling van de gereinigde 
grond

zie hoofdstuk 9.2.4

controle van het uitlooggedrag van de gereinigde 
grond

zie hoofdstuk 9.2.4

Tabel 12: Milieukundige leiding thermische on-site grondreiniging
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 9.2.2 Fysico-chemische on-site grondreiniging

De volgende tabel geeft een overzicht van de minimale waarnemingen en controles die de 
bodemsaneringsdeskundige in het kader van fysico-chemische on-site grondreiniging moet 
uitvoeren:

OMSCHRIJVING FREQUENTIE  v
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 d
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  m
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BEMONSTERING

controle van de goede inrichting van de werfzone 
en de reinigingsinstallatie om hinder te voorkomen

X

terreincontrole van de, wat betreft milieuaspecten, 
correcte werking van de installatie

X X

controle van de samenstelling van de te reinigen 
grond

zie hoofdstuk 9.2.4

emissiemetingen op de reinigingsinstallatie X X
toezicht op de afvoer van de verontreinigde 
materialen (slib, steenpuin,…) naar een externe 
verwerkingsinstallatie 

X

controle van de samenstelling van de gereinigde 
grond

zie hoofdstuk 9.2.4

controle van het uitlooggedrag van de gereinigde 
grond

zie hoofdstuk 9.2.4

Tabel 13: Milieukundige leiding fysico-chemische on-site grondreiniging
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 9.2.3 Biologische on-site grondreiniging

De volgende tabel geeft een overzicht van de minimale waarnemingen en controles die de 
bodemsaneringsdeskundige in het kader van biologische on-site grondreiniging moet uitvoeren:

OMSCHRIJVING FREQUENTIE  v
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  d
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aa
n
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e
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BEMONSTERING

controle van de goede inrichting van de 
werfzone en de reinigingsinstallatie teneinde
verontreiniging veroorzaakt door de 
installatie te voorkomen (o.a. onder- en 
bovenafdichting van de grond)

X

terreincontrole van de, wat betreft 
milieuaspecten, correcte werking van de 
installatie 

X X X

controle van de samenstelling van de te 
reinigen grond

zie hoofdstuk 9.2.4

terreincontrole van de goede werking van de
installatie: afdichting, verluchting van de 
grond, vochtgehalte, beschikbare nutriënten

X X X

metingen inzake de evolutie van de 
biologische afbraak

X X volgens tabel 15

controle van de samenstelling van de 
gereinigde grond

zie hoofdstuk 9.2.4

controle van het uitlooggedrag van de 
gereinigde grond

zie hoofdstuk 9.2.4

Tabel 14: Milieukundige leiding biologische on-site grondreiniging

 9.2.4 In- en uitkeuren van gronden

De kwaliteit van zowel de te reinigen als de gereinigde grond moet door de 
bodemsaneringsdeskundige worden gecontroleerd. 

Elke partij wordt bemonsterd door middel van steken. De steken worden genomen op 
verschillende plaatsen in de partij (zowel horizontaal als verticaal verspreid) zodat een 
representatief beeld wordt bekomen. Vervolgens worden de steken in een emmer van tien liter 
gehomogeniseerd. Hieruit wordt een mengmonster samengesteld.  

Daarnaast moet de partij ook worden bemonsterd door middel van boringen die volledig 
doorheen de partij gaan. Van het materiaal dat van één boring vrijkomt, wordt één mengmonster
gemaakt.  

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg                                              68/199



De volgende tabel geeft een overzicht van de uit te voeren controles:

Partijgrootte 
(ton)

Aantal steken 
per 
mengmonster

Aantal 
mengmonsters 

Aantal boringen
door hoop

Aantal 
mengmonsters 
uit boringen

5.000 – 15.000 25 5 7 7

15.000 – 30.000 25 8 10 10

30.000 – 60.000 25 11 14 14

60.000 –150.000 25 15 18 18

150.000 – 325.000 25 19 23 23

325.000 – 700.000 25 24 28 28

Tabel 15: Bemonsteringsschema in- en uitkeuring grond

Alle mengmonsters moeten worden geanalyseerd op de verdachte stoffen. De helft van de 
mengmonsters wordt geanalyseerd op SAP.

Als uit de bemonstering en de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat de bemonsterde partij 
verdachte materialen bevat dan moeten deze afzonderlijk worden bemonsterd en geanalyseerd.

Indien relevant moet ook het uitlooggedrag van de gereinigde grond worden gecontroleerd. Ook 
hiervoor moet het bemonsteringsschema van tabel 15 worden gevolgd. 
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 10 RICHTLIJN 2.7: Wijziging van de 
bodemsaneringswerken

 10.1 Omschrijving

In het conformiteitsattest worden de voorwaarden bepaald waarbinnen de 
bodemsaneringswerken moeten worden uitgevoerd. Gezien onder meer de onzekerheid tot al of
niet conformverklaring van het ingediende bodemsaneringsproject, wordt door de opdrachtgever
(of zijn bodemsaneringsdeskundige) in veel gevallen pas na aflevering van het 
conformiteitsattest overgegaan tot het opstellen van het bestek en het aanbesteden van de 
bodemsaneringswerken. 

Tijdens de uitvoering van bodemsaneringswerken kan blijken dat in beperkte mate moet worden
afgeweken van de saneringsmaatregelen zoals beschreven in het betreffende 
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest. Overeenkomstig artikel 63, §1 van 
het Bodemdecreet kan de opdrachtgever van het bodemsaneringsproject of de 
bodemsaneringswerken een voorstel tot wijziging of aanvulling van het conform verklaard 
bodemsaneringsproject indienen. Daarnaast kan de OVAM, als zij dit nodig acht, de verplichting 
opleggen om een voorstel tot kleine of grote wijziging of aanvulling van het conform verklaard 
bodemsaneringsproject op te stellen.

Tijdens het opstellen van het bodemsaneringsproject moet de bodemsaneringsdeskundige alle 
relevante technieken evalueren, de geselecteerde saneringstechniek in detail uitwerken en 
eventuele knelpunten voorzien. Een voorstel tot grote wijziging of (een voorstel tot) het opstellen 
van een nieuw bodemsaneringsproject kan dan ook enkel als het gaat om een wijziging die niet 
of zeer moeilijk voorspelbaar was op het moment dat het bodemsaneringsproject werd 
opgesteld.

Als uitgangspunt bij het voorstellen van aangepaste saneringsmaatregelen geldt dat de te 
bereiken terugsaneerwaarden en saneringsdoelstellingen minstens dezelfde moeten zijn dan 
deze die werden vooropgesteld in het bodemsaneringsproject of in het daarbij horende 
conformiteitsattest.

 10.2 Taak van de bodemsaneringsdeskundige

Als de bodemsaneringsdeskundige van mening is dat het aangewezen is om af te wijken van de
maatregelen zoals beschreven in het bodemsaneringsproject of van de voorwaarden bepaald in 
het conformiteitsattest dan moet hij dit aan de OVAM meedelen:

― Als de OVAM nog geen conformiteitsattest afleverde dan moet de 
bodemsaneringsdeskundige de wijzigingen onmiddellijk schriftelijk melden aan de OVAM. 
Als de OVAM akkoord gaat met de voorgestelde wijziging of aanvulling dan zal zij eventueel
wijzigingen aan of aanvullingen op het voorliggende bodemsaneringsproject vragen.

― Als de bodemsaneringswerken nog niet werden gestart dan moet de 
bodemsaneringsdeskundige schriftelijk (een voorstel tot het opstellen van) een nieuw 
bodemsaneringsproject aan de OVAM overmaken. Een kleine wijziging en een voorstel tot 
een grote wijziging moeten in het kwaliteitsplan aan de OVAM worden meegedeeld.

― Als de bodemsaneringswerken werden gestart dan moet een kleine wijziging of het 
voorstel tot een grote wijziging of een voorstel tot het opstellen van een nieuw 
bodemsaneringsproject in een tussentijds rapport aan de OVAM worden meegedeeld. De 
voorgestelde wijzigingen of aanvullingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring 
door de OVAM. Een kleine wijziging of aanvulling kan onmiddellijk worden uitgevoerd op 
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voorwaarde dat het voorstel en de motivatie van de kleine wijziging of aanvulling, samen 
met de beschrijving van de uitvoering ervan in een tussentijds rapport worden opgenomen.

 10.3 Onderscheid kleine en grote wijziging

In deze paragraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen de meest voorkomende kleine en 
grote wijzigingen. De vooropgestelde wijzigingen kunnen betrekking hebben op verschillende 
paragrafen. De bodemsaneringsdeskundige moet zich dus met de nodige voorzichtigheid 
uitspreken en, daaraan gekoppeld, de gepaste acties naar de OVAM toe ondernemen.

 10.3.1 Wijziging van het aantal te saneren percelen

Als de aanpassing of uitbreiding van het saneringsconcept of de saneringstechniek werken 
impliceren op hinderpercelen of op percelen waarvan de eigenaars en gebruikers niet werden 
aangeschreven in het kader van de kennisgeving dan wordt dit beschouwd als een wijziging 
waarvoor een nieuw bodemsaneringsproject noodzakelijk is. Er moet geen nieuw 
bodemsaneringsproject worden opgesteld als voor deze werken een schriftelijke toestemming 
van alle eigenaars en gebruikers van het betrokken kadastraal perceel of de betrokken 
kadastrale percelen aan de OVAM kan worden voorgelegd. Met betrekking tot de schriftelijke 
verklaring wordt verwezen naar de standaardprocedure voor beperkt bodemsaneringsproject. 
Deze aanpassing wordt als een grote wijziging beschouwd. Als de werken bovendien bestaan 
uit een eenvoudige ingreep die geen hinder voor de betrokkenen veroorzaakt dan wordt dit als 
een kleine wijziging beschouwd. Van de volgende handelingen wordt bijvoorbeeld geacht dat 
zij wel hinder veroorzaken: het uitgraven van een oprit, het afbreken van een garagebox, het 
verwijderen van bomen, het plaatsen van beschoeiing (niet limitatieve lijst)

De rapportage gebeurt als volgt:

― Als er na de bodemsaneringswerken een restverontreiniging aanwezig is ter hoogte van de 
hinderpercelen of op percelen waarvan de eigenaars en gebruikers niet werden 
aangeschreven in het kader van de kennisgeving dan moet een aanvulling op het 
beschrijvend bodemonderzoek worden opgemaakt. Het verloop van de 
bodemsaneringswerken wordt gerapporteerd in een tussentijds rapport.

― Als er na de bodemsaneringswerken geen restverontreiniging aanwezig is ter hoogte van 
de hinderpercelen of op percelen waarvan de eigenaars en gebruikers niet werden 
aangeschreven in het kader van de kennisgeving dan worden de bodemsaneringswerken 
gerapporteerd in een tussentijds rapport. De bijkomende percelen moeten niet worden 
opgenomen in het eindevaluatieonderzoek.

Een uitzondering is het plaatsen van een bijkomende monitoringspeilbuis op andere dan de 
gronden waarop werken noodzakelijk zijn om de (verdere) bodemsanering uit te voeren. Dit 
wordt als een kleine wijziging beschouwd.

De aanpassing of uitbreiding van het saneringsconcept of de saneringstechniek moet steeds 
worden getoetst aan de wijzigingen opgenomen in het hoofdstuk 10.3.3 (wijziging 
saneringsconcept en/of saneringstechniek) en in het hoofdstuk 10.3.4.2 (wijziging ten opzichte 
van de aannames in het bodemsaneringsproject).
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 10.3.2 Wijziging op vergunningsvlak

Wijzigingen die geen invloed hebben op een VLAREM-subrubriek en een wijziging naar een 
lagere subrubriek zijn een kleine wijziging.

Voorbeelden:

― Het onttrekken en lozen van grondwater aan een lager debiet.

― Het onttrekken en lozen aan een hoger debiet, maar binnen dezelfde VLAREM-subrubriek.

Voor een wijziging naar een hogere VLAREM-klasse is altijd een nieuw bodemsaneringsproject 
nodig.

 10.3.3 Wijziging saneringsconcept en/of saneringstechniek

Bij elke bodemsanering wordt een bepaald saneringstraject gevolgd. Dit traject is een 
samenvoeging van een aantal saneringsconcepten en beschrijft het principe van de aanpak.  
Saneringsconcepten vormen op hun beurt dan weer een groep van alternatieve 
saneringstechnieken die hetzelfde doel voor ogen hebben. Als voor een bepaald 
saneringsconcept wordt geopteerd, moet een oordeelkundige keuze uit de verschillende 
beschikbare technieken worden gemaakt. De verschillende beste beschikbare technieken met 
betrekking tot bodemsanering worden nader omschreven in het document ‘Best Beschikbare 
Technieken (BBT) bij bodemsaneringen’.

De onderstaande figuur geeft schematisch de samenhang tussen saneringstraject, -concept en 
-techniek weer:
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Figuur 1: Samenhang tussen saneringstraject, -concept en -techniek



De samenhang tussen saneringstraject, -concept en -techniek wordt aan de hand van een 
voorbeeld verduidelijkt:

 

10.3.3.1 Verandering in het saneringsconcept

Veranderingen in het saneringsconcept worden als een grote wijziging beschouwd op 
voorwaarde dat deze wijzigingen geen verandering op vergunningsvlak impliceren. 

Een uitzondering is het uitvoeren van een ontgraving die niet was voorzien in het conform 
verklaard bodemsaneringsproject als het te ontgraven volume kleiner is dan 250 m³. Dit wordt 
beschouwd als een kleine wijziging.

 10.3.3.2 Verandering in de saneringstechniek

Het uitvoeren van een andere of een extra saneringstechniek is een kleine wijziging, op 
voorwaarde dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de vooropgestelde doelstellingen en 
kwaliteitsobjectieven en op voorwaarde dat deze wijzigingen geen extra hinder veroorzaken. 

Voorbeelden:

― het gebruiken van een drain in plaats van onttrekkingsfilters en omgekeerd;

― veranderde samenstelling van de zuiveringsinstallatie, op voorwaarde dat de 
emissienormen worden gerespecteerd;
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Voor de bodemverontreiniging met minerale olie en BTEX in het vaste deel van 
de aarde en het grondwater moet een bodemsaneringsproject worden opgesteld. 
Het bodemsaneringsproject voorziet om de bodemverontreiniging in het vaste 
deel van de aarde te ontgraven en af te voeren naar een vergunde inrichting voor 
biologische reiniging. Om de gewenste diepte te kunnen realiseren moet het 
grondwater met een meter worden verlaagd. Na de ontgraving zal het grondwater
periodiek worden gecontroleerd. Uit deze controle zal de noodzaak tot een 
grondwateronttrekking (1m³/uur, gedurende 8 maanden) moeten blijken. Zowel 
voor de grondwaterstandverlaging als voor grondwateronttrekking zal een 
zuiveringsinstallatie worden voorzien die zal bestaan uit een olie/waterafscheider 
en twee in serie geplaatste actief koolfilters. Na het beëindigen van de 
grondwateronttrekking zal de kwaliteit van het grondwater gedurende een jaar 
worden opgevolgd.

In dit voorbeeld kunnen de volgende stappen worden onderscheiden: het 
saneringstraject is het bodemsaneringsproject dat werd opgesteld. Het 
saneringstraject omvat de volgende saneringsconcepten en saneringstechnieken:

Concept Techniek

― ontgraving van het vaste deel van de 
aarde

― ontgraving met behulp van een bulldozer

― verwerking van de verontreinigde 
grond

― biologisch reinigen van de grond

― grondwateronttrekking ― onttrekken via verticale filters

― grondwaterzuivering ― zuivering met een olie/waterafscheider en 
twee waterzijdig actief koolfilters



― verandering in de off-site grondverwerking (thermisch, biologisch, fysico-chemisch, storten)

― verandering in de aard van de afdichting (beton, asfalt,…);

― verticale constructies (berlinerwand, boorpalenwand, stalen damwand, …).

Afhankelijk van de dossierspecifieke omstandigheden en de appreciatie van de OVAM kan dit in 
bepaalde gevallen toch worden beschouwd als een grote wijziging. 

 10.3.3.3 Niet uitvoeren van een saneringsconcept

Als een in het bodemsaneringsproject voorzien saneringsconcept niet wordt uitgevoerd dan 
moet de bodemsaneringsdeskundige nagaan of de vooropgestelde saneringsdoelstellingen nog 
kunnen worden gerealiseerd met de andere voorziene saneringsconcepten zoals beschreven in 
het bodemsaneringsproject. Als niet dezelfde of betere saneringsdoelstellingen kunnen worden 
behaald dan moet dit worden beschouwd als een grote wijziging.

 10.3.4 Wijziging in de uitvoering van de saneringstechniek

 10.3.4.1 Wijziging van de uitvoeringsmodaliteiten

De praktische uitvoeringsmodaliteiten worden meestal bepaald door de bodemsaneerder en 
kunnen verschillen van bodemsaneerder tot bodemsaneerder.  Deze wijzigingen zullen meestal 
worden beschouwd als kleine wijzigingen.

Voorbeelden: 

― veranderingen in het aantal onttrekkingsfilters;

― veranderingen in de geografische plaats of de filterstelling van peilbuizen of 
onttrekkingsfilters;

― wijze en debiet van (her)infiltratie;

― keuze van de monitoringspeilbuizen.

Afhankelijk van de dossierspecifieke omstandigheden en de appreciatie van de OVAM kan dit in 
bepaalde gevallen toch worden beschouwd als een grote wijziging.

 10.3.4.2 Wijzigingen ten opzichte van de aannames in het bodemsaneringsproject

Veranderingen in de geraamde hoeveelheden (bijvoorbeeld meer ontgraven dan voorzien), 
termijnen, oppervlakten,… die van dezelfde grootteorde zijn als deze geraamd in het 
bodemsaneringsproject of aanvaardbaar zijn voor de OVAM worden beschouwd als een kleine 
wijziging. Veranderingen die een andere grootteorde impliceren worden beschouwd als een 
grote wijziging.

 10.4 Wijzigingen waarvoor een nieuw 
bodemsaneringsproject nodig is

Overeenkomstig artikel 102 van het VLAREBO moet in de volgende gevallen een nieuw 
bodemsaneringsproject worden opgesteld:

― Door de voorgestelde aanpassing worden de maatregelen ter behandeling van de 
bodemverontreiniging, opgenomen in het conform verklaard bodemsaneringsproject of het 
conform verklaard beperkt bodemsaneringsproject, in die mate gewijzigd dat een 
bijkomende vergunning noodzakelijk is.

― Door de voorgestelde aanpassing wordt de meldingsplichtige inrichting of de inrichting met 
verplichte omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 
activiteit, opgenomen in het conform verklaard bodemsaneringsproject of het conform 
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verklaard beperkt bodemsaneringsproject, ingedeeld in een hogere klasse krachtens de 
bepalingen van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

― Door de voorgestelde aanpassing is voor de meldingsplichtige inrichting of de inrichting met
verplichte omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 
activiteit, opgenomen in het conform verklaard bodemsaneringsproject of het conform 
verklaard beperkt bodemsaneringsproject, krachtens de geldende regelgeving een 
milieueffectrapport of een veiligheidsrapport vereist.

― De voorgestelde aanpassing heeft betrekking op de lozingswijze of houdt een aanpassing 
van de emissiegrenswaarden in.

― Door de voorgestelde aanpassing wordt een duidelijk onderscheidbare 
bodemverontreinigingskern die niet is opgenomen in het conform verklaard 
bodemsaneringsproject of het conform verklaard beperkt bodemsaneringsproject in de 
bodemsanering betrokken.

― Door de voorgestelde aanpassing wordt een bodemverontreiniging met verontreinigende 
stoffen met duidelijk andere stofeigenschappen dan de verontreinigende stoffen die in het 
conform verklaard bodemsaneringsproject of het conform verklaard beperkt 
bodemsaneringsproject zijn opgenomen, in de bodemsanering betrokken.

― Door de voorgestelde aanpassing worden bijkomende gronden in de bodemsanering 
betrokken zonder dat het akkoord van de eigenaars en gebruikers van die gronden werd 
verkregen. 
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DEEL III: Richtlijnen met
betrekking tot het

eindevaluatieonderzoek





 1 RICHTLIJN 3.1: Eindevaluatieonderzoek

 1.1 Omschrijving

Na uitvoering van de bodemsaneringswerken moet de bodemsaneringsdeskundige een 
eindevaluatieonderzoek opstellen. De bodemsaneringswerken worden als beëindigd beschouwd
als:

― De saneringsdoelstellingen werden gerealiseerd conform de bepalingen van het 
conformiteitsattest en rekening houdend met het BATNEEC-principe.

― Een stabiele eindtoestand werd bekomen. Als werd geopteerd voor een in-situ sanering dan
moet de gerealiseerde eindtoestand worden bevestigd. Hiervoor moeten minimaal twee 
halfjaarlijkse monitoringsronden worden uitgevoerd.

Het eindevaluatieonderzoek kan pas bij de OVAM worden ingediend wanneer aan 
bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

Het eindevaluatieonderzoek bevat een beschrijving van de uitgevoerde bodemsaneringswerken 
en de resultaten waartoe de bodemsanering heeft geleid. De bodemsaneringsdeskundige moet 
in het eindevaluatieonderzoek ook aantonen dat een stabiele eindtoestand werd bereikt. Het 
eindevaluatieonderzoek geeft ook een overzicht van de eventuele maatregelen in het kader van 
de nazorg.

 1.2 Onderzoek na demobilisatie van de 
bodemsaneringsinstallatie

De bodemsaneringsdeskundige moet aantonen dat er, door het uitvoeren van de 
bodemsaneringswerken, geen nieuwe bodemverontreiniging is ontstaan. Na de demobilisatie 
van de bodemsaneringsinstallatie moet daarom een beperkt onderzoek worden uitgevoerd ter 
hoogte van alle potentiële verontreinigingsbronnen die zijn gerelateerd aan de 
bodemsaneringsinstallatie. Onder potentiële verontreinigingsbron worden onder meer pompen, 
olie/waterafscheider, opslagtanks,… begrepen.

Er moet minimaal een boring worden uitgevoerd ter hoogte van elke potentiële 
verontreinigingsbron. Eventueel kunnen meerdere potentiële verontreinigingsbronnen 
gegroepeerd worden onderzocht.

Als, ten gevolge van het gebruik van de bodemsaneringsinstallatie, een nieuwe 
bodemverontreiniging wordt vastgesteld dan kan een beschrijvend bodemonderzoek nodig zijn. 

 1.3 Resultaten van de bodemsaneringswerken

 1.3.1 Toetsing aan de saneringsdoelstelling

Het eindevaluatieonderzoek bevat de resultaten van de bodemsaneringswerken voor het vaste 
deel van de aarde en het grondwater. Voor elke parameter waarvoor bodemsanering 
noodzakelijk was moet de gerealiseerde waarde worden getoetst aan de vooropgestelde 
saneringsdoelstelling.  
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Als een restverontreiniging wordt vastgesteld dan moet deze worden getoetst aan de bepalingen
uit het bodemsaneringsproject betreffende een eventueel te verwachten restverontreiniging en 
de wijze waarop hiermee volgens het bodemsaneringsproject en het conformiteitsattest moet 
worden omgegaan.  

Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een bestemming krijgt waarvoor strengere bodemsaneringsnormen gelden dan 
moet de bodemsaneringsdeskundige de gerealiseerde terugsaneerwaarde ook toetsen aan het 
toekomstige bestemmingstype.

 1.3.2 Volume van de restverontreiniging

Als, al dan niet verwacht, nog een restverontreiniging wordt vastgesteld dan moet de ruimtelijke 
verspreiding van deze restverontreiniging worden nagegaan. Het eindevaluatieonderzoek moet 
toelaten om de concentraties van de restverontreiniging per parameter in een dergelijke mate te 
kennen dat een afbakening in horizontaal en verticaal vlak mogelijk is en dat volumes en 
vuilvrachten kunnen worden afgeleid. 

Vaste deel van de aarde

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde (of toetsingswaarde “richtwaarde”).

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toepasselijke 
bestemmingstype.

― Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt: correct aangeven van de isoconcentratielijn 
voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde 
“bodemsaneringsnorm”) voor het toekomstige bestemmingstype, als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden.

De afbakening, met een weergave van bovengenoemde isoconcentratielijnen,  moet zowel in 
het horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren. De verticale afbakening wordt minimaal 
aangegeven tot aan de grondwatertafel. De bodemsaneringsdeskundige kan, indien nodig, de 
afbakening van de restverontreiniging (overeenkomend met de verontreiniging die zich op de 
bodemdeeltjes bevindt) ook aangeven onder de watertafel.

De bodemsaneringsnormen voor het vaste deel van de aarde worden in functie van het gehalte 
aan klei en organisch materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) aangepast. Als op de
grond meerdere bestemmingstypes van toepassing zijn dan wordt gebruik gemaakt van het 
bestemmingstype waarvoor de strengste normen gelden.

Grondwater

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde of toetsingswaarde “richtwaarde”.

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm of toetsingswaarde “bodemsanering”.

― De afbakening moet zowel in het horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren.
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Opmerking: Als er voor de betrokken parameters geen bodemsaneringsnormen voorhanden zijn
dan moet de bodemsaneringsdeskundige gebruik maken van de toetsingswaarden (zoals 
bepaald in de bodemonderzoeken):

― toetsingswaarde “richtwaarde”: het gehalte aan een verontreinigende stof of organisme op 
of in de bodem dat toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige 
beperking moet worden opgelegd;

― toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”: het niveau van bodemverontreiniging dat een 
aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de 
kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. 

Als op bepaalde locaties (bijvoorbeeld onder gebouwen) geen verticale boringen kunnen worden
uitgevoerd dan moet er eventueel op basis van horizontale boringen (vanuit het ontgravingsvak) 
of op basis van andere relevante gegevens een inschatting worden gemaakt van de 
restverontreiniging.

 1.3.3 Evaluatie van de resultaten van de bodemsaneringswerken

De resultaten van de bodemsaneringswerken moeten worden geëvalueerd. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de restverontreiniging en nieuwe bodemverontreiniging, ontstaan 
als gevolg van het gebruik van de bodemsaneringsinstallatie.

 1.3.3.1 Voor restverontreiniging

Voor elke restverontreiniging moet de bodemsaneringsdeskundige de risico’s en de spontane 
evolutie nagaan en beoordelen of er bijkomende maatregelen nodig zijn.

Risico-evaluatie

Als er een restverontreiniging wordt vastgesteld dan wordt er altijd een risico-evaluatie 
uitgevoerd. Bij de opmaak van de risico-evaluatie kan de bodemsaneringsdeskundige eventueel
gebruik maken van de gegevens die werden verzameld en berekend tijdens de uitvoering van 
het beschrijvend bodemonderzoek. De risico-evaluatie moet worden uitgevoerd zoals voorzien 
in de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek.

De bodemsaneringsdeskundige doet een duidelijke uitspraak over de risico’s en de spontane 
evolutie. Hij geeft daarbij duidelijk aan of er saneringsmaatregelen of andere maatregelen nodig 
zijn. De aspecten ‘vaste deel van de aarde’ en ‘grondwater’ moeten zeker aan bod komen in de 
risico-evaluatie.

Bijkomende maatregelen en gebruiksadviezen

De bodemsaneringsdeskundige moet de noodzaak tot het nemen van bijkomende maatregelen 
(nazorg, gebruiks- of bestemmingsbeperkingen) of gebruiksadviezen nagaan.

Voor meer informatie rond nazorg wordt verwezen naar DEEL IV: Richtlijnen met betrekking tot 
de nazorg. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen in functie van de 
kwaliteit van de bodem en maatregelen in functie van de instandhouding en goede werking van 
de saneringsinfrastructuur. De maatregelen die in het kader van de nazorg moeten worden 
genomen, zijn dan ook verschillend:

― Monitoring van restverontreiniging: De bodemsaneringsdeskundige moet controleren of het 
monitoringsprogramma in het kader van de nazorg, zoals vastgelegd in het 
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest, voldoende is. Als door 
onvoorziene omstandigheden (een onvoorziene restverontreiniging, onverwacht hoge 
restconcentraties,…) het vooropgestelde monitoringsvoorstel onvoldoende blijkt te zijn, 
moet het worden uitgebreid. Het monitoringsvoorstel omvat een beschrijving van de uit te 
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voeren controles (aantal en locatie van de peilbuizen, te analyseren parameters,…), de 
frequentie van de controles en de duurtijd van de nazorg.

― Toezicht op de instandhouding van de saneringsinfrastructuur: Als in het kader van de 
bodemsaneringswerken een specifieke saneringsinfrastructuur werd aangebracht, moet 
toezicht worden gehouden op de instandhouding en de goede werking van deze 
saneringsinfrastructuur. De bodemsaneringsdeskundige moet een “handleiding” 
betreffende de instandhouding van deze saneringsinfrastructuur opstellen. Deze 
handleiding geeft naast een beschrijving van de aard van de saneringsinfrastructuur een 
overzicht van de periodiek uit te voeren controles en van de eventuele 
instandhoudingswerken (terreinwerken en onderhoudsmaatregelen die de goede werking 
van de saneringsinfrastructuur moeten garanderen).

Voor meer informatie rond gebruiks- of bestemmingsbeperkingen wordt verwezen naar de 
standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek en de standaardprocedure voor 
(beperkt) bodemsaneringsproject. Voor meer informatie rond gebruiksadviezen wordt 
verwezen naar de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek.

 1.3.3.2 Voor nieuwe bodemverontreiniging door het gebruik van de bodemsaneringsinstallatie

Als, ten gevolge van het gebruik van de bodemsaneringsinstallatie, een nieuwe 
bodemverontreiniging wordt vastgesteld dan moet de bodemsaneringsdeskundige, 
overeenkomstig de bepalingen van het Bodemdecreet, de noodzaak tot het opstellen van een 
beschrijvend bodemonderzoek nagaan.

De bodemsaneringsdeskundige moet bovendien de noodzaak tot het nemen van bijkomende 
maatregelen (voorzorgsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen, gebruiks- of 
bestemmingsbeperkingen, gebruiksadviezen) nagaan. Voor meer informatie rond 
voorzorgsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen, gebruiks- of bestemmingsbeperkingen en 
gebruiksadviezen wordt verwezen naar de standaardprocedure voor beschrijvend 
bodemonderzoek.

 1.4 Rapportage 

Hiervoor wordt verwezen naar DEEL VI: Richtlijnen met betrekking tot de rapportage.
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DEEL IV: Richtlijnen met
betrekking tot de nazorg





 1 RICHTLIJN 4.1: Uitvoering nazorg

 1.1 Omschrijving

Om een uitspraak te kunnen doen omtrent de nalevering van eventuele restverontreiniging en 
van een nieuw in te stellen evenwichtssituatie kan de uitvoering van een nazorg gedurende een 
bepaalde periode nodig zijn. Deze richtlijn beschrijft de taak van de bodemsaneringsdeskundige 
bij de uitvoering van de nazorg. De modaliteiten van de nazorg worden bepaald in het 
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest of in de eindverklaring. 

Via de nazorg wenst de OVAM volgende informatie te bekomen:

― De spontane evolutie van een eventuele bodemverontreiniging (waarbij binnen een 
aanvaardbare termijn niet met zekerheid kon worden gesteld dat een stabiele eindtoestand 
werd bereikt).

― De instandhouding van de saneringsinfrastructuur.

― De maatregelen die eventueel moeten worden genomen op basis van de resultaten van de 
controle en dit zowel wat betreft de bodemverontreiniging als wat betreft de instandhouding 
en goede werking van de saneringsinfrastructuur.

In het Bodemdecreet wordt nazorg beschouwd als ‘maatregelen van bewaking, controle en zo 
nodig herstel om de mens of het milieu te blijven beschermen tegen de risico’s van 
bodemverontreiniging na bodemsanering.’ Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
maatregelen in functie van de kwaliteit van de bodem en maatregelen in functie van de 
instandhouding en goede werking van de saneringsinfrastructuur:

Maatregelen in functie van de kwaliteit van de bodem

Hieronder worden alle waarnemingen en controles bedoeld die betrekking hebben op een 
eventuele bodemverontreiniging die aanwezig is in het vaste deel van de aarde of het 
grondwater. Er wordt in geen geval de monitoring van de stabiele eindtoestand bedoeld die in 
het kader van in-situ saneringen moet worden uitgevoerd. De controle van de stabiele 
eindtoestand maakt immers integraal deel uit van de bodemsaneringswerken.

De controle van de grondwaterkwaliteit bij een saneringsberging is hiervan een voorbeeld.

Maatregelen in functie van de instandhouding en goede werking van de 
saneringsinfrastructuur

Hieronder wordt de controle van bepaalde structuren, zoals verharding, ondoorlatende wanden 
of afdekkingen, verstaan. Er wordt onder meer aan volgende maatregelen gedacht:

― de blijvende verlaging van grondwaterstanden binnen met diepwanden geïsoleerde 
locaties;

― onderhoud van de afdek en begroeiing van saneringsbergingen;

― verwijdering van percolaat uit saneringsbergingen;

― instandhouding van eventuele ontgassingsinstallaties op saneringsbergingen;

― instandhouding van afsluitingen rond geïsoleerde locaties;

― instandhouding van afwateringsinfrastructuur op en rond saneringsbergingen.
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 1.2 Taak van de bodemsaneringsdeskundige 

In het kader van de nazorg moeten in voorkomend geval de volgende taken door de 
bodemsaneringsdeskundige worden uitgevoerd:

― Het uitvoeren van de controle op het terrein: dit omvat het uitvoeren van controlemetingen 
inzake de evolutie van de bodemkwaliteit.

― De controle op de instandhouding en goede werking van de saneringsinfrastructuur en het 
periodiek controleren van de goede uitvoering van de vereiste onderhoudswerken.

― Het rapporteren van de resultaten van de nazorg aan de OVAM en het, op basis van de 
resultaten van de nazorg, formuleren van aanbevelingen betreffende te nemen acties.

 1.2.1 Controle van de kwaliteit van de bodem

De bodemsaneringsdeskundige staat in voor het uitvoeren van de metingen ter controle van de 
kwaliteit van de bodem. Hij zorgt ervoor dat door deze controle een volledig beeld wordt 
bekomen van een eventuele restverontreiniging en de evolutie ervan in de tijd. Als hiervoor meer
waarnemingen noodzakelijk zijn dan voorafgaand vastgelegd in het bodemsaneringsproject en 
het bijhorende conformiteitsattest of in de eindverklaring dan moeten aanvullende 
controlemetingen worden uitgevoerd.  

Als het gebruik van de gesaneerde locatie in de loop der jaren zou wijzigen dan neemt de 
bodemsaneringsdeskundige akte van deze wijzigingen en evalueert hij de impact ervan op de 
aanwezige restverontreiniging. Desgevallend voert hij een nieuwe risico-evaluatie uit.  

Bij een continue gunstige evolutie kan op basis van de analyseresultaten, na goedkeuring van 
de OVAM, de periodiciteit, het aantal staalnamepunten of de termijn worden afgebouwd.

 1.2.2 Controle van de instandhouding en goede werking van 
saneringsinfrastructuur

De bodemsaneringsdeskundige controleert de saneringsinfrastructuur overeenkomstig de 
checklist die in het eindevaluatieonderzoek werd opgenomen en eventueel werd aangevuld in de
eindverklaring. De bodemsaneringsdeskundige zorgt ervoor dat hij aan de hand van deze 
controles zowel een globaal beeld krijgt van de instandhouding en goede werking van de 
saneringsinfrastructuur als van ieder onderdeel ervan.  

De bodemsaneringsdeskundige controleert eveneens of de periodieke instandhoudingswerken 
die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de saneringsinfrastructuur effectief worden 
uitgevoerd.  

Als het gebruik van de gesaneerde locatie in de loop der jaren zou wijzigen dan neemt de 
bodemsaneringsdeskundige akte van deze wijzigingen en evalueert hij de impact ervan op de 
instandhouding en goede werking van de saneringsinfrastructuur en voert hij desgevallend een 
nieuwe risico-evaluatie uit.  

Ook let de bodemsaneringsdeskundige er op dat zijn opmerkingen en aanbevelingen uit 
voorgaande rapporten worden opgevolgd.
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 1.3 Analyseresultaten

 1.3.1 Toetsing van de analyseresultaten

Voor elke parameter waarvoor nazorg noodzakelijk is, moet de gerealiseerde waarde worden 
getoetst aan de streefwaarde, aan de richtwaarde en aan de bodemsaneringsnorm. De 
toetsingswaarden worden omgerekend naar het werkelijke gehalte aan klei en organisch 
materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) in de bodem. Een omgekeerde benadering
(omrekening gemeten concentraties naar standaardbodem) is niet toegelaten.

Als er voor de betrokken parameters geen bodemsaneringsnormen voorhanden zijn dan moet 
de bodemsaneringsdeskundige gebruik maken van de toetsingswaarden (zoals bepaald in de 
bodemonderzoeken):

― Toetsingswaarde “richtwaarde”: het gehalte aan een verontreinigende stof of organisme op 
of in de bodem dat toelaat dat de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige 
beperking moet worden opgelegd.

― Toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”: het niveau van bodemverontreiniging dat een 
aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de 
kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. 

De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het 
toepasselijke bestemmingstype. Als op de grond meerdere bestemmingstypes van toepassing 
zijn dan wordt gebruik gemaakt van het bestemmingstype waarvoor de strengste normen 
gelden. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt dan moeten de analyseresultaten worden getoetst
aan de bodemsaneringsnormen voor het toekomstige bestemmingstype als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden. 

 1.3.2 Volume van de restverontreiniging

De ruimtelijke verspreiding van de restverontreiniging moet worden nagegaan. Het 
nazorgrapport moet toelaten om de concentraties van de restverontreiniging per parameter in 
een dergelijke mate te kennen dat een afbakening in horizontaal en verticaal vlak mogelijk is en 
dat volumes en vuilvrachten kunnen worden afgeleid. 

Vaste deel van de aarde

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde (of toetsingswaarde “richtwaarde”).

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toepasselijke 
bestemmingstype.

― Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt: correct aangeven van de isoconcentratielijn 
voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde 
“bodemsaneringsnorm”) voor het toekomstige bestemmingstype, als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden.

De afbakening, met een weergave van bovengenoemde isoconcentratielijnen, moet zowel in het
horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren. De verticale afbakening wordt minimaal 
aangegeven tot aan de grondwatertafel. De bodemsaneringsdeskundige kan, indien nodig, de 
afbakening van de restverontreiniging (overeenkomend met de verontreiniging die zich op de 
bodemdeeltjes bevindt) ook aangeven onder de grondwatertafel.
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Grondwater

De afperking moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
richtwaarde of toetsingswaarde “richtwaarde”.

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de 
bodemsaneringsnorm of toetsingswaarde “bodemsanering”.

― De afbakening moet zowel in het horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren.

Als op bepaalde locaties (bijvoorbeeld onder gebouwen) geen verticale boringen kunnen worden
uitgevoerd dan moet er eventueel op basis van horizontale boringen of op basis van andere 
relevante gegevens een inschatting worden gemaakt van de restverontreiniging.

 1.3.3 Evaluatie van de resultaten van de nazorg

De resultaten van de nazorg moeten worden geëvalueerd. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de relevante veldgegevens die betrekking hebben op de algemene bodemopbouw, de 
stratigrafische interpretatie, de grondwaterstand, de zintuiglijke waarnemingen en de 
veldanalyses zoals pH, temperatuur en geleidbaarheid.

 1.4 Rapportage 

Hiervoor wordt verwezen naar DEEL VI: Richtlijnen met betrekking tot de rapportage.
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DEEL V: Achilles





 1 Inleiding

 1.1 Algemene bepalingen

De doelstelling van Achilles is te komen tot een kwalitatief hoogstaande uitvoering, gekoppeld 
aan een steeds grotere aandacht voor het voorkomen van hinder voor mens en milieu, voor 
veiligheid, voor gezondheid en hygiëne. Achilles wordt frequent herzien om zich af te stemmen 
op de nieuwe technieken, tekorten en lacunes in het systeem te ondervangen en toevoegingen 
te maken om de doelstelling tot continue verbetering te vrijwaren. De OVAM waakt erover dat de
continue verbetering zich doorzet en wel door de minimumvoorwaarden bij te stellen op 
frequente basis.

De weging van de verschillende scores per deel en per subdeel worden door de OVAM 
uitgewerkt. De OVAM zal ook de minimumvoorwaarden (minimumscores en minimumcriteria) 
vastleggen.

De OVAM legt de naleving van Achilles op bij elke conformverklaring van een 
bodemsaneringsproject. 

In dit deel van de standaardprocedure wordt de systematiek bepaald met betrekking tot Achilles.
Deze systematiek maakt integraal deel uit van Achilles en zal onder meer door de certificerende 
instellingen worden gehanteerd om de toepassing van Achilles te evalueren. In dit deel wordt 
ook regelmatig verwezen naar volgende aspecten van Achilles:

― De fundamentele elementen uit een klassiek zorgsysteem die noodzakelijk zijn om de 
directe oorzaken voor schade te voorkomen.

― De basisregels van goed vakmanschap die aangeven onder welke minimumvoorwaarden 
de bodemsaneringswerken moeten worden uitgevoerd zodanig dat hinder (onder alle 
vormen) voor mens en milieu maximaal wordt voorkomen.

― De projectfiches die per locatie moeten worden ingevuld teneinde alle elementen uit het 
zorgsysteem en dus ook alle risico's te evalueren en te borgen. Deze projectfiches zijn de 
getuige van een gefundeerde projectvoorbereiding.

― De risico-analyse teneinde de kritische elementen van de bodemsaneringswerken te 
identificeren.

Voor de gedetailleerde invulling van deze aspecten wordt verwezen naar het deel A van de code 
van goede praktijk 'Achilles veiligheid, gezondheid en milieuzorgsysteem voor on-site 
bodemsaneringswerken'.

Als voor een bepaald werk meerdere bodemsaneerders zijn aangesteld in rechtstreeks verband 
met de opdrachtgever dan moeten ze allen beschikken over een een positieve evaluatie van het 
hoofdkantoor en/of certificaat van de betreffende groep(en) van technieken overeenkomstig het 
Achilles zorgsysteem.

Een tijdelijke handelsvereniging, gevormd tussen bodemsaneerders die allen beschikken over 
een positieve evaluatie van het hoofdkantoor en/of de certificaten van de betreffende groep(en) 
van technieken overeenkomstig het Achilles zorgsysteem, kan de werken uitvoeren 
overeenkomstig het zorgsysteem. Als het gaat om een tijdelijke handelsvereniging gevormd om 
louter administratieve redenen (zoals het stellen van een bepaalde financiële zekerheid) tussen 
aannemers waarvan één van de bodemsaneerder(s) niet beschikt over een positieve evaluatie 
van het hoofdkantoor en/of een  certificaat van de betreffende groep(en) van technieken met 
betrekking tot het zorgsysteem dan kan men de werken uitvoeren via het Achilles zorgsysteem 
op voorwaarde dat de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd door de bodemsaneerder die 
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beschikt over een positieve evaluatie van het hoofdkantoor en/of het certificaat van de 
betreffende groep(en) van technieken. De bodemsaneerder moet een verklaring toevoegen aan 
het kwaliteitsplan met de mededeling dat de bedoelde werken worden uitgevoerd door de 
bodemsaneerder die over een positieve evaluatie van het hoofdkantoor en/of het  certificaat van 
de betreffende groep(en) van technieken beschikt.

De OVAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou ontstaan door het gebruik 
van het beoordelingssysteem.

Als onderdelen van Achilles strijdig zouden zijn met vigerende wetgevingen of vergunningen dan
is de wetgeving of de vergunning bepalend. De bodemsaneerder moet dit zelf afdoende 
vaststellen en hiermee rekening houden.

Bodemsaneringswerken die volgens het preventiesysteem gestart zijn voor het in voege treden 
van de huidige standaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en 
Nazorg moeten blijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 2 van deel V van de 
standaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie 
september 2015.

 1.2 Taken van de bodemsaneringsdeskundige

Achilles heeft geen invloed op de sanerings- of beheersvariant of op de doelstellingen die door 
de bodemsaneringsdeskundige worden vastgelegd. De bodemsaneringsdeskundige moet 
tijdens het opstellen van het bodemsaneringsproject wel rekening houden met de basisregels 
van goed vakmanschap (conform Achilles).

In het kader van een conform verklaard bodemsaneringsproject zal de 
bodemsaneringsdeskundige de werken leiden. Dit betekent dat hij op basis van de door de 
bodemsaneerder ter beschikking gestelde werkmiddelen, conform de codes van goede praktijk 
zal trachten te komen tot een optimale bodemsanering. In dit verband zal hij dan ook ‘volledig 
toezicht’, zoals bedoeld in de richtlijn 2.1 van deel II, houden op de bodemsaneringswerken, 
inclusief Achilles.

De bodemsaneringsdeskundige zal erop toezien dat de werken worden uitgevoerd conform de 
bepalingen van Achilles. Dit houdt onder meer volgende taken in: 

― De bodemsaneringsdeskundige moet voor het indienen van het kwaliteitsplan controleren 
dat voor alle betrokken bodemsaneerders (inclusief onderaannemers) een positieve 
evaluatie van het hoofdkantoor en/of het certificaat van de betreffende groep(en) van 
technieken voor handen is.

― Ook als tijdens de werken een nieuwe bodemsaneerder wordt aangesteld moet de 
bodemsaneringsdeskundige controleren dat deze bodemsaneerder beschikt over een 
positieve evaluatie van het hoofdkantoor en/of de nodige certificaten.

― Hij zal in zijn functie kennis hebben over de basisregels van goed vakmanschap en zal hij 
nagaan in hoeverre de terreinspecifieke maatregelen worden toegepast.

 1.3 Begeleidingscomité

Er wordt door de OVAM een begeleidingscomité opgericht om in overleg te kunnen treden met 
de betrokken sector. Het voorzitterschap en secretariaat wordt waargenomen door de OVAM. 
Elke groepering van bedrijven die representatief is voor een aanzienlijk deel van de markt (met 
betrekking tot de uitvoering van bodemsaneringswerken) kan zich tot de OVAM wenden met de 
vraag om te mogen toetreden tot het begeleidingscomité. De OVAM beslist over de toetreding 
van een partij tot het begeleidingscomité. Elke partij mag maximum drie effectieve leden en drie 
reserveleden aanduiden. De OVAM kan zich steeds het recht voornemen tot uitnodiging van 
andere betrokken actoren in het begeleidingscomité.
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Het begeleidingscomité heeft tot taak zich te buigen over alle aangelegenheden die verband 
houden met Achilles. Zo laat zij zich onder meer in met het formuleren van voorstellen met het 
oog op het aanpassen van Achilles, het periodiek nagaan van de moeilijkheden die ervaren 
worden in de praktische uitvoering, het beoordelen van nieuwe saneringstechnieken en de 
invloed daarvan op Achilles.

De OVAM zal, op anonieme basis, het begeleidingscomité informeren over de globale resultaten
en trends van de verschillende beoordelingen die gebeuren door de geaccrediteerde certificatie-
instellingen. Op basis daarvan kunnen nieuwe maatregelen worden voorgesteld om de werking 
van Achilles te verbeteren.

Als er een geschil ontstaat in het begeleidingscomité dan zal de mening van de OVAM 
doorslaggevend zijn. 
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 2 Achilles zorgsysteem

 2.1 Algemene bepalingen

De OVAM zal in elk conformiteitsattest van een bodemsaneringsproject opnemen dat de werken
moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals opgenomen in het meest 
recente Achilles zorgsysteem.

Ook zal de aandacht erop worden gevestigd dat het niet naleven van Achilles zal leiden tot het 
sanctioneren conform het Achilles zorgsysteem.

Het Achilles zorgsysteem is opgezet als een klassiek zorgsysteem. De bodemsaneerder moet 
zijn beheerssysteem laten evalueren door een certificatie-instelling om na te gaan of hij voldoet 
aan de voorwaarden van het Achilles zorgsysteem. Bodemsaneerders waarvan het 
beheerssysteem in overeenstemming is met de voorwaarden van het Achilles zorgsysteem 
ontvangen een certificaat (zie bijlage 4).

Er bestaan vier klassen van certificaten (zie bijlage 3):

― Klasse 1: Standaardwerken: dit zijn eenvoudige saneringswerken met een laag niveau van 
vereiste ervaring en kennis en met inzet van eenvoudige technische middelen. Deze 
werken hebben een relatief beperkte impact op mens en omgeving.

― Klasse 2: Complexe in-situ saneringen: dit zijn complexe saneringswerken met een hoog 
niveau van vereiste ervaring en kennis en met inzet van ingewikkelde technische middelen.
Deze werken houden grote risico's in naar mens en omgeving, bijvoorbeeld gebruik van 
reactieve chemicaliën, het voorkomen van explosieve luchtmengsels,….

― Klasse 3: On-site reinigingstechnieken.

― Klasse 4: Uitzonderlijke of speciale technieken: dit zijn saneringswerken die omwille van 
hun aard niet vallen in klasse 1 tot en met 3. Deze technieken worden beschouwd als 
complexe saneringswerken met een hoog niveau van vereiste ervaring en kennis en met 
inzet van zeer specifieke technische middelen. Voorbeelden zijn permanente 
isolatietechnieken, permanente stabiliteitstechnieken, geohydrologische isolaties, reactieve 
wanden.

Een certificatie-instelling kan een certificaat voor een bepaalde klasse afleveren als de 
bodemsaneerder voldoet aan de volgende voorwaarden: 

― Als de bodemsaneerder niet beschikt over een certificaat in het kader van het Achilles 
zorgsysteem (cumulatief):

– beschikken over een positief auditrapport van het hoofdkantoor uitgevoerd door een 
certificatie-instelling;

– voor een werk met de saneringstechniek, opgenomen in die klasse waarvoor men een
certificaat aanvraagt, heeft men al drie positieve auditrapporten bekomen 
overeenkomstig het Achilles zorgsysteem.

― Als de bodemsaneerder wel beschikt over een geldig certificaat in het kader van het 
Achilles zorgsysteem: voor een werk met de saneringstechnieken opgenomen in die klasse
waarvoor men een certificaat aanvraagt heeft men al één positief auditrapport bekomen 
overeenkomstig het Achilles zorgsysteem.

Een certificaat voor een bepaalde klasse van technieken is maximaal drie jaar geldig. Als 
gedurende deze periode van drie jaar ook een certificaat voor een andere klasse van technieken
wordt bekomen dan heeft dit dezelfde einddatum als het reeds eerder bekomen certificaat. 
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Het certificaat heeft een geldigheidsduur van maximum drie jaar, onverminderd hetgeen bepaald
wordt in de paragraaf 'sancties'. Als een nieuw certificaat wordt bekomen dan moet dit door de 
bodemsaneerder schriftelijk worden gemeld aan de OVAM voor aanvang van het eerstvolgende 
werk waarvoor dit specifieke certificaat nodig is. Als de looptijd van een certificaat verstrijkt en 
het certificaat wordt verlengd dan moet dit eveneens schriftelijk aan de OVAM worden gemeld.

Een certificaat wordt toegekend voor een bepaalde klasse van bodemsaneringstechnieken. 
Wenst een bodemsaneerder werken uit te voeren overeenkomstig het Achilles zorgsysteem die 
de uitvoering impliceren van bodemsaneringstechnieken die behoren tot verschillende klassen 
bodemsaneringstechnieken dan zal hij daartoe over verschillende certificaten moeten 
beschikken of deze aanvragen. 

In de eerste plaats moet dit zorgsysteem ertoe leiden dat de bodemsaneerders de opgelegde 
minimumcriteria halen en aan de minimumscores voldoen. De certificatie-instellingen zullen in 
het kader van de uitvoering van hun evaluaties opmerkingen en tekortkomingen formuleren met 
betrekking tot de door hen uitgevoerde audit. De bodemsaneerders zullen op basis van deze 
opmerkingen de implementatie van het zorgsysteem aanpassen teneinde de scores te 
verbeteren. De naleving van deze doelstellingen moet ertoe leiden dat de werken worden 
uitgevoerd in de meest optimale omstandigheden op het vlak van het milieu in het algemeen. 
Tevens moet de naleving de kwaliteit van de uitgevoerde werken en de veiligheid gedurende de 
werken garanderen.

De bezitters van een certificaat in het kader van het Achilles zorgsysteem moeten jaarlijks de 
vastgelegde minimumscore behalen bij de evaluaties en dit voor alle verschillende klassen van 
bodemsaneringstechnieken waarvoor ze een certificaat ontvangen hebben. 

Als er meerdere bodemsaneerders op het terrein werken in rechtstreeks verband met de 
opdrachtgever dan worden enkel deze elementen in beschouwing genomen die onder de 
verantwoordelijkheid vallen van de aanvrager van de audit. Onderaannemers die taken 
uitvoeren voor een bepaalde bodemsaneerder vallen onder zijn verantwoordelijkheid en worden 
mee gecontroleerd via het Achilles zorgsysteem. De certificerende instelling kan wel 
opmerkingen formuleren omtrent de activiteiten van de andere bodemsaneerders.  

 2.2 Toepassingsgebied van de audit

Aangezien het hier een certificatie van een bodemsaneerder met mogelijk verschillende werven 
betreft, zal de audit zich toespitsen op: 

― Een evaluatie van het potentieel om bodems te saneren en het garanderen van de 
beheersprocedures op het hoofdkantoor en op de werven.

― Een evaluatie van de implementatie van het Achilles zorgsysteem op de werven met 
bijzondere aandacht voor de implementatie van de beheerssystemen, de implementatie 
van de regels van goed vakmanschap, de projectfiches en de risicoanalyse.

― Een evaluatie van de te nemen maatregelen om de score met betrekking tot de toepassing 
van het zorgsysteem in de toekomst te verbeteren.

De minimum criteria (rood aangegeven in de tekst) moeten altijd worden gerespecteerd. De 
minimumscore die moet worden behaald, wordt door de OVAM momenteel vastgelegd op meer 
dan 80% van het totaal.
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 2.3 Uitvoering van de audit

 2.3.1 Algemeen

De bodemsaneerder houdt een geactualiseerde lijst bij van alle werven die in uitvoering zijn 
alsmede de werken die binnen het voorgaande jaar gegund werden, inclusief alle relevante 
informatie. De in uitvoering zijnde werken komen in aanmerking mits het bodemsaneringsproject
na 15 september 2002 conform werd verklaard. De bodemsaneerders maken op eenvoudig 
verzoek aan de certificatie-instelling of aan de OVAM een kopie over van deze lijst van werken, 
inclusief alle relevante informatie. Uit deze lijst zullen een aantal werken worden geselecteerd 
door de certificatie-instelling met het oog op het uitvoeren van een audit. De evaluaties worden 
gespreid over het gehele jaar.

De audit moet erop gericht zijn alle relevante bepalingen uit het zorgsysteem, van toepassing op
het aangevraagde certificaat, op implementatie te evalueren. 

De audit omvat:

― basisregels van goed vakmanschap;

― projectfiches.

Basisregels van goed vakmanschap

Op het terrein wordt nagegaan in hoeverre elke voorwaarde van toepassing is voor het 
desbetreffend certificaat en in voorkomend geval wordt nagegaan of aan deze voorwaarde wordt
voldaan. De score kan slechts volledig worden verworven als de certificatie-instelling oordeelt of 
aan de voorwaarde wordt voldaan. Er worden dus geen tussenscores toegekend. Er gebeurt 
een controle op het terrein. Alle van toepassing zijnde elementen met betrekking tot het 
certificaat worden onderzocht en beoordeeld. De tekst bestaat uit rode (minimumcriteria) en 
zwarte paragrafen, waaraan scores worden toegekend, die terug te vinden zijn in de tekst. Deze 
scores moeten per vraag worden beoordeeld en kunnen slechts mits een “all or none”-systeem 
worden toegekend. De methodiek om te quoteren in het gedeelte basisregels van goed 
vakmanschap bestaat uit het identificeren van de onderscheiden technieken. Vervolgens worden
alle relevante eisen beoordeeld. De punten worden per deel teruggebracht tot een score van 
100. Vervolgens worden alle scores opgeteld en teruggebracht naar 100.

Projectfiches

De projectfiches worden door de bodemsaneerder ingevuld en vormen een kwaliteitshandboek 
van het werk. Zij geven niet alleen aan dat alle risicovolle elementen werden behandeld, maar 
geven ook de noodzakelijke procedures, maatregelen en werkwijzen weer om de hinder en 
schade maximaal te beheersen. De aannemer zal in principe bij de evaluatie of als het gevolg 
van de risico-analyse bepaalde onderwerpen als relevant aanstippen. In dat geval zal hij naar 
een actiepunt refereren.

De projectfiches zijn opgebouwd uit zowel informatieve elementen als punten die moeten 
geëvalueerd worden op hun relevantie.

Norm: bij elk als relevant aangestipt punt wordt een actie gekoppeld, dat daadwerkelijk 
aanleiding geeft tot een omschrijving van de te nemen maatregelen en een systeem om dit 
verder op te volgen. Indien deze regel niet systematisch werd gevolgd (groter dan 10% van 
de relevante punten) dan wordt niet aan de norm voldaan. De norm wordt beschouwd als 
minimumcriterium.
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De risicoanalyse, die de bedoeling heeft om maatregelen te identificeren die bovenop de regels 
van goed vakmanschap moeten toegepast worden, werd degelijk uitgevoerd. In tegenstelling tot 
de systematische beoordeling, moet deze voorwaarde steeds voldoen. Het al dan niet correct 
uitvoeren van de risico-analyse en de hieraan gekoppelde bijkomende maatregelen, worden 
beschouwd als een minimumcriterium.

De auditor stelt zich hierbij drie vragen:

― Is de projectvoorbereiding (deze projectfiches) in overeenstemming met de realiteit (werd 
de relevantievraag met andere woorden correct gesteld)?

― Werden de projectfiches op een correcte wijze ingevuld (actiepunt procedure/bewijs/akte) 
en dit bij elk relevant punt)?

― Staan actiepunten in verhouding tot het risico?

De drie vragen worden gequoteerd op 100 punten, de risico-analyse levert ook 100 punten op. 
Vervolgens samengeteld en weer op 100 punten teruggebracht.

 2.3.2 Certificatie-audit

Tijdens een certificatie-audit wordt per klasse van bodemsaneringstechnieken eerst een bezoek 
gebracht aan de hoofdzetel en dan aan minstens 10% van de bodemsaneringswerken die de 
vorige twaalf maanden in uitvoering waren, gegund werden of gestart werden met een minimum 
van drie (de eerste drie werken). Als er minder dan drie werken per klasse van 
bodemsaneringstechnieken in uitvoering zijn dan wordt elk volgend werk in die klasse van 
bodemsaneringstechnieken automatisch geëvalueerd tot er drie gedaan zijn.

 2.3.3 Jaarlijkse audit

Per lopend certificaat wordt eerst het hoofdkantoor geëvalueerd. Per jaar worden in totaal 10% 
van de werken bezocht die de vorige twaalf maanden in uitvoering waren, gegund werden of 
gestart werden en dit per klasse van bodemsaneringstechnieken met een minimum van één.

 2.3.4 Tijdsbesteding 

De certificatie-instellingen zullen de volgende richtlijn hanteren voor hun tijdsbesteding (voor 
zowel certificatie- als opvolgingsaudit):

― beoordeling van de implementatie van het Achilles zorgsysteem: 8 uur voor een bezoek aan
het hoofdkantoor en 3 uur per werf;

― voorbereiding: per evaluatie 1 uur, voor het hoofdkantoor 2 uur;

― verslaggeving: per evaluatie 2 uur, voor het hoofdkantoor 4 uur;

― verslaggeving naar de OVAM: 8 uur per jaar.

De vermelde tijden zijn exclusief de benodigde reistijd. De prestaties worden omstandig 
bijgehouden.

 2.3.5 Beslissing over het certificaat

De evaluatie gebeurt op basis van vragen waaraan scores toegekend worden. De certificatie-
instelling beoordeelt op basis van het auditrapport over het toekennen, handhaven, schorsen of 
opheffen van de certificatie. Op het certificaat wordt de geldigheidsdatum van het certificaat 
vermeld. Ook wordt de norm, de naam van de certificatie-instelling, evenals de naam en het 
adres van de bodemsaneerder vermeld. Op het certificaat wordt tevens vermeld voor welke 
klasse van bodemsaneringstechnieken men gecertificeerd is. Per klasse wordt een afzonderlijk 
certificaat afgeleverd.
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 2.4 Sancties

 2.4.1 Audit hoofdkantoor

Als de certificatie-instelling tijdens de geldingsduur van een certificaat vaststelt dat de 
bodemsaneerder na uitvoering van de corrigerende maatregelen nog steeds niet voldoet aan de 
minimumvoorwaarden (minimumcriterium of minimumscore) dan geeft het per aangetekende 
brief een waarschuwing aan de betrokken bodemsaneerder. Als dit slaat op de activiteiten op het
hoofdkantoor dan moet de bodemsaneerder binnen een termijn van één maand na de dag van 
ontvangst van de waarschuwing via een audit aantonen dat hij voldoet aan de 
minimumvoorwaarden. Als uit deze laatste audit blijkt dat de bodemsaneerder niet voldoet aan 
de minimumvoorwaarden dan worden alle certificaten onmiddellijk opgeheven en moet de 
bodemsaneerder alle lopende werken stilleggen. Na drie maanden kan opnieuw de procedure 
worden opgestart tot bekomen van een nieuw Achilles zorgcertificaat. 

Bij opheffing van het certificaat dient de bodemsaneerder alle belanghebbenden daarvan per 
brief op de hoogte te brengen. De bodemsaneerder maakt op hetzelfde ogenblik een kopie van 
deze brief over aan de OVAM.

 2.4.2 Werf audit

Als de auditor tijdens de audit vaststellingen doet waardoor niet voldaan wordt aan de 
minimumvoorwaarden maar die door correctie onmiddellijk verholpen kunnen worden, worden 
deze enkel genoteerd in het auditrapport. Als niet wordt voldaan aan de minimumvoorwaarden 
tot het bekomen van een positief auditrapport dan worden de risico’s voor mens en milieu, voor 
de veiligheid, voor de gezondheid en voor de hygiëne onvoldoende gewaarborgd. De auditor zal 
dan al tijdens de audit zijn bevindingen aan de bodemsaneerder duidelijk maken zodat de 
bodemsaneerder (in samenspraak met de bodemsaneringsdeskundige) onmiddellijk 
corrigerende maatregelen kan nemen en een extra werf selecteren om een bijkomende 
werfaudit uit te voeren. Indien er geen extra werk voorhanden is zal het eerstvolgende 
bodemsaneringswerk bovenop het minimum van drie moeten geëvalueerd worden. Als 
corrigerende maatregelen niet direct mogelijk zijn dan moet het werk onmiddellijk worden 
stopgezet. Bij het stoppen van het werk moet wel rekening worden gehouden met alle 
veiligheidsaspecten.

De beslisser van de certificatie-instelling moet binnen de drie werkdagen een negatief 
auditrapport afleveren met kopie aan de bodemsaneringsdeskundige die de werken op de 
betreffende werf leidt. De werken kunnen opnieuw worden gestart als een nieuwe audit aantoont
dat aan alle minimumvoorwaarden is voldaan. Als de werken niet worden stilgelegd dan moet de
OVAM door de bodemsaneringsdeskundige onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.  Het 
negatief auditrapport geldt als waarschuwing voor de bodemsaneerder.

Als na het uitvoeren van corrigerende maatregelen blijkt dat de bodemsaneerder niet voldoet 
aan de minimumvoorwaarden dan moet de bodemsaneerder voor al de andere in uitvoering 
zijnde werken die vallen onder hetzelfde certificaat, binnen de drie maand na de dag van 
ontvangst van de waarschuwing van de certificatie-instelling, per werf via een audit aantonen dat
voldaan wordt aan alle minimumvoorwaarden wil het deze werken verder zetten. De werken 
waarvan de bodemsaneerder na drie maanden na de dag van ontvangst van de waarschuwing 
niet kan aantonen dat hij voldoet aan de minimumvoorwaarden moeten onmiddellijk worden 
stilgelegd. Van zodra nog één werk dat bezocht werd niet voldoet aan de minimumvoorwaarden 
die gelden voor die klasse van bodemsaneringstechnieken wordt het betreffende certificaat 
onmiddellijk opgeheven. 

Als de bodemsaneerder voor alle in uitvoering zijnde werken binnen de gegeven termijn van drie
maanden na de dag van ontvangst van het negatief audit aantoont dat voldaan wordt aan de 
minimumvoorwaarden dan vervalt de waarschuwing en blijft het certificaat behouden.
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In geval van het opheffen van het certificaat moet de bodemsaneerder alle belanghebbenden 
daarvan per brief op de hoogte brengen. De bodemsaneerder maakt op hetzelfde ogenblik een 
kopie van deze brief over aan de OVAM. Na drie maanden kan opnieuw de procedure worden 
opgestart tot bekomen van een nieuw Achilles zorgcertificaat.

 2.5 Rapportering

De bodemsaneerders moeten, om een degelijke evaluatie en controle van het Achilles 
zorgsysteem mogelijk te maken, op eenvoudig verzoek alle nodige gegevens verstrekken aan 
de OVAM in haar hoedanigheid van de beheerder van het systeem.
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 3 De certificatie-instelling

 3.1 Accreditatie

De certificatie-instelling die de audit uitvoert beschikt hiervoor over een accreditatie die is 
afgegeven volgens de regels opgesteld door BELAC. Enkel de kandidaat-instellingen die een 
aanvraag tot accreditatie hebben ingediend mogen een contract tot certificatie afsluiten. De 
instellingen die zich kandidaat stellen moeten binnen een termijn van negen maanden de 
accreditatie verkregen hebben. In geval deze deadline niet wordt gehaald vervalt de aanvraag

Ook moeten er een aantal voorwaarden worden bepaald voor het certificatiecomité binnen de 
geaccrediteerde instelling dat het certificaat toekent. Hetzelfde geldt voor de auditors die 
werkzaam zijn voor de instelling.

 3.2 Kwalificatie-eisen certificatie-instelling 

 3.2.1 Kwalificatie-eisen van het certificatiecomité

Binnen de certificatie-instelling bestaat een certificatiecomité dat beslist over de certificatie van 
een bodemsaneerder. De leden van het certificatiecomité hebben gezamenlijk minimaal de 
volgende kwalificaties:

― een masteropleiding in de richting milieuwetenschappen of een andere masteropleiding in 
combinatie met vergelijkbare ervaring;

― kennis van het Achilles systeem;

― kennis van de Vlaamse wetgeving omtrent bodemsanering;

― kennis van de Vlaamse wetgeving omtrent de omgevingsvergunning;

― kennis van de wetgeving omtrent tijdelijke en mobiele werkplaatsen;

― kennis van de wetgeving omtrent gezondheid en veiligheid op de werkplaatsen;

― minimaal een jaar beroepservaring hebben die relevant is voor het opstellen van 
bodemsaneringsprojecten en het begeleiden van bodemsaneringswerken;

― voldoen aan de kwalificaties inzake auditortraining en auditervaring voor hoofdauditor voor 
milieuzorgsystemen zoals beschreven in de norm ISO 19011 of tien mandagen 
auditervaring hebben als auditor voor de certificatie van Achilles.

 3.2.2 Kwalificatie-eisen van de auditors

De certificatie-instellingen zetten auditors in voor het uitvoeren van de evaluaties. Deze auditors 
moeten voldoen aan de volgende eisen:

― een bacheloropleiding in de richting milieutoepassingen of een gelijkwaardige opleiding in 
combinatie met vergelijkbare ervaring;

― kennis van het Achilles systeem;

― kennis van de Vlaamse wetgeving omtrent bodemsanering;

― kennis van de Vlaamse wetgeving omtrent de omgevingsvergunning;

― kennis van de wetgeving omtrent tijdelijke en mobiele werkplaatsen;

― kennis van de wetgeving omtrent gezondheid en veiligheid op de werkplaatsen;

― minimaal vijf jaar beroepservaring hebben die relevant is voor het begeleiden van 
bodemsaneringswerken;
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― dertig uur auditortraining en tien mandagen auditervaring als «auditor in opleiding» hebben 
voor het uitvoeren van audits met betrekking tot Achilles of voldoen aan de kwalificaties 
inzake auditortraining en auditervaring als auditor voor milieuzorgsystemen zoals 
beschreven in de norm ISO 19011. 

 3.3 Rapportering

De certificatie-instellingen moeten, om een degelijke evaluatie en controle van het Achilles 
zorgsysteem mogelijk te maken, op eenvoudig verzoek alle nodige gegevens verstrekken aan 
de OVAM in haar hoedanigheid van de beheerder van beide systemen.

 3.4 Archiveren van de documenten

De documenten worden door de certificatie-instellingen bewaard voor een periode van minstens 
vijf jaar.
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DEEL VI: Richtlijnen met
betrekking tot de

rapportage





 1 Algemeen

 1.1 Situering

In dit deel wordt beschreven wat er van de bodemsaneringsdeskundige wordt verwacht bij het 
opstellen van een kwaliteitsplan, een tussentijds rapport, een eindevaluatieonderzoek en een 
nazorgrapport.

 1.2 Indienen van rapporten

Het eindresultaat omvat:

― het rapport in pdf-formaat dat voldoet aan de richtlijnen in dit en volgend hoofdstuk;

― een xml-bestand met de alfanumerische gegevens;

― eventueel GIS-bestanden. De structuur die de OVAM hanteert voor de uitwisseling van 
GIS-bestanden is consulteerbaar op de website van de OVAM (www.ovam.be).

De digitale gegevens (xml-, pdf- en eventueel GIS-bestanden) bezorgt u aan de OVAM via het 
E-loket voor bodemsaneringsdeskundigen. Hierin krijgt u directe respons als er gegevens 
ontbreken of als er problemen worden gedetecteerd. 

Het E-loket is bereikbaar via https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd. U kan inloggen op 
het E-loket met een e-mailadres en een wachtwoord. Als u toegang tot het E-loket wil krijgen 
dan neemt u contact op met de OVAM.

Als de digitale gegevens via een andere weg dan het E-loket worden aangeleverd aan de OVAM
dan wordt het rapport niet aanvaard.

Bij de overdracht van de digitale gegevens aan de OVAM in het E-loket worden er automatisch 
technische en inhoudelijke kwaliteitscontroles uitgevoerd. Als een dataset niet aan deze 
controles voldoet dan zal het E-loket voorkomen dat de gegevens worden overgedragen aan de 
OVAM en zal er een foutboodschap verschijnen.

De digitale gegevens zijn pas aangeleverd aan de OVAM als deze controles succesvol werden 
doorlopen en de gegevens verschijnen in de lijst van “Doorgestuurde opdrachten waarvan 
beoordeling nog niet is afgerond”.

Het E-loket wordt door de OVAM ter beschikking gesteld voor het aanleveren van digitale 
gegevens. De OVAM is echter in geen geval verantwoordelijk voor verlies van data door het 
gebruik van het E-loket of het tijdelijk niet functioneren van het E-loket.
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 1.3 Opbouw en inhoud van rapporten

 1.3.1 Pdf-bestanden

De rapporten wordt aangeleverd onder de vorm van pdf-bestanden. Als in dit document wordt 
verwezen naar een pdf-bestand dan voldoet dit steeds aan de bepalingen van dit hoofdstuk.

 1.3.1.1 Opdeling in verschillende pdf-bestanden

Het rapport wordt opgedeeld in verschillende pdf-bestanden. Bij het toevoegen van het pdf-
bestand aan het E-loket selecteert u over welke type van document het gaat:

― pdf – administratieve gegevens: U kan slechts één pdf-bestand met administratieve 
gegevens doorsturen.

― pdf – niet-technische samenvatting: U kan slechts één pdf-bestand met de niet-technische 
samenvatting doorsturen.

― pdf – rapport: U kan één dergelijk pdf-bestand doorsturen. Als het bestand te groot is om op
te laden in het webloket, kan u het wel opsplitsen. Dit bestand heeft een interactieve 
inhoudstafel met hyperlinks zodat snel door het bestand kan worden genavigeerd.

― pdf – kaart: U kan één of meerdere pdf-bestanden met kaartbijlagen toevoegen.

― pdf – administratieve bijlage: U kan één of meerdere pdf-bestanden met administratieve 
bijlagen toevoegen.

― pdf – bijlage: U kan één of meerdere pdf-bestanden met bijlagen toevoegen.

― pdf – samenvatting per grond: U kan één of meerdere pdf-bestanden met een 
samenvatting per grond toevoegen.

In hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van dit deel zal respectievelijk voor het kwaliteitsplan, het tussentijds 
rapport, het eindevaluatieonderzoek en het nazorgrapport worden vermeld welke pdf-bestanden 
nodig zijn.

 1.3.1.2 Technische vereisten van de pdf-bestanden

De pdf-bestanden moeten text-pdf's zijn. Dit betekent dat het pdf-bestand afdrukbaar is en dat 
de inhoud kan worden geselecteerd en gekopieerd. Kaartmateriaal en bijlagen mogen ook niet 
selecteerbaar en niet kopieerbaar zijn.

 1.3.2 Digitale alfanumerische gegevens

De digitale alfanumerische gegevens worden aangeleverd als een xml-bestand. Als elders in dit 
document verwezen wordt naar een xml-bestand dan voldoet dit steeds aan deze hoofdstukken.
Het xml-bestand kan enkel in het Mistral2-formaat worden aangeleverd. Dit formaat is 
aangepast aan het E-loket.

 1.3.2.1 Structuur xml-gegevens

Er zijn drie types van digitale alfanumerieke gegevens, met name de administratieve gegevens 
van het rapport, de analyseresultaten en de boorbeschrijvingen.

In het E-loket kan het xml-bestand enkel worden aangeleverd in het Mistral2-formaat, dat de 
administratieve gegevens, de analyseresultaten en de boorbeschrijvingen bundelt in een 
bestand. Deze Mistral2-xml moet minstens de administratieve gegevens bevatten om opgeladen
te kunnen worden in het E-loket.
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De analyseresultaten en de boorbeschrijvingen kunnen ook in aparte bestanden worden 
opgeslagen. In het E-loket is er de mogelijkheid voorzien om deze aparte bestanden te 
integreren in de Mistral2-xml. Om deze bestanden te integreren wordt gebruik gemaakt van de 
profielnaam. Het is dus noodzakelijk dat deze bestanden de correcte profielnamen bevatten.

Hieronder staan de informaticatechnische vereisten voor de informatiebestanden:

Administratieve gegevens van het rapport

De administratieve gegevens van het rapport kunnen worden samengesteld onder de vorm van 
een xml-bestand in het Mistral2-formaat.

Het xsd-schema voor het xml-bestand voor de administratieve gegevens wordt door de OVAM  
in het E-loket gepubliceerd.

Analyseresultaten

De analyseresultaten van het rapport kunnen worden samengesteld onder de vorm van een 
xml-bestand.

Het xsd-schema voor het xml-bestand voor de analyseresultaten wordt door de OVAM in het E-
loket gepubliceerd.

Boorbeschrijvingen

De boorbeschrijvingen van een meetpunt kunnen gedigitaliseerd worden onder de vorm van een
xml-bestand. De Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) en de OVAM publiceerden daartoe 
een gezamenlijk formaat.

Voor elke boring en peilbuis van een opdracht moeten de algemene gegevens van de boring en 
de boorbeschrijving (lithologische codering) gekend zijn.

Het ontwikkelde formaat laat toe om de volgende gegevens te stockeren: algemene 
boorgegevens, lithologische beschrijving, gecodeerde lithologie, formele stratigrafie, quartaire 
stratigrafie, informele stratigrafie, hydrostratigrafie, milieuhygiënische kenmerken en 
karakteristieken van de grondmonsters. Enkel de algemene boorgegevens en de gecodeerde 
lithologie zijn verplicht in te vullen voor de uitwisseling met OVAM. De milieuhygiënische 
gegevens zijn verplicht als deze metingen zijn uitgevoerd. De overige gegevens zijn facultatief.

 1.3.2.2 Controle bestanden

Informaticatechnische vereisten

De xml-bestanden moeten ‘valid’ zijn. Dit betekent dat ze in overeenstemming moeten zijn met 
de xsd-schema’s. Deze xsd-schema’s zijn het sjabloon waaraan het xml-bestand technisch 
moet voldoen.

Opdat een xml-bestand ‘valid’ zou zijn, moet het voldoen aan een aantal criteria. De 
voornaamste criteria zijn:

― Alle elementen staan op de juiste plaats.

― Alle verplichte elementen hebben een waarde.

― Elke waarde voldoet aan de definitie voor dat element (bijvoorbeeld. tekst, getal, datum of 
een waarde uit een lijst).
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De xsd-schema’s en meer specifieke omschrijvingen van de verwachtingen staan op de website
van de OVAM (www.ovam.be).

Inhoudelijke vereisten

De digitale gegevens moeten volledig en correct zijn. De pdf-bestanden dienen als basis van 
vergelijking om dit te verifiëren.

Voor deze gegevens betekent dit concreet dat verplichte velden steeds ingevuld moeten zijn, 
maar ook dat niet-verplichte velden moeten worden ingevuld als hierover informatie is in het 
kader van de specifieke opdracht waarvoor de rapportage wordt opgesteld.

Let wel, als u in een veld een verwijzing als ‘Zie rapport’ opneemt, is dit niet correct.

 1.3.2.3 Eindevaluatieonderzoek: labeling van de opdracht

Op basis van het (eerder uitgevoerd) historisch onderzoek worden aan het 
eindevaluatieonderzoek labels toegekend. De labels worden gebruikt voor datamining door de 
OVAM en moeten enkel digitaal worden aangeleverd.

De OVAM is in 2009 gestart met de labeling van dossiers voor datamining. Heel wat informatie 
kan immers niet worden bekomen via bevraging van de databank. Een eenvoudige bevraging 
via een label is in de praktijk ook (tijds)efficiënt. Doorheen de jaren blijken labels ook nuttig voor 
dossieropvolging (bijvoorbeeld prioritaire opvolging binnen drinkwaterwingebieden) en het al dan
niet opstarten van nieuwe strategische projecten (bijvoorbeeld scholen en gasfabrieken).

Na een grondige evaluatie van de werking is gebleken dat heel wat labels door de 
bodemsaneringsdeskundige kunnen worden toegekend bij het indienen van een nieuwe 
opdracht.

Aan alle opdrachttypes, uitgezonderd kwaliteitsplannen, tussentijdse rapporten en 
nazorgrapporten, worden labels toegekend. Er moet per opdracht minstens één label worden 
toegekend.

Enkel die labels die het voorwerp uitmaken van de opdracht worden toegekend. Bijvoorbeeld: 
het eindevaluatieonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een minerale 
olieverontreiniging met als bron een garagewerkplaats. Op één van de verspreidingspercelen 
bevindt zich een droogkuis. De droogkuis was niet de aanleiding van het 
eindevaluatieonderzoek en evenmin verantwoordelijk voor het ontstaan van de 
bodemverontreiniging. In dit voorbeeld is het niet de bedoeling het label droogkuis aan de 
opdracht te hangen, enkel het label ‘garage en carrosserie’ is hier van toepassing.

De volgende labels kunnen gekozen worden:

― Asbest: Bodemverontreiniging met asbest.

― Brownfield: Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die 
zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden
door middel van structurele maatregelen.

― Droogkuis/wasserij: Alle actieve en voormalige bedrijven die chemisch reinigen van 
textiel, alsook alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS worden gebruikt in 
een installatie voor het schoonmaken van kleren, meubelstoffen en soortgelijke 
consumptiegoederen, met uitzondering van het handmatig verwijderen van vlekken in de 
textiel- en de kledingindustrie.

― Drugsgerelateerd: Op het terrein zijn aanwijzingen van het achterlaten van drugsafval of 
daaraan gekoppelde chemicaliën, of er zijn aanwijzingen van (illegale) productie van drugs, 
zoals een drugslabo.
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― Garage en carrosserie: Alle actieve en voormalige garage- en koetswerkbedrijven en 
aanverwante bedrijven die constructie-, herstel-, en onderhoudswerkzaamheden aan 
motorvoertuigen in de ruimste zin uitoefenen op auto’s, moto’s, vrachtwagens, 
bestelwagens, landbouwmachines, bussen en respectievelijke aanhangwagens.

― Gasfabriek: Het label wordt toegekend aan alle voormalige 'gassites'. De gassites kunnen 
opgedeeld worden in 3 categorieën: echte gasfabrieken (rubriek 16.1), de gashouders 
(opslag van gas) en de sites waar er gasproductie en/of -opslag was als nevenactiviteit 
(bijvoorbeeld een textielfabriek met gasproductie).

― Gedwongen mede-eigendom: Eigendommen met meer dan 1 eigenaar en die vallen 
onder artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek. 
In de eigendommen zijn er gemeenschappelijke en privatieve delen.

– voorbeelden: klassieke appartementsgebouwen

– mogelijke voorbeelden: winkelcentra, bedrijvencentra,  woonzorgcentra, 
garagecomplexen...: indien er meerdere personen eigenaar zijn en dit duidelijk 
omschreven is voor welk deel (vb unit 5 van het bedrijvencentrum behoort toe aan 
eigenaar X, de parking is gemeenschappelijk)

– voorbeelden die er niet onder vallen: 3 kinderen die een woning hebben geërfd en alzo
mede-eigenaars zijn geworden; woonzorgcentra met 1 eigenaar (vb het OCMW)

― In eigendom van lokale besturen: Het terrein dat het onderwerp is van het onderzoek 
(met andere woorden het bronperceel), is in eigendom van gemeenten, intercommunales, 
autonoom gemeentebedrijf, intergemeentelijk samenwerkingsverband, OCMW's, 
provincies, Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM). Het gaat hier niet om delen 
openbaar domein die als verspreidingsperceel kunnen beschouwd worden.

― In eigendom van de Vlaamse overheid: Alle gronden waar de Vlaamse overheid als 
eigenaar kan aangeduid worden. Hieronder vallen de gronden die in eigendom zijn van: 
ANB (Agentschap Natuur & Bos), AWV (Agentschap Wegen & Verkeer), De Vlaamse 
Waterweg, VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), VLM (Vlaamse Landmaatschappij), VMW 
(De Watergroep), DMOW (Departement Mobiliteit en Openbare Werken), GO! 
(Gemeenschapsonderwijs), VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), MSK 
(Museum voor Schone Kunsten), VVM De Lijn, Sport Vlaanderen, ILVO (Instituut voor 
Landbouw en Visserijonderzoek), Toerisme Vlaanderen, Departement Omgeving, AFM 
(Agentschap Facilitair Bedrijf), VITO, VDAB, DEWI (Departement Economie, Wetenschap 
en Innovatie), INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek), DLV (Departement Landbouw
en Visserij), UZ Gent, OVAM, DDAR (Departement diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid), VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), VRT, 
OPZC Rekem (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum), DFB (Departement Financiën en 
Begroting), Agentschap Innoveren en Ondernemen.

― Land- en tuinbouw: Alle actieve en voormalige bedrijven die onderdeel uitmaken van de 
landbouw (akkerbouw, veeteelt en gemengde bedrijven) en de tuinbouw (groente-, sier- en 
fruitteelt).

― Particulier: (Opdrachtgever en/of) eigenaar is particulier.

― Richtlijn industriële emissie: Op het terrein is een S-inrichting gevestigd.

― School: Instelling waar onderwijs wordt gegeven. Hieronder vallen: het kleuteronderwijs, de
lagere en de middelbare scholen, de muziekscholen, de internaten en de Centra voor 
leerlingenbegeleiding (CLB).

― Stookolietank voor verwarming: Huidige of voormalige tank voor verwarming met 
stookolie/mazout (ongeacht tankvolume) die de oorzaak is van het schadegeval of melding 
van bodemverontreiniging. Voor deze fossiele brandstof bestaan in de volksmond 
verschillende benamingen: mazout, stookolie of huisbrandolie. Er bestaan verschillende 
types mazout op de Belgische markt:

– mazout met als officiële benaming Gasolie-verwarming. 'Huisbrandolie type B', met 
laag zwavelgehalte 

– mazout met als officiële benaming Gasolie-Diesel (verwarmingsdoeleinden). 
'Huisbrandolie type A', met zeer laag zwavelgehalte

– mazout met additieven
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(bron: Informazout) 

Dit label wordt toegekend aan de opdrachttypes: Melding schadegeval, Vaststelling 
schadegeval, Melding bodemverontreiniging, Andere screening, Bronbepaling, Screening 
Premaz en daaropvolgende opdrachten: Beschrijvend bodemonderzoek, 
Bodemsaneringsproject en Eindevaluatieonderzoek of Evaluatierapport na schade. Ingeval 
een oriënterend bodemonderzoek wordt het label enkel toegekend indien ter hoogte van de
tank een verontreiniging werd vastgesteld waarvoor verdere maatregelen noodzakelijk zijn. 
Ingeval een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek wordt het label toegekend indien
in fase oriënterend bodemonderzoek ter hoogte van de tank een verontreiniging werd 
vastgesteld waarvoor verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

― Stortplaats: Plaatsen waar gestort wordt of werd (vergund of niet vergund): onder andere 
rubrieken 2.3.6, 2.3.7, 2.3.11, 2.3.8.d1, 2.3.10 en subrubrieken.

― Tankstation:Alle actieve en voormalige publieke brandstofverdeelinstallaties voor 
motorvoertuigen, zijnde een installatie voor het vullen van brandstoftanks van 
motorvoertuigen met vloeibare brandstoffen bestemd voor de voeding van hun motoren.

― Universiteit: Alle instellingen voor hoger onderwijs. Hieronder vallen: de universiteiten, de 
hogescholen en de scholen voor avondonderwijs (die niet verbonden zijn aan scholen).

― Transport - goederen en personen: Alle actieve en voormalige bedrijven die voor eigen 
rekening (of voor rekening van derden) instaan voor het verzorgen van personen- en 
goederenvervoer, waarbij gebruik gemaakt wordt van eigen installaties voor herstellen van 
en bevoorraden van de eigen vervoersmiddelen.

― Waterbodem: Bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte van
het jaar onder water staat.

― Waterwingebied: Gelegen in een waterwingebied of beschermingszone.

― Niet van toepassing: Voor deze opdracht is geen enkele van de bovenvermelde labels van
toepassing.

 1.3.3 De digitale ruimtelijke gegevens (enkel voor eindevaluatieonderzoek)

De digitale ruimtelijke gegevens worden gebundeld in een shape-bestand en doorgestuurd in 
een zip-bestand. Er wordt een apart zip-bestand gebruikt voor verontreinigingen en 
gebruiksadviezen, met als respectievelijke bestandsnaam “GIS – verontreiniging bestand” en 
“GIS – gebruiksadvies bestand”.

 1.3.3.1 Technische informatie

Shape-formaat

De shape-bestanden moeten technisch voldoen aan de richtlijnen daarvoor beschreven in dit 
document: http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf. 

Er zijn enkele karakteristieken van dit formaat waar we u attent op willen maken:

― Een shape-bestand bestaat steeds uit drie deelbestanden:

– Naam.shp (bevat de ruimtelijke informatie)

– Naam.shx (indexlijst)

– Naam.dbf (attributenlijst in DBaseIV compatibel formaat)

― Een shape-bestand kan steeds gegevens van één geometrisch type stockeren. Punt-, lijn- 
en vlakgegevens worden dus in aparte shape-bestanden ondergebracht.

― Shapefiles laten maar een benaming van 10 letters toe. De lange benaming kan 
onmogelijk.

In de verdere bespreking van de datalagen zullen steeds een aantal verplichte datavelden 
opgesomd worden. Daarnaast hebt u de vrijheid om ook zelf eigen datavelden toe te voegen 
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aan de bestanden. Deze zullen echter niet opgenomen worden in de gegevensdatabank van de 
OVAM.

Projectie

De gegevens moeten worden geplaatst binnen de nationale projectie en het nationale 
coördinatenstelsel. Beide zijn beter gekend als het Lambert72-coördinatenstelsel.

Deze projectie heeft de onderstaande kenmerken:

1 Ellipsoide Internationale ellipsoide van Hayford 1924

Ellipsoide parameters
Belgische datum72 naar WGS 84
Da -251 m
Df -0,000014192702

2 Datum

7 parameters transformatie
Belgische datum72 naar WGS 84
DX -99,059 m
DY 53,322 m
DZ - 112,486 m
Rot X - 0,419"
Rot Y 0,830
Rot Z -1,885"
K 0,999999

3 Projectie parameters Type : Conische Lambert met 2 standaard parallellen

Projectie parameters 
Oorsprongsbreedte 90° 00' 00" NB
Centrale meridiaan 4° 22' 02,95200" OL
Zuidelijke snijdende parallel 51° 10' 00,00204" NB

Noordelijke snijdende parallel 49° 50' 00,00204" NB

Valse oorsprong in y 5400088,438 m

Valse oorsprong in x 150000,013 m

Bron: Nationaal Geografisch Instituut

Nauwkeurigheid

De ruimtelijke objecten zijn in het Belgisch coördinatenstelsel geplaatst met een nauwkeurigheid
van één meter. 

Deze nauwkeurigheid kan geverifieerd worden door de gegevens te plaatsten ten opzichte van 
algemene referentielagen zoals orthofoto’s of een digitale topografische kaart.

Topologie

De bestanden zijn topologisch in orde. Bij een automatische controle worden geen topologische 
fouten geconstateerd.
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 1.3.3.2 Inhoudelijke verwachting

Voor alle relevante verontreinigingen vermeld in het rapport worden contouren aangeleverd. Dit 
gebeurt volgens de beschrijving in de paragraaf 'Verontreiniging'.

Voor alle gebruiksadviezen vermeld in het rapport worden contouren aangeleverd. Dit gebeurt 
volgens de beschrijving in de paragraaf 'Gebruiksadviezen'.

De laag 'Verontreinigingen' en indien aanwezig de laag 'Gebruiksadviezen' moeten verplicht 
aangeleverd worden. Andere lagen mogen facultatief aangeleverd worden. De structuur die de 
OVAM hanteert voor de uitwisseling van deze datalagen is consulteerbaar op de website van de 
OVAM (www.ovam.be/).

Verontreiniging

Inhoud:

De bodemsaneringsdeskundige geeft voor elke verontreiniging in de opdracht de volgende 
contouren (indien van toepassing):

― kern: dit is de zone waar de kern van de verontreiniging zit

― puur: dit is de zone met puur product (drijf- of zaklaag) (dit type is enkel relevant als het 
medium ‘Drijf- of Zaklaag’ is).

― norm: dit is de zone waarbij de norm overschreden wordt (dit type is enkel relevant als het
medium ‘Vaste deel van de aarde’ of ‘Grondwater’ is).

― richtwaarde: dit is de zone waarbij de richtwaarde overschreden wordt (dit type is enkel 
relevant als het medium ‘Vaste deel van de aarde’ of ‘Grondwater’ is).

Procedure:

De bodemsaneringsdeskundige kan zelf verontreinigingscontouren opmaken of, als het 
opdrachtgebied eerder al is onderzocht, kan hij de digitale gegevens opvragen bij de OVAM. 
Vervolgens kan hij dan vertrekken van deze digitale gegevens.

Technisch:

Als de bodemsaneringsdeskundige zelf verontreinigingscontouren opstelt, dan moet het shape-
bestand de volgende opbouw hebben.

Veldnaam  Datatype  Verplicht ingevuld? Omschrijving

Verontrein  Long integer Ja Verontreinigingsreferentie (De code van de 
verontreiniging in het digitale rapport.)

Type Text : 1 Ja Is de code die overeenstemt met
K: kern
P: puur
N: norm
R: richtwaarde

Omschrijvi Text : 50 Nee Vrij tekstveld (bvb. de nummer van een tank 
waar de verontreiniging ontstaan is.)

De verplichte bestandsnaam voor het shape-bestand is “Verontreinigingen.shp”.

Het bestand met verontreinigingscontouren bevat enkel vlakken. (Punten en lijnen zijn niet 
toegestaan.)
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De verontreinigingscontouren mogen elkaar overlappen. Ze moeten dan ook niet uitgesneden te
zijn. (Met andere woorden: de contouren mogen volle schijven zijn.)

Controle:

Hieronder staan de controles voor deze objecten.

Inhoudelijke vereiste/Controle

Voor elke verontreiniging met classificatie 'Verdere maatregelen' moet er minstens een contour
aangeleverd zijn.

Voor elke verontreiniging met classificatie 'Geen verdere maatregelen' moet er minstens een 
contour aangeleverd zijn indien de verontreiniging in kaart werd gebracht middels afperkende 
boringen/peilbuizen, de verontreiniging geen puntverontreiniging betreft, en volgende velden 
zijn ingevuld en verschillend zijn van de waarde '0' , oppervlakte – volume – vuilvracht, boven- 
en ondergrens

Als er voor een verontreiniging meerdere contouren ingetekend zijn, moet de contour van de 
Richtwaarde de ander contouren omvatten.

De contouren van puur product of kern moeten steeds volledig binnen de contour van de 
Bodemsaneringsnorm liggen.

Heeft de verontreiniging als medium 'Drijf- of Zaklaag', dan moet er een contour zijn van het 
type Puur Product.

Heeft de verontreiniging als medium niet 'Drijf- of Zaklaag', dan mag er geen contour zijn van 
het type Puur Product.

Gebruiksadviezen

Inhoud:

In het E-loket worden de gebruiksadviezen aan verontreinigingen gekoppeld.  

Elk gebruiksadvies vermeld in het rapport moet ook worden toegevoegd in het E-loket. Aan elk 
gebruiksadvies moet in het E-loket een referentie worden toegekend die verwijst naar de GIS-
contour van dit gebruiksadvies. Dezelfde referentie moet ook vermeld worden in de 
shapebestand in het veld 'Referentie'.

Per verontreiniging waar de richtwaarde (in geval van verontreiniging in het vaste deel van de 
aarde) of de bodemsaneringsnorm (in geval van grondwaterverontreiniging) wordt overschreden
moeten gebruiksadviezen geformuleerd worden. Indien meerdere gebruiksadviezen kunnen 
omschreven worden door eenzelfde contour, kunnen deze verwijzen naar één GIS-contour door 
gebruik te maken van dezelfde referentie.

Indien de afbakening van het gebied waarbinnen gebruiksadviezen van toepassing zijn voor 
meerdere verontreinigingen dezelfde is, hoeft deze slechts voorgesteld te worden door 1 GIS-
contour. Eenzelfde GIS-contour kan dus gebruikt worden voor meerdere gebruiksadviezen van 
meerdere verontreinigingen indien van toepassing.  

Procedure:

De bodemsaneringsdeskundige kan zelf GIS-contouren voor de gebruiksadviezen opmaken of, 
als het opdrachtgebied eerder al is onderzocht, kan hij de digitale gegevens opvragen bij de 
OVAM. Vervolgens kan hij dan vertrekken van deze digitale gegevens.

Technisch:
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Als de bodemsaneringsdeskundige zelf gebruiksadviescontouren opstelt, dan moet het 
shapebestand de volgende opbouw hebben.

Veldnaam  Datatype  Verplicht ingevuld? Omschrijving

Referentie  Long integer Ja GIS-referentie (De referentie van het 
gebruiksadvies in het e-loket)

Omschrijvi Text : 50 Ja GA code(s), volgens 
standaardprocedure BBO

De verplichte bestandsnaam voor het shape-bestand is “Gebruiksadviezen.shp”.

Het bestand met gebruiksadviescontouren bevat enkel vlakken. (Punten en lijnen zijn niet 
toegestaan.)

De gebruiksadviescontouren mogen elkaar overlappen. Ze moeten dan ook niet uitgesneden te 
zijn. (Met andere woorden: de contouren mogen volle schijven zijn.)

Controle:

Hieronder staan de controles voor deze objecten.

Inhoudelijke vereiste/Controle

Voor elke verontreiniging met gebruiksadviezen moet elk gebruiksadvies weergegeven zijn 
door een GIS-contour.

Voor elke unieke referentie naar een GIS-contour voorkomend in het rapport, moet een GIS-
contour met dezelfde referentie aanwezig zijn in het shape-bestand. 
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 2 Het kwaliteitsplan

 2.1 Strategie informatie-uitwisseling

Het kwaliteitsplan geeft een overzicht van de essentiële informatie en documenten die 
betrekking hebben op de uitvoering van de bodemsaneringswerken.

Een kwaliteitsplan kan slechts betrekking hebben op één bodemsaneringsproject. Het is dus 
niet de bedoeling om de start van bodemsaneringswerken, beschreven in verschillende 
bodemsaneringsprojecten, te bundelen in een kwaliteitsplan.

Naast het xml-bestand met de alfanumerische gegevens worden de volgende delen in een pdf-
bestand gerapporteerd:

 2.2 Bijlagen

De volgende bijlagen worden onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – bijlage) 
gerapporteerd, tenzij het aspect niet van toepassing is:

 2.2.1 Onverenigbaarheid – beheersmaatregelen (verplicht)

De volgende verklaring wordt verplicht opgenomen in elk kwaliteitsplan:

“De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat hij voor het uitvoeren van deze opdracht niet in 
onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een situatie van onverenigbaarheid 
beheersmaatregelen heeft genomen.”

Als de bodemsaneringsdeskundige vermoedt dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid 
bevindt, dan wordt de genomen beheersmaatregel beschreven.

Een verslag van de controle door een andere bodemsaneringsdeskundige wordt als bijlage 
toegevoegd, als dat van toepassing is.

 2.2.2 Afwijkingen op de standaardprocedure

Bij de rapportering is het van belang dat alle afwijkingen op de standaardprocedure duidelijk tot 
uitdrukking komen. Elke afwijking op de standaardprocedure moet in deze bijlage worden 
besproken.

 2.2.3 Ouderdom van de analyseresultaten en actualisatie van de 
verontreinigingssituatie

Deze bijlage omvat de gegevens van het onderzoeksopzet, de informatie over het veldwerk en 
de analyses en een besluit.

 2.2.3.1 Onderzoeksopzet

Het onderzoeksopzet beschrijft het doel van de bijkomende staalname en het plan van aanpak.
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 2.2.3.2 Informatie over het veldwerk en de analyses

Er wordt een verslag gemaakt van de monsternemingen, er wordt een overzicht gegeven van de
analyseresultaten en de verzamelde gegevens worden geïnterpreteerd.

Het profiel – de meetlocatie

De locatie beschrijft de plaats van een meting. De volgende gegevens zijn minstens nodig:

― een unieke naam van de meetlocatie, noodzakelijk voor de koppeling met de beschrijving 
van de ondergrond en de analyseresultaten;

― de X- en Y-coördinaat volgens het Lambert72-coördinatiestelsel met een maximale 
afwijking van één meter en de Z-coördinaat die is afgelezen van de topografische kaart;

― de totale diepte van de boring;

― het type;

― de uitvoerder van de boring.

De beschrijving van de ondergrond – boorbeschrijving

De beschrijving van de ondergrond is de grafische weergave van de lithologische kenmerken 
van de locatie. Op de boorbeschrijving worden ten minste de volgende gegevens weergegeven:

― uniek nummer van de locatie;

― type (boring/peilbuis); diepte van de boring;

― aanduiding van de grondwaterstand;

― peilbuisconstructie (grafisch schema);

― lithologie (zowel beschrijvend als grafisch): hoofdbestanddelen, nevenbestanddelen, kleur;

― diepte van de grensvlakken;

― de boormethode;

― zintuiglijke waarnemingen (+ diepte).

De bodemsaneringsdeskundige stelt een boorbeschrijving op voor elke locatie waarvan de 
OVAM nog geen boorbeschrijving heeft. Er zijn uitzonderingen zoals controlestalen, 
luchtmetingen, sonderingen,...  Voor deze types moet dit niet worden aangemaakt.

Het analyse-interval

Het analyse-interval gaat omschrijven wat er juist is geanalyseerd. Het bevat onder meer de 
volgende gegevens:

― het diepte-interval dat geanalyseerd is;

― de datum van staalname;

― het geanalyseerde medium;

― het kleigehalte;

― het gehalte organisch materiaal.

Staalname en analyseresultaten

Met betrekking tot de staalname worden minstens de volgende gegevens in het rapport 
opgenomen:

Voor boringen: 

― de uitvoerder van de boringen (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de uitvoering;

― de gehanteerde boortechniek;
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― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.1 – het vaste deel van de 
aarde (voor boorverslag).

Voor peilbuizen:

― de uitvoerder plaatsing (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de plaatsing;

― de uitvoerder van de grondwaterstaalname;

― de datum van de grondwaterstaalname;

― de veldwaarnemingen en veldmetingen;

― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.2 – grondwater 
(peilbuisconstructie).

Als al deze gegevens opgenomen zijn in de boorbeschrijvingen dan kan een verwijzing naar de 
boorstaten volstaan.

Als het veldwerk afwijkt van het veldwerk zoals voorzien in de onderzoeksaanpak dan wordt dit 
duidelijk vermeld en gemotiveerd.

Als boringen wegens de aanwezigheid van puin of ondergrondse verhardingen niet of minder 
diep werden uitgevoerd dan vereist dan wordt de reden daarvan in het rapport aangegeven. Ook
wordt aangegeven of er een vervangende boring werd geplaatst en of deze relevant is voor de 
betreffende (potentiële) verontreinigingsbron. Als er geen vervangende boring werd uitgevoerd 
omdat dit niet mogelijk was dan moet de reden duidelijk in het rapport worden aangegeven. Als 
het uitvoeren van manuele boringen niet mogelijk is dan wordt overgegaan tot mechanische 
boringen.

In het rapport worden ook de gegevens met betrekking tot de analyses samengevat. In het 
rapport worden minstens de volgende gegevens opgenomen:

― laboratorium;

― aankomst monsters; 

― datum uitvoering analyses; 

― analyseresultaten.

Er wordt aangegeven of het laboratorium erkend is en of de toegepaste analysemethoden in 
overeenstemming zijn met deze opgelegd in het uitvoeringsbesluit.

De bodemsaneringsdeskundige bespreekt de afwijkingen die het laboratorium op de 
analyseverslagen vermelde en evalueert of er ten gevolge van de afwijking nog bijkomend 
onderzoek nodig is. De motivatie neemt hij op in het tussentijds rapport. 

De resultaten van het veld- en het laboratoriumonderzoek worden samengevat in een tabel 
gelijkwaardig aan de tabel opgenomen in de bijlage 7 en de bijlage 8. In deze tabel worden per 
boring/peilbuis de volgende gegevens met betrekking tot het veldonderzoek opgenomen:

― de naam van de meetlocatie;

― de naam van de analyse;

― de datum van de analyse;

― het kadastraal perceel waarop de boring/peilbuis werd geplaatst; 

― de diepte van het grondwater (wanneer geboord tot in de verzadigde zone);

― de zintuiglijk waarneembare verontreiniging (en de diepte waarop deze voorkomt);

― de diepte van het staal/de stalen van het vaste deel van de aarde die werden geselecteerd 
voor analyse;
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― de diepte van de filter (als uitgebouwd tot peilbuis);

― de veldwaarnemingen en veldanalyses; 

― verwijzing naar de verdachte zone.

In de tabel wordt ook een overzicht gegeven van de analyseresultaten. De analyseresultaten 
worden getoetst aan de streefwaarde, aan de richtwaarde, aan de bodemsaneringsnorm en aan
de saneringsdoelstelling. De gehanteerde bodemsaneringsnormen worden toegelicht en 
verantwoord (bestemmingstype, omrekening klei- en organisch materiaal gehalte, ...). De 
toetsingswaarden worden omgerekend naar het werkelijke gehalte aan klei en organisch 
materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) in de bodem. Een omgekeerde benadering
(omrekening gemeten concentraties naar standaardbodem) is niet toegelaten.

In de tabellen wordt duidelijk aangegeven welke analyseresultaten de streefwaarde, de 
richtwaarde, de bodemsaneringsnorm, respectievelijk de saneringsdoelstelling overschrijden.

De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het 
toepasselijke bestemmingstype. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld 
ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt dan moeten de 
analyseresultaten worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het toekomstige 
bestemmingstype als hiervoor strengere bodemsaneringsnormen gelden.

Voor niet-genormeerde parameters wordt een bondige bespreking toegevoegd van de 
bijhorende toetsingswaarden (richtwaarde en bodemsaneringsnorm) en wordt uiteengezet hoe 
de toetsingswaarden werden berekend.

 2.2.3.3 Interpretatie van de verzamelde gegevens

Er wordt een interpretatie opgenomen van de tijdens het veldwerk verzamelde gegevens en 
analyses. De volgende aspecten moeten hierbij zeker ook aan bod komen, indien van 
toepassing:

― De opmerkingen die het laboratorium formuleerde op de analyseverslagen worden vermeld 
en door de bodemsaneringsdeskundige geëvalueerd. Eventueel wordt bijkomend veldwerk 
uitgevoerd.

― Als het veldwerk afwijkt van de eerder vermelde onderzoeksopzet dan wordt dit duidelijk 
vermeld en gemotiveerd.

― De gehanteerde bodemsaneringsnormen worden toegelicht en verantwoord 
(bestemmingstype, omrekening klei- en organisch materiaal gehalte,...).

― Voor niet-genormeerde parameters wordt een bondige bespreking toegevoegd van de 
bijhorende toetsingswaarden (richtwaarde en bodemsaneringsnorm) en wordt uiteengezet 
hoe de toetsingswaarden werden berekend. Eventueel kan hiervoor worden verwezen naar 
de uitgevoerde bodemonderzoeken.

 2.2.3.4 Besluit

In het besluit geeft de bodemsaneringsdeskundige aan in hoeverre de geactualiseerde 
verontreinigingssituatie overeenstemt met de eerder vastgestelde verontreinigingssituatie. Indien
relevant wordt er een overzicht gegeven van de afwijkingen. De bodemsaneringsdeskundige 
vermeldt expliciet of er wijzigingen aan of aanvullingen op het conform verklaard 
bodemsaneringsproject noodzakelijk zijn. De bespreking van deze wijzigingen of aanvullingen 
gebeurt in een aparte bijlage (zie hoofdstuk 2.2.5 van dit deel).
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 2.2.4 Conformiteit van het bestek, het lastenboek of het uitvoeringsplan met het
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest

Alle aspecten waarvoor het bestek, het lastenboek, het uitvoeringsplan of dergelijke afwijkt van 
het bodemsaneringsproject of het bijhorend conformiteitsattest moeten worden beschreven. 

De bodemsaneringsdeskundige geeft een overzicht van de gewijzigde aspecten. Hij vermeldt 
hierbij expliciet of er wijzigingen aan of aanvullingen op het conform verklaard 
bodemsaneringsproject noodzakelijk zijn. De bespreking van deze wijzigingen of aanvullingen 
gebeurt in een aparte bijlage (zie hoofdstuk 2.2.5 van dit deel).

 2.2.5 Wijzigingen ten opzichte van het conform verklaard 
bodemsaneringsproject

Als blijkt dat het aangewezen is om af te wijken van de maatregelen zoals beschreven in het 
bodemsaneringsproject of van de voorwaarden bepaald in het conformiteitsattest dan beschrijft 
de bodemsaneringsdeskundige de verandering en licht hij de noodzaak tot een wijziging of 
aanvulling toe:

Kleine wijziging of aanvulling

De impact van de kleine wijziging of aanvulling op de saneringsdoelstelling en het verloop van 
de bodemsanering moet worden toegelicht. De voorgestelde wijziging of aanvulling moet op 
voldoende wijze worden onderbouwd en de meerwaarde ervan moet worden aangetoond.

De bodemsaneringsdeskundige moet nagaan of er door de voorgestelde wijziging of aanvulling 
bijkomende maatregelen bovenop de basisregels van Achilles nodig zijn. Indien van toepassing 
wordt een overzicht van de bijkomende maatregelen opgenomen.

Grote wijziging of aanvulling

De noodzaak tot een grote wijziging of aanvulling moet grondig worden onderbouwd en de 
meerwaarde ervan moet worden aangetoond. De volgende zaken moeten in dit kader worden 
besproken:

― De reden waarom het vooropgestelde saneringsconcept niet (meer) kan worden uitgevoerd
of moet worden aangepast.

― Een grondige omschrijving van de voorgestelde wijziging of aanvulling.

― Een afweging van de voor- en nadelen van het vroegere saneringsconcept ten opzichte van
het nieuwe concept.

― De haalbaarheid van het nieuwe concept, gebaseerd op laboratoriumproeven, on-site 
testen (pilootproeven, pompproeven,…) of recente gegevens.

― Een motivatie voor het feit dat deze wijziging of aanvulling niet eerder kon worden voorzien.

Daarnaast moet de invloed van de wijziging of aanvulling op de volgende parameters worden 
vermeld:

― saneringsdoelstellingen;

― kostprijsraming;

― impact op leefmilieu en omgeving;

― gebruiks- of bestemmingsbeperkingen;

― gebruiksadviezen;

― termijn en planning;

― monitoring;

― nazorg.
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De bodemsaneringsdeskundige moet nagaan of er door de voorgestelde wijziging of aanvulling 
bijkomende maatregelen bovenop de basisregels van Achilles nodig zijn. Indien van toepassing 
wordt een overzicht van de bijkomende maatregelen opgenomen.

 2.2.6 Gedetailleerde planningstabel

De gedetailleerde planningstabel bevat minstens de aanvangsdatum en de vermoedelijke 
einddatum van de verschillende stappen van de bodemsaneringswerken. De bijlage 6 bevat een
voorbeeld van een planningstabel. 

 2.2.7 Achilles

Als de bodemsaneerder een tijdelijke handelsvereniging is die wordt gevormd om louter 
administratieve redenen dan moet een verklaring worden toegevoegd dat de bedoelde werken 
worden uitgevoerd door de bodemsaneerder die over een positieve evaluatie van het 
hoofdkantoor en/of het certificaat van de betreffende groep(en) van technieken beschikt (zie ook
hoofdstuk 1.1 van DEEL V: Achilles).

 2.3 Kaartmateriaal

Als de ruimtelijke verspreiding van de bodemverontreiniging is gewijzigd dan wordt het 
kwaliteitsplan voorzien van het nodige kaartmateriaal. Elke kaart wordt voorzien van:

― de noordpijl;

― een schaallat;

― de afbakening van de saneringslocatie;

― een ondubbelzinnige legende. 

Elk plan wordt gemaakt op een aangepaste schaalkeuze (schaal 1/100 – 1/2500) zodat alle 
nodige gegevens duidelijk worden weergegeven. Eventueel kan er worden gewerkt met 
detailplannen. In dat geval moeten de verschillende detailzones worden weergegeven op een 
algemeen overzichtsplan van de locatie.

Als de ruimtelijke verspreiding van de bodemverontreiniging is gewijzigd dan worden de 
volgende kaarten onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – kaart) gerapporteerd:

 2.3.1 Een plan van de saneringslocatie

Het plan van de saneringslocatie bevat minstens de volgende gegevens:

― de kadastrale perceelsgrenzen en –nummers;

― de huidige en voormalige gebouwen;

― de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen;

― de verhardingen bij de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen;

― de eventuele grondwaterwinningen;

― de eventuele ophogingen;

― de boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de exploitatie (indien relevant);

― drinkwaterleidingen (indien relevant);

― een situering van de infrastructuur ten opzichte van het openbaar domein (straten, 
spoorwegen, waterwegen,…);

― de locatie en de nummers van de vroeger geplaatste en nieuwe boringen en peilbuizen, 
waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen boringen en peilbuizen;

― de locatie van de gestaakte boringen.
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Zowel de historische als de actuele activiteiten worden op het plan aangegeven. Eventueel 
kunnen verschillende plannen worden opgemaakt voor verschillende periodes.

Het plan moet volledig zijn voor de saneringslocatie. Voor verspreidingspercelen worden enkel 
de relevante objecten weergegeven. (Een object is relevant als deze een impact kan hebben op 
de afbakening van de bodemverontreiniging of op de bodemsanering.)

 2.3.2 Een plan met de staalnamepunten en de analyseresultaten

Alle staalnamepunten, betrokken bij de actualisatie van de verontreinigingssituatie, moeten 
worden aangeduid op een plan. Met staalnamepunten worden boringen en peilbuizen bedoeld. 
Het plan bevat minstens de volgende gegevens:

― locatie van het staalnamepunt;

― nummer van de meetlocatie;

― analyseresultaten en datum van staalname.

De weergegeven analyseresultaten worden getoetst aan de streefwaarde, de richtwaarde en de 
bodemsaneringsnorm. Deze toetsing kan gebeuren aan de hand van verschillende kleur- of 
grijstinten of met een verschillende tekstopmaak. In de legende wordt de betekenis van 
gebruikte codering toegelicht.

De staalnamepunten en de analyseresultaten voor het vaste deel van de aarde en voor het 
grondwater worden op aparte plannen weergegeven.

In de achtergrond van het plan moeten de typische terreinkarakteristieken zichtbaar blijven 
zodat een plaatsbepaling mogelijk is.

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg                                              121/199





 3 De tussentijdse rapportering

 3.1 Strategie informatie-uitwisseling

Het tussentijds rapport geeft een overzicht van het verloop en de resultaten van de 
bodemsaneringswerken. De tussentijdse rapportering heeft tot doel:

― De OVAM op een globale wijze op de hoogte te houden van de vooruitgang van de 
bodemsaneringswerken.

― De OVAM op een globale wijze op de hoogte te houden van het feit dat de uitgevoerde 
bodemsaneringswerken beantwoorden aan het bodemsaneringsproject en het 
conformiteitsattest en hun respectievelijke doelstellingen.

― De OVAM te informeren omtrent het feit dat tussentijdse interventies van de OVAM al dan 
niet noodzakelijk zijn.

Een tussentijds rapport kan slechts betrekking hebben op één kwaliteitsplan (en één 
bodemsaneringsproject). Het is dus niet de bedoeling om het verloop en de resultaten van 
bodemsaneringswerken, beschreven in verschillende bodemsaneringsprojecten, te bundelen in 
een tussentijds rapport.

Naast het xml-bestand met de alfanumerische gegevens worden de volgende delen in een pdf-
bestand gerapporteerd:

 3.2 Bijlagen

De volgende bijlagen worden onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – bijlage) 
gerapporteerd, tenzij het aspect niet van toepassing is:

 3.2.1 Onverenigbaarheid – beheersmaatregelen (verplicht)

De volgende verklaring wordt verplicht opgenomen in elk kwaliteitsplan:

“De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat hij voor het uitvoeren van deze opdracht niet in 
onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een situatie van onverenigbaarheid 
beheersmaatregelen heeft genomen.”

Als de bodemsaneringsdeskundige vermoedt dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid 
bevindt, dan wordt de genomen beheersmaatregel beschreven.

Een verslag van de controle door een andere bodemsaneringsdeskundige wordt als bijlage 
toegevoegd, als dat van toepassing is.

 3.2.2 Afwijkingen op de standaardprocedure

Bij de rapportering is het van belang dat alle afwijkingen op de standaardprocedure duidelijk tot 
uitdrukking komen. Elke afwijking op de standaardprocedure moet in deze bijlage worden 
besproken.
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 3.2.3 Wijzigingen ten opzichte van het conform verklaard 
bodemsaneringsproject

Als tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken blijkt dat het aangewezen is om af te 
wijken van de maatregelen zoals beschreven in het bodemsaneringsproject of van de 
voorwaarden bepaald in het conformiteitsattest dan beschrijft de bodemsaneringsdeskundige de
verandering en licht hij de noodzaak tot een wijziging of aanvulling toe:

Kleine wijziging of aanvulling

De impact van de kleine wijziging of aanvulling op de saneringsdoelstelling en het verloop van 
de bodemsanering moet worden toegelicht. De voorgestelde wijziging of aanvulling moet op 
voldoende wijze worden onderbouwd en de meerwaarde ervan moet worden aangetoond.

De bodemsaneringsdeskundige moet nagaan of er door de voorgestelde wijziging of aanvulling 
bijkomende maatregelen bovenop de basisregels van Achilles nodig zijn. Indien van toepassing 
wordt een overzicht van de bijkomende maatregelen opgenomen in dezelfde bijlage.

Grote wijziging of aanvulling

De noodzaak tot een grote wijziging of aanvulling moet grondig worden onderbouwd en de 
meerwaarde ervan moet worden aangetoond. De volgende zaken moeten in dit kader worden 
besproken:

― De reden waarom het vooropgestelde saneringsconcept niet (meer) kan worden uitgevoerd
of moet worden aangepast.

― Een grondige omschrijving van de voorgestelde wijziging of aanvulling.

― Een afweging van de voor- en nadelen van het vroegere saneringsconcept ten opzichte van
het nieuwe concept.

― De haalbaarheid van het nieuwe concept, gebaseerd op laboratoriumproeven, on-site 
testen (pilootproeven, pompproeven,…) of recente gegevens.

― Een motivatie voor het feit dat deze wijziging niet eerder kon worden voorzien.

Daarnaast moet de invloed van de wijziging of aanvulling op de volgende parameters worden 
vermeld:

― saneringsdoelstellingen;

― kostprijsraming;

― impact op leefmilieu en omgeving;

― gebruiks- of bestemmingsbeperkingen;

― gebruiksadviezen;

― termijn en planning;

― monitoring;

― nazorg.

De bodemsaneringsdeskundige moet bovendien nagaan of er door de voorgestelde wijziging of 
aanvulling bijkomende maatregelen bovenop de basisregels van Achilles nodig zijn. Indien van 
toepassing wordt een overzicht van de bijkomende maatregelen opgenomen in dezelfde bijlage.

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg                                              124/199



Noodzaak tot een nieuw bodemsaneringsproject

De noodzaak tot een nieuw bodemsaneringsproject moet grondig worden onderbouwd en de 
meerwaarde ervan moet worden aangetoond. De volgende zaken moeten in dit kader worden 
besproken:

― De reden waarom het vooropgestelde saneringsconcept niet (meer) kan worden uitgevoerd
of moet worden aangepast.

― Een grondige omschrijving van de voorgestelde wijziging of aanvulling.

― Een afweging van de voor- en nadelen van het vroegere saneringsconcept ten opzichte van
het nieuwe concept.

― De haalbaarheid van het nieuwe concept, gebaseerd op laboratoriumproeven, on-site 
testen (pilootproeven, pompproeven,…) of recente gegevens.

― Een motivatie voor het feit dat deze wijziging of aanvulling niet eerder kon worden voorzien.

Daarnaast moet de invloed van de wijziging of aanvulling op de volgende parameters worden 
vermeld:

― saneringsdoelstellingen;

― kostprijsraming;

― impact op leefmilieu en omgeving;

― beperkingen in nabestemming of toekomstig gebruik;

― termijn en planning;

― monitoring;

― nazorg.

 3.2.4 Interventies van de OVAM

Als het verder verloop van de bodemsaneringswerken een interventie van de OVAM vereist dan 
wordt in een bijlage het volgende aangegeven:

― Een beschrijving van de probleemstelling.

― Een beschrijving van de verwachte interventies van de OVAM.

 3.2.5 Vraag tot eenmalige verlenging van de termijn van 180 dagen

Het voorstel tot een eenmalige verlenging van de uitvoeringstermijn van 180 dagen (in geval van
een beperkt bodemsaneringsproject) moet in een bijlage grondig worden onderbouwd. De 
volgende punten moeten aan bod komen:

― De reden waarom het vooropgestelde saneringstraject niet kon worden uitgevoerd binnen 
de vooropgestelde termijn van maximaal 180 dagen.

― De reden waarom de overschrijding van de maximale uitvoeringstermijn van 180 dagen niet
eerder kon worden voorzien.

― Een overzicht van de nog uit te voeren bodemsaneringswerken.

― Een motivatie voor het feit dat de bodemsaneringswerken binnen de nieuwe termijn van 
180 dagen wel kunnen worden afgerond.

Daarnaast moet de invloed van de nog uit te voeren werken op de volgende parameters worden 
vermeld:

― saneringsdoelstellingen;

― kostprijsraming;

― impact op leefmilieu en omgeving;

― beperkingen in nabestemming of toekomstig gebruik;

― termijn en planning;
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― monitoring;

― nazorg.

 3.2.6 Emissienormen en hinder

Als de emissienormen voor (een van) de verschillende reinigingsinstallaties niet werden 
gerealiseerd dan moeten de volgende punten in een bijlage bijkomend worden opgenomen:

― De reden van de overschrijding;

― De genomen maatregelen;

― Het resultaat van de genomen maatregelen.

Als tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken hinder (geluidshinder of andere hinder)
wordt vastgesteld dan moet hiervan een overzicht worden opgenomen in een bijlage. De 
volgende punten moeten worden besproken:

― Het tijdstip van de melding of de vaststelling van de hinder;

― Een omschrijving van de vastgestelde hinder;

― De genomen maatregelen;

― Het resultaat van de genomen maatregelen.

 3.2.7 Verslag met betrekking tot Achilles

Als de bodemsaneerder nog werkt volgens het Achilles-preventiesysteem dan moeten de 
keuringsverslagen van de inspectie-instelling ter beschikking worden gehouden van de OVAM. 
Als in de beschouwde periode een inspectie werd uitgevoerd en het keuringsverslag aangeeft 
dat de activiteiten niet voldoen aan de normen gesteld binnen het Achilles-preventiesysteem dan
moet het keuringsverslag als bijlage worden toegevoegd.

 3.2.8 Verloop van de bodemsaneringswerken

Als de terugsaneerwaarden, zoals opgenomen in het bodemsaneringsproject en het bijhorende 
conformiteitsattest, werden gerealiseerd (voor het vaste deel van de aarde, voor het grondwater 
of voor beiden) dan moet de bodemsaneringsdeskundige een antwoord geven op de volgende 
vragen:

― Is er een restverontreiniging aanwezig?

― Wat is het volume van de restverontreiniging? 

― Zijn bijkomende maatregelen, bijvoorbeeld een monitoring, noodzakelijk voor de aanwezige
restverontreiniging? 

Als de voorziene terugsaneerwaarden (gedeeltelijk) niet kunnen worden gerealiseerd dan moet 
dit bijkomend worden gemotiveerd.

 3.2.9 Financiële zekerheid

Als de zekerheidssteller verzoekt om de gestelde financiële zekerheid voor het einde van de 
nazorg aan te passen dan moet een nieuw bedrag en een nieuwe looptijd worden voorgesteld. 
Het voorgestelde bedrag moet worden onderbouwd aan de hand van een overzicht van de al 
gemaakte en de nog te maken kosten. Dit overzicht moet gebaseerd zijn op de kostprijsraming 
zoals opgenomen in het bodemsaneringsproject.

 3.2.10 Informatie over het veldwerk en de analyses

Er wordt een verslag gemaakt van de monsternemingen, er wordt een overzicht gegeven van de
analyseresultaten en de verzamelde gegevens worden geïnterpreteerd.
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Het profiel – de meetlocatie

De locatie beschrijft de plaats van een meting. De volgende gegevens zijn minstens nodig:

― een unieke naam van de meetlocatie, noodzakelijk voor de koppeling met de beschrijving 
van de ondergrond en de analyseresultaten;

― de X- en Y-coördinaat volgens het Lambert72-coördinatiestelsel met een maximale 
afwijking van één meter en de Z-coördinaat die is afgelezen van de topografische kaart;

― de totale diepte van de boring;

― het type;

― de uitvoerder van de boring.

De beschrijving van de ondergrond – boorbeschrijving

De beschrijving van de ondergrond is de grafische weergave van de lithologische kenmerken 
van de locatie. Op de boorbeschrijving worden ten minste de volgende gegevens weergegeven:

― uniek nummer van de locatie;

― type (boring/peilbuis); diepte van de boring;

― aanduiding van de grondwaterstand;

― peilbuisconstructie (grafisch schema);

― lithologie (zowel beschrijvend als grafisch): hoofdbestanddelen, nevenbestanddelen, kleur;

― diepte van de grensvlakken;

― de boormethode;

― zintuiglijke waarnemingen (+ diepte).

De bodemsaneringsdeskundige stelt een boorbeschrijving op voor elke locatie waarvan de 
OVAM nog geen boorbeschrijving heeft. Er zijn uitzonderingen zoals controlestalen, 
luchtmetingen, sonderingen,...  Voor deze types moet dit niet worden aangemaakt.

Het analyse-interval

Het analyse-interval gaat omschrijven wat er juist is geanalyseerd. Het bevat onder meer de 
volgende gegevens:

― het diepte-interval dat geanalyseerd is;

― de datum van staalname;

― het geanalyseerde medium;

― het kleigehalte;

― het gehalte organisch materiaal.

Staalname en analyseresultaten

Met betrekking tot de staalname worden minstens de volgende gegevens in het rapport 
opgenomen:

Voor boringen: 

― de uitvoerder van de boringen (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de uitvoering;

― de gehanteerde boortechniek;

― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.1 – het vaste deel van de 
aarde (voor boorverslag).
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Voor peilbuizen:

― de uitvoerder plaatsing (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de plaatsing;

― de uitvoerder van de grondwaterstaalname;

― de datum van de grondwaterstaalname;

― de veldwaarnemingen en veldmetingen;

― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.2 – grondwater 
(peilbuisconstructie).

Als al deze gegevens opgenomen zijn in de boorbeschrijvingen dan kan een verwijzing naar de 
boorstaten volstaan.

Als het veldwerk afwijkt van het veldwerk zoals voorzien in de onderzoeksaanpak dan wordt dit 
duidelijk vermeld en gemotiveerd.

Als boringen wegens de aanwezigheid van puin of ondergrondse verhardingen niet of minder 
diep werden uitgevoerd dan vereist dan wordt de reden daarvan in het rapport aangegeven. Ook
wordt aangegeven of er een vervangende boring werd geplaatst en of deze relevant is voor de 
betreffende (potentiële) verontreinigingsbron. Als er geen vervangende boring werd uitgevoerd 
omdat dit niet mogelijk was dan moet de reden duidelijk in het rapport worden aangegeven. Als 
het uitvoeren van manuele boringen niet mogelijk is dan wordt overgegaan tot mechanische 
boringen.

In het rapport worden ook de gegevens met betrekking tot de analyses samengevat. In het 
rapport worden minstens de volgende gegevens opgenomen:

― laboratorium;

― aankomst monsters; 

― datum uitvoering analyses; 

― analyseresultaten.

Er wordt aangegeven of het laboratorium erkend is en of de toegepaste analysemethoden in 
overeenstemming zijn met deze opgelegd in het uitvoeringsbesluit.

De bodemsaneringsdeskundige bespreekt de afwijkingen die het laboratorium op de 
analyseverslagen vermelde en evalueert of er ten gevolge van de afwijking nog bijkomend 
onderzoek nodig is. De motivatie neemt hij op in het tussentijds rapport. 

De resultaten van het veld- en het laboratoriumonderzoek worden samengevat in een tabel 
gelijkwaardig aan de tabel opgenomen in de bijlage 7 en de bijlage 8. In deze tabel worden per 
boring/peilbuis de volgende gegevens met betrekking tot het veldonderzoek opgenomen:

― de naam van de meetlocatie;

― de naam van de analyse;

― de datum van de analyse;

― het kadastraal perceel waarop de boring/peilbuis werd geplaatst; 

― de diepte van het grondwater (wanneer geboord tot in de verzadigde zone);

― de zintuiglijk waarneembare verontreiniging (en de diepte waarop deze voorkomt);

― de diepte van het staal/de stalen van het vaste deel van de aarde die werden geselecteerd 
voor analyse;

― de diepte van de filter (als uitgebouwd tot peilbuis);

― de veldwaarnemingen en veldanalyses; 

― verwijzing naar de verdachte zone.
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In de tabel wordt ook een overzicht gegeven van de analyseresultaten. De analyseresultaten 
worden getoetst aan de streefwaarde, aan de richtwaarde, aan de bodemsaneringsnorm en aan
de saneringsdoelstelling. De gehanteerde bodemsaneringsnormen worden toegelicht en 
verantwoord (bestemmingstype, omrekening klei- en organisch materiaal gehalte, ...). De 
toetsingswaarden worden omgerekend naar het werkelijke gehalte aan klei en organisch 
materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) in de bodem. Een omgekeerde benadering
(omrekening gemeten concentraties naar standaardbodem) is niet toegelaten.

In de tabellen wordt duidelijk aangegeven welke analyseresultaten de streefwaarde, de 
richtwaarde, de bodemsaneringsnorm, respectievelijk de saneringsdoelstelling overschrijden.

De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het 
toepasselijke bestemmingstype. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld 
ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt dan moeten de 
analyseresultaten worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het toekomstige 
bestemmingstype als hiervoor strengere bodemsaneringsnormen gelden.

Voor niet-genormeerde parameters wordt een bondige bespreking toegevoegd van de 
bijhorende toetsingswaarden (richtwaarde en bodemsaneringsnorm) en wordt uiteengezet hoe 
de toetsingswaarden werden berekend.

Interpretatie van de verzamelde gegevens

Er wordt ook een interpretatie opgenomen van de tijdens het veldwerk verzamelde gegevens en 
analyses. De volgende aspecten moeten hierbij zeker ook aan bod komen, indien van 
toepassing:

― De opmerkingen die het laboratorium formuleerde op de analyseverslagen worden vermeld 
en door de bodemsaneringsdeskundige geëvalueerd. Eventueel wordt bijkomend veldwerk 
uitgevoerd.

― In het bodemsaneringsproject en in het bijhorend conformiteitsattest is een 
onderzoeksaanpak voorgesteld. Als het veldwerk hiervan afwijkt dan wordt dit duidelijk 
vermeld en gemotiveerd.

― De gehanteerde bodemsaneringsnormen worden toegelicht en verantwoord 
(bestemmingstype, omrekening klei- en organisch materiaal gehalte,...).

― Voor niet-genormeerde parameters wordt een bondige bespreking toegevoegd van de 
bijhorende toetsingswaarden (richtwaarde en bodemsaneringsnorm) en wordt uiteengezet 
hoe de toetsingswaarden werden berekend. Eventueel kan hiervoor worden verwezen naar 
de uitgevoerde bodemonderzoeken.

 3.2.11 Gegevens met betrekking tot het onttrekkings- of injectiesysteem

Als gebruik wordt gemaakt van een onttrekkings- of injectiesysteem (bijvoorbeeld bij een 
grondwateronttrekking, een bodemluchtextractie of een injectie van koolstof, zuurstof of 
nutriënten) dan moeten de volgende gegevens worden opgenomen met betrekking tot het 
onttrekkings- of injectiesysteem:

― datum van plaatsing;

― diepte van de drain (als gebruik wordt gemaakt van een drain);

― filterinstelling van de verschillende onttrekkingsfilters (als gebruik wordt gemaakt van 
onttrekkingsfilters);

― filterinstelling van de verschillende injectiefilters (als gebruik wordt gemaakt van 
injectiefilters).

Daarnaast moet voor de beschouwde periode een samenvattende beschrijving worden gegeven
van de uitgevoerde onttrekking of injectie. Als problemen of defecten werden vastgesteld dan 
moeten deze worden vermeld, samen met de genomen acties.
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 3.2.12 Onttrekkingsdebieten

Als het gerealiseerde onttrekkingsdebiet voor grondwater of bodemlucht significant afwijkt van 
het oorspronkelijk geraamde debiet dan moet in een bijlage het volgende worden worden 
besproken:

― een verklaring voor het verschil;

― de impact van het verschil in debiet op de saneringsdoelstelling;

― de impact van het verschil in debiet op de voorziene uitvoeringstermijn van de 
bodemsaneringswerken.

 3.2.13 Gegevens met betrekking tot de ontgraving

Als een ontgraving werd uitgevoerd dan moeten de volgende gegevens bijkomend worden 
opgenomen in een bijlage:

― Een samenvattende beschrijving van de uitgevoerde ontgraving voor de beschouwde 
periode. Als problemen werden vastgesteld dan moeten deze worden vermeld, samen met 
de genomen acties.

― Als er aanvulgrond wordt gebruikt waarvoor er een technisch verslag nodig is dan moeten 
de volgende gegevens worden weergegeven:

– titel, datum, naam van de opsteller en referentie van het technisch verslag;

– datum en referentie van de goedkeuring van het technisch verslag;

– besluit.

― Het technisch verslag moet ter beschikking worden gehouden van de OVAM. 

― Een besluit over de bruikbaarheid van de aanvulgrond ten opzichte van de voorwaarden die
werden vooropgesteld in het bodemsaneringsproject en het bijhorende conformiteitsattest.

 3.2.14 Gegevens met betrekking tot de monitoring

Als een monitoring wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld ter controle van de stabiele eindtoestand of 
een grondwateronttrekking) dan moeten de volgende gegevens bijkomend worden opgenomen 
in een bijlage:

― een bespreking van het verloop;

― het te verwachten resultaat, samen met een timing;

― een toetsing van het huidige verloop aan de vooropgestelde doelstelling en de verwachting.

 3.2.15 Gegevens met betrekking tot de aangebrachte isolatie

Als gebruik wordt gemaakt van isolatietechnieken dan moet een verslag worden opgenomen 
van de metingen en controles die werden uitgevoerd in het kader van de aangebrachte isolatie. 

Daarnaast moet voor de beschouwde periode een samenvattende beschrijving worden gegeven
van de uitgevoerde werken. Als er problemen werden vastgesteld dan moeten deze worden 
vermeld, samen met de genomen acties.

 3.2.16 Gegevens met betrekking tot on-site grondreiniging

Als de grond on-site wordt gereinigd dan moet een verslag worden opgenomen van de metingen
en controles die werden uitgevoerd in het kader van de on-site grondreiniging.

Daarnaast moet voor de beschouwde periode een samenvattende beschrijving worden gegeven
van de uitgevoerde grondreiniging. Als er problemen werden vastgesteld dan moeten deze 
worden vermeld, samen met de genomen acties.
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 3.3 Kaartmateriaal

Het tussentijds rapport wordt voorzien van het nodige kaartmateriaal. Elke kaart wordt voorzien 
van:

― de noordpijl;

― een schaallat;

― de afbakening van de saneringslocatie;

― een ondubbelzinnige legende. 

Elk plan wordt gemaakt op een aangepaste schaalkeuze (schaal 1/100 – 1/2500) zodat alle 
nodige gegevens duidelijk worden weergegeven. Eventueel kan er worden gewerkt met 
detailplannen. In dat geval moeten de verschillende detailzones worden weergegeven op een 
algemeen overzichtsplan van de locatie.

De volgende kaarten worden onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – kaart) 
gerapporteerd:

 3.3.1 Een plan van de saneringslocatie

Het plan van de saneringslocatie bevat minstens de volgende gegevens:

― de kadastrale perceelsgrenzen en –nummers;

― de huidige en voormalige gebouwen;

― de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen;

― de verhardingen bij de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen;

― de eventuele grondwaterwinningen;

― de eventuele ophogingen;

― de boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de exploitatie (indien relevant);

― drinkwaterleidingen (indien relevant);

― een situering van de infrastructuur ten opzichte van het openbaar domein (straten, 
spoorwegen, waterwegen,…);

― de locatie en de nummers van de vroeger geplaatste en nieuwe boringen en peilbuizen, 
waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen boringen en peilbuizen;

― de locatie van de gestaakte boringen.

Zowel de historische als de actuele activiteiten worden op het plan aangegeven. Eventueel 
kunnen verschillende plannen worden opgemaakt voor verschillende periodes.

Het plan moet volledig zijn voor de saneringslocatie. Voor verspreidingspercelen worden enkel 
de relevante objecten weergegeven. (Een object is relevant als deze een impact kan hebben op 
de afbakening van de bodemverontreiniging of op de bodemsanering.)
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 3.3.2 Een plan met de saneringsinfrastructuur

Het plan met de saneringsinfrastructuur, betrokken bij de actieve technieken, bevat minstens de 
volgende gegevens:

Techniek
Gegevens die minimaal moeten worden 
weergegeven

― ontgraving zonder bemaling ― de ontgravingscontouren

― de ontgravingsdiepte

― ontgraving met bemaling ― de ontgravingscontouren

― de ontgravingsdiepte

― de waterzuiveringsinstallatie

― het lozingspunt of de locatie van de herinfiltratie

― pump & treat, 
geohydrologische informatie

― de onttrekkingsfilters of de drains

― de waterzuiveringsinstallatie 

― het lozingspunt of de locatie van de herinfiltratie

― bodemluchtextractie ― de onttrekkingsfilters

― de luchtzuiveringsinstallatie

― persluchtinjectie, biosparging, 
stoominjectie

― de injectiefilters 

― multifase-extractie ― de onttrekkingsfilters 

― de waterzuiveringsinstallatie

― de luchtzuiveringsinstallatie

― het lozingspunt  

― (De lucht- en waterzuiveringsinstallatie kunnen 
gecombineerd zijn.) 

― chemische oxidatie, aerobe 
bioremediatie, anaerobe 
bioremediatie

― de injectiefilters of -punten

― detergent/cosolvent flushing ― de injectiefilters of -drains

― de extractiefilters

― de waterzuiveringinstallatie

― het lozingspunt of de locatie van de herinfiltratie

― bioventing ― de extractiefilters

― civieltechnische isolatie ― de isolatie in het horizontaal vlak

― de verticale doorsnede van de isolatie

― de diepte van de isolatie

― chemische reductie ― de injectiefilters of -punten

― permeabele reactieve wanden ― de wanden (permeabel en niet permeabel gedeelte)

― stroominjectie ― de injectiepunten

― natuurlijke attenuatie, in situ-
chemische immobilisatie, 
neutralisatie (pH), in-situ 
bioprecipitatie, fytoremediatie,  
grondwaterrecirculatiecellen

― Er is geen minimale verplichte aanlevering.
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In de achtergrond van het plan moeten de typische terreinkarakteristieken zichtbaar blijven 
zodat een plaatsbepaling mogelijk is.

 3.3.3 Een plan met de gerealiseerde invloedszone van de injectie of de 
onttrekking 

De gerealiseerde invloedszone van de injectie of de onttrekking moet worden weergegeven ten 
opzichte van de verontreinigingscontour. Dit geldt voor de volgende technieken: pump & treat, 
persluchtinjectie, multifase-extractie, chemische oxidatie, detergent/cosolvent flushing, 
biosparging, stoominjectie, stroominjectie, geohydrologische isolatie.

 3.3.4 Een plan met de staalnamepunten en de analyseresultaten

Alle staalnamepunten, betrokken bij de bodemsaneringswerken, moeten worden aangeduid op 
een plan. Met staalnamepunten worden boringen, controlestaalnames bij ontgravingen en 
puilbuizen bedoeld. Het plan bevat minstens de volgende gegevens:

― locatie van het staalnamepunt;

― nummer van de meetlocatie;

― analyseresultaten en datum van staalname;

― voor controlestaalnames van de ontgravingswand: een aanduiding van de horizontale en 
verticale zone waarvoor het staal representatief is.

De weergegeven analyseresultaten worden getoetst aan de streefwaarde, de richtwaarde, de 
bodemsaneringsnorm en de saneringsdoelstelling. Deze toetsing kan gebeuren aan de hand 
van verschillende kleur- of grijstinten of met een verschillende tekstopmaak. In de legende wordt
de betekenis van gebruikte codering toegelicht.

De staalnamepunten en de analyseresultaten voor het vaste deel van de aarde en voor het 
grondwater worden op aparte plannen weergegeven.

In de achtergrond van het plan moeten de typische terreinkarakteristieken zichtbaar blijven 
zodat een plaatsbepaling mogelijk is.
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 4 Het eindevaluatieonderzoek

Het eindevaluatieonderzoek dient voor de OVAM als basis om een eindverklaring af te leveren. 
De eindverklaring beëindigt de bodemsaneringswerken en beschrijft de nieuwe 
verontreinigingssituatie.

Naast het xml-bestand met de alfanumerische gegevens en de eventuele GIS-bestanden 
worden de volgende delen in een pdf-bestand gerapporteerd:

 4.1 De administratieve gegevens

Dit gedeelte bevat de persoonsgebonden informatie van het eindevaluatieonderzoek en bestaat 
uit twee delen: 

― de gegevens van de opdracht;

― de gegevens van de betrokken percelen.

Deze gegevens worden samengebracht in een pdf-bestand (als pdf – administratieve 
gegevens).

 4.1.1 De administratieve gegevens van de opdracht

De administratieve gegevens van de opdracht worden gerapporteerd volgens de onderstaande 
tabel:
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Titel:
Referentie EBSD:
Rapportdatum:
Onderzoekslocatie:
- straat + nr. of omschrijving:
- postcode:
- fusiegemeente:
- deelgemeente:
Aanleiding:  overdracht grond

 sluiting bedrijf
 stopzetting activiteit
 overdracht grond + sluiting bedrijf
 periodieke verplichting
 decretaal verplicht
 decretaal vrijwillig
 vrijwillig door derden
 ambtshalve (1)
 verspreiding
 onbekend

Naam opdrachtgever:
- straat + nr.:
- postcode:
- fusiegemeente:
- land:
- telefoon: ......./..................
- fax: ......./..................
- e-mail:
- hoedanigheid:  Eigenaar

 Gebruiker
 Exploitant
 Optredend in opdracht van de 

eigenaar/gebruiker/exploitant
 Andere:.................................

Naam contactpersoon:
- telefoon: ......./..................
- fax: ......./..................
- e-mail:
Naam contactpersoon ter plaatse:
- telefoon: ......./..................
- fax: ......./..................
- e-mail:
Bodemsaneringsdeskundige:
- naam contactpersoon:
- telefoon: ......./..................
- fax: ......./..................
- e-mail:
Dossiernummer OVAM:

Tabel 16: Administratieve gegevens van een rapport

(1) Ambtshalve: de bodemsaneringsdeskundige heeft van de OVAM de opdracht gekregen om het rapport op te 
stellen.
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 4.1.2 De administratieve gegevens van de gronden

De administratieve gegevens van de gronden worden gerapporteerd volgens de onderstaande 
tabel:
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Persoon
(Eigenaar / gebruiker / exploitant)

Periode Type
(1)

Naam Adres Letter
(2)Van Tot

Tabel 17: Identificatie van de betrokken kadastrale percelen

(1) Bij het type voor de eigenaars en gebruikers geeft u aan of de betrokkene eigenaar (E), gebruiker (G) of 
Exploitant (Ex) is. Huidig eigenaar en gebruiker/exploitant worden in vet gezet.

(2) Bij Letter geeft u een letter aan de betrokken persoon. Deze letter is uniek.

Gronden die niet beschikken over een kadastraal perceelnummer moeten worden omschreven 
door het adres (bijvoorbeeld Stationsstraat of kanaal Leuven-Mechelen). Ook voor deze 
gronden moeten de eigenaars worden weergegeven.

Voor gronden met een appartementsgebouw moeten de gegevens van de syndicus worden 
vermeld. Als er geen syndicus aanwezig is dan moeten de gegevens van de verschillende 
eigenaars en gebruikers worden opgenomen.

De gegevens van de syndicus, de eigenaars en de gebruikers moeten correct en actueel zijn. 
Het behoort tot de taak van de bodemsaneringsdeskundige om de echtheid, juistheid en 
volledigheid van de verkregen gegevens te controleren.

 4.2 Niet-technische samenvatting

De niet technische samenvatting wordt als een pdf-bestand (als pdf – niet-technische 
samenvatting) aangeleverd.

De niet-technische samenvatting moet toelaten om mensen die niet vertrouwd zijn met de 
bodemmaterie een duidelijk beeld te geven van de verontreinigingssituatie en de impact ervan. 
Het gebruik van technische termen moet dan ook zoveel mogelijk worden vermeden. Gebruikte 
afkortingen moeten in de niet-technische samenvatting worden verklaard.

De volgende gegevens worden als relevant beschouwd voor een niet-technische samenvatting:

― een bondige beschrijving van de uitgevoerde bodemsaneringswerken;

― een omschrijving van de eventuele restverontreiniging ter hoogte van de gesaneerde zone, 
met inbegrip van de aard, de omvang en de eventuele risico's voor deze 
restverontreiniging; 

― in voorkomend geval de gebruiksadviezen die van toepassing zijn. De omschrijving van de 
gebruiksadviezen moet gebeuren aan de hand van de codes en standaardzinnen zoals 
vermeld in de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek.

― in voorkomend geval de bijkomende maatregelen (gebruiks- of bestemmingsbeperkingen, 
voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen) die van toepassing zijn.
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Deze gegevens moeten per kadastraal perceel worden weergegeven voor zowel de bron- als 
eventuele verspreidingspercelen.

 4.3 Samenvatting van de verontreinigingstoestand per 
grond

De samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond wordt als een pdf-bestand (als pdf –
samenvatting per grond) aangeleverd. De gegevens worden gebundeld in een tabel.

 4.3.1 Toelichting bij de tabel

 4.3.1.1 Percelen en gegevens van de verontreiniging 

De algemene verontreinigingssituatie wordt voor elk bronperceel besproken. Hou rekening met 
alle bodeminformatie die voor elk van deze gronden beschikbaar is. Voor verspreidings-
percelen wordt de bespreking van de verontreinigingssituatie beperkt tot de verontreiniging van 
het eindevaluatieonderzoek. Gronden die als hinderperceel zijn opgenomen in het 
bodemsaneringsproject moeten niet in beschouwing worden genomen.

Alle percelen waar de verontreiniging werd vastgesteld worden vermeld. Gebruik altijd de meest
recente kadastrale gegevens van de grond. Er kan een bijkomende opsplitsing per zone of 
deellocatie worden gemaakt.

Het referentienummer van de verontreiniging is het bestaand referentienummer uit vorige 
bodemonderzoeken. Als er voor een verontreiniging geen referentienummer beschikbaar is dan 
wordt er een nummer toegekend.

De aard is de aard van de bodemverontreiniging zoals vastgelegd in het respectievelijk 
bodemonderzoek.

Vermeld bij de naam van de verontreiniging enkel de stofgroep (voorbeelden: zware metalen, 
PAK’s) of de afzonderlijke parameters (voorbeeld: zink en koper). De bron mag enkel in de 
naam van de verontreiniging worden opgenomen als dat nodig is om het overzicht te behouden.

Enkele praktische tips:

― Een grond kan al uitgebreid onderzocht zijn, wat resulteert in een omvangrijke beschrijving 
van de verontreinigingssituatie. De bij de OVAM beschikbare informatie over de grond 
wordt op het bodemattest van de grond vermeld. Deze informatie kan worden opgezocht in 
het e-loket voor bodemsaneringsdeskundigen.

― Een grond kan in meerdere bij de OVAM beschikbare dossiers opgenomen zijn. Raadpleeg
daarom het e-loket niet enkel via het dossiernummer maar zoek ook via de kadastrale 
gegevens (kadasterID volgens de notatie “00000 X 0000 / 00 X 000”) of via het adres van 
de grond.

Voor al gekende bodemverontreiniging wordt de classificatie ingevuld bij elke opdracht 
(schadegeval of melding van bodemverontreiniging, bodem- of eindevaluatieonderzoek, 
bodemsaneringsproject) waarin de bodemverontreiniging is beschreven.

Gebruik het beoordelingskader van de respectievelijke standaardprocedure of code van goede 
praktijk. 
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De toenmalige classificatie kan vereenvoudigd worden vertaald naar de huidige classificatie aan 
de hand van de volgende tabel:

Classificatie Classificatie Wordt vertaald naar…
N-zin, X-zin K-zin O-zin
Y-zin L-zin P-zin
R-zin M-zin Q-zin

Vermeld tussen haakjes de toenmalige beoordeling.

Besluiten, bijkomende maatregelen en gebruiksadviezen kunnen niet herzien worden, tenzij ze 
het voorwerp zijn van het eindevaluatieonderzoek.

 4.3.1.2 Beoordeling

Voor elk kadastraal perceel wordt nagegaan of het perceel een bronperceel of verspreidings-
perceel is. 

Voor elke grond wordt een classificatie toegekend aan het “samenvattend besluit perceel per 
aard” volgens het geldende beoordelingskader. Op perceelniveau kan per aard slechts één 
classificatie worden toegekend. Hou dus rekening met deze afnemende volgorde als er 
meerdere verontreinigingen met dezelfde aard aanwezig zijn: Q-, W-, P-, U- of O-zin. 

 4.3.1.3 Bijkomende maatregelen en gebruiksadviezen

De tabel wordt als volgt ingevuld:

― Voor verontreiniging die het ontwerp is van het eindevaluatieonderzoek:

– De opgelegde voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen worden beschreven. (Deze 
informatie kan eventueel ook als tekst onder de tabel worden toegevoegd om de 
leesbaarheid te verhogen.)

– De toegekende gebruiksadviezen worden beschreven door de vermelding van de code
volgens de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek.

― Voor bodemverontreiniging waarvoor in het verleden al bijkomende maatregelen (gebruiks- 
of bestemmingsbeperkingen, voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen) of gebruiksadviezen 
werden opgelegd:

– De opgelegde maatregelen worden beschreven zoals ze in het verleden werden 
geformuleerd. (Deze informatie kan eventueel ook als tekst onder de tabel worden 
toegevoegd om de leesbaarheid te verhogen.)

– De toegekende gebruiksadviezen worden beschreven door de vermelding van de 
code.

 4.3.1.4 Tabel “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”

De gegevens van de grond en een bondige samenvatting van de verontreinigingstoestand 
worden in tabel 18 of een gelijkwaardige tabel gebundeld.

De OVAM is er zich van bewust dat een dergelijke, tabelmatige weergave een vereenvoudiging 
van de werkelijke toestand kan zijn maar dringt er op aan om deze tabel zo volledig en correct 
mogelijk in te vullen.
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Perceel Gegevens van de verontreiniging Beoordeling Bijkomende maatregelen
 en gebruiksadviezen
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523P III II B 11 VDA Minerale olie N Q Q Q Zie 111

B 12 GW Minerale olie N Q Q Q Zie 121

B 111 VDA Minerale olie / O

B 121 GW Minerale olie N P Nee GA2

B 2 GW VOCl H Q P Nee GA2, GA4

B 20 VDA Minerale olie N Q Nee GA1

B 3 VDA Minerale olie GOH
(75%)

Q P GA1

V 4 GW Zware metalen GON
(80%)

Q

Samenvattend besluit perceel per aard N Q

H P

GOH P

GON W

523X II II V 12 GW Minerale olie N Q Q Zie 121 Nee GA2, GA4

V 121 GW Minerale olie N P Nee GA2

Samenvattend besluit perceel per aard H W

N P

Tabel 18: Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond (voorbeeld)



Legende bij de tabel:

― Medium: U kiest uit vaste deel van de aarde (VDA), grondwater (GW), Drijflaag (LNAPL), zaklaag (DNAPL), oppervlaktewater 
(OppW), waterbodem  (WB), lucht, puur product (NAPL).

― Aard: U kiest uit nieuw (N), historisch (H), gemengd overwegend nieuw (GON), gemengd overwegend historisch (GOH), 
gemengd-nieuw (GN). Voor gemengd overwegend nieuwe en gemengd overwegend historische verontreiniging geeft u ook het 
percentage van het overwegende deel.

Plaats de verontreiniging die het onderwerp is van het eindevaluatieonderzoek in het vet.

 4.4 Opbouw van het pdf-bestand

De titel van het eindevaluatieonderzoek is als volgt opgebouwd: ‘Eindevaluatieonderzoek: karakteristieke 
naam, straat en nummer, gemeente van de saneringslocatie’. Dit is de standaardtitel. Als het 
eindevaluatieonderzoek werd opgesteld naar aanleiding van een gefaseerd bodemsaneringsproject, zoals 
bedoeld in artikel 47, §4 van het Bodemdecreet, dan zijn de volgende regels bijkomend van kracht:

― Voor de standaardtitel wordt aangegeven op welke fase het eindevaluatieonderzoek betrekking heeft 
(‘Eerste gefaseerd’, ‘Tweede gefaseerd’, …).

― Na de standaardtitel wordt aangegeven welk deel van de verontreiniging wordt behandeld: ‘Deel 
onderwerp’.

Het pdf-bestand (als pdf – rapport) omvat de volgende hoofdstukken:

― Hoofdstuk 1: inleiding

― Hoofdstuk 2: beschrijving van de uitgevoerde bodemsaneringswerken

― Hoofdstuk 3: onderzoeksaanpak na demobilisatie van de bodemsaneringsinstallatie

― Hoofdstuk 4: resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek

― Hoofdstuk 5: evaluatie van de resultaten en risico-evaluatie

― Hoofdstuk 6: besluit

― Hoofdstuk 7: ondertekening

De opsplitsing in verschillende hoofdstukken en hun volgorde zijn verplicht. Het toevoegen van andere 
hoofdstukken in de tekst en het wijzigen van de nummering is toegelaten.

 4.4.1 Inleiding

De bodemsaneringsdeskundige kan een bondige inleiding opnemen in het eindevaluatieonderzoek.

 4.4.2 Beschrijving van de uitgevoerde bodemsaneringswerken

In het eindevaluatieonderzoek wordt een volledige en gedetailleerde beschrijving gegeven van de 
uitgevoerde bodemsaneringswerken. Deze beschrijving bevat minstens de volgende informatie:

― De beginsituatie: de hoeveelheid verontreinigde materialen en verontreinigende stoffen bij aanvang van 
de bodemsaneringswerken, voor zowel het vaste deel van de aarde als voor het grondwater.

― Het gevolgde saneringstraject en de gegevens die de bodemsaneringsdeskundige bekwam in het kader 
van zijn milieukundig toezicht.

― De eventuele verwerkingsmethoden en de bestemming van de diverse materialen en stoffen.

― De resultaten van de audit(s) die in het kader van het Achilles preventiesysteem werden uitgevoerd.

― De huidige verontreinigingssituatie.

 4.4.3 Onderzoeksaanpak na demobilisatie van de bodemsaneringsinstallatie

De bodemsaneringsdeskundige moet aantonen dat er, door het uitvoeren van de bodemsaneringswerken, 
geen nieuwe bodemverontreiniging is ontstaan. Het eindevaluatieonderzoek bevat per potentiële 
verontreinigingsbron een overzicht van de geplande onderzoeksdaden (eventueel in tabelvorm). Als de 



bodemsaneringsdeskundige werkt met bronzones dan moet duidelijk worden aangegeven welke potentiële 
verontreinigingsbronnen deel uitmaken van deze zone. Als bijlage wordt een overzichtelijk plan toegevoegd 
met een aanduiding van de potentiële verontreinigingsbronnen, de eventuele bronzones en de geplande 
analyses. 

 4.4.4 Resultaten van veld- en laboratoriumanalyses

In dit deel worden de staalname en de analyseresultaten gerapporteerd en worden de bekomen resultaten 
getoetst aan de vooropgestelde saneringsdoelstelling.

Het profiel – de meetlocatie

De locatie beschrijft de plaats van een meting. De volgende gegevens zijn minstens nodig:

― een unieke naam van de meetlocatie, noodzakelijk voor de koppeling met de beschrijving van de 
ondergrond en de analyseresultaten;

― de X- en Y-coördinaat volgens het Lambert72-coördinatiestelsel met een maximale afwijking van één 
meter en de Z-coördinaat die is afgelezen van de topografische kaart;

― de totale diepte van de boring;

― het type;

― de uitvoerder van de boring.

De beschrijving van de ondergrond – boorbeschrijving

De beschrijving van de ondergrond is de grafische weergave van de lithologische kenmerken van de locatie. 
Op de boorbeschrijving worden ten minste de volgende gegevens weergegeven:

― uniek nummer van de locatie;

― type (boring/peilbuis); diepte van de boring;

― aanduiding van de grondwaterstand;

― peilbuisconstructie (grafisch schema);

― lithologie (zowel beschrijvend als grafisch): hoofdbestanddelen, nevenbestanddelen, kleur;

― diepte van de grensvlakken;

― de boormethode;

― zintuiglijke waarnemingen (+ diepte).

De bodemsaneringsdeskundige stelt een boorbeschrijving op voor elke locatie waarvan de OVAM nog geen 
boorbeschrijving heeft. Er zijn uitzonderingen zoals controlestalen, luchtmetingen, sonderingen,...  Voor deze 
types moet dit niet worden aangemaakt.

Het analyse-interval

Het analyse-interval gaat omschrijven wat er juist is geanalyseerd. Het bevat onder meer de volgende 
gegevens:

― het diepte-interval dat geanalyseerd is;

― de datum van staalname;

― het geanalyseerde medium;

― het kleigehalte;

― het gehalte organisch materiaal.

Staalname en analyseresultaten

In het eindevaluatieonderzoek wordt een verslag gemaakt van de uitgevoerde metingen en wordt een 
overzicht gegeven van de analyseresultaten.



Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste analyseresultaten die werden bekomen tijdens de 
bodemsaneringswerken. Dit overzicht moet de bodemsaneringsdeskundige en de OVAM in staat stellen 
om: 

― de verontreinigingssituatie, na de bodemsanering, eenduidig te bepalen; 

― een stabiele eindtoestand aan te tonen als een in-situ sanering werd uitgevoerd;

― na te gaan of er andere maatregelen (nazorg, gebruiks- of bestemmingsbeperkingen, gebruiksadviezen)
noodzakelijk zijn.

Het is dus niet de bedoeling dat in het eindevaluatieonderzoek de resultaten worden weergegeven van alle 
tijdens de bodemsaneringswerken uitgevoerde analyses.

Alle analyseresultaten van het onderzoek na demobilisatie van de bodemsaneringsinstallatie worden 
opgenomen.

Met betrekking tot de staalname worden minstens de volgende gegevens in het rapport opgenomen:

Voor boringen: 

― de uitvoerder van de boringen (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de uitvoering;

― de gehanteerde boortechniek;

― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.1 – het vaste deel van de aarde (voor 
boorverslag).

Voor peilbuizen:

― de uitvoerder plaatsing (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de plaatsing;

― de uitvoerder van de grondwaterstaalname;

― de datum van de grondwaterstaalname;

― de veldwaarnemingen en veldmetingen;

― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.2 – grondwater (peilbuisconstructie).

Als al deze gegevens opgenomen zijn in de boorbeschrijvingen dan kan een verwijzing naar de boorstaten 
volstaan.

Als het veldwerk afwijkt van het veldwerk, voorzien in de onderzoeksaanpak bedoeld in hoofdstuk 4.4.3 van 
dit deel, dan wordt dit duidelijk vermeld en gemotiveerd.

Als boringen wegens de aanwezigheid van puin of ondergrondse verhardingen niet of minder diep werden 
uitgevoerd dan vereist dan wordt de reden daarvan in het rapport aangegeven. Ook wordt aangegeven of er 
een vervangende boring werd geplaatst en of deze relevant is voor de betreffende (potentiële) 
verontreinigingsbron. Als er geen vervangende boring werd uitgevoerd omdat dit niet mogelijk was dan moet 
de reden duidelijk in het rapport worden aangegeven. Als het uitvoeren van manuele boringen niet mogelijk is
dan wordt overgegaan tot mechanische boringen.

In het rapport worden ook de gegevens met betrekking tot de analyses samengevat. In het rapport worden 
minstens de volgende gegevens opgenomen:

― laboratorium;

― aankomst monsters; 

― datum uitvoering analyses; 

― analyseresultaten.



Er wordt aangegeven of het laboratorium erkend is en of de toegepaste analysemethoden in 
overeenstemming zijn met deze opgelegd in het uitvoeringsbesluit.

De bodemsaneringsdeskundige bespreekt de afwijkingen die het laboratorium op de analyseverslagen 
vermeldde en evalueert of er ten gevolge van de afwijking nog bijkomend onderzoek nodig is. De motivatie 
neemt hij op in het eindevaluatieonderzoek. 

De resultaten van het veld- en het laboratoriumonderzoek worden samengevat in een tabel gelijkwaardig aan
de tabel opgenomen in de bijlage 7 en de bijlage 8. In deze tabel worden per boring/peilbuis de volgende 
gegevens met betrekking tot het veldonderzoek opgenomen:

― de naam van de meetlocatie;

― de naam van de analyse;

― de datum van de analyse;

― het kadastraal perceel waarop de boring/peilbuis werd geplaatst; 

― de diepte van het grondwater (wanneer geboord tot in de verzadigde zone);

― de zintuiglijk waarneembare verontreiniging (en de diepte waarop deze voorkomt);

― de diepte van het staal/de stalen van het vaste deel van de aarde die werden geselecteerd voor analyse;

― de diepte van de filter (als uitgebouwd tot peilbuis);

― de veldwaarnemingen en veldanalyses; 

― verwijzing naar de verdachte zone.

In de tabel wordt ook een overzicht gegeven van de analyseresultaten. De analyseresultaten worden 
getoetst aan de streefwaarde, aan de richtwaarde, aan de bodemsaneringsnorm en aan de 
saneringsdoelstelling. De gehanteerde bodemsaneringsnormen worden toegelicht en verantwoord 
(bestemmingstype, omrekening klei- en organisch materiaal gehalte, ...). De toetsingswaarden worden 
omgerekend naar het werkelijke gehalte aan klei en organisch materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware 
metalen) in de bodem. Een omgekeerde benadering (omrekening gemeten concentraties naar 
standaardbodem) is niet toegelaten.

In de tabellen wordt duidelijk aangegeven welke analyseresultaten de streefwaarde, de richtwaarde, de 
bodemsaneringsnorm, respectievelijk de saneringsdoelstelling overschrijden.

De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het toepasselijke 
bestemmingstype. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of 
uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt dan moeten de analyseresultaten worden getoetst aan de 
bodemsaneringsnormen voor het toekomstige bestemmingstype als hiervoor strengere 
bodemsaneringsnormen gelden.

Voor niet-genormeerde parameters wordt een bondige bespreking toegevoegd van de bijhorende 
toetsingswaarden (richtwaarde en bodemsaneringsnorm) en wordt uiteengezet hoe de toetsingswaarden 
werden berekend.

Saneringsdoelstelling

De bodemsaneringsdeskundige moet de gerealiseerde waarde toetsen aan de saneringsdoelstelling uit het 
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van 
onderstaande tabel:



Referentie sanering (1):

Te verwachten
eindresultaat

Eindresultaat

Medium (2) Parameter Top (m-mv) (3) Basis (m-mv) (3) Eenheid (4) Initiële max. waarde (5) Waarde (5) Waarde (5)

Tabel 19: Resultaten van de bodemsaneringswerken

(1) Vermeld hier de referentie van de sanering, zoals opgenomen in het bodemsaneringsproject. Als er meerdere saneringen aan het bodemsaneringsproject worden gekoppeld dan wordt 
deze tabel herhaald voor elke sanering.

(2) Het medium wordt gekozen uit: vaste deel van de aarde, grondwater, drijflaag, zaklaag, oppervlaktewater, waterbodem, lucht.
(3) Als voor verschillende laagdieptes een andere saneringsdoelstelling werd voorgesteld in het bodemsaneringsproject dan worden de verschillende lagen beschreven aan de hand van Top 

en Basis.
(4) De weergegeven eenheid geldt als eenheid voor de velden 'Initiële max. waarde' en 'Waarde'. Gebruik als eenheid bij voorkeur mg/kg d.s. of µg/l.
(5) Er moet worden aangegeven met welke concentraties van organische stof en klei (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) deze terugsaneerwaarden werden bepaald.





 4.4.5 Evaluatie van de resultaten en risico-evaluatie 

In dit hoofdstuk moet de bodemsaneringsdeskundige de bekomen resultaten beoordelen.

Evaluatie van de verzamelde gegevens voor de saneringslocatie

In het eindevaluatieonderzoek wordt een samenvatting en een interpretatie opgenomen van 
de gegevens verzameld tijdens het terreinwerk en de analyses. Hierbij wordt rekening gehouden
met de relevante veldgegevens die betrekking hebben op de algemene bodemopbouw, de 
stratigrafische interpretatie, de grondwaterstand, de zintuiglijke waarnemingen en de 
veldanalyses zoals pH, temperatuur en geleidbaarheid.

De bodemsaneringsdeskundige moet aangeven of:

― uit de resultaten van de bodemsaneringswerken blijkt dat er een restverontreiniging 
aanwezig is;

― er ten gevolge van de eventuele bodemsaneringsinstallatie een nieuwe 
bodemverontreiniging is ontstaan;

― er, met betrekking tot de nieuwe bodemverontreiniging, voldoende gegevens aanwezig zijn 
om een eenduidige uitspraak te doen in het kader van het Bodemdecreet. Hiervoor moet er
worden aangegeven of er hiaten zijn in het onderzoek en of die aanleiding kunnen geven 
tot een ander besluit.

In een partieel eindevaluatieonderzoek moet worden aangegeven welke kernen of parameters 
nog moeten worden gerapporteerd.

Evaluatie van de verzamelde gegevens per bodemverontreiniging

De evaluatie van de metingen leidt ertoe dat bodemverontreinigingen kunnen worden 
beschreven. In het kader van een eindevaluatieonderzoek kan het gaan om een 
restverontreiniging of een nieuwe bodemverontreiniging ontstaan bij het gebruik van de 
bodemsaneringsinstallatie. 

Risico-evaluatie

Als er een restverontreiniging wordt vastgesteld dan wordt er altijd een risico-evaluatie 
uitgevoerd. Bij de opmaak van de risico-evaluatie kan de bodemsaneringsdeskundige eventueel
gebruik maken van de gegevens die werden verzameld en berekend tijdens de uitvoering van 
het beschrijvend bodemonderzoek. De risico-evaluatie moet worden uitgevoerd zoals voorzien 
in de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek.

De bodemsaneringsdeskundige doet een duidelijke uitspraak over de risico’s en de spontane 
evolutie. Hij geeft daarbij duidelijk aan of saneringsmaatregelen of andere maatregelen nodig 
zijn. De aspecten ‘vaste deel van de aarde’ en ‘grondwater’ moeten zeker aan bod komen in de 
risico-evaluatie.

Er moet een duidelijk beeld worden geschetst van de actuele en de potentiële risico’s. Als eerste
stap wordt een conceptueel sitemodel opgesteld. Hierin wordt per contaminant duidelijk 
weergegeven wat de bron-pad-receptor weg is.

De input en de resultaten van het blootstellingsmodel moeten duidelijk worden omschreven. 
Daarbij wordt ook vermeld welk model werd gebruikt. Een detail van de input en de output (zoals
bijvoorbeeld onder de vorm van grafische voorstellingen van de blootstellingsberekening) 
worden in een bijlage aan het rapport toegevoegd.
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Algemene gegevens van de bodemverontreiniging

Voor een restverontreiniging

De bodemsaneringsdeskundige beschrijft of uit de resultaten van bodemsaneringswerken blijkt 
dat er een restverontreiniging aanwezig is en geeft aan of er eventueel bijkomende 
saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Als een restverontreiniging wordt vastgesteld dan moet 
de bodemsaneringsdeskundige motiveren waarom deze verontreiniging niet werd weggenomen 
in het kader van de bodemsaneringswerken. Ook moet er worden getoetst aan de bepalingen uit
het bodemsaneringsproject betreffende een eventueel te verwachten restverontreiniging en de 
wijze waarop hiermee volgens het bodemsaneringsproject en het conformiteitsattest moet 
worden omgegaan. Als de vaststellingen na de uitvoering van de bodemsaneringswerken 
afwijken van de verwachtingen uit het bodemsaneringsproject dan moet dit worden gemotiveerd.

De bodemsaneringsdeskundige moet motiveren dat een stabiele eindtoestand werd bereikt.

Als de bodemsaneringsdeskundige van oordeel is dat er een noodzaak tot nazorg is of dat 
gebruiks- of bestemmingsbeperkingen of gebruiksadviezen aangewezen zijn dan geeft hij 
dit duidelijk aan. Hij werkt een voorstel van de te nemen maatregelen uit en doet een uitspraak 
over de urgentie van deze maatregelen. Voor de toepassing van gebruiks- en 
bestemmingsbeperkingen en gebruiksadviezen wordt verwezen naar de standaardprocedure 
voor beschrijvend bodemonderzoek.

Naast een tekstuele bespreking worden de algemene gegevens van de verontreiniging ook 
samengevat in de volgende tabel:
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Tabel 20: Administratieve gegevens van de restverontreiniging (voorbeeld)
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Hierbij is het volgende beoordelingskader van toepassing:

O:   

― Voor geen enkele genormeerde parameter worden de richtwaarden voor het vaste deel van
de aarde of voor het grondwater overschreden.

― Voor geen enkele niet-genormeerde parameter wordt de toetsingswaarde “richtwaarde” overschreden.

P:    

― De richtwaarde wordt overschreden voor een of meerdere genormeerde parameters, maar er zijn geen 
verdere saneringsmaatregelen noodzakelijk voor het vaste deel van de aarde of voor het grondwater.

― Voor geen enkele niet-genormeerde parameter is er een noodzaak tot verdere saneringsmaatregelen.

Q:    Er zijn verdere saneringsmaatregelen noodzakelijk.

Voor een bodemverontreiniging ontstaan aan potentiële verontreinigingsbron(nen) gerelateerd aan de 
bodemsaneringswerken

Als er een nieuwe bodemverontreiniging wordt vastgesteld dan geeft de bodemsaneringsdeskundige een 
beschrijving van de vaststellingen. Daarnaast moet hij, overeenkomstig de bepalingen van het 
Bodemdecreet, de noodzaak tot het opstellen van een beschrijvend bodemonderzoek nagaan.

Als de bodemsaneringsdeskundige van oordeel is dat voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen gebruiks- of 
bestemmingsbeperkingen of gebruiksadviezen aangewezen zijn dan geeft hij dit duidelijk aan. Hij werkt 
een voorstel van de te nemen maatregelen uit en doet een uitspraak over de urgentie van deze maatregelen.

De algemene gegevens van de bodemverontreiniging worden ook gerapporteerd aan de hand van de 
volgende tabel:



 Tabel 21: Administratieve gegevens van de verontreiniging (voorbeeld)

Referentie-
nummer 
verontreini-
ging

Omschrijving Bron/locatie Motivatie aard Parameters

Verontreiniging waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek nodig is
Nieuwe bodemverontreiniging
20 Calamiteit aan de waterzuiveringsinstallatie. De waterzuiverings-

installatie die werd gebruikt 
tijdens de bodemsanerings-
werken.

De installatie was 
aanwezig tussen 2018 
en 2019.

minerale olie

Verontreiniging waarvoor geen beschrijvend bodemonderzoek nodig is



Hierbij is het volgende beoordelingskader van toepassing:

O:   

― Voor geen enkele genormeerde parameter worden de richtwaarden voor het vaste deel van
de aarde of voor het grondwater overschreden.

― Voor geen enkele niet-genormeerde parameter is de toetsingswaarde “richtwaarde” overschreden .

P:    

― De richtwaarde wordt overschreden voor een of meerdere genormeerde parameters, maar er is geen 
noodzaak tot beschrijvend bodemonderzoek voor het vaste deel van de aarde.

― Voor geen enkele niet-genormeerde parameter is er een noodzaak tot een beschrijvend 
bodemonderzoek.

― Op basis van de analyses van het grondwater zijn er duidelijke aanwijzingen dat de richtwaarden voor 
het vaste deel van de aarde worden overschreden, maar er is geen beschrijvend bodemonderzoek 
nodig.

Q:    

― Het is nodig om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren als bij nieuwe bodemverontreiniging er 
duidelijke aanwijzingen zijn dat de bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen overschrijdt of 
dreigt te overschrijden.

― Het is nodig om een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren als bij historische 
bodemverontreiniging er duidelijke aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging.

― Als bodemverontreiniging omwille van haar bijzondere aard niet aan bodemsaneringsnormen kan 
worden getoetst dan is het nodig een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren als er duidelijk 
aanwijzingen zijn van een ernstige bodemverontreiniging.

 4.4.6 Besluit

Het samenvattend besluit wordt opgesteld volgens de hieronder weergegeven standaard. Daarnaast moet de
bodemsaneringsdeskundige de hiaten in de kennis aangeven. 

De opsomming van de van toepassing zijnde gebruiksadviezen in het besluit mag enkel gebeuren aan de 
hand van de codes en standaardzinnen zoals vermeld in de standaardprocedure voor beschrijvend 
bodemonderzoek.

BESLUIT

Dit eindevaluatieonderzoek betreft een volledig eindevaluatieonderzoek.

Of

Dit eindevaluatieonderzoek betreft een gefaseerd eindevaluatieonderzoek. Dit is (niet) de laatste fase.

Dit eindevaluatieonderzoek is opgesteld na de bodemsanering van de historische/gemengde/nieuwe 
bodemverontreiniging met PARAMETERS in het MEDIUM ter hoogte van LOCATIE. De onderzoekslocatie is 
gelegen in BESTEMMINGSTYPE. Het terrein wordt momenteel gebruikt als HUIDIG GEBRUIK. 

Op grond van artikel 27 van het Bodemdecreet werd voor de gemengde bodemverontreiniging een 
inschatting gemaakt van het aandeel gemengd-historische en gemengd-nieuwe bodemverontreiniging.

Zo werd …..% van de verontreiniging in het vaste deel van de aarde aanzien als gemengd-nieuwe 
bodemverontreiniging en ……% als gemengd-historische bodemverontreiniging. Zo werd …..% van de 
verontreiniging in het grondwater aanzien als gemengd-nieuwe bodemverontreiniging en ……% als 
gemengd-historische bodemverontreiniging. 



De bodemsaneringsdeskundige komt tot de volgende besluiten:

Besluit ter hoogte van de gesaneerde zone(s)

Na de uitvoering van de bodemsaneringswerken is er geen reden meer om aan te nemen dat er ter hoogte 
van LOCATIE een bodemverontreiniging is.

Of

Er komt een historische/gemengde/nieuwe bodemverontreiniging voor met PARAMETERS in het MEDIUM 
ter hoogte van LOCATIE. De verontreiniging is een restverontreiniging. De vastgestelde verontreiniging vormt
geen ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen bijkomende saneringsmaatregelen noodzakelijk.

Of

Er komt een historische/gemengde/nieuwe bodemverontreiniging voor met PARAMETERS in het MEDIUM 
ter hoogte van LOCATIE. De verontreiniging is een restverontreiniging. De vastgestelde verontreiniging vormt
een ernstige bodemverontreiniging. Er zijn bijkomende saneringsmaatregelen noodzakelijk.  De uitvoering 
van deze maatregelen is (uiterst) (zeer) (matig) (weinig) (niet) urgent.

Bij evaluatie van de ernst van de bodemverontreiniging is gebleken dat er van de 
historische/gemengde/nieuwe bodemverontreiniging (g)een humaan toxicologisch risico (actueel/potentieel) 
en/of ecotoxicologisch risico (actueel/potentieel) uitgaat. Ook/Er wordt (g)een ernstige bodemverontreiniging 
vastgesteld. 

Er wordt (g)een drijflaag/zaklaag vastgesteld.

Er zijn (geen) verdere maatregelen nodig. Deze maatregelen bestaan uit  
nazorg/gebruiksbeperkingen/bestemmingsbeperkingen/gebruiksadviezen. Deze maatregelen kunnen als 
volgt worden beschreven: MAATREGELEN

Voor de bodemverontreiniging zijn (geen) gebruiksadviezen van toepassing ingeval van grondverzet (graven 
in gronden), bij onttrekken of gebruik van grondwater, bij wijziging in terreingebruik of bij 
bestemmingswijziging ten opzichte van de huidige bestemming.

Besluit ter hoogte van potentiële verontreinigingsbronnen gerelateerd aan de 
bodemsaneringswerken

De uitvoering van de bodemsaneringswerken veroorzaakte geen nieuwe bodemverontreiniging.

Of 

Er komt een nieuwe bodemverontreiniging voor met PARAMETERS in het MEDIUM ter hoogte van 
LOCATIE. De verontreiniging wordt als nieuw beschouwd, omdat wordt aangenomen dat zij veroorzaakt is 
door BRON tijdens de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Deze verontreiniging kan (niet) worden 
beschouwd als een schadegeval zoals bepaald in artikel 74 van het Bodemdecreet. Uit het 
eindevaluatieonderzoek blijkt (niet) dat deze nieuwe bodemverontreiniging de bodemsaneringsnormen 
overschrijdt of dreigt te overschrijden of een ernstige bodemverontreiniging vormt. Bijgevolg moet er (g)een 
beschrijvend bodemonderzoek nodig.

Er wordt (g)een drijflaag/zaklaag vastgesteld.

Er zijn (geen) verdere maatregelen nodig. Deze maatregelen bestaan uit  
nazorg/gebruiksbeperkingen/bestemmingsbeperkingen/gebruiksadviezen. Deze maatregelen kunnen als 
volgt worden beschreven: MAATREGELEN



Voor de bodemverontreiniging zijn (geen) gebruiksadviezen van toepassing ingeval van grondverzet (graven 
in gronden), bij onttrekken of gebruik van grondwater, bij wijziging in terreingebruik of bij 
bestemmingswijziging ten opzichte van de huidige bestemming.

 4.4.7 Ondertekening

In elk rapport is de ondertekening opgenomen. De ondertekening bestaat enerzijds uit een aantal 
verklaringen en anderzijds uit een overzicht van de personen die aan het rapport hebben meegewerkt. 
Ondertekening ‘in opdracht’ wordt niet toegestaan.

Onderstaande verklaringen en ondertekeningstabel worden opgenomen:

De bodemsaneringsdeskundige verklaart:

― dat dit rapport is uitgevoerd volgens de standaardprocedure voor bodemsaneringswerken, 
eindevaluatieonderzoek en nazorg;

― dat hij voor het uitvoeren van deze opdracht niet in onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een situatie 
van onverenigbaarheid beheersmaatregelen heeft genomen;

― dat dit rapport representatief is voor de verontreinigingstoestand van de onderzoekslocatie; 

― dat de inhoud van het rapport overeenkomt met de digitale gegevens.

Hoedanigheid Naam en handtekening Datum

Naam van de persoon die beschikt over de individuele 
handtekeningsbevoegdheid (artikel 53/4 §1, tweede lid 
van het VLAREL):

Naam van de kwaliteitsverantwoordelijke bij de 
bodemsaneringsdeskundige voor dit rapport:

Naam van de persoon die de 
bodemsaneringsdeskundige rechtsgeldig kan 
vertegenwoordigen tegenover derden:

Er zijn telkens één of meerdere personen toegestaan.

Als de bodemsaneringsdeskundige vermoedt dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt, dan 
wordt de genomen beheersmaatregel beschreven.

 4.5 Kaartmateriaal

Hieronder volgt een overzicht van het verplichte kaartmateriaal (als pdf – kaart). Als een of meerdere van 
deze kaarten niet van toepassing is/zijn dan wordt dit aangeduid op het overzicht van het kaartmateriaal.

 4.5.1 Detailplan van de saneringslocatie 

Een detailplan van de saneringslocatie (schaal 1/100 - 1/2 500) met aanduiding van: 

― het opdrachtgebied;

― de kadastrale perceelsgrenzen en -nummers; 

― de huidige en voormalige gebouwen; 

― de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen; 

― de verhardingen bij de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen;  

― de saneringsinfrastructuur;

― de eventuele grondwaterwinningen; 



― de eventuele ophogingen; 

― de boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de exploitatie; 

― drinkwaterleidingen (indien relevant); 

― de locatie en de nummers van de vroeger geplaatste en nieuwe boringen en peilbuizen, waarbij een 
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen boringen en peilbuizen;

― de locatie van de gestaakte boringen.

Zowel de historische als de actuele activiteiten worden op het detailplan aangegeven. Eventueel kunnen 
verschillende detailplannen worden opgemaakt voor verschillende periodes. 

Het detailplan wordt voorzien van:

― de noordpijl; 

― een schaallat; 

― de afbakening van de saneringslocatie; 

― een ondubbelzinnige legende.

Het detailplan wordt gemaakt op een aangepaste schaalkeuze zodat alle nodige gegevens duidelijk worden 
weergegeven.

 4.5.2 As-built plannen 

Indien relevant, worden as-built plannen toegevoegd. In het geval van isolatiemaatregelen moet ook een 
gedetailleerde beschrijving worden opgenomen (bouwplannen en beschrijving van materialen).

 4.5.3 Plan met de bodemsaneringsinstallatie

Als een bodemsaneringsinstallatie aanwezig was dan wordt een overzichtelijk plan toegevoegd met een 
aanduiding van de potentiële verontreinigingsbronnen en de eventuele bronzones ter hoogte van deze 
installatie. 

 4.5.4 Weergave van de onderzoeksresultaten – ruimtelijke verspreiding

De ruimtelijke verspreiding van de aanwezige bodemverontreiniging (restverontreiniging en nieuwe 
bodemverontreiniging als gevolg van het gebruik van een bodemsaneringsinstallatie)  wordt op een kaart 
weergegeven. Hiervoor wordt ook verwezen naar deel III van deze standaardprocedure.

Er worden afzonderlijke kaarten opgemaakt voor het vaste deel van de aarde en voor het grondwater. Beide 
kaarten worden aangevuld met een duidelijke legende. 

Voor het vaste deel van de aarde moet de afperking aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de richtwaarde (of 
toetsingswaarde “richtwaarde”).

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm 
(of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toepasselijke bestemmingstype.

― Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan 
een andere bestemming krijgt: correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk
aan de bodemsaneringsnorm (of toetsingswaarde “bodemsaneringsnorm”) voor het toekomstige 
bestemmingstype, als hiervoor strengere bodemsaneringsnormen gelden.

Voor het grondwater moet de afperking aan de volgende voorwaarden voldoen:

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de richtwaarde of 
toetsingswaarde “richtwaarde”.

― Correct aangeven van de isoconcentratielijn voor de concentratie(s) gelijk aan de bodemsaneringsnorm 
of toetsingswaarde “bodemsanering”.



― De afbakening moet zowel in het horizontaal als in het verticaal vlak gebeuren.

Als op bepaalde locaties (bijvoorbeeld onder gebouwen) geen verticale boringen kunnen worden uitgevoerd 
dan moet er eventueel op basis van horizontale boringen (vanuit het ontgravingsvak) of op basis van andere 
relevante gegevens een inschatting worden gemaakt van de restverontreiniging.

De volgende kaarten moeten worden opgenomen: 

― Een kaart met de weergave van de contouren van de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde 
en in het grondwater in het horizontale vlak, met een detailplan in de achtergrond. De weergave van 
de verontreinigingscontouren kan door middel van kleur- of grijstinten gebeuren. Parameters die tot 
dezelfde groep behoren, kunnen op eenzelfde kaart worden aangegeven.

― Een kaart met de weergave van de gebruiksadviezen die van toepassing zijn voor de gegeven contour 
van de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde (> richtwaarde) en grondwater (> 
bodemsaneringsnorm) in het horizontale vlak. In de achtergrond wordt een detailplan weergegeven. De 
kaart omvat minimaal de informatie zoals weergegeven op het voorbeeldplan dat is opgenomen in de 
standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek. De van toepassing zijnde gebruiksadviezen 
kunnen op een of meerdere kaarten worden aangeduid. De kaarten hebben als doel een transparante 
visuele weergave van de zones met gebruiksadviezen.

― Een schets van de contouren van de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde en in het 
grondwater in het verticale vlak met aanduiding van maaiveld, grondwatertafel, ondoorlatende laag, 
filterinstellingen welke zich situeren ter hoogte van de dwarsdoorsnede, aanduiding van 
drijflaag/zaklaag.

― Een kaart met de weergave van de gebruiksadviezen die van toepassing zijn voor de gegeven contour 
van de verontreinigingen in het vaste deel van de aarde (> richtwaarde) en grondwater (> 
bodemsaneringsnorm) in het verticale vlak. In de achtergrond wordt een detailplan weergegeven. De 
kaart omvat minimaal de informatie zoals weergegeven op het voorbeeldplan dat is opgenomen in de 
standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek. De van toepassing zijnde gebruiksadviezen 
kunnen op een of meerdere kaarten worden aangeduid. De kaarten hebben als doel een transparante 
visuele weergave van de zones met gebruiksadviezen.

De kaarten zijn bij voorkeur uitklapbaar.

Eventueel kunnen de kaarten met de analyseresultaten (zie verder), de kaarten met de 
verontreinigingscontouren en de kaarten met de gebruiksadviezen in het horizontale vlak worden 
gecombineerd.

 4.5.5 Weergave van de onderzoeksresultaten – analyseresultaten

De relevante analyseresultaten worden op een kaart weergegeven. Hiervoor wordt ook verwezen naar deel III
van deze standaardprocedure.

Er wordt een kaart opgenomen met de weergave van de analyseresultaten door middel van kleur- of 
grijstinten met een detailplan in de achtergrond. Parameters die tot dezelfde groep behoren, kunnen op 
eenzelfde kaart worden weergegeven. Er worden afzonderlijke kaarten opgemaakt voor het vaste deel van 
de aarde en voor het grondwater. Beide kaarten worden aangevuld met een duidelijke legende. De kaarten 
zijn bij voorkeur uitklapbaar.

De resultaten van de voormalige bodemonderzoeken of -saneringen worden ook op een detailplan 
aangegeven als ze nooit eerder digitaal aan de OVAM werden overgemaakt. Als al een bodemsanering werd 
uitgevoerd dan worden de restconcentraties op een detailplan aangegeven (eventueel ook plan met 
contourlijnen). 

Eventueel kunnen de kaarten met de analyseresultaten en de kaarten met de verontreinigingscontouren (zie 
hoger) in het horizontale vlak worden gecombineerd.



 4.5.6 Grondwaterstromingsmodel

Bij toepassing van een grondwaterstromingsmodel moet een figuur met de modelopbouw worden gemaakt 
waarbij eventueel numerieke waarden (potentialen, fluxen,...) worden opgegeven. De schaal is afhankelijk 
van grootte van het modelgebied.

De grondwaterstromingsgegevens kunnen op een aantal figuren worden weergegeven. Op alle figuren 
worden de onderzochte site en de typische terreinkarakteristieken aangeduid. Voor resultaten van 
modelleringen wordt altijd de grens van het modelgebied weergegeven. De schaal van de kaart (gekozen 
door de bodemsaneringsdeskundige) moet duidelijk aangegeven zijn samen met een noordpijl. Aan de hand 
van de achtergrond van de figuren moeten typische terreinkarakteristieken duidelijk blijven zodat 
plaatsbepaling mogelijk blijft. De voorkeur wordt gegeven aan achtergronden steunend op topografische 
kaarten. Typische terreinkarakteristieken (kanalen,…) moeten duidelijk op de figuur aangegeven zijn. Aan het
rapport wordt minstens een figuur met isopotentiaallijnen en de grondwaterstromingsrichting (eventueel 
vectoren) toegevoegd. Deze figuur wordt opgemaakt met de informatie die werd afgeleid uit de veldgegevens
ofwel met deze bekomen aan de hand van een model. Daarbij moet een aanduiding van waarden en de 
nodige schalen worden voorzien. Voor grote modelgebieden kan het nuttig zijn om naast een weergave van 
de informatie op lokale schaal (het terrein), ook een figuur op regionale schaal te geven. Als meerdere 
hydrogeologische lagen aanwezig zijn dan worden de gegevens betreffende de relevante lagen ook op een 
figuur weergegeven (verontreinigde lagen of waterlagen die een economische nut hebben). Indien nuttig 
geacht door de bodemsaneringsdeskundige, kunnen andere figuren worden toegevoegd, bijvoorbeeld 
stroombanen naar een receptor (waterwinning, …) of van een bron (stortplaats) met aanduiding van 
stroomtijden. Dit kan ook in profiel worden voorgesteld als er diepere lagen zijn die belangrijk zijn.

 4.5.7 Andere

Het eindevaluatieonderzoek kan worden aangevuld met andere relevante kaarten. 

 4.6 Administratieve bijlagen

Omwille van de bescherming van de persoonsgebonden gegevens worden deze bijlagen bewaard in een 
apart pdf-bestand (als pdf – administratieve bijlage).

Van alle gronden vermeld in het rapport worden de volgende documenten opgenomen:

― De originele kadastrale legger of de uitgebreide lijst van eigenaars (met minstens de kadastrale 
nummering, eigenaars, oppervlakte en aard). De kadastrale legger of de uitgebreide lijst van eigenaars 
moet de gegevens bevatten van de meest recente toestand zoals meegedeeld door de Federale 
Overheidsdienst Financiën (toestand op 1 januari van het jaar van indienen van het rapport of – als die 
nog niet beschikbaar is – 1 januari van het jaar voor het indienen). Als er al een kadastrale legger of een 
uitgebreide lijst van eigenaars en gebruikers beschikbaar is bij de OVAM (uit een vorig rapport) dan 
moet geen nieuw origineel aan het rapport worden toegevoegd, op voorwaarde dat de toestand intussen
niet is gewijzigd. 

― Het bijhorende originele kadastraal plan waarop de saneringslocatie omlijnd is. Ook het kadastraal 
plan moet de gegevens bevatten van de meest recente toestand (toestand op 1 januari van het jaar van 
rapportage of – als die nog niet beschikbaar is – 1 januari van het jaar voor de rapportage). Als er al een 
kadastraal plan met de meest recente toestand beschikbaar is bij de OVAM (uit een vorige opdracht) 
dan moet er geen nieuw origineel plan aan het rapport worden toegevoegd. 

De kadastrale legger, de uitgebreide lijst van eigenaars en gebruikers en het uittreksel uit het kadastraal plan 
geven de meest recente toestand weer. Wanneer de gegevens verstrekt door de Federale Overheidsdienst 
Financiën niet overeenkomen met de terreingegevens rapporteert de bodemsaneringsdeskundige de 
correcte gegevens.

Als het eindevaluatieonderzoek betrekking heeft op een terrein zonder kadastraal nummer (bijvoorbeeld een 
spoorweg, straat, beek…) dan wordt de saneringslocatie duidelijk op een plan aangegeven. Ook de 
vastgestelde bodemverontreiniging wordt op dit plan aangegeven.



 4.7 Bijlagen

De volgende bijlagen worden onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – bijlage) gerapporteerd, tenzij 
het aspect niet van toepassing is:

― In geval van onverenigbaarheid: een verslag van de controle door een andere 
bodemsaneringsdeskundige (verplicht).

― Een kopie van het keuringsattest in het kader van Achilles (als de bodemsaneerder nog werkt volgens 
het preventiesysteem van Achilles).

― Voor de gebruikte aanvulgrond:

– het bodembeheerrapport van de aangevoerde uitgegraven bodem;

– als de bodemsaneringsdeskundige de aanvulgrond bemonsterde en analyseerde dan moeten de 
analyseresultaten worden toegevoegd.

― Verwerkingsattesten van afgevoerde tanks, actief kool, puur product, …;

― Verwerkingscertificaten of aanvaardingsbewijzen van de afgevoerde verontreinigde uitgegraven bodem. 
Als de afgevoerde bodem opnieuw kan worden gebruikt dan moet worden aangegeven dat de regels 
van grondverzet van toepassing zijn.

― Boorbeschrijvingen.

― Analyseverslagen: de originele analyseverslagen van het erkend laboratorium.

― Verklaring laboratorium: De bodemsaneringsdeskundige geeft aan welke analyses door welk 
laboratorium zijn uitgevoerd en of deze analyses werden uitgevoerd conform de methodes die zijn 
opgenomen in het VLAREBO.

― Verklaring analysemethode: Als het labo een analysemethode heeft gebruikt die door de OVAM 
gelijkwaardig is verklaard met de methodes opgenomen in het VLAREBO, wordt de verklaring als bijlage
opgenomen.

― Foto’s: Er worden foto’s gemaakt van de nieuwe toestand op het terrein. Op een plan wordt aangeduid 
waar de foto’s gemaakt zijn, in welke richting en wanneer de foto gemaakt is.

― Input- en outputgegevens en basisparameters van het blootstellingsmodel.

― Inputgegevens betreffende de grondwatermodellering (als er een model toegepast werd) en eventuele 
visuele weergaven van de modelresultaten.

― Uitwerking van toetsingswaarden voor niet-genormeerde parameters (indien van toepassing): 

– uitwerking van de toetsingswaarde, ‘richtwaarde’ en ‘bodemsanering’;

– productfiche/stofgegevens voor de bepaling van de risicogrenswaarde.





 5 Het nazorgrapport

 5.1 Strategie informatie-uitwisseling

Het nazorgrapport geeft een overzicht van het verloop en de resultaten van de nazorg.

Naast het xml-bestand met de alfanumerische gegevens worden de volgende delen in een pdf-
bestand gerapporteerd:

 5.2 Bijlagen

De volgende bijlagen worden onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – bijlage) 
gerapporteerd, tenzij het aspect niet van toepassing is:

 5.2.1 Onverenigbaarheid – beheersmaatregelen (verplicht)

De volgende verklaring wordt verplicht opgenomen in elk kwaliteitsplan:

“De bodemsaneringsdeskundige verklaart dat hij voor het uitvoeren van deze opdracht niet in 
onverenigbaarheid verkeert of dat hij bij een situatie van onverenigbaarheid 
beheersmaatregelen heeft genomen.”

Als de bodemsaneringsdeskundige vermoedt dat hij zich in een situatie van onverenigbaarheid 
bevindt, dan wordt de genomen beheersmaatregel beschreven.

Een verslag van de controle door een andere bodemsaneringsdeskundige wordt als bijlage 
toegevoegd, als dat van toepassing is.

 5.2.2 Afwijkingen op de standaardprocedure

Bij de rapportering is het van belang dat alle afwijkingen op de standaardprocedure duidelijk tot 
uitdrukking komen. Elke afwijking op de standaardprocedure moet in deze bijlage worden 
besproken.

 5.2.3 Informatie over het veldwerk en de analyses

Er wordt een verslag gemaakt van de monsternemingen, er wordt een overzicht gegeven van de
analyseresultaten en de verzamelde gegevens worden geïnterpreteerd.

Het profiel – de meetlocatie

De locatie beschrijft de plaats van een meting. De volgende gegevens zijn minstens nodig:

― een unieke naam van de meetlocatie, noodzakelijk voor de koppeling met de beschrijving 
van de ondergrond en de analyseresultaten;

― de X- en Y-coördinaat volgens het Lambert72-coördinatiestelsel met een maximale 
afwijking van één meter en de Z-coördinaat die is afgelezen van de topografische kaart

― de totale diepte van de boring;

― het type;
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― de uitvoerder van de boring.

De beschrijving van de ondergrond – boorbeschrijving

De beschrijving van de ondergrond is de grafische weergave van de lithologische kenmerken 
van de locatie. Op de boorbeschrijving worden ten minste de volgende gegevens weergegeven:

― uniek nummer van de locatie;

― type (boring/peilbuis); diepte van de boring;

― aanduiding van de grondwaterstand;

― peilbuisconstructie (grafisch schema);

― lithologie (zowel beschrijvend als grafisch): hoofdbestanddelen, nevenbestanddelen, kleur;

― diepte van de grensvlakken;

― de boormethode;

― zintuiglijke waarnemingen (+ diepte).

De bodemsaneringsdeskundige stelt een boorbeschrijving op voor elke locatie waarvan de 
OVAM nog geen boorbeschrijving heeft. Er zijn uitzonderingen zoals controlestalen, 
luchtmetingen, sonderingen,...  Voor deze types moet dit niet worden aangemaakt.

Het analyse-interval

Het analyse-interval gaat omschrijven wat er juist is geanalyseerd. Het bevat onder meer de 
volgende gegevens:

― het diepte-interval dat geanalyseerd is;

― de datum van staalname;

― het geanalyseerde medium;

― het kleigehalte;

― het gehalte organisch materiaal.

Staalname en analyseresultaten

Met betrekking tot de staalname worden minstens de volgende gegevens in het rapport 
opgenomen:

Voor boringen: 

― de uitvoerder van de boringen (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de uitvoering;

― de gehanteerde boortechniek;

― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.1 – het vaste deel van de 
aarde (voor boorverslag).

Voor peilbuizen:

― de uitvoerder plaatsing (boorfirma of bodemsaneringsdeskundige);

― de datum van de plaatsing;

― de uitvoerder van de grondwaterstaalname;

― de datum van de grondwaterstaalname;

― de veldwaarnemingen en veldmetingen;

― de wijze van monsterconservering;

― de gegevens van het boorverslag zoals vermeld in het CMA1/A.2 – grondwater 
(peilbuisconstructie).
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Als al deze gegevens opgenomen zijn in de boorbeschrijvingen dan kan een verwijzing naar de 
boorstaten volstaan.

Als het veldwerk afwijkt van het veldwerk zoals voorzien in de onderzoeksaanpak dan wordt dit 
duidelijk vermeld en gemotiveerd.

Als boringen wegens de aanwezigheid van puin of ondergrondse verhardingen niet of minder 
diep werden uitgevoerd dan vereist dan wordt de reden daarvan in het rapport aangegeven. Ook
wordt aangegeven of er een vervangende boring werd geplaatst en of deze relevant is voor de 
betreffende (potentiële) verontreinigingsbron. Als er geen vervangende boring werd uitgevoerd 
omdat dit niet mogelijk was dan moet de reden duidelijk in het rapport worden aangegeven. Als 
het uitvoeren van manuele boringen niet mogelijk is dan wordt overgegaan tot mechanische 
boringen.

In het rapport worden ook de gegevens met betrekking tot de analyses samengevat. In het 
rapport worden minstens de volgende gegevens opgenomen:

― laboratorium;

― aankomst monsters; 

― datum uitvoering analyses; 

― analyseresultaten.

Er wordt aangegeven of het laboratorium erkend is en of de toegepaste analysemethoden in 
overeenstemming zijn met deze opgelegd in het uitvoeringsbesluit.

De bodemsaneringsdeskundige bespreekt de afwijkingen die het laboratorium op de 
analyseverslagen vermelde en evalueert of er ten gevolge van de afwijking nog bijkomend 
onderzoek nodig is. De motivatie neemt hij op in het tussentijds rapport. 

De resultaten van het veld- en het laboratoriumonderzoek worden samengevat in een tabel 
gelijkwaardig aan de tabel opgenomen in de bijlage 7 en de bijlage 8. In deze tabel worden per 
boring/peilbuis de volgende gegevens met betrekking tot het veldonderzoek opgenomen:

― de naam van de meetlocatie;

― de naam van de analyse;

― de datum van de analyse;

― het kadastraal perceel waarop de boring/peilbuis werd geplaatst; 

― de diepte van het grondwater (wanneer geboord tot in de verzadigde zone);

― de zintuiglijk waarneembare verontreiniging (en de diepte waarop deze voorkomt);

― de diepte van het staal/de stalen van het vaste deel van de aarde die werden geselecteerd 
voor analyse;

― de diepte van de filter (als uitgebouwd tot peilbuis);

― de veldwaarnemingen en veldanalyses; 

― verwijzing naar de verdachte zone.

In de tabel wordt ook een overzicht gegeven van de analyseresultaten. De analyseresultaten 
worden getoetst aan de streefwaarde, aan de richtwaarde, aan de bodemsaneringsnorm en aan
de saneringsdoelstelling. De gehanteerde bodemsaneringsnormen worden toegelicht en 
verantwoord (bestemmingstype, omrekening klei- en organisch materiaal gehalte, ...). De 
toetsingswaarden worden omgerekend naar het werkelijke gehalte aan klei en organisch 
materiaal (en eventueel pH-KCl voor zware metalen) in de bodem. Een omgekeerde benadering
(omrekening gemeten concentraties naar standaardbodem) is niet toegelaten.

In de tabellen wordt duidelijk aangegeven welke analyseresultaten de streefwaarde, de 
richtwaarde, de bodemsaneringsnorm, respectievelijk de saneringsdoelstelling overschrijden.
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De analyseresultaten moeten altijd worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het 
toepasselijke bestemmingstype. Als de grond in het kader van een voorlopig vastgesteld 
ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan een andere bestemming krijgt dan moeten de 
analyseresultaten worden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor het toekomstige 
bestemmingstype als hiervoor strengere bodemsaneringsnormen gelden.

Voor niet-genormeerde parameters wordt een bondige bespreking toegevoegd van de 
bijhorende toetsingswaarden (richtwaarde en bodemsaneringsnorm) en wordt uiteengezet hoe 
de toetsingswaarden werden berekend.

Interpretatie van de verzamelde gegevens

Er wordt ook een interpretatie opgenomen van de tijdens het veldwerk verzamelde gegevens en 
analyses. De volgende aspecten moeten hierbij zeker ook aan bod komen, indien van 
toepassing:

― De opmerkingen die het laboratorium formuleerde op de analyseverslagen worden vermeld 
en door de bodemsaneringsdeskundige geëvalueerd. Eventueel wordt bijkomend veldwerk 
uitgevoerd.

― In het eindevaluatieonderzoek en de bijhorende eindverklaring is een onderzoeksaanpak 
voorgesteld. Als het veldwerk hiervan afwijkt dan wordt dit duidelijk vermeld en 
gemotiveerd.

― De gehanteerde bodemsaneringsnormen worden toegelicht en verantwoord 
(bestemmingstype, omrekening klei- en organisch materiaal gehalte,...).

― Voor niet-genormeerde parameters wordt een bondige bespreking toegevoegd van de 
bijhorende toetsingswaarden (richtwaarde en bodemsaneringsnorm) en wordt uiteengezet 
hoe de toetsingswaarden werden berekend. Eventueel kan hiervoor worden verwezen naar 
de uitgevoerde bodemonderzoeken.

 5.2.4 Interventies van de OVAM

Als het verder verloop van de nazorg een interventie van de OVAM vereist dan wordt in een 
bijlage het volgende aangegeven:

― een beschrijving van de probleemstelling;

― een beschrijving van de verwachte interventies van de OVAM.

 5.2.5 Conformiteit van de nazorg met het bodemsaneringsproject en het 
bijhorend conformiteitsattest en met de eindverklaring

Afwijkingen of aanpassingen ten opzichte van de maatregelen zoals beschreven in het 
bodemsaneringsproject en het bijhorend conformiteitsattest of in de eindverklaring worden in 
een bijlage beschreven. De impact ervan op de doelstelling en het verloop van de nazorg moet 
worden toegelicht. De voorgestelde afwijking of aanpassing moet op voldoende wijze worden 
onderbouwd en de meerwaarde ervan moet worden aangetoond. 

Als de nazorg bestaat uit maatregelen in functie van de instandhouding en de goede werking 
van de saneringsinfrastructuur dan moeten de volgende zaken bijkomend worden besproken:

― de reden waarom het vooropgestelde concept niet (meer) kan worden uitgevoerd of moet 
worden aangepast;

― een grondige omschrijving van de voorgestelde afwijking of aanpassing;

― Een afweging van de voor- en nadelen van het vroegere concept ten opzichte van het 
nieuwe concept;

― de haalbaarheid van het nieuwe concept, gebaseerd op laboratoriumproeven, on-site testen
(pilootproeven, pompproeven,…) of recente gegevens;
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― een motivatie voor het feit dat deze afwijking of aanpassing niet eerder kon worden 
voorzien.

Daarnaast moet de invloed van de afwijking of aanpassing op de volgende parameters worden 
vermeld:

― doelstellingen;

― kostprijsraming;

― impact op leefmilieu en omgeving;

― gebruiks- of bestemmingsbeperkingen;

― gebruiksadviezen;

― termijn en planning;

― monitoring.

De bodemsaneringsdeskundige moet bovendien nagaan of er door de voorgestelde afwijking of 
aanpassing bijkomende maatregelen bovenop de basisregels van Achilles nodig zijn. Indien van 
toepassing wordt een overzicht van de bijkomende maatregelen opgenomen in dezelfde bijlage. 

 5.2.6 Financiële zekerheid

Als de zekerheidssteller verzoekt om de gestelde financiële zekerheid voor het einde van de 
nazorg aan te passen dan moet een nieuw bedrag en een nieuwe looptijd worden voorgesteld. 
Het voorgestelde bedrag moet worden onderbouwd aan de hand van een overzicht van de al 
gemaakte en de nog te maken kosten.

 5.2.7 Maatregelen in functie van de kwaliteit van de bodem

In het kader van de controle van de kwaliteit van de bodem moeten de volgende gegevens 
worden opgenomen in een bijlage:

― een bespreking van het verloop;

― het te verwachten resultaat, samen met een timing;

― een toetsing van het huidige verloop aan de vooropgestelde doelstelling en de verwachting.

Bij een continue gunstige evolutie kan de bodemsaneringsdeskundige een voorstel doen om de 
periodiciteit, het aantal staalnamepunten of de termijn af te bouwen. De 
bodemsaneringsdeskundige doet een voorstel van een aangepast opvolgingsprogramma.

 5.2.8 Maatregelen in functie van de instandhouding en goede werking van de 
saneringsinfrastructuur

In een bijlage moeten de resultaten van de controle van de instandhouding en de goede werking
van de saneringsinfrastructuur worden gerapporteerd. 

Als er staalnames worden uitgevoerd dan moeten de volgende gegevens bijkomend worden 
opgenomen:

― een bespreking van het verloop;

― het te verwachten resultaat, samen met een timing;

― een toetsing van het huidige verloop aan de vooropgestelde doelstelling en de verwachting.

Bij een continue gunstige evolutie kan de bodemsaneringsdeskundige een voorstel doen om de 
periodiciteit, het aantal staalnamepunten of de termijn af te bouwen. De 
bodemsaneringsdeskundige doet een voorstel van een aangepast opvolgingsprogramma.
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 5.3 Kaartmateriaal

Het nazorgrapport wordt voorzien van het nodige kaartmateriaal. Elke kaart wordt voorzien van:

― de noordpijl;

― een schaallat;

― de afbakening van de saneringslocatie;

― een ondubbelzinnige legende. 

Elk plan wordt gemaakt op een aangepaste schaalkeuze (schaal 1/100 – 1/2500) zodat alle 
nodige gegevens duidelijk worden weergegeven. Eventueel kan er worden gewerkt met 
detailplannen. In dat geval moeten de verschillende detailzones worden weergegeven op een 
algemeen overzichtsplan van de locatie.

De volgende kaarten worden onder de vorm van een pdf-bestand (als pdf – kaart) 
gerapporteerd:

 5.3.1 Een plan van de locatie

Het plan van de locatie bevat minstens de volgende gegevens:

― de kadastrale perceelsgrenzen en –nummers;

― de huidige en voormalige gebouwen;

― de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen;

― de verhardingen bij de huidige en voormalige potentiële verontreinigingsbronnen;

― de eventuele grondwaterwinningen;

― de eventuele ophogingen;

― de boven- en ondergrondse leidingen die gebonden zijn aan de exploitatie (indien relevant);

― drinkwaterleidingen (indien relevant);

― een situering van de infrastructuur ten opzichte van het openbaar domein (straten, 
spoorwegen, waterwegen,…);

― de locatie en de nummers van de vroeger geplaatste en nieuwe boringen en peilbuizen, 
waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen boringen en peilbuizen;

― de locatie van de gestaakte boringen.

Zowel de historische als de actuele activiteiten worden op het plan aangegeven. Eventueel 
kunnen verschillende plannen worden opgemaakt voor verschillende periodes.

Het plan moet volledig zijn voor de locatie. Voor verspreidingspercelen worden enkel de 
relevante objecten weergegeven. (Een object is relevant als deze een impact kan hebben op de 
afbakening van de bodemverontreiniging of op de bodemsanering.)

 5.3.2 Een plan met de staalnamepunten en de analyseresultaten

Als tijdens de nazorg analyses werden uitgevoerd dan worden alle staalnamepunten, betrokken 
bij de nazorg, aangeduid op een plan. Het plan bevat minstens de volgende gegevens:

― saneringsinfrastructuur (voor maatregelen in functie van de instandhouding en goede 
werking van de saneringsinfrastructuur);

― locatie van de staalnamepunten;

― nummer van de meetlocatie;

― analyseresultaten en datum van staalname.
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De weergegeven analyseresultaten worden getoetst aan de streefwaarde, de richtwaarde en de 
bodemsaneringsnorm. Deze toetsing kan gebeuren aan de hand van verschillende kleur- of 
grijstinten of met een verschillende tekstopmaak. In de legende wordt de betekenis van 
gebruikte codering toegelicht.

De staalnamepunten en de analyseresultaten voor het vaste deel van de aarde en voor het 
grondwater worden op aparte plannen weergegeven.

In de achtergrond van het plan moeten de typische terreinkarakteristieken zichtbaar blijven 
zodat een plaatsbepaling mogelijk is.
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DEEL VII: Bijlagen





Bijlage 1: Lijst van definities

Achilles zorgsysteem Het zorgsysteem voor on-site bodemsaneringswerken of 
risicobeheersmaatregelen dat door de OVAM is opgesteld. Het 
omvat de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu in het kader 
van het Bodemdecreet. 

Andere dan te saneren 
percelen (hinderpercelen)

Kadastrale percelen waarop bodemsaneringswerken zullen 
gebeuren die noodzakelijk zijn om de bodemsanering op de te 
saneren percelen te kunnen uitvoeren. 

Antropogene verstoring 
van de bodem

Menselijke ingreep waardoor de natuurlijke samenstelling van de 
bodem gewijzigd is. Hiermee wordt specifiek bedoeld:

― natuurlijke depressies of ontgravingskuilen aanvullen

― afvalstoffen op of in de natuurlijke bodem aanbrengen

― bodem aanbrengen

BATNEEC-principe (Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) De 
best beschikbare technische oplossingen die met succes in de 
praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is in 
verhouding tot het te bereiken resultaat op het vlak van 
bescherming van de mens en het milieu, dit onafhankelijk van de 
financiële draagkracht van diegene op wie de 
saneringsverplichting rust.

BBT (zie ook BATNEEC) Meest doeltreffende en geavanceerde ontwikkelingsstadium van 
de activiteiten en exploitatiemethoden, waarbij de praktische 
bruikbaarheid van speciale technieken om in beginsel het 
uitgangspunt voor de emissiegrenswaarden te vormen is 
aangetoond, met het doel emissies en effecten op het milieu in 
zijn geheel te voorkomen, of wanneer dat niet mogelijk blijkt 
algemeen te beperken: 

― “technieken”: zowel de toegepaste technieken als de wijze 
waarop de installatie wordt ontworpen, gebouwd, 
onderhouden, geëxploiteerd en ontmanteld; 

― “beschikbare”: op zodanige schaal ontwikkeld dat de 
technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, 
economisch en technisch haalbaar in de industriële context 
kunnen worden toegepast, onafhankelijk van de vraag of die 
technieken al dan niet op het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest worden toegepast of geproduceerd, mits ze voor de 
exploitant op redelijke voorwaarden toegankelijk zijn; 

― “beste”: het meest doeltreffend voor het bereiken van een 
hoog algemeen niveau van bescherming van het milieu in zijn
geheel.

BELAC (Achilles) Het Belgisch Accreditatiesysteem conform de wet van 20 juli 1990 
betreffende de accreditatie van certificatie-instellingen alsmede 
van beproevingslaboratoria of door een gelijkwaardige 
accreditatie-instelling opgericht binnen de Europese Economische
Ruimte.
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Bemonsteringsstrategie / 
onderzoeksstrategie

Methodiek die de locaties en de diepte vastlegt van de stalen die 
moeten worden genomen in het kader van een bodemonderzoek.

Blok Onderdeel van de onderzoekslocatie. De verschillende blokken 
waarin een onderzoekslocatie wordt verdeeld, zijn gelijkwaardig in 
oppervlakte en in vorm.

Bodemsaneerder Rechtspersoon of natuurlijke persoon die belast is met het geheel 
of gedeeltelijk uitvoeren van de bodemsaneringswerken.

Bodemsaneringsvariant Relevante technische mogelijkheid om de bodemverontreiniging 
te behandelen bestaande uit een bodemsaneringstechniek of een 
combinatie van bodemsaneringstechnieken.

Bron Oorzaak van de bodemverontreiniging die de belasting van de 
bodem tot gevolg heeft.

Bronperceel Grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam: 
Grond waar een emissie plaatsvindt of heeft plaatsgevonden die 
rechtstreeks of onrechtstreeks de bodem heeft verontreinigd.

Brownfield Geheel van verwaarloosde en onderbenutte gronden die zodanig 
zijn aangetast dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw gebruikt
kunnen worden door middel van structurele maatregelen.

Complexe verontreiniging Perceelsoverschrijdende verontreiniging die voorkomt op twee of 
meer terreinen waarop zich meer dan twee saneringsplichtigen 
bevinden en waarvoor door een onderlinge interferentie een 
gezamenlijke aanpak is aangewezen in de fase van onderzoek of 
bodemsanering.

Drijflaag Puur product dat voorkomt op het grondwaterniveau (ter hoogte 
van de grondwatertafel en de watercapillaire zone) en daar 
aanleiding geeft tot een puur productspiegel. 

E-loket De internettoepassing die de OVAM wenst te hanteren om 
informatie uit te wisselen met de bodemsaneringsdeskundige.

Exploitant Exploitant zoals bedoeld in het decreet betreffende de omgevings-
vergunning.
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ingedeelde 
inrichting exploiteert of voor de rekening van wie ze wordt 
geëxploiteerd.

Fondsendossier Dossier dat aanvaard is door een bodemsaneringsfonds en bij de 
OVAM ingediend wordt in het kader hiervan. Een bodem-
saneringsfonds komt tot stand naar aanleiding van een 
overeenkomst tussen de overheid en bepaalde sectoren zoals bv. 
de droogkuissector, tankstations, …. Voor de dossiers die 
ingediend worden in het kader van een bodemsaneringsfonds 
gelden aparte richtlijnen. 

Freatisch grondwater Water onder de grondwaterspiegel in een relatief goed 
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doorlatende laag en boven een eerste slecht doorlatende of 
ondoorlatende laag.

Gebruiker Natuurlijke of rechtspersoon die titularis is van een zakelijk of 
persoonlijk recht op een grond, met uitzondering van de eigenaar.

Vereniging van mede-eigenaars in het kader van een onroerend 
geheel dat valt onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom,
vermeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek.

Gebruiksadviezen Geheel van informatie over het gebruik van een grond als er 
verontreiniging aanwezig is die de richtwaarde (in geval van 
verontreiniging in het vaste deel van de aarde) of de 
bodemsaneringsnorm (in geval van grondwaterverontreiniging) 
overschrijdt. Gebruiksadviezen hebben als doel de betrokkenen te
informeren over de aandachtspunten, gevolgen, risico’s en 
eventueel te nemen maatregelen als gevolg van de aanwezigheid 
van een (rest)verontreiniging op de grond.

Gefaseerd bodem-
saneringsproject

Bodemsaneringsproject dat slechts een deel van de bodem-
sanering van een op één terrein ontstane bodemverontreiniging 
behandelt.

Gemengd overwegend 
nieuw

Gemengde bodemverontreiniging die voor het grootste deel tot 
stand gekomen is na 28 oktober 1995.

Gemengd overwegend 
historisch

Gemengde bodemverontreiniging die voor het grootste deel tot 
stand gekomen is voor 28 oktober 1995.

Gidsstof Stof die de verontreiniging het best omschrijft, rekening houdend 
met de toxiciteit en de verspreiding ervan.

Grondverzet Regels voor het gebruik van uitgegraven bodem, zoals 
weergegeven in hoofdstuk XIII van het VLAREBO.

Heterogeen verdachte 
zone

Een verdachte zone waarvan de potentiële verontreinigings-
bronnen aanleiding geven tot een heterogeen verdeelde 
bodemverontreiniging.

Heterogeen verdeelde 
verontreiniging

Verontreiniging die op de onderzoeksschaal een duidelijke kern 
heeft en waarbij de concentraties gradueel afnemen met de 
afstand tot de kern.

Hinderpercelen Zie ‘andere dan te saneren percelen’.

Homogeen verdachte 
zone

Verdachte zone waarvan de potentiële verontreinigingsbronnen 
aanleiding geven tot een homogeen verdeelde 
bodemverontreiniging.

Homogeen verdeelde 
verontreiniging

Bodemverontreiniging die zowel naar verspreiding als naar 
eigenschappen van de verontreiniging over de volledige te 
onderzoeken/te saneren zone als homogeen kan worden 
beschouwd.

Hotspot Term die wordt gebruikt in het kader van de 
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bemonsteringsstrategie voor stortplaatsen: zone waarvan men 
door visuele inspectie of aan de hand van de voorstudie weet dat 
de kans groot is dat er verontreiniging aanwezig is zoals 
bijvoorbeeld afstervende vegetatie, overlopen van percolaatwater, 
scheuren in de afdekkende folie, …

Kadastraal perceel Grond waarvoor de FOD Financiën een perceelnummer toekende.

Kern (zie ook retentie-
zone)

Gebied waar de verontreiniging als afzonderlijke fase aanwezig is 
(puur product). Een kleiner deel van de verontreiniging is 
daarnaast geabsorbeerd aan de bodemdeeltjes, vooral aan de 
organische stoffractie. Daarnaast kan de kern ook gedefinieerd 
worden als de zone met de hoogste concentratie verontreiniging 
(in vaste deel van de aarde en/of in het grondwater). In deze zone 
is niet noodzakelijk puur product aanwezig.

Maatregelen die 
overeenstemmen met de 
stand van de techniek en 
die geen onredelijk hoge 
kosten met zich 
meebrengen

Zie ‘BATNEEC-principe’.

Methodologie voor 
duidelijke aanwijzing van 
een ernstige 
bodemverontreiniging 

Methodologie waarmee wordt bepaald wanneer er voor een 
historische verontreiniging een beschrijvend bodemonderzoek 
nodig is.

Milieuschade Milieuschade is schade zoals vermeld in artikel 15.1.1, 1° van titel 
XV van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) 
van 5 april 1995, zijnde schade die:
1. veroorzaakt is door een emissie, een gebeurtenis of een 
incident dat heeft plaatsgevonden na 30 april 2007; 
2. door een inrichting of installatie die vermeld wordt in bijlage IV 
van het DABM;
3. en die de bodemsaneringsnorm overschrijdt. 

Minimumcriteria (Achilles) Vastgestelde criteria waaraan minstens moet worden voldaan om 
de hinder voor mens en milieu, gezondheid en hygiëne en de 
veiligheid op aanvaardbare wijze te beheersen.

Minimumscore (Achilles) Vooropgestelde score waaraan minimaal moet worden voldaan 
met het oog op het bereiken en het handhaven van het gewenste 
kwaliteitsniveau.

Minimumvoorwaarden 
(Achilles)

De doelstelling van Achilles is de hinder voor mens en milieu, 
veiligheid, gezondheid en hygiëne tot een minimum te beperken. 
De OVAM tracht dit doel te bereiken door minimumvoorwaarden 
op te leggen. Deze minimumvoorwaarden kunnen door de OVAM 
bijgesteld worden. De minimumvoorwaarden zijn opgebouwd uit 
minimumcriteria en minimumscores.

Niet-genormeerde 
parameter

Parameter waarvoor er geen bodemsaneringsnorm is opgenomen
in het VLAREBO.

Nieuw bodemsanerings- Bodemsaneringsproject dat wordt ingediend wanneer tijdens de 
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project bodemsaneringswerken blijkt dat de voorziene maatregelen uit 
een vorig conform verklaard bodemsaneringsproject niet voldoen.

Onderzoekslocatie Locatie waarop het bodemonderzoek betrekking heeft. De 
onderzoekslocatie is een ruimtelijk aaneengesloten geheel.

Onderzoeksstrategie Zie “bemonsteringsstrategie”.

Opdrachtgever (Achilles) De rechtspersoon of natuurlijk persoon die verplicht of vrijwillig de 
bodemsaneringswerken (inclusief nazorg), zoals beschreven in 
het bodemsaneringsproject en het daarbij horende 
conformiteitsattest, moet/wenst (te laten) uitvoeren en deze 
werken financiert. De opdrachtgever moet een bodemsaneerder 
aanstellen die werken uitvoert volgens de bepalingen van het 
Achilles zorgsysteem. 

Omgevingsveiligheids-
rapport (OVR)

Openbaar document waarin – naast een beschrijving van het 
veiligheidsbeheerssysteem van een inrichting – van een project en
van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven, de 
scenario’s voor zware ongevallen in hun onderlinge samenhang 
op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze 
worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd, en wordt 
aangetoond welke maatregelen kunnen en zullen getroffen 
worden om die zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen 
ervan voor mens en milieu te beperken.

Potentiële 
verontreinigingsbron

Elke activiteit of opslag die bodemverontreiniging conform het 
Bodemdecreet kan veroorzaken of veroorzaakt hebben:

― risico-inrichtingen of activiteiten die behoren tot de lijst 
bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet;

― activiteiten of inrichtingen uit de VLAREM I indelingslijst die 
betrekking hebben op opslag, transport of reservoirs van 
vloeibare producten (met inbegrip van leidingen en 
rioleringen) en die bodemverontreiniging kunnen 
veroorzaken;

― het aanwenden van afvalstoffen voor een functionele 
verharding boven op een bestaande bodem en waarbij de 
afvalstoffen duidelijk onderscheidbaar zijn van het 
bodemmateriaal;

― plaatsen waar een schadegeval heeft plaatsgevonden;

― locaties waar tijdens het terreinbezoek verontreiniging wordt 
vastgesteld,... 

Milieueffectrapport over 
een project (project-MER)

Een openbaar document, waarin van een voorgenomen project en
van de in redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven, 
de te verwachten gevolgen voor mens en milieu in hun onderlinge 
samenhang op een systematische en wetenschappelijk 
verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en 
aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten 
vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden.

Puur product Vloeibare, hydrofobe verontreiniging, al dan niet mobiel,  die 
voorkomt in de bodem als een afzonderlijke fase. Met het begrip 
puur product hangt het begrip retentiecapaciteit samen. Het puur 
product is mobiel (onder invloed van de zwaartekracht of capillaire
krachten) als de retentiecapaciteit van de bodem overschreden 
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wordt. Een andere naam hiervoor is vrij product. Puur product dat 
aanwezig is in de bodemporiën in gehalten onder de 
retentiecapaciteit van de bodem en bijgevolg immobiel is, wordt 
residueel puur product genoemd.

Raai Een denkbeeldige lijn, uitgezet ten behoeve van het verrichten van
metingen, monsternemingen e.d. en landmeetkundig vastgelegd.

Restverontreiniging Gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de 
bodem of opstallen, dat na een bodemonderzoek of na het 
beëindigen van saneringswerken wordt teruggevonden in de 
bodem of opstallen en dat de richtwaarde voor het vaste deel van 
de aarde of de bodemsaneringsnorm voor het grondwater 
overschrijdt, maar waarvoor geen verder onderzoek of 
maatregelen nodig zijn in de huidige omstandigheden.

Retardatiezone Waterverzadigde zone waarin zich enkel in water opgelost product
bevindt.

Retentiezone (zie ook 
kern)

Gebied waar de verontreiniging als afzonderlijke fase aanwezig is 
(zowel vrij als residueel puur product). Een kleiner deel van de 
verontreiniging is daarnaast geabsorbeerd aan de bodemdeeltjes, 
vooral aan de organische stoffractie.

Richtwaarde Richtwaarde voor bodemkwaliteit: 
Waarde waaronder de bodem al zijn functies kan vervullen zonder
dat enige beperking moet worden opgelegd. Hierdoor wordt de 
bodemkwaliteit gevrijwaard voor de volgende generaties.

Saneringsplichtige Natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie krachtens het 
Bodemdecreet een verplichting rust om tot beschrijvend 
bodemonderzoek en bodemsanering over te gaan. 

Saneringswillige Persoon, ander dan de plichtige, die de verplichting tot 
beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering uitvoert onder 
toezicht van de OVAM. 

SAP Standaardanalysepakket voor het vaste deel van de aarde en het 
grondwater.

Schriftelijk akkoord Bij het beperkt bodemsaneringsproject te voegen document 
waarin de eigenaars en gebruikers van de te saneren percelen 
zich schriftelijk akkoord verklaren met de uitvoering van de 
bodemsaneringswerken.

Screeningsparameter Parameter die een indicatie geeft omtrent het al dan niet aanwezig
zijn van een verontreiniging met bepaalde stoffen. 

Siteonderzoek Bodemonderzoek dat op een site wordt uitgevoerd om de bodem-
verontreiniging of potentiële bodemverontreiniging, afkomstig van 
de bodemverontreinigende activiteit waarvoor de site is 
vastgesteld, in kaart te brengen en om de ernst ervan vast te 
stellen.

Het site-onderzoek voldoet aan de doelstellingen van een 
oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voor de 
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bodemverontreinigende activiteit waarvoor de site is vastgesteld.

Sluiting van een 
(risico-)inrichting

Stopzetten van alle activiteiten, of alle substantiële activiteiten van 
een (risico-)inrichting.

Stabiele eindtoestand Stabiele bodemkwaliteit in overeenstemming met de 
vooropgestelde saneringsdoelstellingen die behaald wordt na de 
actieve bodemsaneringswerken.

Storten Zich bewust willen ontdoen op of in de bodem (met uitzondering 
van opstallen) van afvalstoffen en dit ongeacht de aard, de 
tijdsduur en de omvang van het gestorte materiaal en waarbij het 
niet de bedoeling is de afvalstoffen op korte termijn te verwijderen 
of te behandelen. Onder korte termijn wordt verstaan 1 jaar voor 
de verwijdering van afvalstoffen en 3 jaar voor de behandeling van
afvalstoffen (bron: emis-website, VITO).

Stortplaats Plaats waar gestort wordt of werd, met een oppervlakte groter dan
2,5 are.

Streefwaarde Streefwaarde voor bodemkwaliteit:
Gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de 
bodem, dat als normale achtergrond in niet-verontreinigde 
bodems met vergelijkbare bodemkenmerken teruggevonden 
wordt.

Te saneren percelen Percelen waar bodemsanering moet plaatsvinden. 

Terugsaneerwaarde Gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de 
bodem of opstal, dat men wil bereiken door de 
bodemsaneringswerken.

Te saneren percelen waar 
werken op plaatsvinden

Percelen waar bodemsanering moet plaatsvinden en waar 
effectief fysisch zichtbare werkzaamheden op gebeuren.

Te saneren stof Een stof en haar afbraakproducten die in het beschrijvend 
bodemonderzoek in zodanige concentraties wordt aangetroffen 
dat voor deze stof een bodemsanering moet worden uitgevoerd.

Veiligheidscoördinator Coördinator inzake veiligheid en gezondheid zoals bedoeld in het 
Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen. Het KB maakt een onderscheid tussen 
een coördinator-ontwerp (voor de ontwerpfase van een project) en
een coördinator-verwezenlijking (voor de uitvoering van de 
werken).

Veiligheidsmaatregelen Maatregelen die de OVAM oplegt wanneer ze van oordeel is dat 
een bodemverontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt.

Verdachte bodemlaag Bodemlaag waarin de hoogste concentraties aan verontreinigende
stoffen verwacht worden op basis van zintuiglijke waarnemingen, 
de bodemopbouw, de ligging en de diepte van de mogelijke 
verontreinigingsbron, de eigenschappen van de verdachte 
stof(fen),…
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Verdachte stof Stof waarvoor op basis van de voorstudie kan worden afgeleid dat
ze mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken ter hoogte van
de onderzochte locatie. Een verdachte stof is gerelateerd aan een 
potentiële verontreinigingsbron die op een onderzoekslocatie 
aanleiding kan of kon geven tot een bodemverontreiniging.

Stof waarvoor bij een vorig bodemonderzoek concentraties 
werden aangetroffen die aanleiding geven tot verdere 
maatregelen en die kan worden gerelateerd aan de activiteiten die
op het terrein worden of werden uitgevoerd (inclusief 
ophooggronden).

Verdachte zone Plaats met potentiële verontreinigingsbronnen of plaats waar al 
verontreiniging werd vastgesteld.

Verontreinigende stoffen Stoffen die voorkomen in concentraties boven de richtwaarde. 

Verontreinigingsbron Oorzaak van de verontreiniging die de belasting van de bodem tot 
gevolg heeft.

Verspreidingsperceel Grond waarnaar verontreinigende stoffen of organismen zich 
hebben verspreid of waar de bodemverontreiniging schadelijke 
gevolgen heeft.

Vrijwillige bodemsanering Bodemsanering uitgevoerd door een saneringswillige.

Waterbodem Waterbodem, zoals gedefinieerd in het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid.

Werk (Achilles) Het geheel van saneringsmaatregelen uitgevoerd in het kader van
een door de OVAM conform verklaard bodemsaneringsproject of 
beperkt bodemsaneringsproject tot op het ogenblik van de 
aflevering door de OVAM van een eindverklaring waarin de 
resultaten van de bodemsanering opgenomen zijn.

Woonzone Cluster van twee of meer kadastrale percelen met verschillende 
eigenaars waarop vroeger een historische activiteit of inrichting 
voorkwam die bodemverontreiniging kan veroorzaken en die 
momenteel hoofdzakelijk wordt gebruikt voor bewoning. 
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Bijlage 2: Formulier 'Dagboek milieukundig
toezicht'
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LOGO
BODEMSANERINGSDESKUNDIGE

DAGBOEK MILIEUKUNDIG TOEZICHT

Volgnummer en terreinbezoek: 
Projectidentificatie:

Locatie 

Straat en huisnummer:

Gemeente:

Tijdstip 

Datum:
Uur van aankomst: 
Uur van vertrek:

Aanwezigen en hun taak Weersomstandigheden 

Beschrijving van de lopende bodemsaneringswerken op het ogenblik van de controle

Milieukundige vaststellingen
Visueel Monstername(s)

Bindend advies en/of opmerkingen

Voor de bodemsaneringsdeskundige
Handtekening en naam 

Voor de opdrachtgever
Handtekening en naam 
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Bijlage 3: Achilles zorgsysteem: groepen 
van saneringstechnieken

In het kader van het Achilles zorgsysteem bestaan er vier klassen van certificaten. De 
verschillende saneringstechnieken worden ingedeeld in deze klassen. Deze indeling gebeurt op 
basis van de volgende criteria: ervaring, kennis, inzet technische middelen en risico’s.

Klasse 1: standaardwerken

In deze klasse worden saneringstechnieken opgenomen die voldoen aan de volgende criteria:

― De werken worden beschouwd als eenvoudige saneringswerken met een laag niveau van 
vereiste ervaring en kennis en inzet van eenvoudige technische middelen. 

― De techniek is vrij op de markt beschikbaar of verkrijgbaar. 

― De werken houden geen grote risico’s in en hebben slechts een beperkte impact op mens 
en omgeving.

Dit vertaalt zich in de volgende saneringstechnieken:

― Ontgravingswerken met bouwputbemaling:

– eenvoudige ontgravingen met inzet van tijdelijke isolatie- of stabiliteitsconstructies 
(bijvoorbeeld damplanken), het plaatsen van folies voor de isolatie van 
restverontreinigingen;

– behandelen van bemalingswater met eenvoudige technieken: olie/water-afscheider, 
stripper, zand-en actief koolfiltratie, ontijzering;

― Eenvoudige grondwatersaneringen:

– aanleggen van een drain in een ontgravingsput of plaatsen van onttrekkingsfilter 
(minder dan 9 m-mv) ten behoeve van de grondwatersanering;

– gebruiken van bovengrondse pompen;

– behandelen van bemalingswater met eenvoudige technieken: olie/water-afscheider, 
stripper, zand- en actief koolfiltratie, ontijzering;

― Biopiles;

― Ontgraven van drijflaag of skimmen van drijflaag in de ontgravingsput;

― Bodemluchtextractie, biosparging en bioventing;

― Aanbrengen van leeflagen;

― Aanbrengen van beton of asfalt afscherming.

Klasse 2: complexe in-situ saneringen

In deze klasse worden saneringstechnieken opgenomen die voldoen aan de volgende criteria:

― De werken bestaan uit in-situ saneringswerken die beschouwd worden als complexe 
saneringswerken met hoog niveau van vereiste ervaring en kennis en inzet van 
ingewikkelde technische middelen.

― De techniek is niet vrij op de markt beschikbaar of verkrijgbaar.

― Werken die grote risico’s inhouden of een grote impact hebben op mens en omgeving: 
gebruik van reactieve chemicaliën, voorkomen van explosieve luchtmengsels,…..
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Dit vertaalt zich in de volgende saneringstechnieken:

― complexe bovengrondse behandelingsinstallaties voor water en lucht zoals fysico-chemie 
(precipitatie, coagulatie, flocculatie), biologische zuiveringen (aëroob en anaëroob), 
katalytische en thermische verbranding, ionenwisseling, membraanfiltratie....;

― airsparging;

― chemische oxidatie- en reductietechnieken;

― biorestauratie, bioslurping, injectie van stimulantia, bioaugmentatie, in-situ bioprecipitatie, 
fytoremediatie…;

― persluchtinjectie;

― reactieve zones;

― ondergrondse productverwijdering (drijflagen, zaklagen);

― Diepere grondwateronttrekkingen (dieper dan 9 m-mv) deepwell;

― vacuumbemaling;

― UVB ten behoeve van extractie;

― herinfiltratie;

― in-situ drijflaagsanering of zaklaagverwijdering;

― in-situ immobilisatie;

― waterbodemsaneringen met uitzondering van werken die vallen onder klasse 3 of 4;

― stoominjectie.

Klasse 3: on-site reinigingstechnieken

In deze klasse worden saneringstechnieken opgenomen die specifiek en complex zijn, waardoor
ze:

― een specifieke kennis en ervaring vereisen;

― specifiek opgeleide operationele mensen vereisen;

― een hoog investeringsniveau vergen;

― grote risico’s naar mens en omgeving inhouden.

Dit vertaalt zich in de volgende saneringstechnieken:

― thermische grondreiniging;

― grondwassing, fysico-chemische extractie;

― slibverwerking;

― ex-situ immobilisatie.

Klasse 4: uitzonderlijke of speciale technieken

In deze klasse worden saneringstechnieken opgenomen die voldoen aan de volgende criteria:

― De technieken vallen omwille van hun aard niet onder bovengenoemde categorieën.

― De saneringswerken worden beschouwd als complexe saneringswerken met hoog niveau 
van vereiste ervaring en kennis en inzet van zeer specifieke technische middelen.

― De  technieken zijn doorgaans op de markt beschikbaar of verkrijgbaar, maar eerder vanuit 
de civieltechnische wereld. De technieken moeten worden vertaald naar saneringswerken.

― De saneringswerken houden grote risico’s in naar impact op mens en omgeving. Er moeten
dienaangaande bepaalde resultaten worden gegarandeerd.
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Dit vertaalt zich in de volgende saneringstechnieken:

― Permanente isolatietechnieken:

– horizontale folies;

– slibwanden;

– groutwanden;

– verticale folies.

― Permanente stabiliteitstechnieken:

– groutwanden;

– boorpalenwanden;

– berlinerwand;

– diepwanden;

– geohydrologische isolaties;

– permeabele reactieve wanden (ijzer-, sorptie- en bioschermen);

– electroreclamatie;

– fracturing.
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Bijlage 4: Achilles zorgsysteem: sancties
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Figuur 2: Achilles zorgsysteem – sancties



Bijlage 5: Planningstabel voor het 
kwaliteitsplan (voorbeeld)

PLANNINGSTABEL
Startdatum Einddatum

Startvergadering
Voorbereidende werkzaamheden (werfinrichting, 
opbreken verharding, afbraakwerken, installatie 
bemaling,…)
Bemaling
Civiel-technische werken eerste fase (ontgraving 
tot grondwatertafel,…)
Drijflaagverwijdering
Installatie bemaling
Bemaling
Civiel-technische werken volgende fase 
(ontgraving onder natuurlijke grondwatertafel, 
aanvullen uitgegraven gedeelte,…)
Installatie van de in-situ infrastructuur
Afwerking terrein (aanbrengen nieuwe verharding,
…)
In-situ techniek (grondwatersanering, 
bodemluchtextractie, persluchtinjectie…) 
Injectie van producten
Monitoring
In-situ techniek als back up
Andere

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg                                              187/199





Bijlage 6: Samenvatting veld- en 
analyseresultaten voor het vaste 
deel van de aarde (voorbeeld)
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Kadastraal perceel 390B

Verdachte zone – 
Onverdachte zone

Zone 1
Ondergrondse tanks

Onverdacht

Toetsingswaarden 
bestemmingstype III

Naam meetlocatie B1 PB2 PB2 PB4

Naam analyse B1 PB2 (0-0,5) PB2 (3,5-4) PB4

Datum analyse 28.03.2002 28.03.2002 28.03.2002 28.03.2002

Zintuiglijk waarneembare
verontreiniging + diepte 
in m-mv

/
0-1 m-mv: 
mazoutgeur

3-4 m-mv:
mazoutgeur

/

Diepte staal voor 
analyse in m-mv

0-0,5 0-0,5 3,5-4,0 0,5-1,0

rich
tw

a
arde

B
o

de
m

sa
ne

rin
g

sno
rm

 (B
S

N
)

H
oo

g
ste

O
versch

rijd
in

g
sfa

cto
r B

S
N

*

Droge stof (%) 76,8 82,7 80,2 77,4

Organisch materiaal (%) 2

Klei (%) 12

Zuurgraad (pH) 7

Metalen (mg/kg ds)

Arseen (As) <10 <10 35 103

Cadmium (Cd) <0,4 <0,4 1,2 6

Chroom (Cr) 5,6 19 91 240

Koper (Cu) <5,0 11 72 197

Kwik (Hg) <0,1 <0,1 1,7 4,8

Lood (Pb) <10 90 120 560

Nikkel (Ni) <5,0 8,0 56 95

Zink (Zn) 5,3 120 200 333
Minerale olie 
(mg/kg ds)

<50 3400 14000 <50 300 1000 x 14

PAK (mg/kg ds)

Naftaleen 0,68 0,24 0,3 5

Fenantreen 0,63 0,09 15 65

Fluoranteen 0,21 1,35 2,0 30

Benzo(a)antraceen 0,33 0,85 3,9 10,5

Chryseen 0,31 4,2 2,5 180

Benzo(b)fluoranteen 0,31 0,63 1,1 7

Benzo(k)fluoranteen 0,12 2,1 0,6 11,5

Benzo(a)pyreen 0,26 0,31 0,3 3,6

Benzo(ghi)peryleen 0,22 0,42 0,3 3920

Indeno(123-cd)pyreen 0,2 6,4 0,7 20

Antraceen 0,1 0,1 2,4 70

Fluoreen 0,1 0,1 9,5 3950

Dibenz(a,h)antraceen 0,1 0,1 0,3 2,9

Acenafteen 0,1 0,1 3,1 14

Acenaftyleen 0,1 0,1 0,6 1

Pyreen 0,1 0,1 21 395

PAK Totaal 0,1 17.2

Gehanteerd kleigehalte 10%

Gehanteerd gehalte 
organisch materiaal 

2%
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Bijlage 7: Samenvatting veld- en 
analyseresultaten voor het 
grondwater (voorbeeld)
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Kadastraal perceel 523C Toetsingswaarden
Verdachte zone – 
Onverdachte zone

Zone 2
Ondergrondse tanks

Onverdacht

Nummer meetlocatie PB2 PB3 PB4

Nummer analyse PB2 PB3 PB4

Datum analyse 04.04.2002 04.04.2002 04.04.2002

Diepte filter (m-mv) 2-4 2-4 2-4
Diepte grondwater 
(m-mv)

2,5 2,2 2,6

Zintuiglijk waarneembare 
verontreiniging 

Benzinegeur mazoutgeur /

Aanwezigheid puur product +
dikte

Drijflaag
2,5 cm

rich
tw

a
arde

B
o

d
e

m
san

ering
sn

orm
 

(B
S

N
)

H
oo

g
ste

 o
ve

rschrijd
in

g
sfa

cto
r

B
S

N
*

Veldanalyses

pH 6,7 6,4 6,1

Temperatuur (°C) 12,9 11,7 12,1

Geleidbaarheid (µS/cm) 369 1260 765

Metalen (µg/l)

Arseen (As) <0,4 32 12 20 x 1,6

Cadmium (Cd) <1,0 <1,0 3 5

Chroom (Cr) <5,0 <5,0 30 50

Koper (Cu) 5,9 12 60 100

Kwik (Hg) <0,05 <0,05 0,6 1

Lood (Pb) <5,0 <5,0 12 20

Nikkel (Ni) 5,9 42 24 40 x 1,1

Zink (Zn) 430 120 300 500

Minerale olie (µg/l) 15000 2800 <50 300 500 x 300

Vluchtige aromaten (µg/l)

Benzeen 780 6 <0,2 2 10 x 78

Tolueen 1200 12 <0,2 20 700 x 1,7

Ethylbenzeen 850 5 <0,2 20 300 x 2,8

Xyleen 230 360 <0,2 20 500

MTBE (µg/l) 880 20 300 x 2,9

VOCl (µg/l)

1.2-dichloorethaan 16 5 30

Dichloormethaan 2,4 5 20

Tetrachloormethaan 0,8 1,2 2

Tetrachlooretheen <0,5 5 40

Trichloormethaan <0,5 5 200

Trichlooretheen 2,1 5 70

1.1.1-trichloorethaan 5,8 5 500

1.1.2-trichloorethaan <1 5 12

1.1-dichloorethaan 25 5 330

Cis+trans 1.2-dichlooretheen 8 5 50

Vinylchloride 2 5

Legende (voorbeeld)
Onderstreept = overschrijdt de richtwaarde
Vet lettertype = overschrijdt de bodemsaneringsnorm
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Bijlage 8: Verduidelijkende voorbeelden 
voor de tabel “Samenvatting van 
de verontreinigingstoestand per 
grond”

VOORBEELD 1

Beschikbare informatie voor kadastraal perceel 100 A in dossier A:

― OBO:

– Verontreiniging 1: Een historische bodemverontreiniging met zware metalen in het 
vaste deel van de aarde. De bodemverontreiniging is op dit perceel ontstaan. Er zijn 
geen verdere maatregelen nodig.

– Verontreiniging 2: Een nieuwe bodemverontreiniging met minerale olie in het vaste 
deel van de aarde. De bodemverontreiniging is op dit perceel ontstaan. Er is een 
beschrijvend bodemonderzoek nodig.

Voor verontreiniging 2 is een beschrijvend bodemonderzoek in opmaak. Hierin wordt besloten 
dat er voor de nieuwe bodemverontreiniging een bodemsanering nodig is.

Tabel “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond” (vereenvoudigde weergave) in 
het op te stellen beschrijvend bodemonderzoek:

Gegevens van de verontreiniging Beoordeling
G
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f m
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el) O
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O
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B

O

(b
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S
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E
E

O

100 A B 1 VDA Zware metalen H P
B 2 VDA Minerale olie N Q Q
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VOORBEELD 2

Beschikbare informatie voor kadastraal perceel 100 A in dossier A:

― OBO:

– Verontreiniging 1: Een historische bodemverontreiniging met zware metalen in het 
grondwater. De bodemverontreiniging is niet op dit perceel ontstaan. Er is een 
beschrijvend bodemonderzoek nodig.

– Verontreiniging 2: Een nieuwe bodemverontreiniging met minerale olie in het vaste 
deel van de aarde. De bodemverontreiniging is op dit perceel ontstaan. Er is een 
beschrijvend bodemonderzoek nodig.

– Verontreiniging 3: Een gemengd, overwegend historische bodemverontreiniging met 
minerale olie in het vaste deel van de aarde. De bodemverontreiniging is op dit perceel
ontstaan. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

― BBO:

– Verontreiniging 2: Voor deze nieuwe bodemverontreiniging is een bodemsanering 
nodig.

Voor verontreiniging 2 is een bodemsaneringsproject in opmaak.

Tabel “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond” (vereenvoudigde weergave) in 
het op te stellen bodemsaneringsproject:

Gegevens van de verontreiniging Beoordeling
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f m
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O
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100 A V 1 GW Zware metalen H Q
B 2 VDA Minerale olie N Q Q Q
B 3 VDA Minerale olie GOH P
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VOORBEELD 3

Op het kadastraal perceel 100 A gebeurde een schadegeval. De vastgestelde 
bodemverontreiniging kon niet worden verwijderd binnen de schadegevallenprocedure. Er werd 
een beschrijvend bodemonderzoek en een beperkt bodemsaneringsproject opgesteld voor de 
nieuwe bodemverontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde (met 
referentienummer 1) en in het grondwater (met referentienummer 2) als gevolg van het 
schadegeval. Bij het beëindigen van de bodemsaneringswerken wordt nog een beperkte 
restverontreiniging in het vaste deel van de aarde vastgesteld. In het grondwater wordt de 
richtwaarde voor minerale olie niet meer overschreden.

Er is een eindevaluatieonderzoek in opmaak. Voor de verontreinigingssituatie na de 
bodemsaneringswerken wordt een nieuwe verontreiniging voor het vaste deel van de aarde en 
het grondwater (met respectievelijke referentienummers 11 en 12) gecreëerd.

Tabel “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond” (vereenvoudigde weergave) in 
het op te stellen eindevaluatieonderzoek:

Gegevens van de verontreiniging Beoordeling

G
ro

n
d

B
ro

n
 o

f V
ers

p
reid

in
g

R
e

fere
n

tie
n

u
m

m
e

r 
ve

ro
n

trein
ig

in
g

M
e

d
iu

m

P
ara

m
e

ter(g
ro

e
p

)

A
ard

 vero
n

tre
in

ig
in

g

S
ch

a
d

e
g

e
va

l o
f m

eld
in

g
 

va
n

 b
o

d
e

m
vero

n
trein

ig
in

g

(d
e

el) O
B

O

(d
ee

l) B
B

O

(b
)B

S
P

E
E

O

100 A B 1 VDA Minerale olie N Q Q Q Zie 11
B 2 GW Minerale olie N Q Q Q Zie 12
B 11 VDA Minerale olie N P
B 12 GW Minerale olie O
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VOORBEELD 4

Beschikbare informatie voor kadastraal perceel 100 A in dossier A:

― BBO:

– Verontreiniging 1: Een historische bodemverontreiniging met gechloreerde solventen in
het grondwater. De bodemverontreiniging is niet op dit perceel ontstaan. Er zijn 
verdere maatregelen nodig.

― BSP:

– Verontreiniging 1: De bodemsaneringswerken zijn in uitvoering.

Beschikbare informatie voor kadastraal perceel 100 A in dossier B:

― OBO:

– Verontreiniging 2: Een gemengd, overwegend nieuwe bodemverontreiniging met 
minerale olie in het vaste deel van de aarde. De bodemverontreiniging is ontstaan op 
dit perceel. Er is een beschrijvend bodemonderzoek nodig.

Voor verontreiniging 2 is een beschrijvend bodemonderzoek in opmaak. Hierin wordt besloten 
dat er voor de gemengd, overwegend nieuwe bodemverontreiniging geen bodemsanering nodig 
is.

Tabel “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond” (vereenvoudigde weergave) in 
het op te stellen beschrijvend bodemonderzoek:

Gegevens van de verontreiniging Beoordeling
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Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg                                              196/199



VOORBEELD 5

Beschikbare informatie voor kadastraal perceel 100 A in dossier A:

― OBO:

– Verontreiniging 1: Een historische bodemverontreiniging met gechloreerde solventen in
het grondwater. De bodemverontreiniging is op dit perceel ontstaan. Er zijn verdere 
maatregelen nodig.

Voor verontreiniging 1 is een beschrijvend bodemonderzoek in opmaak. Uit het beschrijvend 
bodemonderzoek blijkt dat de verontreiniging A zich heeft verspreid naar perceel 100 B. Er wordt
besloten dat er voor de historische bodemverontreiniging een bodemsanering nodig is.

Beschikbare informatie voor kadastraal perceel 100 B in dossier B:

― OBO:

– Verontreiniging 2: Een nieuwe bodemverontreiniging met minerale olie in het vaste 
deel van de aarde. De bodemverontreiniging is ontstaan op dit perceel. Er is een 
beschrijvend bodemonderzoek nodig.

Tabel “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond” (vereenvoudigde weergave) in 
het op te stellen bodemsaneringsproject:
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Merk op dat  de bespreking van de verontreinigingssituatie van verspreidingspercelen zich mag 
beperken tot de verontreiniging die het voorwerp is van het beschrijvend bodemonderzoek.
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Bijlage 9: Gerelateerde informatie

― OVAM. Standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek

― OVAM. Standaardprocedure voor bodemsaneringsproject

― OVAM. Standaardprocedure voor beperkt bodemsaneringsproject

― OVAM (2002). Code van goede praktijk - bodemluchtextractie en persluchtinjectie: 
procedures voor haalbaarheidsonderzoek, opvolging en stopzetting

― OVAM (2002). Code van goede praktijk – pump & treat deel 1: 
grondwateronttrekkingsaspecten

― OVAM (2002). Code van goede praktijk – pump & treat deel 2: bovengrondse 
grondwaternabehandeling

― OVAM (2003). Code van goede praktijk – natuurlijke attenuatie

― OVAM (2004). Code van goede praktijk – het gebruik van biofilters en actief koolfilters bij 
grondwatersanering

― OVAM (2004). Code van goede praktijk – chemische oxidatie

― OVAM (2005). Code van goede praktijk – reactieve ijzerwanden

― OVAM (2005). Code van goede praktijk – in-situ bioremediatie van 
petroleumkoolwaterstoffen

― OVAM (2007). Code van goede praktijk - in-situ anaërobe bioremediatie van VOCL’s 

― OVAM (2017). Achilles - Veiligheid, gezondheid en milieuzorgsysteem voor on-site 
bodemsaneringswerken

― OVAM (2008). Leidraad voor het werken met uitgegraven bodem

― Compendium voor monsterneming en analyse (CMA)

― VITO (2007). Best Beschikbare Technieken bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten 
en bij grondreinigingscentra. Academia Press Gent
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